
Id Nome da tarefa Início Término
0 Cronograma Geral de Atividades CD 2010 Qua 20/06/07 Qua 15/01/14
1 1 Definições iniciais Ter 12/02/08 Qui 13/05/10
2 1.1 Conteúdo Ter 12/02/08 Ter 30/09/08
3 1.1.1 Reuniões do Comitê do Censo Demográfico 2010 Ter 12/02/08 Ter 24/06/08
4 1.1.2 Reunião interna com Usuários I Qua 19/03/08 Qua 19/03/08
5 1.1.3 Reunião interna com Usuários II Qui 14/08/08 Qui 14/08/08
6 1.1.4 Reunião da Comissão Consultiva I Qua 09/04/08 Qua 09/04/08
7 1.1.5 Reunião da Comissão Consultiva II Qui 21/08/08 Qui 21/08/08
8 1.1.6 Reunião com Especialistas Temáticos Qui 10/04/08 Sex 11/04/08
9 1.1.7 Encontro de Usuários dos Censos Demográficos Seg 18/02/08 Sex 08/08/08
12 1.1.8 Seminário Censo Demográfico 2010: experiências dos censos anteriores Ter 30/09/08 Ter 30/09/08
13 1.1.9 Primeira versão do questionário Qui 21/08/08 Qui 21/08/08
14 1.2 Coleta pela Internet Seg 01/09/08 Qui 13/05/10
15 1.2.1 Apresentação na CPO - a coleta pela Internet em outros países Seg 01/09/08 Seg 01/09/08
16 1.2.2 Apresentação de proposta e discussão no grupo de trabalho Qui 02/10/08 Qui 02/10/08
17 1.2.3 Ajuste da proposta Sex 03/10/08 Sex 16/01/09
18 1.2.4 Análise do teste da coleta pela Internet Sex 21/08/09 Ter 01/09/09
19 1.2.5 Elaboração do questionário Sex 03/10/08 Ter 31/03/09
20 1.2.6 Apresentação de proposta para CPO Sex 23/01/09 Sex 23/01/09
21 1.2.7 Testes da coleta pela Internet Sex 13/03/09 Qui 13/05/10
38 1.3 Definição do projeto técnico de desenvolvimento  dos sistemas Seg 01/09/08 Seg 08/06/09
39 1.3.1 Modelo conceitual do projeto Seg 01/09/08 Sex 28/11/08
40 1.3.2 Projeto lógico Seg 03/11/08 Qui 30/04/09
41 1.3.3 Projeto físico Seg 05/01/09 Seg 08/06/09
42 2 Provas-piloto (testes de questionários e sistemas ) Ter 01/07/08 Sex 30/10/09
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43 2.1 Primeira prova-piloto Ter 01/07/08 Qui 09/10/08
44 2.1.1 Definição dos municípios (15 municípios) Seg 07/07/08 Seg 07/07/08
45 2.1.2 Definição do questionário Ter 01/07/08 Ter 01/07/08
46 2.1.3 Entrega do plano de crítica do questionário para desenvolvimento Sex 04/07/08 Qua 16/07/08
47 2.1.4 Entrega do plano de coleta do Cadastro de Endereços  - CNEFE Qui 17/07/08 Sex 25/07/08
48 2.1.5 Definição da integração do IBGE Mobile GIS no sistema de coleta Seg 11/08/08 Seg 18/08/08
49 2.1.6 Desenvolvimento do aplicativo de coleta - PDA Sex 04/07/08 Seg 01/09/08
53 2.1.7 Desenvolvimento do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto 

de Coleta)
Sex 04/07/08 Seg 01/09/08

58 2.1.8 Testes e ajustes dos aplicativos de coleta e do SIGPC Ter 02/09/08 Seg 08/09/08
59 2.1.9 Preparo da Infraestrutura Seg 28/07/08 Sex 05/09/08
62 2.1.10 Entrega dos arquivos auxiliares GTD Qua 16/07/08 Sex 15/08/08
63 2.1.11 Entrega dos arquivos auxiliares CNEFE Qui 31/07/08 Seg 01/09/08
64 2.1.12 Instalação do aplicativo de coleta e do SIGPC Ter 02/09/08 Seg 08/09/08
65 2.1.13 Preparo do material de treinamento Seg 04/08/08 Sex 29/08/08
66 2.1.14 Treinamento dos instrutores da GTD para os pólos Seg 01/09/08 Qui 04/09/08
67 2.1.15 Treinamento interno dos técnicos da GTD e Comitê Seg 08/09/08 Qui 11/09/08
68 2.1.16 Treinamento nos pólos (PA, PB, RJ, SP e RS) Ter 09/09/08 Sex 12/09/08
69 2.1.17 Coleta Sex 12/09/08 Qui 09/10/08
70 2.2 Prova-piloto MERCOSUL - Censo Indígena Seg 15/09/08 Sex 14/11/08
71 2.2.1 Definição dos setores Seg 15/09/08 Sex 19/09/08
72 2.2.2 Instalação do posto de coleta Sex 24/10/08 Sex 31/10/08
73 2.2.3 Instalação dos sistemas Seg 03/11/08 Seg 03/11/08
74 2.2.4 Treinamento Qua 05/11/08 Sex 07/11/08
75 2.2.5 Coleta de dados Seg 10/11/08 Sex 14/11/08
76 2.3 Segunda Prova-piloto (com Sistema de Supervisão ) Sex 29/08/08 Sex 30/10/09
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77 2.3.1 Apresentação dos resultados da primeira prova-piloto para o Comitê Ter 14/10/08 Ter 14/10/08
78 2.3.2 Definição dos municípios (6 municípios) Sex 17/10/08 Sex 17/10/08
79 2.3.3 Avaliação e ajustes do questionário - envio do Comitê para GTD Qua 15/10/08 Qui 23/10/08
80 2.3.4 Avaliação e ajustes do questionário - envio da GTD para TI/COC Qui 16/10/08 Qui 30/10/08
81 2.3.5 Ajuste e entrega do plano de crítica para TI/COC Seg 20/10/08 Seg 10/11/08
82 2.3.6 Avaliação e ajuste do plano do CNEFE e envio para TI/COC Sex 10/10/08 Ter 28/10/08
83 2.3.7 Ajuste do aplicativo de coleta - PDA Qua 22/10/08 Ter 06/01/09
89 2.3.8 Ajuste do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto de Coleta) Sex 10/10/08 Qui 04/12/08

95 2.3.9 Desenvolvimento do Sistema de Supervisão Sex 29/08/08 Ter 06/01/09
112 2.3.10 Desenvolvimento do SIGC central Seg 01/09/08 Sex 30/10/09
117 2.3.11 Preparo da Infraestrutura Seg 20/10/08 Ter 06/01/09
123 2.3.12 Instalação do aplicativo de coleta e do SIGPC Qua 07/01/09 Seg 12/01/09
124 2.3.13 Preparo do material de treinamento Qua 19/11/08 Seg 05/01/09
125 2.3.14 Liberação dos arquivos dos manuais e impressão nas UEs Ter 06/01/09 Qui 08/01/09
126 2.3.15 Treinamento Seg 12/01/09 Sex 16/01/09
127 2.3.16 Coleta Ter 20/01/09 Sex 20/02/09
128 2.3.17 Supervisão Ter 27/01/09 Seg 02/03/09
129 3  Censo Experimental Qua 01/10/08 Ter 05/10/10
130 3.1 Definição dos municípios (5 municípios) Seg 13/10/08 Seg 13/10/08
131 3.2 Entrega da Base Territorial para a Pré-coleta ( cadastros e mapas) Sex 20/02/09 Ter 12/05/09
132 3.2.1 Listas dos setores para o BDOC Qua 22/04/09 Qua 22/04/09
133 3.2.2 Recortes dos mapas e descrições dos setores para o BDOC Sex 20/02/09 Ter 12/05/09
134 3.2.3 Jurisdição de setores para os postos de coleta Qui 23/04/09 Seg 27/04/09
135 3.2.4 Liberação do BDOC para a montagem dos postos de coleta Ter 28/04/09 Ter 28/04/09
136 3.2.5 Carga no SIGPC Qua 29/04/09 Seg 11/05/09
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137 3.3 Entrega da Base Territorial para a coleta (cada stros e  mapas) Seg 25/05/09 Seg 31/08/09
138 3.3.1 Definição do padrão para recebimento dos shapes Qui 28/05/09 Qui 28/05/09
139 3.3.2 Geração dos shapes para carga de testes Sex 29/05/09 Seg 29/06/09
140 3.3.3 Primeiro teste da carga Seg 22/06/09 Sex 26/06/09
141 3.3.4 Ajustes Seg 29/06/09 Sex 03/07/09
142 3.3.5 Segundo teste da carga Qui 06/08/09 Qui 06/08/09
143 3.3.6 Versão final dos mapas dos setores e descrições (exceto Rio Claro) Seg 25/05/09 Sex 14/08/09
144 3.3.7 Versão final dos mapas dos setores e descrições de Rio Claro Seg 25/05/09 Qui 27/08/09
145 3.3.8 CNEFE Seg 25/05/09 Sex 17/07/09
146 3.3.9  Liberação dos aplicativos  e arquivos do SAPC Ter 18/08/09 Sex 28/08/09
147 3.3.10 Liberação dos insumos atualizados no BDOC para TI/COC Qua 19/08/09 Qua 19/08/09
148 3.3.11 Preparação dos pacotes de instalação dos PCs (exceto Rio Claro) Qui 13/08/09 Seg 31/08/09
149 3.3.12 Preparação dos pacotes de instalação dos PCs de Rio Claro Qua 19/08/09 Seg 31/08/09
150 3.3.13 Instalação do SIGPC nos postos (exceto Rio Claro) Sex 14/08/09 Sex 14/08/09
151 3.3.14 Instalação do SIGPC nos postos de Rio Claro Qui 20/08/09 Sex 21/08/09
152 3.4 Apresentação dos resultados da segunda prova para o Comitê Ter 03/03/09 Ter 03/03/09
153 3.5 Análise, avaliação e ajustes do questionário e envio Comitê para GTD Qua 04/03/09 Qui 26/03/09
154 3.6 Avaliação e ajustes do questionário e envio  GTD para TI/COC Qui 05/03/09 Qua 01/04/09
155 3.7 Ajuste e entrega do plano de crítica para TI/COC Qua 15/04/09 Qua 15/04/09
156 3.8 Avaliação e ajustes do plano do CNEFE e envio para TI/COC Qui 05/03/09 Qua 25/03/09
157 3.9 Ajuste do aplicativo de coleta - PDA Sex 27/03/09 Seg 31/08/09
158 3.9.1 Ajuste do módulo do CNEFE Sex 27/03/09 Qua 05/08/09
159 3.9.2 Ajuste do questionário e críticas Sex 17/04/09 Seg 31/08/09
160 3.9.3 Ajuste do manual do recenseador Sex 17/04/09 Sex 10/07/09
161 3.9.4 Teste da implementação dos ajustes CNEFE Sex 31/07/09 Qui 27/08/09
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162 3.9.5 Teste da implementação dos ajustes questionário Ter 05/05/09 Qua 05/08/09
163 3.9.6 Correção final do aplicativo CNEFE Qua 05/08/09 Qui 27/08/09
164 3.9.7 Correção final do aplicativo questionário Qua 05/08/09 Sex 28/08/09
165 3.10 Elaboração do aplicativo de coleta (Modelo Internet) Qua 01/04/09 Sex 28/08/09
166 3.11 Ajuste do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenc iais do Posto de Coleta) Qua 04/03/09 Ter 02/02/10

167 3.11.1 Solicitação de ajustes do SIGPC - CNEFE Seg 31/08/09 Seg 21/09/09
168 3.11.2 Solicitação de ajustes do SIGPC - GTD Qua 04/03/09 Ter 24/03/09
169 3.11.3 Entrega das variáveis para cálculo de indicadores CNEFE Sex 24/07/09 Sex 24/07/09
170 3.11.4 Entrega das cercas do SIGC local Ter 28/04/09 Seg 11/05/09
171 3.11.5 Ajustes do SIGPC Sex 13/03/09 Sex 04/09/09
172 3.11.6 Definição da comunicação postos - pólos, CPD central Sex 04/09/09 Ter 02/02/10
173 3.11.7 Ajuste do módulo de comunicação SIGPC Ter 11/08/09 Seg 17/08/09
174 3.12 Ajustes do Sistema de Supervisão Seg 23/03/09 Sex 28/08/09
175 3.12.1 Entrega dos ajustes do plano de supervisão da GTD Seg 23/03/09 Seg 23/03/09
176 3.12.2 Entrega dos ajustes do plano de supervisão do CNEFE Seg 23/03/09 Seg 23/03/09
177 3.12.3 Ajustes do módulo do posto de coleta Seg 06/04/09 Sex 28/08/09
183 3.12.4 Ajustes do módulo do aplicativo no PDA Qua 25/03/09 Seg 24/08/09
188 3.12.5 Ajustes do manual de supervisão Sex 15/05/09 Qua 22/07/09
189 3.13 Ajustes do SIGC central Ter 10/03/09 Seg 17/08/09
190 3.13.1 Revisão dos indicadores e folha resumo Ter 10/03/09 Qua 13/05/09
191 3.13.2 Revisão dos relatórios do SIGC central (Comitê, GTD, COC, UEs) Ter 10/03/09 Qui 14/05/09
192 3.13.3 Ajustes do módulo de indicadores gerenciais Ter 07/04/09 Seg 17/08/09
193 3.13.4 Ajustes do módulo de relatórios gerenciais Sex 22/05/09 Qua 17/06/09
194 3.13.5 Entrega das cercas do SIGC central Qui 23/04/09 Qui 07/05/09
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195 3.14 Preparo da Infraestrutura Qui 23/10/08 Sex 08/05/09
196 3.14.1 Orientação e escolha do local de instalação do posto de coleta Seg 16/03/09 Qui 23/04/09
197 3.14.2 Instalação dos postos de coleta Sex 27/03/09 Sex 08/05/09
198 3.14.3 Entrega dos arquivos base do IBGE Mobile GIS Qui 23/10/08 Qua 05/11/08
199 3.15 Instalação do aplicativo de coleta e do SIGPC Seg 11/05/09 Ter 12/05/09
200 3.16 Desenvolvimento dos Sistemas de Apuração Qua 01/10/08 Ter 05/10/10
201 3.16.1 Codificação Qua 01/10/08 Ter 05/10/10
239 3.16.2 Crítica Seg 04/05/09 Seg 26/10/09
254 3.16.3 Tabulação Seg 09/03/09 Sex 13/11/09
282 3.16.4 Expansão da amostra Seg 02/02/09 Sex 20/11/09
301 3.17 Desenvolvimento do SAPC Qua 01/10/08 Qui 07/05/09
302 3.17.1 Contratação da empresa Qua 01/10/08 Sex 28/11/08
303 3.17.2 Desenvolvimento Seg 01/12/08 Ter 03/03/09
304 3.17.3 Implantação Qua 04/03/09 Qui 07/05/09
305 3.18 Pré-coleta Sex 27/02/09 Seg 31/08/09
306 3.18.1 Desenvolvimento da aplicação do sistema Sex 27/02/09 Qui 09/04/09
307 3.18.2 Testes Sex 10/04/09 Qui 16/04/09
308 3.18.3 Ajustes Sex 17/04/09 Sex 24/04/09
309 3.18.4 Instalação dos sistemas Seg 27/04/09 Qua 29/04/09
310 3.18.5 Treinamento Seg 27/04/09 Sex 08/05/09
314 3.18.6 Término da instalação do SIGPC nos postos Sáb 09/05/09 Sáb 09/05/09
315 3.18.7 Execução em campo e transmissão Seg 18/05/09 Qui 18/06/09
316 3.18.8 Execução das correções Seg 25/05/09 Ter 14/07/09
317 3.18.9 Liberação dos dados para a coleta Qua 15/07/09 Qua 15/07/09
318 3.18.10 Carga do SIGPC Ter 18/08/09 Seg 31/08/09
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322 3.19 Treinamento da coleta Ter 30/06/09 Sex 28/08/09
323 3.19.1 Equipe sede Seg 13/07/09 Qua 22/07/09
324 3.19.2 Coordenadores UEs e Subáreas Qua 22/07/09 Sex 31/07/09
325 3.19.3 ACMs e ACSs - EAD Ter 30/06/09 Ter 04/08/09
326 3.19.4 ACMs e  ACSs  -  presencial Qui 23/07/09 Sex 28/08/09
333 3.19.5 Recenseadores - autoinstrução Seg 03/08/09 Sex 21/08/09
340 3.19.6 Recenseadores - presencial Seg 10/08/09 Sex 28/08/09
347 3.19.7 Treinamento do ACA  (Coordenador Operacional, Administrativo, Área, 

Subárea e ACA)
Qua 22/07/09 Qua 22/07/09

348 3.20 Coleta Seg 17/11/08 Seg 14/12/09
349 3.20.1  Preparo dos acessórios da coleta Seg 17/11/08 Qui 18/06/09
350 3.20.2 Coleta de dados (Guaporé, Fazenda Nova, Santo Antônio do Tauá e Feira 

de Santana)
Seg 17/08/09 Sex 30/10/09

351 3.20.3 Coleta de dados (comunidade indígena de Aldeia Velha - Porto Seguro) Ter 01/09/09 Qua 30/09/09
352 3.20.4  Coleta de dados (Rio Claro) Ter 01/09/09 Seg 14/12/09
353 3.20.5 Acompanhamento dos trabalhos de campo Seg 17/08/09 Seg 30/11/09
354 3.21 Supervisão Seg 24/08/09 Seg 14/12/09
355 3.22 Avaliações e ajustes Ter 01/12/09 Qui 25/02/10
356 3.23 Apuração Seg 05/01/09 Sex 26/03/10
357 3.23.1 Conjunto universo Seg 05/01/09 Ter 09/02/10
375 3.23.2 Conjunto amostra Seg 05/01/09 Sex 26/03/10
399 3.24 Teste da listagem da Pré-coleta (Ipeúna e Vale ntim Gentil - SP, Gonçalves 

Dias - MA)
Seg 07/12/09 Sex 30/04/10

400 3.24.1 Treinamento Seg 07/12/09 Qua 09/12/09
401 3.24.2 Coleta Qui 10/12/09 Sex 18/12/09
402 3.24.3 Avaliação e ajustes Ter 15/12/09 Qua 30/12/09
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403 3.24.4 Treinamento com nova aplicação (ACMs e ACSs) Ter 06/04/10 Sex 09/04/10
404 3.24.5 Coleta Sex 16/04/10 Sex 30/04/10
405 3.24.6 Avaliação e ajustes Ter 20/04/10 Sex 30/04/10
406 3.25 Censo Experimental II  (Ipeúna - SP) Qui 01/04/10 Sex 20/08/10
407 3.25.1 Treinamento técnico-operacional (ACM, ACS e Recenseadores) Seg 03/05/10 Sex 07/05/10
408 3.25.2 Treinamento da supervisão Seg 10/05/10 Ter 11/05/10
409 3.25.3 Coleta Seg 10/05/10 Sex 04/06/10
410 3.25.4 Supervisão Seg 17/05/10 Seg 14/06/10
411 3.25.5 Pesquisa de Avaliação - PA Qui 01/04/10 Sex 20/08/10
435 4 Projeto Infraestrutura Sex 14/09/07 Ter 01/03/11
436 4.1 Definição do projeto tecnológico e de infraestr utura Ter 22/01/08 Sex 28/03/08
437 4.1.1 Definição do sistema operacional Ter 22/01/08 Ter 22/01/08
438 4.1.2 Definição do equipamento de coleta Sex 29/02/08 Sex 29/02/08
439 4.1.3 Definição do ambiente de comunicação Seg 24/03/08 Seg 24/03/08
440 4.1.4 Definição dos servidores centrais Sex 14/03/08 Sex 14/03/08
441 4.1.5 Apresentação e aprovação do Comitê Gestor Sex 28/03/08 Sex 28/03/08
442 4.2 Processos de aquisição de equipamentos e acessó rios da infraestrutura Sex 14/09/07 Ter 01/03/11

443 4.2.1 Equipamentos para Base Territorial Seg 01/09/08 Qua 12/05/10
528 4.2.2 Equipamentos para coleta, apuração e disseminação Seg 18/02/08 Ter 01/03/11
1128 4.2.3 Equipamentos e acessórios dos Postos de Coleta Sex 14/09/07 Qui 12/08/10
1291 4.2.4 Licitações  da DGC Sex 14/09/07 Sex 17/07/09
1355 5 Ações de Mobilização Ter 01/07/08 Qui 23/12/10
1356 5.1 Comissões Municipais e Comissões Estaduais de G eografia e Estatística Ter 01/07/08 Qui 23/12/10

1357 5.1.1 Revisão da regulamentação Qua 20/08/08 Sex 12/09/08
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1358 5.1.2 Apresentação para apreciação da CPO Seg 13/10/08 Seg 13/10/08
1359 5.1.3 Ajustes e envio para Unidades Estaduais Seg 29/09/08 Sex 06/02/09
1360 5.1.4 Produção e envio de material de apoio Ter 01/07/08 Qua 09/09/09
1407 5.1.5 Instalação das comissões Qua 15/04/09 Qui 23/12/10
1414 5.2 Projeto Vamos Contar Qui 01/10/09 Seg 20/12/10
1415 5.2.1 Guias dos professores Ter 03/11/09 Sex 10/09/10
1422 5.2.2 Mapas Qui 01/10/09 Sex 10/09/10
1427 5.2.3 Vídeos Qua 28/10/09 Seg 20/12/10
1432 5.2.4 Site Seg 30/11/09 Qui 11/03/10
1437 5.2.5 Material de Divulgação Sex 30/10/09 Sex 09/07/10
1442 6 Atualização da Base Territorial e integração com CNEFE Qua 20/06/07 Sex 25/11/11
1443 6.1 Definições Iniciais Sex 14/09/07 Qui 04/06/09
1444 6.1.1 Aprovação do projeto da Base Territorial Sex 14/09/07 Sex 14/09/07
1445 6.1.2 Link (8 megabytes) entre CPD central e DGC - PROC. 

03603.000177/2008-71  -  processo arquivado
Qui 16/10/08 Qui 04/06/09

1452 6.2 Projeto Geobase - Módulo I Seg 01/10/07 Sex 04/09/09
1453 6.2.1 Desenvolvimento do Sistema Geobase Seg 01/10/07 Qua 05/12/07
1454 6.2.2 Primeiro Teste Piloto Seg 10/12/07 Sex 22/02/08
1460 6.2.3 Segundo Teste Piloto Ter 26/02/08 Qui 12/06/08
1465 6.2.4 Implantação municípios até 20.000 habitantes - Módulo I Ter 22/04/08 Sex 04/09/09
1489 6.3 Atualização dos municípios > 20 mil habitantes - Módulo II SISMAP Seg 03/12/07 Sex 30/07/10
1490 6.3.1 Consulta pública Seg 03/12/07 Sex 27/06/08
1491 6.3.2 Validação da aplicabilidade do modelo Seg 17/12/07 Qui 31/07/08
1492 6.3.3 Aquisição de bases vetoriais-digitais e associação ao CNEFE do IBGE 

(Pregão) - PROC. 03605.000769/2008-72
Ter 01/04/08 Sex 30/07/10

1498 6.4 Revisão conceitual  - Primeira Etapa Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
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1499 6.4.1 Tipologia dos Setores Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
1500 6.4.2 Aglomerados Subnormais Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
1501 6.4.3 Definição de Localidades Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
1502 6.5 SISCART 3.0 -  ajustes Qua 20/06/07 Qua 30/07/08
1503 6.6 Planejamento da Base Territorial Qua 27/02/08 Seg 10/05/10
1504 6.6.1 Planejamento de Supervisão Seg 02/06/08 Sex 29/08/08
1505 6.6.2 Elaboração dos manuais - BT Censo Demográfico 2010 Sex 30/05/08 Sex 29/08/08
1506 6.6.3 Planejamento e realização de seminários nacionais, estaduais ou regionais Seg 05/05/08 Ter 30/09/08

1507 6.6.4 Divisão Territorial - acompanhamento das alterações Ter 25/03/08 Qui 14/01/10
1514 6.6.5 Preparo da malha setorial 2010 Qua 27/02/08 Seg 10/05/10
1520 6.7 SISMAP - especificação e implementação Qua 26/12/07 Sex 25/11/11
1521 6.7.1 Definição da Plataforma Tecnológica Qua 02/01/08 Qua 07/05/08
1522 6.7.2 Seleção da plataforma de software SIG Qua 26/12/07 Ter 06/05/08
1523 6.7.3 Conclusão da Infraestrutura de Dados e Sistemas para o piloto de produção Seg 23/03/09 Seg 31/08/09

1524 6.7.4 Implementação do SISMAP - Projeto IBGE - Módulo I Seg 13/10/08 Ter 05/04/11
1547 6.7.5  BOG - Adequação do Sistema Qua 26/03/08 Qui 31/07/08
1548 6.7.6 Infraestrutura Seg 02/06/08 Sex 15/08/08
1551 6.7.7 Preparo dos instrumentos de coleta - produtos SISMAP Sáb 01/08/09 Qui 15/07/10
1592 6.7.8 Monitoramento do Processo de Coleta Seg 02/08/10 Qui 30/12/10
1598 6.7.9 Tratamento e preparo de arquivos para disseminação Sáb 30/10/10 Sex 25/11/11
1611 6.8 Aglomerados Subnormais - AGSN Seg 25/08/08 Sex 30/07/10
1612 6.8.1 Seleção de áreas por imagens Seg 25/08/08 Ter 19/05/09
1613 6.8.2 Consolidação do material para envio às UEs Seg 04/05/09 Ter 26/05/09
1614 6.8.3 Envio de material para às UEs Qui 28/05/09 Qui 28/05/09
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1615 6.8.4 Pesquisa Piloto Qua 30/09/09 Sáb 21/11/09
1618 6.8.5 Desenvolvimento do Sistema Sáb 28/11/09 Seg 15/02/10
1622 6.8.6 Treinamento e Coleta Sáb 20/09/08 Sex 30/07/10
1627 6.8.7 Listagem de Aglomerados Subnormais Ter 03/11/09 Ter 22/12/09
1628 7 Processos Seletivos Simplificados - PSS Ter 04/12/07 Sex 11/03/11
1629 7.1 PSS 01/2008 - Agente Censitário Ter 04/12/07 Sex 24/10/08
1630 7.1.1 Ações preparatórias Ter 04/12/07 Qui 27/03/08
1641 7.1.2 Licitação e contratação de empresa especializada Seg 24/03/08 Ter 17/06/08
1651 7.1.3 Elaboração do Edital do PSS 01/2008 Qua 18/06/08 Qui 03/07/08
1658 7.1.4 Inscrições Ter 24/06/08 Ter 26/08/08
1666 7.1.5 Cadastramento dos locais para aplicação da prova Sex 01/08/08 Ter 26/08/08
1667 7.1.6 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação Qua 27/08/08 Dom 21/09/08
1672 7.1.7 Aplicação das provas, divulgação do gabarito, interposição e julgamento dos

recursos ao gabarito
Dom 21/09/08 Qui 02/10/08

1677 7.1.8 Análise dos laudos e  divulgação do resultado Sex 03/10/08 Qua 15/10/08
1683 7.1.9 Contratação do agente censitário Seg 20/10/08 Sex 24/10/08
1684 7.2 PSS 02/2008 - Analista Censitário Seg 24/03/08 Seg 13/12/10
1685 7.2.1 Ações preparatórias Seg 24/03/08 Sex 16/05/08
1691 7.2.2 Licitação para contratação de empresa especializada Seg 19/05/08 Qui 17/07/08
1701 7.2.3 Elaboração do Edital do PSS 02/2008 Sex 18/07/08 Qui 07/08/08
1708 7.2.4 Inscrições Seg 28/07/08 Qua 08/10/08
1716 7.2.5 Cadastramento dos locais para aplicação da prova Qua 03/09/08 Qua 08/10/08
1717 7.2.6 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação Sex 10/10/08 Sex 07/11/08
1722 7.2.7 Aplicação das provas objetivas Dom 09/11/08 Sex 21/11/08
1727 7.2.8 Aplicação das provas práticas Qua 26/11/08 Ter 09/12/08
1733 7.2.9 Análise dos laudos e  divulgação do resultado Qua 03/12/08 Ter 09/12/08
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1739 7.2.10 Divulgação do resultado final Qua 10/12/08 Seg 13/12/10
1744 7.2.11 Contratação do analista censitário Seg 02/02/09 Seg 13/12/10
1745 7.3 PSS 01/2009 - Censo Experimental Qua 01/10/08 Seg 31/08/09
1746 7.3.1 Ações preparatórias Qua 01/10/08 Ter 28/10/08
1755 7.3.2 Licitação e contratação de empresa especializada para a operacionalização 

do PSS PROC.03604.006852/2008-65  -  Pregão presencial tipo menor preço
Qua 29/10/08 Sex 06/02/09

1765 7.3.3 Elaboração do edital do PSS 01/2009 Qui 29/01/09 Seg 16/02/09
1772 7.3.4 Inscrições Sex 06/02/09 Ter 24/03/09
1781 7.3.5 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação Qui 26/03/09 Sex 17/04/09
1786 7.3.6 Aplicação das provas Sáb 18/04/09 Seg 04/05/09
1791 7.3.7 Análise dos laudos PNE Ter 05/05/09 Sáb 09/05/09
1794 7.3.8 Divulgação dos resultados Seg 11/05/09 Seg 11/05/09
1797 7.3.9 Contratação dos ACMs, ACSs, ACAs e ACIs Qui 14/05/09 Seg 18/05/09
1798 7.3.10 Contratação dos recenseadores de Rio Claro Qui 27/08/09 Seg 31/08/09
1799 7.4 PSS 04/2009 - Analista Censitário (complementar ) Seg 10/08/09 Qua 23/09/09
1800 7.4.1 Inscrições (via internet) Seg 10/08/09 Sex 21/08/09
1801 7.4.2 Entrega de documentação pelo candidato diretamente no GAT4 Seg 10/08/09 Sex 21/08/09
1802 7.4.3 Requerimento de isenção (via internet) Seg 10/08/09 Qua 12/08/09
1803 7.4.4 Entrega de documentação pelos candidatos que solicitaram isenção 

diretamente no GAT 4
Qua 12/08/09 Qua 12/08/09

1804 7.4.5 Prazo máximo de envio da documentação pelo SEDEX pelos candidatos 
que solicitaram isenção

Qui 13/08/09 Qui 13/08/09

1805 7.4.6 Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção (via internet) Qui 20/08/09 Qui 20/08/09
1806 7.4.7 Prazo máximo de envio pelos candidatos PNE do Laudo Médico pelo 

SEDEX para à CRH/GESAT
Sex 21/08/09 Sex 21/08/09
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1807 7.4.8 Prazo máximo de envio da documentação pelo SEDEX e pagamento da 

GRU
Seg 24/08/09 Seg 24/08/09

1808 7.4.9 Prazo máximo de pagamento da GRU para os candidatos que tiveram seu 
pedido de isenção negados

Seg 24/08/09 Seg 24/08/09

1809 7.4.10 Prazo máximo de envio da GRU, por fax, para os candidatos que tiveram 
seu pedido de isenção negados

Ter 25/08/09 Ter 25/08/09

1810 7.4.11 Divulgação da listagem preliminar do PNE inscritos (via internet) Sex 28/08/09 Sex 28/08/09
1811 7.4.12 Análise dos laudos PNE Seg 31/08/09 Sex 04/09/09
1812 7.4.13 Análise da pontuação dos títulos Seg 31/08/09 Sex 11/09/09
1813 7.4.14 Divulgação dos resultados preliminares da análise de títulos (via internet) Seg 14/09/09 Seg 14/09/09
1814 7.4.15 Interposição de eventuais recursos quanto à pontuação Seg 14/09/09 Ter 15/09/09
1815 7.4.16 Julgamento dos recursos interpostos Qua 16/09/09 Seg 21/09/09
1816 7.4.17 Divulgação dos resultados do julgamento dos recursos (via internet) Ter 22/09/09 Ter 22/09/09
1817 7.4.18 Divulgação dos resultados dos recursos (via internet) Ter 22/09/09 Ter 22/09/09
1818 7.4.19 Divulgação dos resultados finais (classificados e não eliminados) dos 

Analistas Censitários (via internet)
Ter 22/09/09 Ter 22/09/09

1819 7.4.20 Início das contratações Qua 23/09/09 Qua 23/09/09
1820 7.5 PSS 05/2009 - Agente Censitário Regional, Agent e Censitário Admistrativo,

Agente Censitário de Informática, Agente Censitário  Municipal, Agente 
Censitário Supervisor

Qua 01/10/08 Qui 22/04/10

1821 7.5.1 Ações preparatórias Qua 01/10/08 Sex 06/03/09
1830 7.5.2 Licitação para contratação de empresa especializada PSS 2009 (ACR, 

ACA, ACI, ACM e ACS) e PSS 2010 (Recenseador) PROC. 
03604.004137/2008-98

Seg 02/03/09 Qui 21/05/09

1835 7.5.3 Elaboração do Edital do PSS 05/2009 Sex 07/08/09 Qua 26/08/09
1842 7.5.4 Inscrições Qui 13/08/09 Sex 23/10/09
1851 7.5.5 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação Qui 22/10/09 Sex 04/12/09
1856 7.5.6 Aplicação das provas Dom 13/12/09 Ter 22/12/09
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1861 7.5.7 Análise dos laudos e divulgação do resultado - agentes censitários regionais Qua 23/12/09 Ter 05/01/10

1866 7.5.8 Contratação dos agentes censitários regionais Sex 08/01/10 Sex 15/01/10
1867 7.5.9 Análise dos laudos e  divulgação do resultado (ACA, ACM, ACS, ACI) Sex 08/01/10 Ter 26/01/10
1872 7.5.10 Contratações Seg 01/03/10 Qui 22/04/10
1877 7.6 PSS 01/2010 - Recenseador Qua 23/12/09 Sex 19/11/10
1878 7.6.1 Elaboração do edital do PSS 01/2010 Qua 23/12/09 Sex 05/02/10
1885 7.6.2 Inscrições Seg 11/01/10 Qua 07/04/10
1895 7.6.3 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação Qui 08/04/10 Sex 28/05/10
1900 7.6.4 Aplicação das provas Dom 30/05/10 Qua 09/06/10
1905 7.6.5 Análise dos laudos e  divulgação do resultado (agentes censitários 

regionais)
Qui 10/06/10 Qui 01/07/10

1911 7.6.6 Comparecimento no posto de coleta para retirada do material de 
autoinstrução

Qui 08/07/10 Ter 13/07/10

1912 7.6.7 Contratação dos recenseadores Seg 26/07/10 Sex 19/11/10
1913 7.7 PSS 03/2010 - Recenseador (emergencial) Seg 02/08/10 Qui 04/11/10
1914 7.7.1 Elaboração do edital do PSS 03/2010 Seg 02/08/10 Qua 18/08/10
1918 7.7.2 Inscrição Sex 13/08/10 Sex 03/09/10
1923 7.7.3 Processamento das inscrições e análise de títulos Qui 26/08/10 Seg 06/09/10
1926 7.7.4 Divulgação do resultado preliminar da análise de títulos Sex 27/08/10 Qui 02/09/10
1936 7.7.5 Divulgação do resultado final da análise de títulos e convocação para o 

treinamento
Ter 31/08/10 Sex 03/09/10

1939 7.7.6 Treinamento Ter 31/08/10 Seg 20/09/10
1942 7.7.7 Contratação dos recenseadores Seg 06/09/10 Qui 04/11/10
1945 7.8 PSS 05/2010 - Codificador Censitário Qui 19/08/10 Sex 11/03/11
1946 7.8.1 Ações preparatórias codificador censitário Qui 19/08/10 Qua 06/10/10
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1952 7.8.2 Licitação para contratação de empresa especializada Seg 04/10/10 Ter 30/11/10
1961 7.8.3 Elaboração do edital do PSS 05/2010 Ter 30/11/10 Seg 13/12/10
1968 7.8.4 Inscrições Seg 06/12/10 Qui 20/01/11
1975 7.8.5 Cadastramento dos locais para aplicação da prova Ter 04/01/11 Qui 20/01/11
1976 7.8.6 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação Sex 21/01/11 Sex 04/02/11
1979 7.8.7 Aplicação das provas Dom 06/02/11 Ter 15/02/11
1984 7.8.8 Análise dos laudos e divulgação do resultado Qua 16/02/11 Ter 22/02/11
1989 7.8.9 Divulgação do resultado final e contratação Qua 23/02/11 Sex 11/03/11
1995 8 Projeto de Treinamento Ter 20/05/08 Qui 30/06/11
1996 8.1 Definição de modelo e elaboração do projeto Ter 20/05/08 Seg 28/07/08
1997 8.1.1 Publicação do aviso público Ter 20/05/08 Ter 20/05/08
1998 8.1.2 Reunião com empresas interessadas Seg 26/05/08 Seg 26/05/08
1999 8.1.3 Apresentação de soluções Sex 20/06/08 Seg 23/06/08
2000 8.1.4 Esboço do programa de treinamento Ter 24/06/08 Qui 17/07/08
2001 8.1.5 Elaboração do projeto básico Ter 24/06/08 Seg 28/07/08
2002 8.2 Licitação da empresa especializada (concorrênci a técnica e preço) - 

PROC. 03601.000784/2008-51
Ter 29/07/08 Sex 30/01/09

2003 8.2.1 Preparo da Licitação Ter 29/07/08 Ter 23/09/08
2004 8.2.2 Publicação do Edital Qua 24/09/08 Sex 07/11/08
2005 8.2.3 Desenvolvimento dos processos licitatórios Qua 12/11/08 Sex 26/12/08
2006 8.2.4 Contratação da Empresa Ter 13/01/09 Sex 30/01/09
2007 8.3 Desenvolvimento: conteúdos preliminares Qua 21/01/09 Qui 30/07/09
2008 8.3.1 Reuniões com empresa para apresentação do projeto Qua 21/01/09 Sex 30/01/09
2009 8.3.2 Entrega dos conteúdos preliminares dos recursos instrucionais Sex 30/01/09 Seg 09/03/09
2013 8.3.3 Entrega dos conteúdos (antes do Censo Experimental) Qua 18/02/09 Qui 30/07/09
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2052 8.4 Certificação para o Censo Demográfico 2010 Seg 30/03/09 Qua 23/06/10
2053 8.4.1 Educação a distância on line -  EaD Seg 30/03/09 Qui 09/04/09
2054 8.4.2 Ética, responsabilidade social e tomada de decisão Ter 14/04/09 Qua 27/05/09
2055 8.4.3 Fundamentos de Gestão Seg 01/06/09 Seg 13/07/09
2056 8.4.4 Introdução  à  Demografia Seg 01/06/09 Seg 13/07/09
2057 8.4.5 Introdução ao Geoprocessamento Qui 10/12/09 Qua 31/03/10
2058 8.4.6 Inovação Tecnológica para o Censo Demográfico 2010 Qua 15/07/09 Sex 30/10/09
2059 8.4.7 Comunicação no Censo Demográfico 2010 Qui 27/08/09 Qui 08/10/09
2060 8.4.8 Técnicas de didática e pedagogia para ensino a distancia Qui 27/08/09 Qui 08/10/09
2061 8.4.9 Tutorial para Educação a Distância - EaD Seg 17/05/10 Qua 23/06/10
2062 8.5 Produção do material instrucional Seg 06/07/09 Sex 24/07/09
2063 8.5.1 Impressão dos manuais Seg 06/07/09 Sex 10/07/09
2064 8.5.2 Reprodução de vídeos Seg 20/07/09 Ter 21/07/09
2065 8.5.3 Distribuição de material Seg 06/07/09 Sex 24/07/09
2066 8.6 Treinamento - Censo Experimental Seg 27/04/09 Qua 26/08/09
2067 8.6.1 Treinamento da Pré-coleta Seg 27/04/09 Sex 08/05/09
2070 8.6.2 Treinamento: validação no Censo Experimental Ter 28/04/09 Qua 26/08/09
2083 8.7 Avaliação, ajustes e entrega ao CDDI  -  mídias  impressas (Pré-coleta e 

Informática)
Sex 16/10/09 Sex 04/06/10

2084 8.7.1 Ajustes nos manuais: SIGPC, ACI, Instrutor de Informática, ACM, 
Coordenação Técnica

Ter 27/10/09 Seg 30/11/09

2091 8.7.2 Ajustes nos manuais: Supervisor Pré-coleta, Instrutor Pré-coleta, mapa 
treinamento Pré-coleta

Ter 27/10/09 Sex 18/12/09

2098 8.7.3 Ajustes nos manuais: Supervisor Coleta, caderno exercício ACM e ACS, 
manual para contratação de Recenseador e do SAPC, Instrutor Administrativo, 
mapa treinamento Coleta

Qui 05/11/09 Seg 21/12/09
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2105 8.7.4 Ajustes nos manuais: manual do Recenseador, caderno de exercícios do 

Recenseador, roteiro de estudos do Recenseador, Instrutor Técnico-operacional, 
Instrutor Recenseador

Qui 05/11/09 Qua 13/01/10

2115 8.7.5 Ajustes nos vídeos e slides Sex 16/10/09 Qua 23/12/09
2122 8.7.6 Ajustes em EaD on line e off line Sex 16/10/09 Qua 23/12/09
2129 8.7.7 Ajustes aplicativos Seg 14/12/09 Sex 04/06/10
2134 8.8 Produção e Distribuição (Pré-coleta e Informáti ca) Seg 30/11/09 Seg 05/07/10
2135 8.8.1 Impressão dos manuais (CDDI) Seg 30/11/09 Qui 14/01/10
2136 8.8.2 Reprodução DVDs (aulas) e CDs (EaD off line) - Pré-coleta Qua 23/12/09 Sex 15/01/10
2137 8.8.3 Reprodução DVDs (aulas) e CDs (EaD off line) - Informática Qua 23/12/09 Sex 15/01/10
2138 8.8.4 Distribuição de material impresso -  Pré-coleta e Informática Sex 15/01/10 Sex 19/02/10
2139 8.8.5 Distribuição de vídeos e CDs Sex 15/01/10 Qui 04/02/10
2140 8.8.6 Instalação de aplicativos Sex 15/01/10 Seg 05/07/10
2141 8.9 Produção e Distribuição  (Coleta e Admistrativo ) Qui 11/02/10 Ter 15/06/10
2142 8.9.1 Entrega do aplicativo para teste dos exercícios Sex 30/04/10 Sex 30/04/10
2143 8.9.2 Revisão dos conteúdos dos manuais Qui 11/02/10 Qui 25/02/10
2144 8.9.3 Entrega das versões finais dos manuais para o SENAC Sex 26/02/10 Sex 26/02/10
2145 8.9.4 Entrega das versões finais Seg 01/03/10 Seg 08/03/10
2146 8.9.5 Última revisão Ter 09/03/10 Qua 10/03/10
2147 8.9.6 Entrega para CDDI Qui 11/03/10 Qui 11/03/10
2148 8.9.7 Impressão dos manuais (CDDI) Sex 12/03/10 Qua 28/04/10
2152 8.9.8 Impressão dos manuais (empresa) Seg 15/03/10 Ter 15/06/10
2155 8.9.9 Reprodução vídeos e slides (aulas) e CDs (EaD off line) Qui 11/02/10 Seg 03/05/10
2169 8.10 Aplicativo do treinamento Seg 01/03/10 Sáb 10/07/10
2170 8.10.1 Desenvolvimento Seg 01/03/10 Sáb 10/07/10
2171 8.10.2 Testes Seg 15/03/10 Sex 19/03/10
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2172 8.10.3 Instalação nos PDAs dos treinandos Seg 22/03/10 Sex 09/07/10
2173 8.11 Treinamento da Cadeia de Informática Seg 11/01/10 Sex 19/03/10
2174 8.11.1 Preparação de Instrutores Especialistas (Grupo de Estudo) Seg 11/01/10 Ter 12/01/10
2175 8.11.2 Preparação de Instrutores Especialistas (Preparação Didática) Qui 14/01/10 Sex 15/01/10
2176 8.11.3 Grupo de Informática (Presencial) Seg 08/02/10 Qua 10/02/10
2177 8.11.4 EaD off line (período do fórum) - todos Ter 23/02/10 Sex 19/03/10
2178 8.11.5 ACI (Presencial) Ter 09/03/10 Qua 10/03/10
2179 8.12 Treinamento da Pré-coleta Ter 08/12/09 Sex 14/05/10
2180 8.12.1 Preparação de Instrutores Especialistas CNEFE, DI, TI e CTC (Grupo de 

Estudo)
Ter 08/12/09 Qui 10/12/09

2181 8.12.2 Preparação de Instrutores Especialistas CNEFE, DI, TI e CTC (Preparação
Didática)

Seg 25/01/10 Qui 28/01/10

2182 8.12.3 Coordenadores da Base Territorial, Supervisores do CNEFE e Técnicos 
das UEs - Autoinstrução

Seg 25/01/10 Sex 29/01/10

2183 8.12.4 Coordenadores da Base Territorial, Supervisores do CNEFE e Técnicos 
das UEs- Presencial

Seg 01/02/10 Qui 04/02/10

2184 8.12.5 Subáreas - Autoinstrução Seg 08/02/10 Sex 19/02/10
2185 8.12.6 Subáreas (presencial)  1ª opção Ter 23/02/10 Sex 26/02/10
2186 8.12.7 Subáreas (presencial)  2ª opção Ter 02/03/10 Sex 05/03/10
2187 8.12.8 ACM -  ACS -  1º grupo  -  municípios com mais de 1500 domicílios 

(autoinstrução, reconhecimento dos setores)
Seg 15/03/10 Qui 01/04/10

2188 8.12.9 ACM - ACS - 1º grupo  -   municípios com mais de 1500 domicílios 
(presencial)

Ter 06/04/10 Sex 09/04/10

2189 8.12.10 ACM - ACS -  2º grupo  -  municípios com até 1500 domicílios 
(autoinstrução, reconhecimento dos setores)

Qui 22/04/10 Sex 30/04/10

2190 8.12.11 ACM - ACS - 2º grupo  -  municípios com até 1500 domicílios (presencial) Ter 04/05/10 Sex 07/05/10
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2191 8.12.12 EaD Informática (fórum on line) Seg 03/05/10 Sex 14/05/10
2192 8.13 Treinamento da Cadeia Técnico-Operacional Seg 05/04/10 Sex 23/07/10
2193 8.13.1 Preparação de Instrutores Especialistas - CNEFE, GTD e DI (Grupo de 

Estudo)
Seg 05/04/10 Seg 12/04/10

2194 8.13.2 Preparação de Instrutores Especialistas - CNEFE, GTD e DI - (Preparação
Pedagógica)

Qua 14/04/10 Sex 16/04/10

2195 8.13.3 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - EaD on line Seg 05/04/10 Sex 23/04/10
2196 8.13.4 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - Presencial Seg 26/04/10 Qua 05/05/10
2197 8.13.5 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - Preparação Didática Qui 06/05/10 Sex 07/05/10
2198 8.13.6 Grupo 2 (Coordenadores UEs) - EaD on line Seg 12/04/10 Ter 18/05/10
2199 8.13.7 Grupo 2  (Coordenadores UEs) - Presencial Qui 20/05/10 Sex 28/05/10
2200 8.13.8 Grupo 3  (Áreas e Subáreas) - EaD on line Qua 05/05/10 Qua 09/06/10
2201 8.13.9 Grupo 3  (Áreas e Subáreas) - Presencial Qui 10/06/10 Sex 18/06/10
2202 8.13.10 Grupo 4 ACM e ACS (1º e 2º  Grupos) - EaD off line Ter 25/05/10 Seg 28/06/10
2203 8.13.11 Grupo 4 ACM e ACS (1º e 2º  Grupos) - Presencial Seg 28/06/10 Qui 08/07/10
2204 8.13.12  Grupo Recenseadores - Autoinstrução Sex 09/07/10 Sex 16/07/10
2205 8.13.13 Grupo Recenseadores - Presencial Seg 19/07/10 Sex 23/07/10
2206 8.14 Treinamento da Cadeia Administrativa Seg 26/04/10 Sex 25/06/10
2207 8.14.1 Preparação de Instrutores Especialistas  (Grupo de Estudo) Qua 28/04/10 Qui 29/04/10
2208 8.14.2 Preparação de Instrutores Especialistas  (Preparação Didática) Sex 30/04/10 Sex 30/04/10
2209 8.14.3 Coordenadores Administrativos - EaD off line Seg 26/04/10 Sex 07/05/10
2210 8.14.4 Coordenadores Administrativos - Presencial Ter 11/05/10 Sex 14/05/10
2211 8.14.5 Instrutores Administrativos - EaD off line Seg 10/05/10 Sex 21/05/10
2212 8.14.6 Instrutores Administrativos - Presencial Ter 01/06/10 Ter 01/06/10
2213 8.14.7 Subáreas e ACS Administrativos - EaD off line Seg 24/05/10 Sex 04/06/10
2214 8.14.8 Subáreas  e ACS Administrativos - Presencial Qua 09/06/10 Qua 09/06/10
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2215 8.14.9 EaD Administrativo (fórum on line) Seg 07/06/10 Sex 25/06/10
2216 8.15 Avaliação do Treinamento Seg 26/07/10 Qui 30/09/10
2217 8.16 Entrega da Avaliação SENAC-Rio Sex 29/10/10 Sex 29/10/10
2218 8.17 Relatório Final Ter 30/11/10 Qui 30/06/11
2219 9 Material Administrativo - Contratação Seg 30/11/09 Sex 30/07/10
2220 9.1 Definição dos itens com quantidades Seg 30/11/09 Seg 30/11/09
2221 9.2 Entrega DE para o CDDI das versões finais Qua 13/01/10 Qua 13/01/10
2222 9.3 Entrega do CDDI para empresa Qua 09/06/10 Qua 09/06/10
2223 9.4 Impressão e embalagem Qui 10/06/10 Qua 30/06/10
2224 9.5 Despacho Qui 01/07/10 Sex 30/07/10
2225 9.6 Entrega nas subáreas Sex 02/07/10 Ter 27/07/10
2226 10  Campanha Publicitária Seg 01/12/08 Ter 20/07/10
2227 10.1 Contratação da empresa Seg 01/12/08 Ter 20/07/10
2228 10.1.1 Elaboração do briefing Seg 01/12/08 Sex 10/07/09
2229 10.1.2 Envio do briefing à SECOM - Presidência da República Seg 13/07/09 Qua 26/08/09
2230 10.1.3 Aprovação do briefing pela SECOM - Presidência da Repúplica Qui 27/08/09 Ter 29/09/09
2231 10.1.4 Elaboração da minuta do Edital Qua 30/09/09 Ter 06/10/09
2232 10.1.5 Parecer e aprovação da PF do Edital Qua 07/10/09 Qua 28/10/09
2233 10.1.6 Julgamento da técnica Qui 29/10/09 Ter 08/12/09
2234 10.1.7 Ajustes no Edital Qua 09/12/09 Sex 11/12/09
2235 10.1.8 Aprovação do Edital pelo SECOM - Presidência da República Qui 17/12/09 Sex 29/01/10
2236 10.1.9 Ajustes do Edital e da minuta do contrato Seg 01/02/10 Sex 12/02/10
2237 10.1.10 Nomeação da Comissão Especial de Licitação Seg 15/02/10 Sex 26/02/10
2238 10.1.11 Publicação do Edital Seg 01/03/10 Ter 02/03/10
2239 10.1.12  Abertura da licitação com julgamento habilitação Qua 03/03/10 Qua 14/04/10
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2240 10.1.13 Publicação do resultado Qua 14/04/10 Qui 15/04/10
2241 10.1.14 Convocação para abertura do envelope de técnica Qui 15/04/10 Seg 19/04/10
2242 10.1.15 Julgamento da técnica Ter 20/04/10 Ter 01/06/10
2243 10.1.16 Publicação do resultado Qua 02/06/10 Qua 02/06/10
2244 10.1.17 Convocação para abertura do envelope comercial Sex 04/06/10 Ter 08/06/10
2245 10.1.18 Julgamento comercial Qua 09/06/10 Ter 15/06/10
2246 10.1.19 Publicação do resultado final no DOU Qua 16/06/10 Sex 18/06/10
2247 10.1.20 Aprovação do resultado pela SECOM - Presidência da República Seg 21/06/10 Ter 13/07/10
2248 10.1.21 Homologação do resultado Qua 14/07/10 Qua 14/07/10
2249 10.1.22 Empenho Qui 15/07/10 Qui 15/07/10
2250 10.1.23 Recolhimento de caução Qui 15/07/10 Qui 15/07/10
2251 10.1.24  Assinatura do contrato Sex 16/07/10 Sex 16/07/10
2252 10.1.25 Publicação no Diário Oficial do contrato Seg 19/07/10 Ter 20/07/10
2253 11  Montagem da Infraestrutura da Coleta (comunicaç ão, posto de coleta etc.) Seg 16/11/09 Ter 01/06/10

2254 11.1 Preparo da infraestrutura Seg 16/11/09 Ter 01/06/10
2255 11.1.1 Escolha do local e instalação do posto de coleta (espaço físico e 

mobiliário)
Seg 16/11/09 Sex 30/04/10

2259 11.1.2 Implantação da rede de comunicação (pólos) Qua 03/03/10 Sex 14/05/10
2260 11.1.3 Instalação dos equipamentos Qua 26/05/10 Ter 01/06/10
2261 12 Produção, aquisição e distribuição do material d e coleta e administrativo Sex 09/05/08 Ter 20/07/10
2262 12.1 Aquisição de acessórios para a coleta Qui 21/05/09 Ter 20/07/10
2263 12.1.1 Aquisição de coletes para recenseadores  PROC.03601.000418/2009-82 Qui 21/05/09 Qua 14/07/10

2290 12.1.2 Aquisição de bonés para recenseadores  PROC.03601.000419/2009-27 Qui 21/05/09 Qua 14/07/10
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2316 12.1.3 Aquisição de bolsa para recenseadores PROC.03601.000448/2009-99 Seg 01/06/09 Seg 12/07/10
2340 12.1.4 Contratação de empresa especializada em análise têxtil para comprovação

da qualidade dos materiais utilizados no Censo Demográfico 2010 - 
PROC.03601.000838/2009-69

Qui 01/10/09 Ter 05/01/10

2361 12.1.5 Contratação de empresa especializada em locação de espaço físico para 
treinamento  PROC.03601.000851/2009-18

Qua 07/10/09 Ter 19/01/10

2382 12.1.6 Aquisição de envelopes de papel off-set para o Censo 2010, destinado a 
documentação dos temporários contratados  -  PROC.03604.002602/2010-71

Qua 05/05/10 Ter 20/07/10

2399 12.2 Aquisição de material do escritório para posto s de coleta Ter 01/12/09 Qui 29/04/10
2400 12.2.1 Alocação de recursos para as UEs Ter 01/12/09 Ter 01/12/09
2401 12.2.2 Aquisição de material de escritório para as UEs Qua 02/12/09 Qui 29/04/10
2402 12.3 Aquisição de veículos (registro de preço) - PR OC.03604.004956/2008-35 Sex 09/05/08 Sex 09/07/10

2403 12.3.1 Específicações Sex 09/05/08 Qua 03/09/08
2404 12.3.2 Abertura do processo Qua 03/09/08 Qua 03/09/08
2405 12.3.3 Instrução do processo Qua 03/09/08 Qua 03/09/08
2406 12.3.4 Pesquisa de preços Qui 04/09/08 Seg 08/09/08
2407 12.3.5 Elaboração da minuta do Edital Qui 04/09/08 Seg 08/09/08
2408 12.3.6 Parecer e Aprovação da PF do Edital Ter 09/09/08 Sex 19/09/08
2409 12.3.7 Ajustes no Edital Seg 22/06/09 Seg 19/10/09
2411 12.3.8 Publicação do Edital Ter 20/10/09 Qui 22/10/09
2412 12.3.9 Prazo para Publicidade (Pregão) Sex 23/10/09 Qua 04/11/09
2413 12.3.10 Abertura do Pregão Qui 05/11/09 Qui 05/11/09
2414 12.3.11 Julgamento do Pregão Sex 06/11/09 Qua 11/11/09
2415 12.3.12 Adjudicação do certame Qui 12/11/09 Qui 12/11/09
2416 12.3.13 Homologação do Resultado / autorização da despesa Sex 13/11/09 Sex 13/11/09
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2417 12.3.14 Definição de alocação de Recursos Seg 16/11/09 Seg 16/11/09
2418 12.3.15 Emissão da Nota de Empenho / AF Ter 17/11/09 Seg 21/12/09
2419 12.3.16 Formalização de contrato Ter 22/12/09 Qui 24/12/09
2420 12.3.17 Entrega Sáb 26/12/09 Sex 09/07/10
2421 13 Pré-coleta Seg 12/04/10 Qui 03/11/11
2422 13.1 Exercício prático e execução em campo Seg 12/04/10 Qua 16/06/10
2423 13.1.1 Municípios Grupo 1  (com + de 1.500 domicílios urbanos) Seg 12/04/10 Qua 16/06/10
2424 13.1.2 Exercício prático e execução em campo - Grupo 2 Seg 10/05/10 Qua 16/06/10
2425 13.1.3 Municípios Grupo 2  (com até  1.500 domicílios urbanos) Seg 10/05/10 Qua 16/06/10
2426 13.2 Descarga no laptop posto de coleta e envio para central Seg 12/04/10 Qui 17/06/10
2427 13.3 Encerramento da Pré-coleta no posto (paramêtros CNEFE e CETE) Qui 17/06/10 Seg 28/06/10
2428 13.4 Execução das atualizações Seg 12/04/10 Seg 28/06/10
2429 13.5 Consolidação dos Dados Ter 13/04/10 Ter 29/06/10
2430 13.6 Controle de qualidade da Pré-coleta e geração dos arquivos para a coleta Ter 29/06/10 Qua 30/06/10
2431 13.7 Codificação dos logradouros Qui 01/07/10 Qui 03/11/11
2432 13.7.1 Desenvolvimento da aplicação Qui 01/07/10 Qui 30/06/11
2433 13.7.2 Execução Sex 01/07/11 Qui 03/11/11
2434 14 Coleta de Dados Seg 14/06/10 Sex 26/11/10
2435 14.1 Preparo dos laptops dos postos de coleta Seg 14/06/10 Sex 30/07/10
2436 14.1.1 Aplicativos para a coleta Qua 30/06/10 Qua 30/06/10
2440 14.1.2 Homologação da Pré-coleta Seg 14/06/10 Qua 30/06/10
2441 14.1.3 Geração dos insumos (após a Pré-coleta) Qua 30/06/10 Qua 07/07/10
2446 14.1.4 Reinstalação de postos de coleta Qui 01/07/10 Sex 23/07/10
2449 14.1.5 Contratação de Recenseadores e distribuição de setores Seg 26/07/10 Sex 30/07/10
2450 14.2  Coleta de Dados Dom 01/08/10 Sex 29/10/10
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2451 14.3 Revisão da coleta Seg 01/11/10 Qui 25/11/10
2452 14.4 Preparo das tabelas para o TCU e primeira divulgação Sex 26/11/10 Sex 26/11/10
2453 15 Pesquisa de Avaliação - PA Seg 01/12/08 Seg 18/03/13
2454 15.1 Planejamento Seg 01/12/08 Sex 30/07/10
2455 15.1.1 Elaboração do questionário Seg 01/12/08 Seg 22/12/08
2456 15.1.2 Aprovação do questionário pelo Comitê do Censo Ter 12/05/09 Ter 12/05/09
2457 15.1.3 Manual do Entrevistador Ter 03/11/09 Qua 31/03/10
2458 15.1.4 Manual do Coordenador Técnico, Assistente Técnico e Supervisor Seg 01/03/10 Qua 30/06/10
2459 15.1.5 Manual de Reconciliação Qui 01/04/10 Qua 30/06/10
2460 15.1.6 Manual de uso do aplicativo de coleta Seg 03/05/10 Seg 31/05/10
2461 15.1.7 Definição do tamanho da amostra Seg 31/05/10 Seg 31/05/10
2462 15.1.8 Seleção dos setores da amostra Seg 31/05/10 Seg 31/05/10
2463 15.1.9 Desenvolvimento do aplicativo de coleta Seg 01/02/10 Sex 05/02/10
2464 15.1.10 Teste do aplicativo de coleta Seg 08/02/10 Qua 30/06/10
2465 15.1.11 Entrega da versão final do aplicativo de coleta Qui 01/07/10 Qui 01/07/10
2466 15.1.12 Desenvolvimento dos Sistemas Gerenciais (SIGC e SIGPC) Sex 02/07/10 Seg 26/07/10
2467 15.1.13 Testes dos Sistemas Gerenciais Ter 27/07/10 Ter 27/07/10
2468 15.1.14 Entrega da versão final dos Sistemas Gerenciais da Coleta Qua 28/07/10 Qua 28/07/10
2469 15.1.15 Estudo da metodologia para o pareamento de domicílios e pessoas Seg 04/05/09 Sex 30/04/10
2470 15.1.16 Estudo de software para o pareamento de domicílios e pessoas Seg 01/06/09 Sex 30/07/10
2471 15.2 Desenvolvimento Ter 25/08/09 Seg 18/03/13
2472 15.2.1 Designação do Coordenador da PA Ter 01/06/10 Ter 01/06/10
2473 15.2.2 Nomeação e contratação de Assistente Técnico da PA Ter 25/08/09 Sex 28/08/09
2474 15.2.3 Contratação de ACS Seg 06/09/10 Qui 09/09/10
2475 15.2.4 Contratação de Entrevistador Seg 20/09/10 Sex 24/09/10

CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010

Página 24 Sex 27/12/13



Id Nome da tarefa Início Término
2476 15.2.5 Treinamento do Coordenador e do Assistente da PA Qua 01/09/10 Sex 10/09/10
2477 15.2.6 Treinamento ACS Seg 13/09/10 Sex 24/09/10
2478 15.2.7 Treinamento de Entrevistador Seg 20/09/10 Qui 30/09/10
2479 15.2.8 Coleta de Dados Sex 01/10/10 Sex 31/12/10
2480 15.2.9 Pareamento de domicílios e pessoas Seg 01/11/10 Seg 28/02/11
2481 15.2.10 Reconciliação dos dados em campo Qua 01/12/10 Qui 31/03/11
2482 15.2.11 Cálculo das taxas de cobertura da coleta do Censo Demográfico 2010 Qua 01/06/11 Sex 29/07/11
2483 15.2.12 Relatório final da Pesquisa de Avaliação Seg 01/08/11 Sex 30/12/11
2484 15.2.13 Apresentação do relatório aos chefes das UEs Seg 11/03/13 Sex 15/03/13
2485 15.2.14 Envio do relatório para o CDDI Seg 18/03/13 Seg 18/03/13
2486 16 Apuração Seg 18/02/08 Sex 18/10/13
2487 16.1 Tratamento do Banco de Dados Seg 03/01/11 Qui 14/04/11
2488 16.1.1 Acertos nos arquivos e atualização da nova BOG Seg 03/01/11 Sex 18/03/11
2489 16.1.2 Imputação de pessoas nos domicílios fechados e outros acertos Seg 21/03/11 Seg 11/04/11
2490 16.1.3 Incorporação dos acertos (DPE e DGC) no Banco de Crítica Ter 12/04/11 Qui 14/04/11
2491 16.2 Codificação Seg 02/08/10 Sex 25/11/11
2492 16.2.1 Sistema de Codificação Seg 02/08/10 Qui 31/03/11
2499 16.2.2 Miniprocessos Seg 23/08/10 Seg 31/01/11
2502 16.2.3 Elaboração do Manual de Codificador Seg 27/09/10 Sex 26/11/10
2504 16.2.4 Treinamento Seg 21/03/11 Qua 20/04/11
2507 16.2.5 Codificação do Conjunto Universo - 19 lotes - TI e 300 lotes NTI Seg 25/04/11 Sex 24/06/11
2509 16.2.6 Codificação do Conjunto Amostra - 1 lote - TI e 148 lotes NTI Seg 25/04/11 Sex 25/11/11
2516 16.3 Crítica e Imputação Seg 15/03/10 Ter 03/01/12
2517 16.3.1 Crítica - Universo Seg 15/03/10 Qua 14/09/11
2542 16.3.2 Crítica - Amostra Seg 15/03/10 Ter 03/01/12

CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010

Página 25 Sex 27/12/13



Id Nome da tarefa Início Término
2575 16.4 Tabulação Seg 18/02/08 Sex 18/10/13
2576 16.4.1 Resultados para a População dos Estados e Municípios Ter 10/08/10 Ter 30/11/10
2596 16.4.2 Sinopse do Censo Demográfico 2010 Qui 21/10/10 Seg 18/04/11
2610 16.4.3 Resultados Preliminares do Universo  Sex 04/02/11 Sex 06/05/11
2623 16.4.4 Resultados Definitivos do Universo Qua 19/01/11 Seg 31/10/11
2636 16.4.5 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo Sex 02/03/12 Ter 15/05/12
2643 16.4.6 Resultados da Amostra Seg 06/06/11 Seg 26/11/12
2739 16.4.7 Censo Demográfico 2010: Características urbanísticas do entorno dos 

domicílios
Ter 01/03/11 Qua 04/04/12

2760 16.4.8 Censo Demográfico 2010: Cadastro Nacional de Endereços para Fins 
Estatísticos

Seg 18/02/08 Qua 23/11/11

2768 16.4.9 Censo Demográfico 2010: Aglomerados Subnormais: 1° volume Seg 04/04/11 Ter 06/12/11
2788 16.4.10 Censo Demográfico 2010: Aglomerados subnormais: Informações 

territoriais
Seg 14/01/13 Sex 18/10/13

2817 16.4.11 Atlas do Censo Demográfico 2010 Ter 04/12/12 Sex 08/03/13
2825 16.4.12 Censo Demográfico 2010: Malha das áreas de ponderação Seg 02/04/12 Qui 12/09/13
2859 17  Divulgação dos Resultados Qui 01/07/10 Seg 30/12/13
2860 17.1 Primeiros resultados do CD2010 Seg 29/11/10 Seg 29/11/10
2861 17.2 Sinopse do Censo Demográfico2010 Seg 18/04/11 Sex 29/04/11
2862 17.2.1 Editoração Seg 18/04/11 Seg 25/04/11
2863 17.2.2 Validação da prova de impressão Sex 22/04/11 Seg 25/04/11
2864 17.2.3 Impressão e preparo das midias de divulgação Seg 25/04/11 Qui 28/04/11
2865 17.2.4 Divulgação Sex 29/04/11 Sex 29/04/11
2866 17.3 Base de Informações do CD2010: primeiros resul tados por setor 

censitário (dados da Sinopse)
Qua 11/05/11 Sex 01/07/11

2867 17.3.1 Identificação de variáveis e dos arquivos Qua 11/05/11 Sex 27/05/11
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2868 17.3.2 Definição de regras para desidentificação Qua 11/05/11 Sex 27/05/11
2869 17.3.3 Mapeamento e programação Seg 30/05/11 Sex 10/06/11
2870 17.3.4 Produção e conferência Seg 13/06/11 Sex 17/06/11
2871 17.3.5 Elaboração do documento conceitual Seg 13/06/11 Sex 17/06/11
2872 17.3.6 Editoração do produto e gravação de mídia Seg 20/06/11 Sex 24/06/11
2873 17.3.7 Divulgação Sex 01/07/11 Sex 01/07/11
2874 17.4 Malha de setor censitário digital do Brasil: s ituação 2010 (só Internet) Seg 06/12/10 Sex 01/07/11
2875 17.4.1 Produção da malha municipal e de setores censitários Seg 06/12/10 Seg 30/05/11
2876 17.4.2 Consolidação da malha e produção dos arquivos de disseminação Ter 31/05/11 Seg 20/06/11
2877 17.4.3 Preparo do produto de divulgação Ter 21/06/11 Sex 24/06/11
2878 17.4.4 Divulgação Sex 01/07/11 Sex 01/07/11
2879 17.5 Mapas Municipais (MM) e  Mapas Municipais Esta tísticos (MME) Ter 01/02/11 Sex 29/07/11
2880 17.5.1 Geração dos mapas municipais em formato PDF Ter 01/02/11 Seg 27/06/11
2881 17.5.2 Organização e disponibilização para o CDDI Ter 28/06/11 Seg 25/07/11
2882 17.5.3 Preparo do produto de divulgação Ter 26/07/11 Qui 28/07/11
2883 17.5.4 Divulgação Sex 29/07/11 Sex 29/07/11
2884 17.6 Censo Demográfico 2010: características da pop ulação e dos domicílios: 

resultados do universo
Qui 06/10/11 Qua 16/11/11

2885 17.6.1 Editoração Qui 06/10/11 Sex 28/10/11
2886 17.6.2 Validação da prova de impressão Sex 28/10/11 Sex 28/10/11
2887 17.6.3 Impressão e preparo das mídias de divulgação Seg 31/10/11 Sex 11/11/11
2888 17.6.4 Envio para as UEs Sex 11/11/11 Sex 11/11/11
2889 17.6.5 Embargo Qui 10/11/11 Qui 10/11/11
2890 17.6.6 Divulgação Qua 16/11/11 Qua 16/11/11
2891 17.7 Censo Demográfico 2010: Indicadores Sociais Mu nicipais Básicos: série 

Estudos e Pesquisas
Qui 01/07/10 Qua 16/11/11
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2892 17.7.1 Concepção e planejamento Qui 01/07/10 Seg 30/08/10
2893 17.7.2 Processamento e análise Seg 16/05/11 Sex 30/09/11
2894 17.7.3 Liberação dos originais Qua 31/08/11 Sex 07/10/11
2895 17.7.4 Revisão de textos e gráficos Sex 07/10/11 Qua 26/10/11
2896 17.7.5 Editoração Seg 10/10/11 Qui 27/10/11
2897 17.7.6 Validação da prova de impressão Sex 28/10/11 Sex 28/10/11
2898 17.7.7 Impressão e preparo para divulgação Seg 31/10/11 Qui 10/11/11
2899 17.7.8 Embargo Qui 10/11/11 Qui 10/11/11
2900 17.7.9 Divulgação Qua 16/11/11 Qua 16/11/11
2901 17.8 Base de Informações do Censo Demográfico 2010:  resultados do 

universo agregados por setor censitário - 1ª edição
Qua 10/08/11 Qua 16/11/11

2902 17.8.1 Identificação de variáveis e dos arquivos Qua 10/08/11 Sex 19/08/11
2903 17.8.2 Definição de regras para desidentificação Ter 04/10/11 Qui 20/10/11
2904 17.8.3 Mapeamento e programação Seg 12/09/11 Sex 14/10/11
2905 17.8.4 Produção e conferência Seg 03/10/11 Seg 31/10/11
2906 17.8.5 Produção dos arquivos desidentificados Ter 01/11/11 Qui 03/11/11
2907 17.8.6 Validação Ter 01/11/11 Qui 03/11/11
2908 17.8.7 Elaboração do documento conceitual Seg 03/10/11 Seg 31/10/11
2909 17.8.8 Preparo dos arquivos para download Sex 04/11/11 Sex 04/11/11
2910 17.8.9 Produção do ESTATCART Sex 04/11/11 Ter 08/11/11
2911 17.8.10 Produção do visualizador Web Sex 04/11/11 Qua 16/11/11
2912 17.8.11 Liberação na Internet Qua 16/11/11 Qua 16/11/11
2913 17.9 Censo Demográfico 2010: resultados do universo  no visualizador Web 

(bairro a município)
Qua 28/09/11 Qua 16/11/11

2914 17.9.1 Programação Qua 28/09/11 Ter 18/10/11
2915 17.9.2 Produção e conferência Qua 19/10/11 Ter 25/10/11
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2916 17.9.3 Produção dos arquivos desidentificados Qua 26/10/11 Qua 26/10/11
2917 17.9.4 Validação Qui 27/10/11 Sex 28/10/11
2918 17.9.5 Produção do visualizador Web Seg 31/10/11 Qua 16/11/11
2919 17.9.6 Liberação na Internet Qua 16/11/11 Qua 16/11/11
2920 17.10 Censo Demográfico 2010: Cadastro Nacional de Endereços para Fins 

Estatísticos (internet)
Sex 25/11/11 Sex 25/11/11

2921 17.10.1 Divulgação na Web Sex 25/11/11 Sex 25/11/11
2922 17.11 Resultados preliminares da amostra por UF Qui 03/11/11 Qua 16/11/11
2923 17.11.1 Preparação das tabelas para divulgação na Internet Qui 03/11/11 Ter 08/11/11
2924 17.11.2 Validação Qua 09/11/11 Qui 10/11/11
2925 17.11.3 Divulgação Qua 16/11/11 Qua 16/11/11
2926 17.12 Censo Demográfico 2010: Aglomerados Subnormai s: 1º volume Qui 24/11/11 Qua 21/12/11
2927 17.12.1 Editoração Qui 24/11/11 Qui 08/12/11
2928 17.12.2 Entrega da versão final do texto Ter 29/11/11 Ter 29/11/11
2929 17.12.3 Liberação da CGEO para impressão no CDDI (1ª versão) Sex 09/12/11 Sex 09/12/11
2930 17.12.4 Liberação da CGEO para impressão no CDDI  (2ª versão) Sex 16/12/11 Sex 16/12/11
2931 17.12.5 Embargo para imprensa Seg 19/12/11 Seg 19/12/11
2932 17.12.6 Impressão, reprodução de mídia e distribuição Seg 12/12/11 Ter 20/12/11
2933 17.12.7 Divulgação Qua 21/12/11 Qua 21/12/11
2934 17.13 Censo Demográfico 2010: Características urban ísticas do entorno dos 

domicílios
Qui 05/04/12 Seg 28/05/12

2935 17.13.1 Editoração - inclusive documentação (1ª prova) Qui 05/04/12 Qua 02/05/12
2936 17.13.2 Validação da 1ª prova Qui 03/05/12 Sex 04/05/12
2937 17.13.3 Editoração - inclusive documentação (2ª prova) Seg 07/05/12 Sex 18/05/12
2938 17.13.4 Validação da 2ª prova Seg 21/05/12 Seg 21/05/12
2939 17.13.5 Editoração - inclusive documentação (3ª prova) Seg 21/05/12 Seg 21/05/12
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2940 17.13.6 Validação da 3ª prova Seg 21/05/12 Seg 21/05/12
2941 17.13.7 Impressão e reprodução de mídias Qua 16/05/12 Seg 28/05/12
2942 17.13.8 Embargo para imprensa Qua 23/05/12 Qua 23/05/12
2943 17.13.9 Divulgação Sex 25/05/12 Sex 25/05/12
2944 17.14 Resultados Definitivos de Rendimento do Unive rso (Internet) Qua 16/05/12 Sex 25/05/12
2945 17.14.1 Preparação das tabelas para divulgação na Internet Qua 16/05/12 Ter 22/05/12
2946 17.14.2 Validação Qua 23/05/12 Qui 24/05/12
2947 17.14.3 Divulgação Sex 25/05/12 Sex 25/05/12
2948 17.15 Censo Demográfico 2010:  resultados gerais da  amostra Qua 28/03/12 Sex 27/04/12
2949 17.15.1 Editoração Qua 28/03/12 Seg 09/04/12
2950 17.15.2 Validação da prova de impressão Ter 10/04/12 Sex 13/04/12
2951 17.15.3 Impressão e preparo das mídias de divulgação Seg 16/04/12 Sex 20/04/12
2952 17.15.4 Embargo para jornalistas e UEs Qua 25/04/12 Qua 25/04/12
2953 17.15.5 Divulgação Sex 27/04/12 Sex 27/04/12
2954 17.16 Censo Demográfico 2010: microdados da amostra Sex 27/04/12 Sex 27/04/12
2955 17.16.1 Divulgação Sex 27/04/12 Sex 27/04/12
2956 17.17 Censo Demográfico 2010: características gerai s dos indígenas: 

resultados do universo
Ter 03/07/12 Qua 19/09/12

2957 17.17.1 Editoração - inclusive documentação (1ª prova) Ter 03/07/12 Sex 03/08/12
2958 17.17.2 Validação da 1ª prova de impressão Seg 06/08/12 Seg 06/08/12
2959 17.17.3 Editoração - inclusive documentação (2ª prova) Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2960 17.17.4 Validação da 2ª prova de impressão Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2961 17.17.5 Editoração - inclusive documentação (3ª prova) Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2962 17.17.6 Validação da 3ª prova de impressão Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2963 17.17.7 Impressão e preparo das mídias de divulgação e envio para UEs Qua 08/08/12 Qua 19/09/12
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2964 17.17.8 Embargo para imprensa Qua 08/08/12 Qua 08/08/12
2965 17.17.9 Divulgação Sex 10/08/12 Sex 10/08/12
2966 17.18  Censo Demográfico 2010: Volumes Temáticos: r esultados da amostra Qui 24/05/12 Seg 24/12/12

2967 17.18.1 Censo Demográfico 2010: características gerais da população, religião e 
pessoas com deficiência: resultados da amostra

Qui 24/05/12 Sex 29/06/12

2979 17.18.2 Censo Demográfico 2010: nupcialidade, fecundidade, migração: 
resultados da amostra

Seg 10/09/12 Qua 17/10/12

2985 17.18.3 Censo Demográfico 2010: famílias e domicílios: resultados da amostra Ter 11/09/12 Qua 17/10/12
2991 17.18.4 Censo Demográfico 2010: educação, trabalho, rendimento e 

deslocamento: resultados da amostra
Qua 21/11/12 Seg 24/12/12

3002 17.19 Censo Demográfico 2010: Aglomerados subnormai s: Informações 
territoriais

Qui 04/07/13 Qua 06/11/13

3003 17.19.1 Estabelecimento de áreas de divulgação para AGSN com dados da 
amostra (internet)

Seg 21/10/13 Qua 06/11/13

3006 17.19.2 Publicação dos dados LIT (impresso e CD) Qui 04/07/13 Qua 06/11/13
3015 17.20 Atlas do Censo Demográfico 2010 Seg 11/03/13 Sex 28/06/13
3016 17.20.1 Editoração - inclusive documentação (1ª prova) Seg 11/03/13 Ter 14/05/13
3017 17.20.2 Validação da 1ª prova de impressão Qua 15/05/13 Sex 24/05/13
3018 17.20.3 Editoração - inclusive documentação (2ª prova) Sex 24/05/13 Seg 27/05/13
3019 17.20.4 Validação da 2ª prova de impressão Seg 27/05/13 Qua 29/05/13
3020 17.20.5 Editoração - inclusive documentação (3ª prova) Qua 29/05/13 Sex 31/05/13
3021 17.20.6 Validação da 3ª prova de impressão Sex 31/05/13 Seg 03/06/13
3022 17.20.7 Impressão e preparo das mídias de divulgação e envio para UEs Seg 03/06/13 Qui 27/06/13
3023 17.20.8 Divulgação Sex 28/06/13 Sex 28/06/13
3024 17.21 Censo Demográfico 2010: Malha das áreas de po nderação (municípios 

acima de 190.000 habitantes)
Ter 30/07/13 Seg 25/11/13
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3025 17.21.1 Desenvolvimento do Estatcart Ter 30/07/13 Sex 01/11/13
3026 17.21.2 Divulgação do Estatcart Qua 13/11/13 Qua 13/11/13
3027 17.21.3 Desenvolvimento da aplicação web Ter 30/07/13 Sex 22/11/13
3028 17.21.4 Divulgação da aplicação web Seg 25/11/13 Seg 25/11/13
3029 17.22 Série Textos para Discussão: Pesquisa de Aval iação da cobertura da 

coleta do Censo 2010
Seg 29/04/13 Seg 30/12/13

3030 17.22.1 Editoração (inclusive documentação)  1ª prova Seg 29/04/13 Ter 09/07/13
3031 17.22.2 Validação da 1ª prova de impressão Qua 10/07/13 Qui 18/07/13
3032 17.22.3 Editoração (inclusive documentação)  2ª prova Sex 19/07/13 Seg 22/07/13
3033 17.22.4 Validação da 2ª prova de impressão Ter 23/07/13 Seg 29/07/13
3034 17.22.5 Editoração (inclusive documentação) 3ª prova Ter 30/07/13 Qua 31/07/13
3035 17.22.6 Validação da 3ª prova de impressão Qui 01/08/13 Ter 06/08/13
3036 17.22.7 Editoração (inclusive documentação) 4ª prova Qua 07/08/13 Ter 27/08/13
3037 17.22.8 Validação da 4ª prova de impressão Qua 28/08/13 Sex 22/11/13
3038 17.22.9 Impressão e preparo das mídias de divulgação e envio para UEs Seg 25/11/13 Seg 16/12/13
3039 17.22.10 Divulgação Seg 30/12/13 Seg 30/12/13
3040 18 Metodologia do Censo Demográfico 2010 Sex 04/02/11 Qua 15/01/14
3041 18.1 Constituição do grupo de trabalho e primeira reunião Sex 04/02/11 Sex 04/02/11
3042 18.2 Elaboração da proposta do sumário Seg 07/02/11 Sex 18/03/11
3043 18.3 Aprovação pela CPO da proposta do sumário Qui 26/05/11 Qui 26/05/11
3044 18.4 Primeira versão dos capítulos Ter 03/05/11 Sex 18/01/13
3045 18.5 Leitura crítica dos capítulos Seg 21/01/13 Qua 22/05/13
3046 18.6 Segunda versão dos capítulos Ter 12/03/13 Seg 01/07/13
3047 18.7 Leitura técnica dos capítulos Qua 17/04/13 Seg 01/07/13
3048 18.8  Revisão Editor após Leitura Técnica Qui 09/05/13 Sex 05/07/13
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3049 18.9 Leitura para padronização completa do texto Seg 29/07/13 Sex 20/09/13
3050 18.10 Redação final dos capítulos Seg 29/07/13 Sex 20/09/13
3051 18.11 Validação da redação final Seg 23/09/13 Seg 30/09/13
3052 18.12 Editoração  (inclusive documentação) Ter 01/10/13 Qui 31/10/13
3053 18.13 Validação da editoração Sex 01/11/13 Sex 29/11/13
3054 18.14 Editoração final e envio para impressão - reprodução mídia eletrônica Seg 02/12/13 Seg 23/12/13
3055 18.15 Divulgação da metodologia na internet Seg 30/12/13 Seg 30/12/13
3056 18.16 Impressão, acabamento e reprodução (Impresso com  DVD) Seg 30/12/13 Qua 15/01/14
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