

Id	Nome da tarefa	Início	Término
0	Cronograma Geral de Atividades CD 2010	Qua 20/06/07	Qua 15/01/14
1	1 Definições iniciais	Ter 12/02/08	Qui 13/05/10
2	1.1 Conteúdo	Ter 12/02/08	Ter 30/09/08
3	1.1.1 Reuniões do Comitê do Censo Demográfico 2010	Ter 12/02/08	Ter 24/06/08
4	1.1.2 Reunião interna com Usuários I	Qua 19/03/08	Qua 19/03/08
5	1.1.3 Reunião interna com Usuários II	Qui 14/08/08	Qui 14/08/08
6	1.1.4 Reunião da Comissão Consultiva I	Qua 09/04/08	Qua 09/04/08
7	1.1.5 Reunião da Comissão Consultiva II	Qui 21/08/08	Qui 21/08/08
8	1.1.6 Reunião com Especialistas Temáticos	Qui 10/04/08	Sex 11/04/08
9	1.1.7 Encontro de Usuários dos Censos Demográficos	Seg 18/02/08	Sex 08/08/08
12	1.1.8 Seminário Censo Demográfico 2010: experiências dos censos anteriores	Ter 30/09/08	Ter 30/09/08
13	1.1.9 Primeira versão do questionário	Qui 21/08/08	Qui 21/08/08
14	1.2 Coleta pela Internet	Seg 01/09/08	Qui 13/05/10
15	1.2.1 Apresentação na CPO - a coleta pela Internet em outros países	Seg 01/09/08	Seg 01/09/08
16	1.2.2 Apresentação de proposta e discussão no grupo de trabalho	Qui 02/10/08	Qui 02/10/08
17	1.2.3 Ajuste da proposta	Sex 03/10/08	Sex 16/01/09
18	1.2.4 Análise do teste da coleta pela Internet	Sex 21/08/09	Ter 01/09/09
19	1.2.5 Elaboração do questionário	Sex 03/10/08	Ter 31/03/09
20	1.2.6 Apresentação de proposta para CPO	Sex 23/01/09	Sex 23/01/09
21	1.2.7 Testes da coleta pela Internet	Sex 13/03/09	Qui 13/05/10
38	1.3 Definição do projeto técnico de desenvolvimento dos sistemas	Seg 01/09/08	Seg 08/06/09
39	1.3.1 Modelo conceitual do projeto	Seg 01/09/08	Sex 28/11/08
40	1.3.2 Projeto lógico	Seg 03/11/08	Qui 30/04/09
41	1.3.3 Projeto físico	Seg 05/01/09	Seg 08/06/09
42	2 Provas-piloto (testes de questionários e sistemas)	Ter 01/07/08	Sex 30/10/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
43	2.1 Primeira prova-piloto	Ter 01/07/08	Qui 09/10/08
44	2.1.1 Definição dos municípios (15 municípios)	Seg 07/07/08	Seg 07/07/08
45	2.1.2 Definição do questionário	Ter 01/07/08	Ter 01/07/08
46	2.1.3 Entrega do plano de crítica do questionário para desenvolvimento	Sex 04/07/08	Qua 16/07/08
47	2.1.4 Entrega do plano de coleta do Cadastro de Endereços - CNEFE	Qui 17/07/08	Sex 25/07/08
48	2.1.5 Definição da integração do IBGE Mobile GIS no sistema de coleta	Seg 11/08/08	Seg 18/08/08
49	2.1.6 Desenvolvimento do aplicativo de coleta - PDA	Sex 04/07/08	Seg 01/09/08
53	2.1.7 Desenvolvimento do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto de Coleta)	Sex 04/07/08	Seg 01/09/08
58	2.1.8 Testes e ajustes dos aplicativos de coleta e do SIGPC	Ter 02/09/08	Seg 08/09/08
59	2.1.9 Preparo da Infraestrutura	Seg 28/07/08	Sex 05/09/08
62	2.1.10 Entrega dos arquivos auxiliares GTD	Qua 16/07/08	Sex 15/08/08
63	2.1.11 Entrega dos arquivos auxiliares CNEFE	Qui 31/07/08	Seg 01/09/08
64	2.1.12 Instalação do aplicativo de coleta e do SIGPC	Ter 02/09/08	Seg 08/09/08
65	2.1.13 Preparo do material de treinamento	Seg 04/08/08	Sex 29/08/08
66	2.1.14 Treinamento dos instrutores da GTD para os pólos	Seg 01/09/08	Qui 04/09/08
67	2.1.15 Treinamento interno dos técnicos da GTD e Comitê	Seg 08/09/08	Qui 11/09/08
68	2.1.16 Treinamento nos pólos (PA, PB, RJ, SP e RS)	Ter 09/09/08	Sex 12/09/08
69	2.1.17 Coleta	Sex 12/09/08	Qui 09/10/08
70	2.2 Prova-piloto MERCOSUL - Censo Indígena	Seg 15/09/08	Sex 14/11/08
71	2.2.1 Definição dos setores	Seg 15/09/08	Sex 19/09/08
72	2.2.2 Instalação do posto de coleta	Sex 24/10/08	Sex 31/10/08
73	2.2.3 Instalação dos sistemas	Seg 03/11/08	Seg 03/11/08
74	2.2.4 Treinamento	Qua 05/11/08	Sex 07/11/08
75	2.2.5 Coleta de dados	Seg 10/11/08	Sex 14/11/08
76	2.3 Segunda Prova-piloto (com Sistema de Supervisão)	Sex 29/08/08	Sex 30/10/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
77	2.3.1 Apresentação dos resultados da primeira prova-piloto para o Comitê	Ter 14/10/08	Ter 14/10/08
78	2.3.2 Definição dos municípios (6 municípios)	Sex 17/10/08	Sex 17/10/08
79	2.3.3 Avaliação e ajustes do questionário - envio do Comitê para GTD	Qua 15/10/08	Qui 23/10/08
80	2.3.4 Avaliação e ajustes do questionário - envio da GTD para TI/COC	Qui 16/10/08	Qui 30/10/08
81	2.3.5 Ajuste e entrega do plano de crítica para TI/COC	Seg 20/10/08	Seg 10/11/08
82	2.3.6 Avaliação e ajuste do plano do CNEFE e envio para TI/COC	Sex 10/10/08	Ter 28/10/08
83	2.3.7 Ajuste do aplicativo de coleta - PDA	Qua 22/10/08	Ter 06/01/09
89	2.3.8 Ajuste do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto de Coleta)	Sex 10/10/08	Qui 04/12/08
95	2.3.9 Desenvolvimento do Sistema de Supervisão	Sex 29/08/08	Ter 06/01/09
112	2.3.10 Desenvolvimento do SIGC central	Seg 01/09/08	Sex 30/10/09
117	2.3.11 Preparo da Infraestrutura	Seg 20/10/08	Ter 06/01/09
123	2.3.12 Instalação do aplicativo de coleta e do SIGPC	Qua 07/01/09	Seg 12/01/09
124	2.3.13 Preparo do material de treinamento	Qua 19/11/08	Seg 05/01/09
125	2.3.14 Liberação dos arquivos dos manuais e impressão nas UEs	Ter 06/01/09	Qui 08/01/09
126	2.3.15 Treinamento	Seg 12/01/09	Sex 16/01/09
127	2.3.16 Coleta	Ter 20/01/09	Sex 20/02/09
128	2.3.17 Supervisão	Ter 27/01/09	Seg 02/03/09
129	3 Censo Experimental	Qua 01/10/08	Ter 05/10/10
130	3.1 Definição dos municípios (5 municípios)	Seg 13/10/08	Seg 13/10/08
131	3.2 Entrega da Base Territorial para a Pré-coleta (cadastros e mapas)	Sex 20/02/09	Ter 12/05/09
132	3.2.1 Listas dos setores para o BDOC	Qua 22/04/09	Qua 22/04/09
133	3.2.2 Recortes dos mapas e descrições dos setores para o BDOC	Sex 20/02/09	Ter 12/05/09
134	3.2.3 Jurisdição de setores para os postos de coleta	Qui 23/04/09	Seg 27/04/09
135	3.2.4 Liberação do BDOC para a montagem dos postos de coleta	Ter 28/04/09	Ter 28/04/09
136	3.2.5 Carga no SIGPC	Qua 29/04/09	Seg 11/05/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
137	3.3 Entrega da Base Territorial para a coleta (cadastros e mapas)	Seg 25/05/09	Seg 31/08/09
138	3.3.1 Definição do padrão para recebimento dos shapes	Qui 28/05/09	Qui 28/05/09
139	3.3.2 Geração dos shapes para carga de testes	Sex 29/05/09	Seg 29/06/09
140	3.3.3 Primeiro teste da carga	Seg 22/06/09	Sex 26/06/09
141	3.3.4 Ajustes	Seg 29/06/09	Sex 03/07/09
142	3.3.5 Segundo teste da carga	Qui 06/08/09	Qui 06/08/09
143	3.3.6 Versão final dos mapas dos setores e descrições (exceto Rio Claro)	Seg 25/05/09	Sex 14/08/09
144	3.3.7 Versão final dos mapas dos setores e descrições de Rio Claro	Seg 25/05/09	Qui 27/08/09
145	3.3.8 CNEFE	Seg 25/05/09	Sex 17/07/09
146	3.3.9 Liberação dos aplicativos e arquivos do SAPC	Ter 18/08/09	Sex 28/08/09
147	3.3.10 Liberação dos insumos atualizados no BDOC para TI/COC	Qua 19/08/09	Qua 19/08/09
148	3.3.11 Preparação dos pacotes de instalação dos PCs (exceto Rio Claro)	Qui 13/08/09	Seg 31/08/09
149	3.3.12 Preparação dos pacotes de instalação dos PCs de Rio Claro	Qua 19/08/09	Seg 31/08/09
150	3.3.13 Instalação do SIGPC nos postos (exceto Rio Claro)	Sex 14/08/09	Sex 14/08/09
151	3.3.14 Instalação do SIGPC nos postos de Rio Claro	Qui 20/08/09	Sex 21/08/09
152	3.4 Apresentação dos resultados da segunda prova para o Comitê	Ter 03/03/09	Ter 03/03/09
153	3.5 Análise, avaliação e ajustes do questionário e envio Comitê para GTD	Qua 04/03/09	Qui 26/03/09
154	3.6 Avaliação e ajustes do questionário e envio GTD para TI/COC	Qui 05/03/09	Qua 01/04/09
155	3.7 Ajuste e entrega do plano de crítica para TI/COC	Qua 15/04/09	Qua 15/04/09
156	3.8 Avaliação e ajustes do plano do CNEFE e envio para TI/COC	Qui 05/03/09	Qua 25/03/09
157	3.9 Ajuste do aplicativo de coleta - PDA	Sex 27/03/09	Seg 31/08/09
158	3.9.1 Ajuste do módulo do CNEFE	Sex 27/03/09	Qua 05/08/09
159	3.9.2 Ajuste do questionário e críticas	Sex 17/04/09	Seg 31/08/09
160	3.9.3 Ajuste do manual do recenseador	Sex 17/04/09	Sex 10/07/09
161	3.9.4 Teste da implementação dos ajustes CNEFE	Sex 31/07/09	Qui 27/08/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
162	3.9.5 Teste da implementação dos ajustes questionário	Ter 05/05/09	Qua 05/08/09
163	3.9.6 Correção final do aplicativo CNEFE	Qua 05/08/09	Qui 27/08/09
164	3.9.7 Correção final do aplicativo questionário	Qua 05/08/09	Sex 28/08/09
165	3.10 Elaboração do aplicativo de coleta (Modelo Internet)	Qua 01/04/09	Sex 28/08/09
166	3.11 Ajuste do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto de Coleta)	Qua 04/03/09	Ter 02/02/10
167	3.11.1 Solicitação de ajustes do SIGPC - CNEFE	Seg 31/08/09	Seg 21/09/09
168	3.11.2 Solicitação de ajustes do SIGPC - GTD	Qua 04/03/09	Ter 24/03/09
169	3.11.3 Entrega das variáveis para cálculo de indicadores CNEFE	Sex 24/07/09	Sex 24/07/09
170	3.11.4 Entrega das cercas do SIGC local	Ter 28/04/09	Seg 11/05/09
171	3.11.5 Ajustes do SIGPC	Sex 13/03/09	Sex 04/09/09
172	3.11.6 Definição da comunicação postos - pólos, CPD central	Sex 04/09/09	Ter 02/02/10
173	3.11.7 Ajuste do módulo de comunicação SIGPC	Ter 11/08/09	Seg 17/08/09
174	3.12 Ajustes do Sistema de Supervisão	Seg 23/03/09	Sex 28/08/09
175	3.12.1 Entrega dos ajustes do plano de supervisão da GTD	Seg 23/03/09	Seg 23/03/09
176	3.12.2 Entrega dos ajustes do plano de supervisão do CNEFE	Seg 23/03/09	Seg 23/03/09
177	3.12.3 Ajustes do módulo do posto de coleta	Seg 06/04/09	Sex 28/08/09
183	3.12.4 Ajustes do módulo do aplicativo no PDA	Qua 25/03/09	Seg 24/08/09
188	3.12.5 Ajustes do manual de supervisão	Sex 15/05/09	Qua 22/07/09
189	3.13 Ajustes do SIGC central	Ter 10/03/09	Seg 17/08/09
190	3.13.1 Revisão dos indicadores e folha resumo	Ter 10/03/09	Qua 13/05/09
191	3.13.2 Revisão dos relatórios do SIGC central (Comitê, GTD, COC, UEs)	Ter 10/03/09	Qui 14/05/09
192	3.13.3 Ajustes do módulo de indicadores gerenciais	Ter 07/04/09	Seg 17/08/09
193	3.13.4 Ajustes do módulo de relatórios gerenciais	Sex 22/05/09	Qua 17/06/09
194	3.13.5 Entrega das cercas do SIGC central	Qui 23/04/09	Qui 07/05/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
195	3.14 Preparo da Infraestrutura	Qui 23/10/08	Sex 08/05/09
196	3.14.1 Orientação e escolha do local de instalação do posto de coleta	Seg 16/03/09	Qui 23/04/09
197	3.14.2 Instalação dos postos de coleta	Sex 27/03/09	Sex 08/05/09
198	3.14.3 Entrega dos arquivos base do IBGE Mobile GIS	Qui 23/10/08	Qua 05/11/08
199	3.15 Instalação do aplicativo de coleta e do SIGPC	Seg 11/05/09	Ter 12/05/09
200	3.16 Desenvolvimento dos Sistemas de Apuração	Qua 01/10/08	Ter 05/10/10
201	3.16.1 Codificação	Qua 01/10/08	Ter 05/10/10
239	3.16.2 Crítica	Seg 04/05/09	Seg 26/10/09
254	3.16.3 Tabulação	Seg 09/03/09	Sex 13/11/09
282	3.16.4 Expansão da amostra	Seg 02/02/09	Sex 20/11/09
301	3.17 Desenvolvimento do SAPC	Qua 01/10/08	Qui 07/05/09
302	3.17.1 Contratação da empresa	Qua 01/10/08	Sex 28/11/08
303	3.17.2 Desenvolvimento	Seg 01/12/08	Ter 03/03/09
304	3.17.3 Implantação	Qua 04/03/09	Qui 07/05/09
305	3.18 Pré-coleta	Sex 27/02/09	Seg 31/08/09
306	3.18.1 Desenvolvimento da aplicação do sistema	Sex 27/02/09	Qui 09/04/09
307	3.18.2 Testes	Sex 10/04/09	Qui 16/04/09
308	3.18.3 Ajustes	Sex 17/04/09	Sex 24/04/09
309	3.18.4 Instalação dos sistemas	Seg 27/04/09	Qua 29/04/09
310	3.18.5 Treinamento	Seg 27/04/09	Sex 08/05/09
314	3.18.6 Término da instalação do SIGPC nos postos	Sáb 09/05/09	Sáb 09/05/09
315	3.18.7 Execução em campo e transmissão	Seg 18/05/09	Qui 18/06/09
316	3.18.8 Execução das correções	Seg 25/05/09	Ter 14/07/09
317	3.18.9 Liberação dos dados para a coleta	Qua 15/07/09	Qua 15/07/09
318	3.18.10 Carga do SIGPC	Ter 18/08/09	Seg 31/08/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
322	3.19 Treinamento da coleta	Ter 30/06/09	Sex 28/08/09
323	3.19.1 Equipe sede	Seg 13/07/09	Qua 22/07/09
324	3.19.2 Coordenadores UEs e Subáreas	Qua 22/07/09	Sex 31/07/09
325	3.19.3 ACMs e ACSs - EAD	Ter 30/06/09	Ter 04/08/09
326	3.19.4 ACMs e ACSs - presencial	Qui 23/07/09	Sex 28/08/09
333	3.19.5 Recenseadores - autoinstrução	Seg 03/08/09	Sex 21/08/09
340	3.19.6 Recenseadores - presencial	Seg 10/08/09	Sex 28/08/09
347	3.19.7 Treinamento do ACA (Coordenador Operacional, Administrativo, Área, Subárea e ACA)	Qua 22/07/09	Qua 22/07/09
348	3.20 Coleta	Seg 17/11/08	Seg 14/12/09
349	3.20.1 Preparo dos acessórios da coleta	Seg 17/11/08	Qui 18/06/09
350	3.20.2 Coleta de dados (Guaporé, Fazenda Nova, Santo Antônio do Tauá e Feira de Santana)	Seg 17/08/09	Sex 30/10/09
351	3.20.3 Coleta de dados (comunidade indígena de Aldeia Velha - Porto Seguro)	Ter 01/09/09	Qua 30/09/09
352	3.20.4 Coleta de dados (Rio Claro)	Ter 01/09/09	Seg 14/12/09
353	3.20.5 Acompanhamento dos trabalhos de campo	Seg 17/08/09	Seg 30/11/09
354	3.21 Supervisão	Seg 24/08/09	Seg 14/12/09
355	3.22 Avaliações e ajustes	Ter 01/12/09	Qui 25/02/10
356	3.23 Apuração	Seg 05/01/09	Sex 26/03/10
357	3.23.1 Conjunto universo	Seg 05/01/09	Ter 09/02/10
375	3.23.2 Conjunto amostra	Seg 05/01/09	Sex 26/03/10
399	3.24 Teste da listagem da Pré-coleta (Ipeúna e Valentim Gentil - SP, Gonçalves Dias - MA)	Seg 07/12/09	Sex 30/04/10
400	3.24.1 Treinamento	Seg 07/12/09	Qua 09/12/09
401	3.24.2 Coleta	Qui 10/12/09	Sex 18/12/09
402	3.24.3 Avaliação e ajustes	Ter 15/12/09	Qua 30/12/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
403	3.24.4 Treinamento com nova aplicação (ACMs e ACSs)	Ter 06/04/10	Sex 09/04/10
404	3.24.5 Coleta	Sex 16/04/10	Sex 30/04/10
405	3.24.6 Avaliação e ajustes	Ter 20/04/10	Sex 30/04/10
406	3.25 Censo Experimental II (Ipeúna - SP)	Qui 01/04/10	Sex 20/08/10
407	3.25.1 Treinamento técnico-operacional (ACM, ACS e Recenseadores)	Seg 03/05/10	Sex 07/05/10
408	3.25.2 Treinamento da supervisão	Seg 10/05/10	Ter 11/05/10
409	3.25.3 Coleta	Seg 10/05/10	Sex 04/06/10
410	3.25.4 Supervisão	Seg 17/05/10	Seg 14/06/10
411	3.25.5 Pesquisa de Avaliação - PA	Qui 01/04/10	Sex 20/08/10
435	4 Projeto Infraestrutura	Sex 14/09/07	Ter 01/03/11
436	4.1 Definição do projeto tecnológico e de infraestrutura	Ter 22/01/08	Sex 28/03/08
437	4.1.1 Definição do sistema operacional	Ter 22/01/08	Ter 22/01/08
438	4.1.2 Definição do equipamento de coleta	Sex 29/02/08	Sex 29/02/08
439	4.1.3 Definição do ambiente de comunicação	Seg 24/03/08	Seg 24/03/08
440	4.1.4 Definição dos servidores centrais	Sex 14/03/08	Sex 14/03/08
441	4.1.5 Apresentação e aprovação do Comitê Gestor	Sex 28/03/08	Sex 28/03/08
442	4.2 Processos de aquisição de equipamentos e acessórios da infraestrutura	Sex 14/09/07	Ter 01/03/11
443	4.2.1 Equipamentos para Base Territorial	Seg 01/09/08	Qua 12/05/10
528	4.2.2 Equipamentos para coleta, apuração e disseminação	Seg 18/02/08	Ter 01/03/11
1128	4.2.3 Equipamentos e acessórios dos Postos de Coleta	Sex 14/09/07	Qui 12/08/10
1291	4.2.4 Licitações da DGC	Sex 14/09/07	Sex 17/07/09
1355	5 Ações de Mobilização	Ter 01/07/08	Qui 23/12/10
1356	5.1 Comissões Municipais e Comissões Estaduais de Geografia e Estatística	Ter 01/07/08	Qui 23/12/10
1357	5.1.1 Revisão da regulamentação	Qua 20/08/08	Sex 12/09/08

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1358	5.1.2 Apresentação para apreciação da CPO	Seg 13/10/08	Seg 13/10/08
1359	5.1.3 Ajustes e envio para Unidades Estaduais	Seg 29/09/08	Sex 06/02/09
1360	5.1.4 Produção e envio de material de apoio	Ter 01/07/08	Qua 09/09/09
1407	5.1.5 Instalação das comissões	Qua 15/04/09	Qui 23/12/10
1414	5.2 Projeto Vamos Contar	Qui 01/10/09	Seg 20/12/10
1415	5.2.1 Guias dos professores	Ter 03/11/09	Sex 10/09/10
1422	5.2.2 Mapas	Qui 01/10/09	Sex 10/09/10
1427	5.2.3 Vídeos	Qua 28/10/09	Seg 20/12/10
1432	5.2.4 Site	Seg 30/11/09	Qui 11/03/10
1437	5.2.5 Material de Divulgação	Sex 30/10/09	Sex 09/07/10
1442	6 Atualização da Base Territorial e integração com CNEFE	Qua 20/06/07	Sex 25/11/11
1443	6.1 Definições Iniciais	Sex 14/09/07	Qui 04/06/09
1444	6.1.1 Aprovação do projeto da Base Territorial	Sex 14/09/07	Sex 14/09/07
1445	6.1.2 Link (8 megabytes) entre CPD central e DGC - PROC. 03603.000177/2008-71 - processo arquivado	Qui 16/10/08	Qui 04/06/09
1452	6.2 Projeto Geobase - Módulo I	Seg 01/10/07	Sex 04/09/09
1453	6.2.1 Desenvolvimento do Sistema Geobase	Seg 01/10/07	Qua 05/12/07
1454	6.2.2 Primeiro Teste Piloto	Seg 10/12/07	Sex 22/02/08
1460	6.2.3 Segundo Teste Piloto	Ter 26/02/08	Qui 12/06/08
1465	6.2.4 Implantação municípios até 20.000 habitantes - Módulo I	Ter 22/04/08	Sex 04/09/09
1489	6.3 Atualização dos municípios > 20 mil habitantes - Módulo II SISMAP	Seg 03/12/07	Sex 30/07/10
1490	6.3.1 Consulta pública	Seg 03/12/07	Sex 27/06/08
1491	6.3.2 Validação da aplicabilidade do modelo	Seg 17/12/07	Qui 31/07/08
1492	6.3.3 Aquisição de bases vetoriais-digitais e associação ao CNEFE do IBGE (Pregão) - PROC. 03605.000769/2008-72	Ter 01/04/08	Sex 30/07/10
1498	6.4 Revisão conceitual - Primeira Etapa	Ter 01/04/08	Ter 30/06/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1499	6.4.1 Tipologia dos Setores	Ter 01/04/08	Ter 30/06/09
1500	6.4.2 Aglomerados Subnormais	Ter 01/04/08	Ter 30/06/09
1501	6.4.3 Definição de Localidades	Ter 01/04/08	Ter 30/06/09
1502	6.5 SISCART 3.0 - ajustes	Qua 20/06/07	Qua 30/07/08
1503	6.6 Planejamento da Base Territorial	Qua 27/02/08	Seg 10/05/10
1504	6.6.1 Planejamento de Supervisão	Seg 02/06/08	Sex 29/08/08
1505	6.6.2 Elaboração dos manuais - BT Censo Demográfico 2010	Sex 30/05/08	Sex 29/08/08
1506	6.6.3 Planejamento e realização de seminários nacionais, estaduais ou regionais	Seg 05/05/08	Ter 30/09/08
1507	6.6.4 Divisão Territorial - acompanhamento das alterações	Ter 25/03/08	Qui 14/01/10
1514	6.6.5 Preparo da malha setorial 2010	Qua 27/02/08	Seg 10/05/10
1520	6.7 SISMAP - especificação e implementação	Qua 26/12/07	Sex 25/11/11
1521	6.7.1 Definição da Plataforma Tecnológica	Qua 02/01/08	Qua 07/05/08
1522	6.7.2 Seleção da plataforma de software SIG	Qua 26/12/07	Ter 06/05/08
1523	6.7.3 Conclusão da Infraestrutura de Dados e Sistemas para o piloto de produção	Seg 23/03/09	Seg 31/08/09
1524	6.7.4 Implementação do SISMAP - Projeto IBGE - Módulo I	Seg 13/10/08	Ter 05/04/11
1547	6.7.5 BOG - Adequação do Sistema	Qua 26/03/08	Qui 31/07/08
1548	6.7.6 Infraestrutura	Seg 02/06/08	Sex 15/08/08
1551	6.7.7 Preparo dos instrumentos de coleta - produtos SISMAP	Sáb 01/08/09	Qui 15/07/10
1592	6.7.8 Monitoramento do Processo de Coleta	Seg 02/08/10	Qui 30/12/10
1598	6.7.9 Tratamento e preparo de arquivos para disseminação	Sáb 30/10/10	Sex 25/11/11
1611	6.8 Aglomerados Subnormais - AGSN	Seg 25/08/08	Sex 30/07/10
1612	6.8.1 Seleção de áreas por imagens	Seg 25/08/08	Ter 19/05/09
1613	6.8.2 Consolidação do material para envio às UEs	Seg 04/05/09	Ter 26/05/09
1614	6.8.3 Envio de material para às UEs	Qui 28/05/09	Qui 28/05/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1615	6.8.4 Pesquisa Piloto	Qua 30/09/09	Sáb 21/11/09
1618	6.8.5 Desenvolvimento do Sistema	Sáb 28/11/09	Seg 15/02/10
1622	6.8.6 Treinamento e Coleta	Sáb 20/09/08	Sex 30/07/10
1627	6.8.7 Listagem de Aglomerados Subnormais	Ter 03/11/09	Ter 22/12/09
1628	7 Processos Seletivos Simplificados - PSS	Ter 04/12/07	Sex 11/03/11
1629	7.1 PSS 01/2008 - Agente Censitário	Ter 04/12/07	Sex 24/10/08
1630	7.1.1 Ações preparatórias	Ter 04/12/07	Qui 27/03/08
1641	7.1.2 Licitação e contratação de empresa especializada	Seg 24/03/08	Ter 17/06/08
1651	7.1.3 Elaboração do Edital do PSS 01/2008	Qua 18/06/08	Qui 03/07/08
1658	7.1.4 Inscrições	Ter 24/06/08	Ter 26/08/08
1666	7.1.5 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	Sex 01/08/08	Ter 26/08/08
1667	7.1.6 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	Qua 27/08/08	Dom 21/09/08
1672	7.1.7 Aplicação das provas, divulgação do gabarito, interposição e julgamento dos recursos ao gabarito	Dom 21/09/08	Qui 02/10/08
1677	7.1.8 Análise dos laudos e divulgação do resultado	Sex 03/10/08	Qua 15/10/08
1683	7.1.9 Contratação do agente censitário	Seg 20/10/08	Sex 24/10/08
1684	7.2 PSS 02/2008 - Analista Censitário	Seg 24/03/08	Seg 13/12/10
1685	7.2.1 Ações preparatórias	Seg 24/03/08	Sex 16/05/08
1691	7.2.2 Licitação para contratação de empresa especializada	Seg 19/05/08	Qui 17/07/08
1701	7.2.3 Elaboração do Edital do PSS 02/2008	Sex 18/07/08	Qui 07/08/08
1708	7.2.4 Inscrições	Seg 28/07/08	Qua 08/10/08
1716	7.2.5 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	Qua 03/09/08	Qua 08/10/08
1717	7.2.6 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	Sex 10/10/08	Sex 07/11/08
1722	7.2.7 Aplicação das provas objetivas	Dom 09/11/08	Sex 21/11/08
1727	7.2.8 Aplicação das provas práticas	Qua 26/11/08	Ter 09/12/08
1733	7.2.9 Análise dos laudos e divulgação do resultado	Qua 03/12/08	Ter 09/12/08

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1739	7.2.10 Divulgação do resultado final	Qua 10/12/08	Seg 13/12/10
1744	7.2.11 Contratação do analista censitário	Seg 02/02/09	Seg 13/12/10
1745	7.3 PSS 01/2009 - Censo Experimental	Qua 01/10/08	Seg 31/08/09
1746	7.3.1 Ações preparatórias	Qua 01/10/08	Ter 28/10/08
1755	7.3.2 Licitação e contratação de empresa especializada para a operacionalização do PSS PROC.03604.006852/2008-65 - Pregão presencial tipo menor preço	Qua 29/10/08	Sex 06/02/09
1765	7.3.3 Elaboração do edital do PSS 01/2009	Qui 29/01/09	Seg 16/02/09
1772	7.3.4 Inscrições	Sex 06/02/09	Ter 24/03/09
1781	7.3.5 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	Qui 26/03/09	Sex 17/04/09
1786	7.3.6 Aplicação das provas	Sáb 18/04/09	Seg 04/05/09
1791	7.3.7 Análise dos laudos PNE	Ter 05/05/09	Sáb 09/05/09
1794	7.3.8 Divulgação dos resultados	Seg 11/05/09	Seg 11/05/09
1797	7.3.9 Contratação dos ACMs, ACSs, ACAs e ACIs	Qui 14/05/09	Seg 18/05/09
1798	7.3.10 Contratação dos recenseadores de Rio Claro	Qui 27/08/09	Seg 31/08/09
1799	7.4 PSS 04/2009 - Analista Censitário (complementar)	Seg 10/08/09	Qua 23/09/09
1800	7.4.1 Inscrições (via internet)	Seg 10/08/09	Sex 21/08/09
1801	7.4.2 Entrega de documentação pelo candidato diretamente no GAT4	Seg 10/08/09	Sex 21/08/09
1802	7.4.3 Requerimento de isenção (via internet)	Seg 10/08/09	Qua 12/08/09
1803	7.4.4 Entrega de documentação pelos candidatos que solicitaram isenção diretamente no GAT 4	Qua 12/08/09	Qua 12/08/09
1804	7.4.5 Prazo máximo de envio da documentação pelo SEDEX pelos candidatos que solicitaram isenção	Qui 13/08/09	Qui 13/08/09
1805	7.4.6 Divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção (via internet)	Qui 20/08/09	Qui 20/08/09
1806	7.4.7 Prazo máximo de envio pelos candidatos PNE do Laudo Médico pelo SEDEX para à CRH/GESAT	Sex 21/08/09	Sex 21/08/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1807	7.4.8 Prazo máximo de envio da documentação pelo SEDEX e pagamento da GRU	Seg 24/08/09	Seg 24/08/09
1808	7.4.9 Prazo máximo de pagamento da GRU para os candidatos que tiveram seu pedido de isenção negados	Seg 24/08/09	Seg 24/08/09
1809	7.4.10 Prazo máximo de envio da GRU, por fax, para os candidatos que tiveram seu pedido de isenção negados	Ter 25/08/09	Ter 25/08/09
1810	7.4.11 Divulgação da listagem preliminar do PNE inscritos (via internet)	Sex 28/08/09	Sex 28/08/09
1811	7.4.12 Análise dos laudos PNE	Seg 31/08/09	Sex 04/09/09
1812	7.4.13 Análise da pontuação dos títulos	Seg 31/08/09	Sex 11/09/09
1813	7.4.14 Divulgação dos resultados preliminares da análise de títulos (via internet)	Seg 14/09/09	Seg 14/09/09
1814	7.4.15 Interposição de eventuais recursos quanto à pontuação	Seg 14/09/09	Ter 15/09/09
1815	7.4.16 Julgamento dos recursos interpostos	Qua 16/09/09	Seg 21/09/09
1816	7.4.17 Divulgação dos resultados do julgamento dos recursos (via internet)	Ter 22/09/09	Ter 22/09/09
1817	7.4.18 Divulgação dos resultados dos recursos (via internet)	Ter 22/09/09	Ter 22/09/09
1818	7.4.19 Divulgação dos resultados finais (classificados e não eliminados) dos Analistas Censitários (via internet)	Ter 22/09/09	Ter 22/09/09
1819	7.4.20 Início das contratações	Qua 23/09/09	Qua 23/09/09
1820	7.5 PSS 05/2009 - Agente Censitário Regional, Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Censitário Municipal, Agente Censitário Supervisor	Qua 01/10/08	Qui 22/04/10
1821	7.5.1 Ações preparatórias	Qua 01/10/08	Sex 06/03/09
1830	7.5.2 Licitação para contratação de empresa especializada PSS 2009 (ACR, ACA, ACI, ACM e ACS) e PSS 2010 (Recenseador) PROC.	Seg 02/03/09	Qui 21/05/09
1835	7.5.3 Elaboração do Edital do PSS 05/2009	Sex 07/08/09	Qua 26/08/09
1842	7.5.4 Inscrições	Qui 13/08/09	Sex 23/10/09
1851	7.5.5 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	Qui 22/10/09	Sex 04/12/09
1856	7.5.6 Aplicação das provas	Dom 13/12/09	Ter 22/12/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1861	7.5.7 Análise dos laudos e divulgação do resultado - agentes censitários regionais	Qua 23/12/09	Ter 05/01/10
1866	7.5.8 Contratação dos agentes censitários regionais	Sex 08/01/10	Sex 15/01/10
1867	7.5.9 Análise dos laudos e divulgação do resultado (ACA, ACM, ACS, ACI)	Sex 08/01/10	Ter 26/01/10
1872	7.5.10 Contratações	Seg 01/03/10	Qui 22/04/10
1877	7.6 PSS 01/2010 - Recenseador	Qua 23/12/09	Sex 19/11/10
1878	7.6.1 Elaboração do edital do PSS 01/2010	Qua 23/12/09	Sex 05/02/10
1885	7.6.2 Inscrições	Seg 11/01/10	Qua 07/04/10
1895	7.6.3 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	Qui 08/04/10	Sex 28/05/10
1900	7.6.4 Aplicação das provas	Dom 30/05/10	Qua 09/06/10
1905	7.6.5 Análise dos laudos e divulgação do resultado (agentes censitários regionais)	Qui 10/06/10	Qui 01/07/10
1911	7.6.6 Comparecimento no posto de coleta para retirada do material de autoinstrução	Qui 08/07/10	Ter 13/07/10
1912	7.6.7 Contratação dos recenseadores	Seg 26/07/10	Sex 19/11/10
1913	7.7 PSS 03/2010 - Recenseador (emergencial)	Seg 02/08/10	Qui 04/11/10
1914	7.7.1 Elaboração do edital do PSS 03/2010	Seg 02/08/10	Qua 18/08/10
1918	7.7.2 Inscrição	Sex 13/08/10	Sex 03/09/10
1923	7.7.3 Processamento das inscrições e análise de títulos	Qui 26/08/10	Seg 06/09/10
1926	7.7.4 Divulgação do resultado preliminar da análise de títulos	Sex 27/08/10	Qui 02/09/10
1936	7.7.5 Divulgação do resultado final da análise de títulos e convocação para o treinamento	Ter 31/08/10	Sex 03/09/10
1939	7.7.6 Treinamento	Ter 31/08/10	Seg 20/09/10
1942	7.7.7 Contratação dos recenseadores	Seg 06/09/10	Qui 04/11/10
1945	7.8 PSS 05/2010 - Codificador Censitário	Qui 19/08/10	Sex 11/03/11
1946	7.8.1 Ações preparatórias codificador censitário	Qui 19/08/10	Qua 06/10/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
1952	7.8.2 Licitação para contratação de empresa especializada	Seg 04/10/10	Ter 30/11/10
1961	7.8.3 Elaboração do edital do PSS 05/2010	Ter 30/11/10	Seg 13/12/10
1968	7.8.4 Inscrições	Seg 06/12/10	Qui 20/01/11
1975	7.8.5 Cadastramento dos locais para aplicação da prova	Ter 04/01/11	Qui 20/01/11
1976	7.8.6 Alocação de candidatos e emissão dos cartões de confirmação	Sex 21/01/11	Sex 04/02/11
1979	7.8.7 Aplicação das provas	Dom 06/02/11	Ter 15/02/11
1984	7.8.8 Análise dos laudos e divulgação do resultado	Qua 16/02/11	Ter 22/02/11
1989	7.8.9 Divulgação do resultado final e contratação	Qua 23/02/11	Sex 11/03/11
1995	8 Projeto de Treinamento	Ter 20/05/08	Qui 30/06/11
1996	8.1 Definição de modelo e elaboração do projeto	Ter 20/05/08	Seg 28/07/08
1997	8.1.1 Publicação do aviso público	Ter 20/05/08	Ter 20/05/08
1998	8.1.2 Reunião com empresas interessadas	Seg 26/05/08	Seg 26/05/08
1999	8.1.3 Apresentação de soluções	Sex 20/06/08	Seg 23/06/08
2000	8.1.4 Esboço do programa de treinamento	Ter 24/06/08	Qui 17/07/08
2001	8.1.5 Elaboração do projeto básico	Ter 24/06/08	Seg 28/07/08
2002	8.2 Licitação da empresa especializada (concorrência técnica e preço) - PROC. 03601.000784/2008-51	Ter 29/07/08	Sex 30/01/09
2003	8.2.1 Preparo da Licitação	Ter 29/07/08	Ter 23/09/08
2004	8.2.2 Publicação do Edital	Qua 24/09/08	Sex 07/11/08
2005	8.2.3 Desenvolvimento dos processos licitatórios	Qua 12/11/08	Sex 26/12/08
2006	8.2.4 Contratação da Empresa	Ter 13/01/09	Sex 30/01/09
2007	8.3 Desenvolvimento: conteúdos preliminares	Qua 21/01/09	Qui 30/07/09
2008	8.3.1 Reuniões com empresa para apresentação do projeto	Qua 21/01/09	Sex 30/01/09
2009	8.3.2 Entrega dos conteúdos preliminares dos recursos instrucionais	Sex 30/01/09	Seg 09/03/09
2013	8.3.3 Entrega dos conteúdos (antes do Censo Experimental)	Qua 18/02/09	Qui 30/07/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2052	8.4 Certificação para o Censo Demográfico 2010	Seg 30/03/09	Qua 23/06/10
2053	8.4.1 Educação a distância on line - EaD	Seg 30/03/09	Qui 09/04/09
2054	8.4.2 Ética, responsabilidade social e tomada de decisão	Ter 14/04/09	Qua 27/05/09
2055	8.4.3 Fundamentos de Gestão	Seg 01/06/09	Seg 13/07/09
2056	8.4.4 Introdução à Demografia	Seg 01/06/09	Seg 13/07/09
2057	8.4.5 Introdução ao Geoprocessamento	Qui 10/12/09	Qua 31/03/10
2058	8.4.6 Inovação Tecnológica para o Censo Demográfico 2010	Qua 15/07/09	Sex 30/10/09
2059	8.4.7 Comunicação no Censo Demográfico 2010	Qui 27/08/09	Qui 08/10/09
2060	8.4.8 Técnicas de didática e pedagogia para ensino a distancia	Qui 27/08/09	Qui 08/10/09
2061	8.4.9 Tutorial para Educação a Distância - EaD	Seg 17/05/10	Qua 23/06/10
2062	8.5 Produção do material instrucional	Seg 06/07/09	Sex 24/07/09
2063	8.5.1 Impressão dos manuais	Seg 06/07/09	Sex 10/07/09
2064	8.5.2 Reprodução de vídeos	Seg 20/07/09	Ter 21/07/09
2065	8.5.3 Distribuição de material	Seg 06/07/09	Sex 24/07/09
2066	8.6 Treinamento - Censo Experimental	Seg 27/04/09	Qua 26/08/09
2067	8.6.1 Treinamento da Pré-coleta	Seg 27/04/09	Sex 08/05/09
2070	8.6.2 Treinamento: validação no Censo Experimental	Ter 28/04/09	Qua 26/08/09
2083	8.7 Avaliação, ajustes e entrega ao CDDI - mídias impressas (Pré-coleta e Informática)	Sex 16/10/09	Sex 04/06/10
2084	8.7.1 Ajustes nos manuais: SIGPC, ACI, Instrutor de Informática, ACM, Coordenação Técnica	Ter 27/10/09	Seg 30/11/09
2091	8.7.2 Ajustes nos manuais: Supervisor Pré-coleta, Instrutor Pré-coleta, mapa treinamento Pré-coleta	Ter 27/10/09	Sex 18/12/09
2098	8.7.3 Ajustes nos manuais: Supervisor Coleta, caderno exercício ACM e ACS, manual para contratação de Recenseador e do SAPC, Instrutor Administrativo, mapa treinamento Coleta	Qui 05/11/09	Seg 21/12/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2105	8.7.4 Ajustes nos manuais: manual do Recenseador, caderno de exercícios do Recenseador, roteiro de estudos do Recenseador, Instrutor Técnico-operacional, Instrutor Recenseador	Qui 05/11/09	Qua 13/01/10
2115	8.7.5 Ajustes nos vídeos e slides	Sex 16/10/09	Qua 23/12/09
2122	8.7.6 Ajustes em EaD on line e off line	Sex 16/10/09	Qua 23/12/09
2129	8.7.7 Ajustes aplicativos	Seg 14/12/09	Sex 04/06/10
2134	8.8 Produção e Distribuição (Pré-coleta e Informática)	Seg 30/11/09	Seg 05/07/10
2135	8.8.1 Impressão dos manuais (CDDI)	Seg 30/11/09	Qui 14/01/10
2136	8.8.2 Reprodução DVDs (aulas) e CDs (EaD off line) - Pré-coleta	Qua 23/12/09	Sex 15/01/10
2137	8.8.3 Reprodução DVDs (aulas) e CDs (EaD off line) - Informática	Qua 23/12/09	Sex 15/01/10
2138	8.8.4 Distribuição de material impresso - Pré-coleta e Informática	Sex 15/01/10	Sex 19/02/10
2139	8.8.5 Distribuição de vídeos e CDs	Sex 15/01/10	Qui 04/02/10
2140	8.8.6 Instalação de aplicativos	Sex 15/01/10	Seg 05/07/10
2141	8.9 Produção e Distribuição (Coleta e Administrativo)	Qui 11/02/10	Ter 15/06/10
2142	8.9.1 Entrega do aplicativo para teste dos exercícios	Sex 30/04/10	Sex 30/04/10
2143	8.9.2 Revisão dos conteúdos dos manuais	Qui 11/02/10	Qui 25/02/10
2144	8.9.3 Entrega das versões finais dos manuais para o SENAC	Sex 26/02/10	Sex 26/02/10
2145	8.9.4 Entrega das versões finais	Seg 01/03/10	Seg 08/03/10
2146	8.9.5 Última revisão	Ter 09/03/10	Qua 10/03/10
2147	8.9.6 Entrega para CDDI	Qui 11/03/10	Qui 11/03/10
2148	8.9.7 Impressão dos manuais (CDDI)	Sex 12/03/10	Qua 28/04/10
2152	8.9.8 Impressão dos manuais (empresa)	Seg 15/03/10	Ter 15/06/10
2155	8.9.9 Reprodução vídeos e slides (aulas) e CDs (EaD off line)	Qui 11/02/10	Seg 03/05/10
2169	8.10 Aplicativo do treinamento	Seg 01/03/10	Sáb 10/07/10
2170	8.10.1 Desenvolvimento	Seg 01/03/10	Sáb 10/07/10
2171	8.10.2 Testes	Seg 15/03/10	Sex 19/03/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2172	8.10.3 Instalação nos PDAs dos treinandos	Seg 22/03/10	Sex 09/07/10
2173	8.11 Treinamento da Cadeia de Informática	Seg 11/01/10	Sex 19/03/10
2174	8.11.1 Preparação de Instrutores Especialistas (Grupo de Estudo)	Seg 11/01/10	Ter 12/01/10
2175	8.11.2 Preparação de Instrutores Especialistas (Preparação Didática)	Qui 14/01/10	Sex 15/01/10
2176	8.11.3 Grupo de Informática (Presencial)	Seg 08/02/10	Qua 10/02/10
2177	8.11.4 EaD off line (período do fórum) - todos	Ter 23/02/10	Sex 19/03/10
2178	8.11.5 ACI (Presencial)	Ter 09/03/10	Qua 10/03/10
2179	8.12 Treinamento da Pré-coleta	Ter 08/12/09	Sex 14/05/10
2180	8.12.1 Preparação de Instrutores Especialistas CNEFE, DI, TI e CTC (Grupo de Estudo)	Ter 08/12/09	Qui 10/12/09
2181	8.12.2 Preparação de Instrutores Especialistas CNEFE, DI, TI e CTC (Preparação Didática)	Seg 25/01/10	Qui 28/01/10
2182	8.12.3 Coordenadores da Base Territorial, Supervisores do CNEFE e Técnicos das UEs - Autoinstrução	Seg 25/01/10	Sex 29/01/10
2183	8.12.4 Coordenadores da Base Territorial, Supervisores do CNEFE e Técnicos das UEs- Presencial	Seg 01/02/10	Qui 04/02/10
2184	8.12.5 Subáreas - Autoinstrução	Seg 08/02/10	Sex 19/02/10
2185	8.12.6 Subáreas (presencial) 1ª opção	Ter 23/02/10	Sex 26/02/10
2186	8.12.7 Subáreas (presencial) 2ª opção	Ter 02/03/10	Sex 05/03/10
2187	8.12.8 ACM - ACS - 1º grupo - municípios com mais de 1500 domicílios (autoinstrução, reconhecimento dos setores)	Seg 15/03/10	Qui 01/04/10
2188	8.12.9 ACM - ACS - 1º grupo - municípios com mais de 1500 domicílios (presencial)	Ter 06/04/10	Sex 09/04/10
2189	8.12.10 ACM - ACS - 2º grupo - municípios com até 1500 domicílios (autoinstrução, reconhecimento dos setores)	Qui 22/04/10	Sex 30/04/10
2190	8.12.11 ACM - ACS - 2º grupo - municípios com até 1500 domicílios (presencial)	Ter 04/05/10	Sex 07/05/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2191	8.12.12 EaD Informática (fórum on line)	Seg 03/05/10	Sex 14/05/10
2192	8.13 Treinamento da Cadeia Técnico-Operacional	Seg 05/04/10	Sex 23/07/10
2193	8.13.1 Preparação de Instrutores Especialistas - CNEFE, GTD e DI (Grupo de Estudo)	Seg 05/04/10	Seg 12/04/10
2194	8.13.2 Preparação de Instrutores Especialistas - CNEFE, GTD e DI - (Preparação Pedagógica)	Qua 14/04/10	Sex 16/04/10
2195	8.13.3 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - EaD on line	Seg 05/04/10	Sex 23/04/10
2196	8.13.4 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - Presencial	Seg 26/04/10	Qua 05/05/10
2197	8.13.5 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - Preparação Didática	Qui 06/05/10	Sex 07/05/10
2198	8.13.6 Grupo 2 (Coordenadores UEs) - EaD on line	Seg 12/04/10	Ter 18/05/10
2199	8.13.7 Grupo 2 (Coordenadores UEs) - Presencial	Qui 20/05/10	Sex 28/05/10
2200	8.13.8 Grupo 3 (Áreas e Subáreas) - EaD on line	Qua 05/05/10	Qua 09/06/10
2201	8.13.9 Grupo 3 (Áreas e Subáreas) - Presencial	Qui 10/06/10	Sex 18/06/10
2202	8.13.10 Grupo 4 ACM e ACS (1º e 2º Grupos) - EaD off line	Ter 25/05/10	Seg 28/06/10
2203	8.13.11 Grupo 4 ACM e ACS (1º e 2º Grupos) - Presencial	Seg 28/06/10	Qui 08/07/10
2204	8.13.12 Grupo Recenseadores - Autoinstrução	Sex 09/07/10	Sex 16/07/10
2205	8.13.13 Grupo Recenseadores - Presencial	Seg 19/07/10	Sex 23/07/10
2206	8.14 Treinamento da Cadeia Administrativa	Seg 26/04/10	Sex 25/06/10
2207	8.14.1 Preparação de Instrutores Especialistas (Grupo de Estudo)	Qua 28/04/10	Qui 29/04/10
2208	8.14.2 Preparação de Instrutores Especialistas (Preparação Didática)	Sex 30/04/10	Sex 30/04/10
2209	8.14.3 Coordenadores Administrativos - EaD off line	Seg 26/04/10	Sex 07/05/10
2210	8.14.4 Coordenadores Administrativos - Presencial	Ter 11/05/10	Sex 14/05/10
2211	8.14.5 Instrutores Administrativos - EaD off line	Seg 10/05/10	Sex 21/05/10
2212	8.14.6 Instrutores Administrativos - Presencial	Ter 01/06/10	Ter 01/06/10
2213	8.14.7 Subáreas e ACS Administrativos - EaD off line	Seg 24/05/10	Sex 04/06/10
2214	8.14.8 Subáreas e ACS Administrativos - Presencial	Qua 09/06/10	Qua 09/06/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2215	8.14.9 EaD Administrativo (fórum on line)	Seg 07/06/10	Sex 25/06/10
2216	8.15 Avaliação do Treinamento	Seg 26/07/10	Qui 30/09/10
2217	8.16 Entrega da Avaliação SENAC-Rio	Sex 29/10/10	Sex 29/10/10
2218	8.17 Relatório Final	Ter 30/11/10	Qui 30/06/11
2219	9 Material Administrativo - Contratação	Seg 30/11/09	Sex 30/07/10
2220	9.1 Definição dos itens com quantidades	Seg 30/11/09	Seg 30/11/09
2221	9.2 Entrega DE para o CDDI das versões finais	Qua 13/01/10	Qua 13/01/10
2222	9.3 Entrega do CDDI para empresa	Qua 09/06/10	Qua 09/06/10
2223	9.4 Impressão e embalagem	Qui 10/06/10	Qua 30/06/10
2224	9.5 Despacho	Qui 01/07/10	Sex 30/07/10
2225	9.6 Entrega nas subáreas	Sex 02/07/10	Ter 27/07/10
2226	10 Campanha Publicitária	Seg 01/12/08	Ter 20/07/10
2227	10.1 Contratação da empresa	Seg 01/12/08	Ter 20/07/10
2228	10.1.1 Elaboração do briefing	Seg 01/12/08	Sex 10/07/09
2229	10.1.2 Envio do briefing à SECOM - Presidência da República	Seg 13/07/09	Qua 26/08/09
2230	10.1.3 Aprovação do briefing pela SECOM - Presidência da República	Qui 27/08/09	Ter 29/09/09
2231	10.1.4 Elaboração da minuta do Edital	Qua 30/09/09	Ter 06/10/09
2232	10.1.5 Parecer e aprovação da PF do Edital	Qua 07/10/09	Qua 28/10/09
2233	10.1.6 Julgamento da técnica	Qui 29/10/09	Ter 08/12/09
2234	10.1.7 Ajustes no Edital	Qua 09/12/09	Sex 11/12/09
2235	10.1.8 Aprovação do Edital pelo SECOM - Presidência da República	Qui 17/12/09	Sex 29/01/10
2236	10.1.9 Ajustes do Edital e da minuta do contrato	Seg 01/02/10	Sex 12/02/10
2237	10.1.10 Nomeação da Comissão Especial de Licitação	Seg 15/02/10	Sex 26/02/10
2238	10.1.11 Publicação do Edital	Seg 01/03/10	Ter 02/03/10
2239	10.1.12 Abertura da licitação com julgamento habilitação	Qua 03/03/10	Qua 14/04/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2240	10.1.13 Publicação do resultado	Qua 14/04/10	Qui 15/04/10
2241	10.1.14 Convocação para abertura do envelope de técnica	Qui 15/04/10	Seg 19/04/10
2242	10.1.15 Julgamento da técnica	Ter 20/04/10	Ter 01/06/10
2243	10.1.16 Publicação do resultado	Qua 02/06/10	Qua 02/06/10
2244	10.1.17 Convocação para abertura do envelope comercial	Sex 04/06/10	Ter 08/06/10
2245	10.1.18 Julgamento comercial	Qua 09/06/10	Ter 15/06/10
2246	10.1.19 Publicação do resultado final no DOU	Qua 16/06/10	Sex 18/06/10
2247	10.1.20 Aprovação do resultado pela SECOM - Presidência da República	Seg 21/06/10	Ter 13/07/10
2248	10.1.21 Homologação do resultado	Qua 14/07/10	Qua 14/07/10
2249	10.1.22 Empenho	Qui 15/07/10	Qui 15/07/10
2250	10.1.23 Recolhimento de caução	Qui 15/07/10	Qui 15/07/10
2251	10.1.24 Assinatura do contrato	Sex 16/07/10	Sex 16/07/10
2252	10.1.25 Publicação no Diário Oficial do contrato	Seg 19/07/10	Ter 20/07/10
2253	11 Montagem da Infraestrutura da Coleta (comunicação, posto de coleta etc.)	Seg 16/11/09	Ter 01/06/10
2254	11.1 Preparo da infraestrutura	Seg 16/11/09	Ter 01/06/10
2255	11.1.1 Escolha do local e instalação do posto de coleta (espaço físico e mobiliário)	Seg 16/11/09	Sex 30/04/10
2259	11.1.2 Implantação da rede de comunicação (pólos)	Qua 03/03/10	Sex 14/05/10
2260	11.1.3 Instalação dos equipamentos	Qua 26/05/10	Ter 01/06/10
2261	12 Produção, aquisição e distribuição do material de coleta e administrativo	Sex 09/05/08	Ter 20/07/10
2262	12.1 Aquisição de acessórios para a coleta	Qui 21/05/09	Ter 20/07/10
2263	12.1.1 Aquisição de coletes para recenseadores PROC.03601.000418/2009-82	Qui 21/05/09	Qua 14/07/10
2290	12.1.2 Aquisição de bonés para recenseadores PROC.03601.000419/2009-27	Qui 21/05/09	Qua 14/07/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2316	12.1.3 Aquisição de bolsa para recenseadores PROC.03601.000448/2009-99	Seg 01/06/09	Seg 12/07/10
2340	12.1.4 Contratação de empresa especializada em análise têxtil para comprovação da qualidade dos materiais utilizados no Censo Demográfico 2010 - PROC.03601.000838/2009-69	Qui 01/10/09	Ter 05/01/10
2361	12.1.5 Contratação de empresa especializada em locação de espaço físico para treinamento PROC.03601.000851/2009-18	Qua 07/10/09	Ter 19/01/10
2382	12.1.6 Aquisição de envelopes de papel off-set para o Censo 2010, destinado a documentação dos temporários contratados - PROC.03604.002602/2010-71	Qua 05/05/10	Ter 20/07/10
2399	12.2 Aquisição de material do escritório para postos de coleta	Ter 01/12/09	Qui 29/04/10
2400	12.2.1 Alocação de recursos para as UEs	Ter 01/12/09	Ter 01/12/09
2401	12.2.2 Aquisição de material de escritório para as UEs	Qua 02/12/09	Qui 29/04/10
2402	12.3 Aquisição de veículos (registro de preço) - PROC.03604.004956/2008-35	Sex 09/05/08	Sex 09/07/10
2403	12.3.1 Especificações	Sex 09/05/08	Qua 03/09/08
2404	12.3.2 Abertura do processo	Qua 03/09/08	Qua 03/09/08
2405	12.3.3 Instrução do processo	Qua 03/09/08	Qua 03/09/08
2406	12.3.4 Pesquisa de preços	Qui 04/09/08	Seg 08/09/08
2407	12.3.5 Elaboração da minuta do Edital	Qui 04/09/08	Seg 08/09/08
2408	12.3.6 Parecer e Aprovação da PF do Edital	Ter 09/09/08	Sex 19/09/08
2409	12.3.7 Ajustes no Edital	Seg 22/06/09	Seg 19/10/09
2411	12.3.8 Publicação do Edital	Ter 20/10/09	Qui 22/10/09
2412	12.3.9 Prazo para Publicidade (Pregão)	Sex 23/10/09	Qua 04/11/09
2413	12.3.10 Abertura do Pregão	Qui 05/11/09	Qui 05/11/09
2414	12.3.11 Julgamento do Pregão	Sex 06/11/09	Qua 11/11/09
2415	12.3.12 Adjudicação do certame	Qui 12/11/09	Qui 12/11/09
2416	12.3.13 Homologação do Resultado / autorização da despesa	Sex 13/11/09	Sex 13/11/09

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2417	12.3.14 Definição de alocação de Recursos	Seg 16/11/09	Seg 16/11/09
2418	12.3.15 Emissão da Nota de Empenho / AF	Ter 17/11/09	Seg 21/12/09
2419	12.3.16 Formalização de contrato	Ter 22/12/09	Qui 24/12/09
2420	12.3.17 Entrega	Sáb 26/12/09	Sex 09/07/10
2421	13 Pré-coleta	Seg 12/04/10	Qui 03/11/11
2422	13.1 Exercício prático e execução em campo	Seg 12/04/10	Qua 16/06/10
2423	13.1.1 Municípios Grupo 1 (com + de 1.500 domicílios urbanos)	Seg 12/04/10	Qua 16/06/10
2424	13.1.2 Exercício prático e execução em campo - Grupo 2	Seg 10/05/10	Qua 16/06/10
2425	13.1.3 Municípios Grupo 2 (com até 1.500 domicílios urbanos)	Seg 10/05/10	Qua 16/06/10
2426	13.2 Descarga no laptop posto de coleta e envio para central	Seg 12/04/10	Qui 17/06/10
2427	13.3 Encerramento da Pré-coleta no posto (parâmetros CNEFE e CETE)	Qui 17/06/10	Seg 28/06/10
2428	13.4 Execução das atualizações	Seg 12/04/10	Seg 28/06/10
2429	13.5 Consolidação dos Dados	Ter 13/04/10	Ter 29/06/10
2430	13.6 Controle de qualidade da Pré-coleta e geração dos arquivos para a coleta	Ter 29/06/10	Qua 30/06/10
2431	13.7 Codificação dos logradouros	Qui 01/07/10	Qui 03/11/11
2432	13.7.1 Desenvolvimento da aplicação	Qui 01/07/10	Qui 30/06/11
2433	13.7.2 Execução	Sex 01/07/11	Qui 03/11/11
2434	14 Coleta de Dados	Seg 14/06/10	Sex 26/11/10
2435	14.1 Preparo dos laptops dos postos de coleta	Seg 14/06/10	Sex 30/07/10
2436	14.1.1 Aplicativos para a coleta	Qua 30/06/10	Qua 30/06/10
2440	14.1.2 Homologação da Pré-coleta	Seg 14/06/10	Qua 30/06/10
2441	14.1.3 Geração dos insumos (após a Pré-coleta)	Qua 30/06/10	Qua 07/07/10
2446	14.1.4 Reinstalação de postos de coleta	Qui 01/07/10	Sex 23/07/10
2449	14.1.5 Contratação de Recenseadores e distribuição de setores	Seg 26/07/10	Sex 30/07/10
2450	14.2 Coleta de Dados	Dom 01/08/10	Sex 29/10/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2451	14.3 Revisão da coleta	Seg 01/11/10	Qui 25/11/10
2452	14.4 Preparo das tabelas para o TCU e primeira divulgação	Sex 26/11/10	Sex 26/11/10
2453	15 Pesquisa de Avaliação - PA	Seg 01/12/08	Seg 18/03/13
2454	15.1 Planejamento	Seg 01/12/08	Sex 30/07/10
2455	15.1.1 Elaboração do questionário	Seg 01/12/08	Seg 22/12/08
2456	15.1.2 Aprovação do questionário pelo Comitê do Censo	Ter 12/05/09	Ter 12/05/09
2457	15.1.3 Manual do Entrevistador	Ter 03/11/09	Qua 31/03/10
2458	15.1.4 Manual do Coordenador Técnico, Assistente Técnico e Supervisor	Seg 01/03/10	Qua 30/06/10
2459	15.1.5 Manual de Reconciliação	Qui 01/04/10	Qua 30/06/10
2460	15.1.6 Manual de uso do aplicativo de coleta	Seg 03/05/10	Seg 31/05/10
2461	15.1.7 Definição do tamanho da amostra	Seg 31/05/10	Seg 31/05/10
2462	15.1.8 Seleção dos setores da amostra	Seg 31/05/10	Seg 31/05/10
2463	15.1.9 Desenvolvimento do aplicativo de coleta	Seg 01/02/10	Sex 05/02/10
2464	15.1.10 Teste do aplicativo de coleta	Seg 08/02/10	Qua 30/06/10
2465	15.1.11 Entrega da versão final do aplicativo de coleta	Qui 01/07/10	Qui 01/07/10
2466	15.1.12 Desenvolvimento dos Sistemas Gerenciais (SIGC e SIGPC)	Sex 02/07/10	Seg 26/07/10
2467	15.1.13 Testes dos Sistemas Gerenciais	Ter 27/07/10	Ter 27/07/10
2468	15.1.14 Entrega da versão final dos Sistemas Gerenciais da Coleta	Qua 28/07/10	Qua 28/07/10
2469	15.1.15 Estudo da metodologia para o pareamento de domicílios e pessoas	Seg 04/05/09	Sex 30/04/10
2470	15.1.16 Estudo de software para o pareamento de domicílios e pessoas	Seg 01/06/09	Sex 30/07/10
2471	15.2 Desenvolvimento	Ter 25/08/09	Seg 18/03/13
2472	15.2.1 Designação do Coordenador da PA	Ter 01/06/10	Ter 01/06/10
2473	15.2.2 Nomeação e contratação de Assistente Técnico da PA	Ter 25/08/09	Sex 28/08/09
2474	15.2.3 Contratação de ACS	Seg 06/09/10	Qui 09/09/10
2475	15.2.4 Contratação de Entrevistador	Seg 20/09/10	Sex 24/09/10

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2476	15.2.5 Treinamento do Coordenador e do Assistente da PA	Qua 01/09/10	Sex 10/09/10
2477	15.2.6 Treinamento ACS	Seg 13/09/10	Sex 24/09/10
2478	15.2.7 Treinamento de Entrevistador	Seg 20/09/10	Qui 30/09/10
2479	15.2.8 Coleta de Dados	Sex 01/10/10	Sex 31/12/10
2480	15.2.9 Pareamento de domicílios e pessoas	Seg 01/11/10	Seg 28/02/11
2481	15.2.10 Reconciliação dos dados em campo	Qua 01/12/10	Qui 31/03/11
2482	15.2.11 Cálculo das taxas de cobertura da coleta do Censo Demográfico 2010	Qua 01/06/11	Sex 29/07/11
2483	15.2.12 Relatório final da Pesquisa de Avaliação	Seg 01/08/11	Sex 30/12/11
2484	15.2.13 Apresentação do relatório aos chefes das UEs	Seg 11/03/13	Sex 15/03/13
2485	15.2.14 Envio do relatório para o CDDI	Seg 18/03/13	Seg 18/03/13
2486	16 Apuração	Seg 18/02/08	Sex 18/10/13
2487	16.1 Tratamento do Banco de Dados	Seg 03/01/11	Qui 14/04/11
2488	16.1.1 Acertos nos arquivos e atualização da nova BOG	Seg 03/01/11	Sex 18/03/11
2489	16.1.2 Imputação de pessoas nos domicílios fechados e outros acertos	Seg 21/03/11	Seg 11/04/11
2490	16.1.3 Incorporação dos acertos (DPE e DGC) no Banco de Crítica	Ter 12/04/11	Qui 14/04/11
2491	16.2 Codificação	Seg 02/08/10	Sex 25/11/11
2492	16.2.1 Sistema de Codificação	Seg 02/08/10	Qui 31/03/11
2499	16.2.2 Miniprocessos	Seg 23/08/10	Seg 31/01/11
2502	16.2.3 Elaboração do Manual de Codificador	Seg 27/09/10	Sex 26/11/10
2504	16.2.4 Treinamento	Seg 21/03/11	Qua 20/04/11
2507	16.2.5 Codificação do Conjunto Universo - 19 lotes - TI e 300 lotes NTI	Seg 25/04/11	Sex 24/06/11
2509	16.2.6 Codificação do Conjunto Amostra - 1 lote - TI e 148 lotes NTI	Seg 25/04/11	Sex 25/11/11
2516	16.3 Crítica e Imputação	Seg 15/03/10	Ter 03/01/12
2517	16.3.1 Crítica - Universo	Seg 15/03/10	Qua 14/09/11
2542	16.3.2 Crítica - Amostra	Seg 15/03/10	Ter 03/01/12

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2575	16.4 Tabulação	Seg 18/02/08	Sex 18/10/13
2576	16.4.1 Resultados para a População dos Estados e Municípios	Ter 10/08/10	Ter 30/11/10
2596	16.4.2 Sinopse do Censo Demográfico 2010	Qui 21/10/10	Seg 18/04/11
2610	16.4.3 Resultados Preliminares do Universo	Sex 04/02/11	Sex 06/05/11
2623	16.4.4 Resultados Definitivos do Universo	Qua 19/01/11	Seg 31/10/11
2636	16.4.5 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo	Sex 02/03/12	Ter 15/05/12
2643	16.4.6 Resultados da Amostra	Seg 06/06/11	Seg 26/11/12
2739	16.4.7 Censo Demográfico 2010: Características urbanísticas do entorno dos domicílios	Ter 01/03/11	Qua 04/04/12
2760	16.4.8 Censo Demográfico 2010: Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	Seg 18/02/08	Qua 23/11/11
2768	16.4.9 Censo Demográfico 2010: Aglomerados Subnormais: 1º volume	Seg 04/04/11	Ter 06/12/11
2788	16.4.10 Censo Demográfico 2010: Aglomerados subnormais: Informações territoriais	Seg 14/01/13	Sex 18/10/13
2817	16.4.11 Atlas do Censo Demográfico 2010	Ter 04/12/12	Sex 08/03/13
2825	16.4.12 Censo Demográfico 2010: Malha das áreas de ponderação	Seg 02/04/12	Qui 12/09/13
2859	17 Divulgação dos Resultados	Qui 01/07/10	Seg 30/12/13
2860	17.1 Primeiros resultados do CD2010	Seg 29/11/10	Seg 29/11/10
2861	17.2 Sinopse do Censo Demográfico 2010	Seg 18/04/11	Sex 29/04/11
2862	17.2.1 Editoração	Seg 18/04/11	Seg 25/04/11
2863	17.2.2 Validação da prova de impressão	Sex 22/04/11	Seg 25/04/11
2864	17.2.3 Impressão e preparo das mídias de divulgação	Seg 25/04/11	Qui 28/04/11
2865	17.2.4 Divulgação	Sex 29/04/11	Sex 29/04/11
2866	17.3 Base de Informações do CD2010: primeiros resultados por setor censitário (dados da Sinopse)	Qua 11/05/11	Sex 01/07/11
2867	17.3.1 Identificação de variáveis e dos arquivos	Qua 11/05/11	Sex 27/05/11

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2868	17.3.2 Definição de regras para desidentificação	Qua 11/05/11	Sex 27/05/11
2869	17.3.3 Mapeamento e programação	Seg 30/05/11	Sex 10/06/11
2870	17.3.4 Produção e conferência	Seg 13/06/11	Sex 17/06/11
2871	17.3.5 Elaboração do documento conceitual	Seg 13/06/11	Sex 17/06/11
2872	17.3.6 Editoração do produto e gravação de mídia	Seg 20/06/11	Sex 24/06/11
2873	17.3.7 Divulgação	Sex 01/07/11	Sex 01/07/11
2874	17.4 Malha de setor censitário digital do Brasil: situação 2010 (só Internet)	Seg 06/12/10	Sex 01/07/11
2875	17.4.1 Produção da malha municipal e de setores censitários	Seg 06/12/10	Seg 30/05/11
2876	17.4.2 Consolidação da malha e produção dos arquivos de disseminação	Ter 31/05/11	Seg 20/06/11
2877	17.4.3 Preparo do produto de divulgação	Ter 21/06/11	Sex 24/06/11
2878	17.4.4 Divulgação	Sex 01/07/11	Sex 01/07/11
2879	17.5 Mapas Municipais (MM) e Mapas Municipais Estatísticos (MME)	Ter 01/02/11	Sex 29/07/11
2880	17.5.1 Geração dos mapas municipais em formato PDF	Ter 01/02/11	Seg 27/06/11
2881	17.5.2 Organização e disponibilização para o CDDI	Ter 28/06/11	Seg 25/07/11
2882	17.5.3 Preparo do produto de divulgação	Ter 26/07/11	Qui 28/07/11
2883	17.5.4 Divulgação	Sex 29/07/11	Sex 29/07/11
2884	17.6 Censo Demográfico 2010: características da população e dos domicílios: resultados do universo	Qui 06/10/11	Qua 16/11/11
2885	17.6.1 Editoração	Qui 06/10/11	Sex 28/10/11
2886	17.6.2 Validação da prova de impressão	Sex 28/10/11	Sex 28/10/11
2887	17.6.3 Impressão e preparo das mídias de divulgação	Seg 31/10/11	Sex 11/11/11
2888	17.6.4 Envio para as UEs	Sex 11/11/11	Sex 11/11/11
2889	17.6.5 Embargo	Qui 10/11/11	Qui 10/11/11
2890	17.6.6 Divulgação	Qua 16/11/11	Qua 16/11/11
2891	17.7 Censo Demográfico 2010: Indicadores Sociais Municipais Básicos: série Estudos e Pesquisas	Qui 01/07/10	Qua 16/11/11

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2892	17.7.1 Concepção e planejamento	Qui 01/07/10	Seg 30/08/10
2893	17.7.2 Processamento e análise	Seg 16/05/11	Sex 30/09/11
2894	17.7.3 Liberação dos originais	Qua 31/08/11	Sex 07/10/11
2895	17.7.4 Revisão de textos e gráficos	Sex 07/10/11	Qua 26/10/11
2896	17.7.5 Editoração	Seg 10/10/11	Qui 27/10/11
2897	17.7.6 Validação da prova de impressão	Sex 28/10/11	Sex 28/10/11
2898	17.7.7 Impressão e preparo para divulgação	Seg 31/10/11	Qui 10/11/11
2899	17.7.8 Embargo	Qui 10/11/11	Qui 10/11/11
2900	17.7.9 Divulgação	Qua 16/11/11	Qua 16/11/11
2901	17.8 Base de Informações do Censo Demográfico 2010: resultados do universo agregados por setor censitário - 1ª edição	Qua 10/08/11	Qua 16/11/11
2902	17.8.1 Identificação de variáveis e dos arquivos	Qua 10/08/11	Sex 19/08/11
2903	17.8.2 Definição de regras para desidentificação	Ter 04/10/11	Qui 20/10/11
2904	17.8.3 Mapeamento e programação	Seg 12/09/11	Sex 14/10/11
2905	17.8.4 Produção e conferência	Seg 03/10/11	Seg 31/10/11
2906	17.8.5 Produção dos arquivos desidentificados	Ter 01/11/11	Qui 03/11/11
2907	17.8.6 Validação	Ter 01/11/11	Qui 03/11/11
2908	17.8.7 Elaboração do documento conceitual	Seg 03/10/11	Seg 31/10/11
2909	17.8.8 Preparo dos arquivos para download	Sex 04/11/11	Sex 04/11/11
2910	17.8.9 Produção do ESTATCART	Sex 04/11/11	Ter 08/11/11
2911	17.8.10 Produção do visualizador Web	Sex 04/11/11	Qua 16/11/11
2912	17.8.11 Liberação na Internet	Qua 16/11/11	Qua 16/11/11
2913	17.9 Censo Demográfico 2010: resultados do universo no visualizador Web (bairro a município)	Qua 28/09/11	Qua 16/11/11
2914	17.9.1 Programação	Qua 28/09/11	Ter 18/10/11
2915	17.9.2 Produção e conferência	Qua 19/10/11	Ter 25/10/11

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2916	17.9.3 Produção dos arquivos desidentificados	Qua 26/10/11	Qua 26/10/11
2917	17.9.4 Validação	Qui 27/10/11	Sex 28/10/11
2918	17.9.5 Produção do visualizador Web	Seg 31/10/11	Qua 16/11/11
2919	17.9.6 Liberação na Internet	Qua 16/11/11	Qua 16/11/11
2920	17.10 Censo Demográfico 2010: Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (internet)	Sex 25/11/11	Sex 25/11/11
2921	17.10.1 Divulgação na Web	Sex 25/11/11	Sex 25/11/11
2922	17.11 Resultados preliminares da amostra por UF	Qui 03/11/11	Qua 16/11/11
2923	17.11.1 Preparação das tabelas para divulgação na Internet	Qui 03/11/11	Ter 08/11/11
2924	17.11.2 Validação	Qua 09/11/11	Qui 10/11/11
2925	17.11.3 Divulgação	Qua 16/11/11	Qua 16/11/11
2926	17.12 Censo Demográfico 2010: Aglomerados Subnormais: 1º volume	Qui 24/11/11	Qua 21/12/11
2927	17.12.1 Editoração	Qui 24/11/11	Qui 08/12/11
2928	17.12.2 Entrega da versão final do texto	Ter 29/11/11	Ter 29/11/11
2929	17.12.3 Liberação da CGEO para impressão no CDDI (1ª versão)	Sex 09/12/11	Sex 09/12/11
2930	17.12.4 Liberação da CGEO para impressão no CDDI (2ª versão)	Sex 16/12/11	Sex 16/12/11
2931	17.12.5 Embargo para imprensa	Seg 19/12/11	Seg 19/12/11
2932	17.12.6 Impressão, reprodução de mídia e distribuição	Seg 12/12/11	Ter 20/12/11
2933	17.12.7 Divulgação	Qua 21/12/11	Qua 21/12/11
2934	17.13 Censo Demográfico 2010: Características urbanísticas do entorno dos domicílios	Qui 05/04/12	Seg 28/05/12
2935	17.13.1 Editoração - inclusive documentação (1ª prova)	Qui 05/04/12	Qua 02/05/12
2936	17.13.2 Validação da 1ª prova	Qui 03/05/12	Sex 04/05/12
2937	17.13.3 Editoração - inclusive documentação (2ª prova)	Seg 07/05/12	Sex 18/05/12
2938	17.13.4 Validação da 2ª prova	Seg 21/05/12	Seg 21/05/12
2939	17.13.5 Editoração - inclusive documentação (3ª prova)	Seg 21/05/12	Seg 21/05/12

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2940	17.13.6 Validação da 3ª prova	Seg 21/05/12	Seg 21/05/12
2941	17.13.7 Impressão e reprodução de mídias	Qua 16/05/12	Seg 28/05/12
2942	17.13.8 Embargo para imprensa	Qua 23/05/12	Qua 23/05/12
2943	17.13.9 Divulgação	Sex 25/05/12	Sex 25/05/12
2944	17.14 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo (Internet)	Qua 16/05/12	Sex 25/05/12
2945	17.14.1 Preparação das tabelas para divulgação na Internet	Qua 16/05/12	Ter 22/05/12
2946	17.14.2 Validação	Qua 23/05/12	Qui 24/05/12
2947	17.14.3 Divulgação	Sex 25/05/12	Sex 25/05/12
2948	17.15 Censo Demográfico 2010: resultados gerais da amostra	Qua 28/03/12	Sex 27/04/12
2949	17.15.1 Editoração	Qua 28/03/12	Seg 09/04/12
2950	17.15.2 Validação da prova de impressão	Ter 10/04/12	Sex 13/04/12
2951	17.15.3 Impressão e preparo das mídias de divulgação	Seg 16/04/12	Sex 20/04/12
2952	17.15.4 Embargo para jornalistas e UEs	Qua 25/04/12	Qua 25/04/12
2953	17.15.5 Divulgação	Sex 27/04/12	Sex 27/04/12
2954	17.16 Censo Demográfico 2010: microdados da amostra	Sex 27/04/12	Sex 27/04/12
2955	17.16.1 Divulgação	Sex 27/04/12	Sex 27/04/12
2956	17.17 Censo Demográfico 2010: características gerais dos indígenas: resultados do universo	Ter 03/07/12	Qua 19/09/12
2957	17.17.1 Editoração - inclusive documentação (1ª prova)	Ter 03/07/12	Sex 03/08/12
2958	17.17.2 Validação da 1ª prova de impressão	Seg 06/08/12	Seg 06/08/12
2959	17.17.3 Editoração - inclusive documentação (2ª prova)	Ter 07/08/12	Ter 07/08/12
2960	17.17.4 Validação da 2ª prova de impressão	Ter 07/08/12	Ter 07/08/12
2961	17.17.5 Editoração - inclusive documentação (3ª prova)	Ter 07/08/12	Ter 07/08/12
2962	17.17.6 Validação da 3ª prova de impressão	Ter 07/08/12	Ter 07/08/12
2963	17.17.7 Impressão e preparo das mídias de divulgação e envio para UEs	Qua 08/08/12	Qua 19/09/12

Id	Nome da tarefa	Início	Término
2964	17.17.8 Embargo para imprensa	Qua 08/08/12	Qua 08/08/12
2965	17.17.9 Divulgação	Sex 10/08/12	Sex 10/08/12
2966	17.18 Censo Demográfico 2010: Volumes Temáticos: resultados da amostra	Qui 24/05/12	Seg 24/12/12
2967	17.18.1 Censo Demográfico 2010: características gerais da população, religião e pessoas com deficiência: resultados da amostra	Qui 24/05/12	Sex 29/06/12
2979	17.18.2 Censo Demográfico 2010: nupcialidade, fecundidade, migração: resultados da amostra	Seg 10/09/12	Qua 17/10/12
2985	17.18.3 Censo Demográfico 2010: famílias e domicílios: resultados da amostra	Ter 11/09/12	Qua 17/10/12
2991	17.18.4 Censo Demográfico 2010: educação, trabalho, rendimento e deslocamento: resultados da amostra	Qua 21/11/12	Seg 24/12/12
3002	17.19 Censo Demográfico 2010: Aglomerados subnormais: Informações territoriais	Qui 04/07/13	Qua 06/11/13
3003	17.19.1 Estabelecimento de áreas de divulgação para AGSN com dados da amostra (internet)	Seg 21/10/13	Qua 06/11/13
3006	17.19.2 Publicação dos dados LIT (impresso e CD)	Qui 04/07/13	Qua 06/11/13
3015	17.20 Atlas do Censo Demográfico 2010	Seg 11/03/13	Sex 28/06/13
3016	17.20.1 Editoração - inclusive documentação (1ª prova)	Seg 11/03/13	Ter 14/05/13
3017	17.20.2 Validação da 1ª prova de impressão	Qua 15/05/13	Sex 24/05/13
3018	17.20.3 Editoração - inclusive documentação (2ª prova)	Sex 24/05/13	Seg 27/05/13
3019	17.20.4 Validação da 2ª prova de impressão	Seg 27/05/13	Qua 29/05/13
3020	17.20.5 Editoração - inclusive documentação (3ª prova)	Qua 29/05/13	Sex 31/05/13
3021	17.20.6 Validação da 3ª prova de impressão	Sex 31/05/13	Seg 03/06/13
3022	17.20.7 Impressão e preparo das mídias de divulgação e envio para UEs	Seg 03/06/13	Qui 27/06/13
3023	17.20.8 Divulgação	Sex 28/06/13	Sex 28/06/13
3024	17.21 Censo Demográfico 2010: Malha das áreas de ponderação (municípios acima de 190.000 habitantes)	Ter 30/07/13	Seg 25/11/13

Id	Nome da tarefa	Início	Término
3025	17.21.1 Desenvolvimento do Estatcart	Ter 30/07/13	Sex 01/11/13
3026	17.21.2 Divulgação do Estatcart	Qua 13/11/13	Qua 13/11/13
3027	17.21.3 Desenvolvimento da aplicação web	Ter 30/07/13	Sex 22/11/13
3028	17.21.4 Divulgação da aplicação web	Seg 25/11/13	Seg 25/11/13
3029	17.22 Série Textos para Discussão: Pesquisa de Avaliação da cobertura da coleta do Censo 2010	Seg 29/04/13	Seg 30/12/13
3030	17.22.1 Editoração (inclusive documentação) 1ª prova	Seg 29/04/13	Ter 09/07/13
3031	17.22.2 Validação da 1ª prova de impressão	Qua 10/07/13	Qui 18/07/13
3032	17.22.3 Editoração (inclusive documentação) 2ª prova	Sex 19/07/13	Seg 22/07/13
3033	17.22.4 Validação da 2ª prova de impressão	Ter 23/07/13	Seg 29/07/13
3034	17.22.5 Editoração (inclusive documentação) 3ª prova	Ter 30/07/13	Qua 31/07/13
3035	17.22.6 Validação da 3ª prova de impressão	Qui 01/08/13	Ter 06/08/13
3036	17.22.7 Editoração (inclusive documentação) 4ª prova	Qua 07/08/13	Ter 27/08/13
3037	17.22.8 Validação da 4ª prova de impressão	Qua 28/08/13	Sex 22/11/13
3038	17.22.9 Impressão e preparo das mídias de divulgação e envio para UEs	Seg 25/11/13	Seg 16/12/13
3039	17.22.10 Divulgação	Seg 30/12/13	Seg 30/12/13
3040	18 Metodologia do Censo Demográfico 2010	Sex 04/02/11	Qua 15/01/14
3041	18.1 Constituição do grupo de trabalho e primeira reunião	Sex 04/02/11	Sex 04/02/11
3042	18.2 Elaboração da proposta do sumário	Seg 07/02/11	Sex 18/03/11
3043	18.3 Aprovação pela CPO da proposta do sumário	Qui 26/05/11	Qui 26/05/11
3044	18.4 Primeira versão dos capítulos	Ter 03/05/11	Sex 18/01/13
3045	18.5 Leitura crítica dos capítulos	Seg 21/01/13	Qua 22/05/13
3046	18.6 Segunda versão dos capítulos	Ter 12/03/13	Seg 01/07/13
3047	18.7 Leitura técnica dos capítulos	Qua 17/04/13	Seg 01/07/13
3048	18.8 Revisão Editor após Leitura Técnica	Qui 09/05/13	Sex 05/07/13

CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010

Id	Nome da tarefa	Início	Término
3049	18.9 Leitura para padronização completa do texto	Seg 29/07/13	Sex 20/09/13
3050	18.10 Redação final dos capítulos	Seg 29/07/13	Sex 20/09/13
3051	18.11 Validação da redação final	Seg 23/09/13	Seg 30/09/13
3052	18.12 Editoração (inclusive documentação)	Ter 01/10/13	Qui 31/10/13
3053	18.13 Validação da editoração	Sex 01/11/13	Sex 29/11/13
3054	18.14 Editoração final e envio para impressão - reprodução mídia eletrônica	Seg 02/12/13	Seg 23/12/13
3055	18.15 Divulgação da metodologia na internet	Seg 30/12/13	Seg 30/12/13
3056	18.16 Impressão, acabamento e reprodução (Impresso com DVD)	Seg 30/12/13	Qua 15/01/14