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COMENTÁRIOS 

Índice Nacional da Construção Civil variou 0,62% em dezembro e 2008 fechou com 11,73%

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE em convênio com a CAIXA, apresentou variação de 0,62% em dezembro, o que significa uma desaceleração de 0,19 ponto percentual em relação a novembro (0,81%).Comparada ao mesmo mês de 2007 (0,76%), a taxa de dezembro também apresentou decréscimo (0,14 ponto percentual).

Materiais (0,62%) e mão-de-obra (0,61%) tiveram resultados muito próximos no último mês do ano de 2008. A componente “materiais”, no entanto, com 0,62%, apresentou a significativa desaceleração de 0,43 ponto percentual em relação a novembro (1,05%), enquanto a parcela referente à mão-de-obra, com 0,61%, avançou 0,14 ponto percentual em comparação à taxa de 0,47% de novembro. A pressão foi exercida por reajustes salariais da categoria ocorridos nos estados do Amapá, Piauí e Minas Gerais.

Por metro quadrado, o custo nacional passou de R$ 672,62 para   R$ 676,78 de novembro para dezembro, sendo R$ 395,65 relativos às despesas com materiais e R$ 281,13 com mão-de-obra.

Com o resultado de dezembro, o ano de 2008 fechou com alta de 11,73%, bem acima do ano de 2007, quando a taxa havia ficado em 6,08%.

Foram os materiais os principais responsáveis pela aceleração do índice de 2008 já que ficaram 13,78% mais caros, significativamente acima dos 5,25% registrados em 2007. A parcela do custo referente à mão-de-obra aumentou 8,97% e também ficou acima de 2007, ano em que a variação foi de 7,21%.Com isto, o custo nacional, por metro quadrado, se elevou de R$605,71 em dezembro de 2007 para R$ 676,78 em dezembro de 2008.
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A seguir os resultados mês a mês.

Evolução das variações do índice de custo da construção, Material e Mão de Obra, Brasil - 2008.

Meses
Material e e mão-de-obra (%)
Mão-de-obra(%))
Material (%)

Janeiro
0,44
0,13
0,67

Fevereiro
0,43
0,10
0,67

Março
0,84
1,16
0,60

Abril
0,37
0,06
0,60

Maio
1,87
3,60
0,60

Junho
1,24
0,96
1,44

Julho
1,03
0,53
1,40

Agosto
1,28
0,53
1,83

Setembro
1,30
0,30
2,03

Outubro
0,95
0,22
1,48

Novembro
0,81
0,47
1,05

Dezembro
0,62
0,61
0,62

Ano
    11,73
8,97
13,78

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
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BELÉM

CUSTO MÉDIO:

655.61

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

663.13

510.75

430.05

CP.1-2Q...40

741.97

570.46

481.14

CR.1-2Q...62

740.70

580.71

497.74

CR.1-3Q..104

740.52

630.97

484.29

CR.1-4Q..122

703.09

600.72

457.28

EA.1-US.04

950.43

EB.1-US.03

1186.76

EA.1-0Q.22

704.32

EA.1-0Q.22

615.08

EB.1-0Q.22

691.67

EB.1-0Q.22

601.54

EA.1-1Q.30

628.81

EA.1-1Q.30

540.15

EB.1-1Q.32

635.70

EB.1-1Q.32

546.10

EA.1-2Q.38

566.82

EA.1-2Q.38

481.35

EB.1-2Q.39

598.44

EB.1-2Q.39

511.87

EB.2-2Q.45

556.29

EB.2-2Q.45

497.52

CP.1-1Q...30

803.87

615.72

524.85

CP.2-3Q...56

690.42

566.16

498.31

CR.2-2Q...81

606.15

500.42

435.74

PR5-2QT.2125

531.56

437.28

381.94

PR4-2QT.1433

804.19

686.93

568.67

PR4-3QT.2264

716.39

617.83

518.52

PR4-2QP.1643

733.38

613.68

507.91

PR4-3QP.2520

680.15

572.06

478.22

PR6-3QP.7181

588.18

496.77

PR8-2QP.2620

769.08

647.40

PR8-3QP.4266

678.06

575.39

PR8-3QP.3176

680.98

576.06

PR12-2QP3597

793.87

671.12

PR12-3QP6013

680.48

579.95

PR12-4QP4050

662.49

549.97

PR18-4QP5870

654.75

544.51

PC.12-LA

680.17

582.20

PC.18-LA

680.21

586.58

PC.12-LC

691.08

644.10

PC.18-LC

705.25

663.46

CB.MBES...31

211.50

CB-M......31

211.00

CB-MMIN...23

181.43

CB-M......23

232.27

CB-MMO....31

401.18

CB-MMO....23

454.66


Gráfico 1

 Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.


4

As variações da participação dos materiais no índice de custo da construção apresentaram-se em níveis próximos de janeiro a maio. A partir de junho há significativa elevação desses valores até atingirem o pico no mês de setembro: 2,03%. Em seguida, as variações decrescem, linearmente, até o mês de dezembro.  A combinação dos dissídios salariais, em meses diferentes, e os preços dos materiais determinam as diferenças das variações dos custos da construção ao longo do ano. Neste sentido, há que se destacar a forte elevação observada no mês de maio proveniente do acordo salarial das categorias profissionais em São Paulo, estado que exerce forte influência na composição do custo nacional.

O movimento descrito pela série, referente à participação da mão de obra, é determinado pelas diferentes datas de acordos salariais estabelecidos pelos sindicatos da construção civil e as entidades representativas dos trabalhadores da construção civil. 

Região sudeste se destaca em dezembro e fecha 2008 com o maior custo

No mês de dezembro, enquanto as demais regiões ficaram abaixo da média nacional (0,62%),o Sudeste, com 0,83%, se destacou por apresentar a maior alta de custo. Norte, Nordeste e Sul apresentaram variações muito próximas 0,51%, 0,51% e 0,53%, respectivamente. O Centro Oeste, com 0,14%, situou-se bem abaixo das demais regiões.

No Norte foi registrado o maior acumulado no ano (13,33%), bem acima das regiões Nordeste (11,25%), Sudeste (11,66%), Sul (11,94%) e Centro Oeste (11,58%).

Quanto aos custos regionais, resultaram nos seguintes valores, por metro quadrado: R$ 716,80 (Sudeste); R$ 674,90 (Norte); R$ 667,06 (Sul); R$ 646,76 (Centro Oeste) e R$ 632,94 (Nordeste). Observa-se que o Sudeste, além de apresentar a maior alta no mês de dezembro, encerrou o ano com o maior custo regional. Na tabela abaixo encontram-se os resultados por região.
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VARIAÇÃO ACUMULADA DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO,  BRASIL E REGIÕES, 2007 E 2008. 

Variação acumulada anual, 2007 e 2008

Unidade geográficas
Jan. a dez.

2007
Jan. a dez.

2008
Diferença %

2008/2007

Brasil
6,08
11,73
93,09

Região Norte
7,13
13,33
86,96

Região Nordeste
7,41
11,25
51,82

Região Sudeste
5,36
11,66
117,54

Região Sul
4,93
11,94
142,19

Região centro--oeste
6,77
11,58
71,05

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.

Das variações acumuladas nas regiões destaca-se a região sul com 142,19%, bem acima do resultado nacional. Bem abaixo ficou a região nordeste, com 51,82%. Diferenças observadas na série das variações entre regiões decorre, mais fortemente,  do comportamento dispersivo dos acumulados no período de janeiro a dezembro de 2007. No acumulado de 2008 as variações apresentam níveis de dispersão muito baixos, excetuando-se a região Norte, com acumulado de 13,50%. 
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O gráfico a seguir evidencia as informações regionais
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RIO BRANCO

CUSTO MÉDIO:

688.47

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

697.37

522.22

447.03

CP.1-2Q...40

777.55

582.40

499.07

CR.1-2Q...62

777.41

594.38

517.27

CR.1-3Q..104

781.67

665.82

495.55

CR.1-4Q..122

742.27

634.82

467.58

EA.1-US.04

961.54

EB.1-US.03

1234.62

EA.1-0Q.22

713.82

EA.1-0Q.22

627.10

EB.1-0Q.22

721.47

EB.1-0Q.22

633.60

EA.1-1Q.30

637.01

EA.1-1Q.30

549.93

EB.1-1Q.32

664.32

EB.1-1Q.32

575.36

EA.1-2Q.38

574.32

EA.1-2Q.38

489.63

EB.1-2Q.39

626.18

EB.1-2Q.39

539.57

EB.2-2Q.45

576.23

EB.2-2Q.45

525.10

CP.1-1Q...30

839.94

629.57

544.89

CP.2-3Q...56

722.41

586.54

521.60

CR.2-2Q...81

635.85

517.93

457.54

PR5-2QT.2125

541.00

442.67

388.09

PR4-2QT.1433

823.14

695.45

577.38

PR4-3QT.2264

732.13

626.12

526.86

PR4-2QP.1643

775.57

621.12

515.36

PR4-3QP.2520

718.84

581.92

487.50

PR6-3QP.7181

614.77

505.88

PR8-2QP.2620

806.26

659.22

PR8-3QP.4266

710.49

588.31

PR8-3QP.3176

709.09

591.80

PR12-2QP3597

828.01

684.18

PR12-3QP6013

709.40

593.27

PR12-4QP4050

689.36

565.94

PR18-4QP5870

678.49

559.86

PC.12-LA

729.34

606.79

PC.18-LA

723.56

607.29

PC.12-LC

729.60

667.56

PC.18-LC

738.63

685.05

CB.MBES...31

224.63

CB-M......31

225.15

CB-MMIN...23

193.73

CB-M......23

248.23

CB-MMO....31

421.04

CB-MMO....23

477.61

Gráfico 2

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.

Piauí e Amapá registraram as maiores altas entre os estados

Em dezembro, Piauí e Amapá, com os reajustes salariais ocorridos, registraram as maiores altas na variação mensal: 4,18% e 4,16%,respectivamente. Pela mesma razão, o estado de Minas Gerais apresentou alta de 2,19%.

O Piauí teve, ainda, entre os estados, a maior variação acumulada no ano: 16,86%.

VARIAÇÃO MENSAL DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONTRUÇÃO, 2007 E 2008
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A comparação das séries de custo nacional, nos períodos 2007 e 2008, mostra que a partir de maio de 2008 o nível da variação desses custos apresenta uma forte elevação, voltando a mostrar sentido descendente somente a partir de outubro. É o que se apresenta na tabela e gráfico a seguir. 

Variação Mensal do Índice Nacional de Custo da Construção,

2007e 2008.

Meses
Variação percentual, 2008
Variação percentual, 2007

Janeiro
0,44
0,27

Fevereiro
0,43
0,41

Março
0,84
0,62

Abril
0,37
0,41

Maio
1,87
0,90

Junho
1,24
0,53

Julho
1,03
0,41

Agosto
1,28
0,29

Setembro
1,30
0,42

Outubro
0,95
0,43

Novembro
0,81
0,48

Dezembro
0,62
0,76

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
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MACAPÁ

CUSTO MÉDIO:

660.85

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

696.48

531.29

445.05

CP.1-2Q...40

779.17

594.01

498.44

CR.1-2Q...62

781.82

603.10

514.11

CR.1-3Q..104

779.75

669.34

505.82

CR.1-4Q..122

739.74

636.93

477.55

EA.1-US.04

947.10

EB.1-US.03

1175.41

EA.1-0Q.22

730.21

EA.1-0Q.22

628.94

EB.1-0Q.22

719.20

EB.1-0Q.22

616.55

EA.1-1Q.30

652.69

EA.1-1Q.30

551.73

EB.1-1Q.32

661.62

EB.1-1Q.32

559.32

EA.1-2Q.38

589.02

EA.1-2Q.38

491.26

EB.1-2Q.39

623.01

EB.1-2Q.39

523.75

EB.2-2Q.45

576.72

EB.2-2Q.45

512.92

CP.1-1Q...30

841.00

640.04

542.33

CP.2-3Q...56

726.59

594.84

523.13

CR.2-2Q...81

641.17

525.41

456.28

PR5-2QT.2125

537.62

443.75

387.60

PR4-2QT.1433

833.36

715.22

593.31

PR4-3QT.2264

744.04

645.45

542.26

PR4-2QP.1643

765.09

637.56

528.87

PR4-3QP.2520

712.07

596.81

499.66

PR6-3QP.7181

614.75

519.01

PR8-2QP.2620

801.33

674.82

PR8-3QP.4266

709.05

602.41

PR8-3QP.3176

712.35

605.49

PR12-2QP3597

825.46

699.26

PR12-3QP6013

709.97

606.82

PR12-4QP4050

691.47

576.81

PR18-4QP5870

682.33

571.11

PC.12-LA

745.81

624.80

PC.18-LA

736.04

623.77

PC.12-LC

760.82

705.21

PC.18-LC

770.31

720.96

CB.MBES...31

222.94

CB-M......31

223.34

CB-MMIN...23

195.14

CB-M......23

243.79

CB-MMO....31

423.27

CB-MMO....23

477.70


Gráfico 3.

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
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VARIAÇÃO DO CUSTO NACIONAL E A PARTICIPAÇÃO DOS MATERIAIS.

A tabela abaixo apresenta as variações dos custos nacional e as respectivas participações dos materiais, em 2008.

Meses
Variação percentual do custo nacional 2008 
Variação da Participação de Material

( % )

Janeiro
0,44
0,67

Fevereiro
0,43
0,67

Março
0,84
0,60

Abril
0,37
0,60

Maio
1,87
0,60

Junho
1,24
1,44

Julho
1,03
1,40

Agosto
1,28
1,83

Setembro
1,30
2,03

Outubro
0,95
1,48

Novembro
0,81
1,05

Dezembro
0,62
0,62

Fonte: SINAPI - IBGE

O gráfico abaixo mostra que em maio houve uma importante variação positiva no custo nacional influenciada pelo aumento  salarial dos trabalhadores da construção civil, da cidade de São Paulo. Em junho, a variação do custo desacelera mas mantendo-se bem acima dos valores do primeiro quadrimestre, agora influenciado pela elevação de preços que se mantêm até setembro. A tendência declinante na variação do custo nacional é observada também na variação da participação dos materiais. 
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BOA VISTA

CUSTO MÉDIO:

774.08

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

770.15

569.94

483.55

CP.1-2Q...40

862.06

638.11

542.23

CR.1-2Q...62

862.83

652.15

562.95

CR.1-3Q..104

859.01

737.41

542.60

CR.1-4Q..122

815.87

703.66

511.81

EA.1-US.04

1092.00

EB.1-US.03

1358.57

EA.1-0Q.22

800.67

EA.1-0Q.22

688.97

EB.1-0Q.22

794.81

EB.1-0Q.22

680.50

EA.1-1Q.30

718.17

EA.1-1Q.30

605.46

EB.1-1Q.32

733.48

EB.1-1Q.32

618.36

EA.1-2Q.38

649.35

EA.1-2Q.38

539.20

EB.1-2Q.39

690.95

EB.1-2Q.39

578.40

EB.2-2Q.45

639.42

EB.2-2Q.45

576.25

CP.1-1Q...30

929.80

688.50

591.27

CP.2-3Q...56

812.05

654.76

583.60

CR.2-2Q...81

712.97

576.67

508.26

PR5-2QT.2125

602.18

490.41

432.68

PR4-2QT.1433

914.84

790.28

651.51

PR4-3QT.2264

816.95

711.95

595.27

PR4-2QP.1643

836.62

703.76

582.27

PR4-3QP.2520

778.12

657.47

549.65

PR6-3QP.7181

671.07

572.16

PR8-2QP.2620

880.45

748.02

PR8-3QP.4266

779.29

666.83

PR8-3QP.3176

782.23

668.21

PR12-2QP3597

908.68

776.26

PR12-3QP6013

781.99

672.82

PR12-4QP4050

756.87

637.49

PR18-4QP5870

748.01

631.80

PC.12-LA

785.27

672.60

PC.18-LA

782.15

674.96

PC.12-LC

789.41

733.03

PC.18-LC

801.64

752.08

CB.MBES...31

208.70

CB-M......31

208.31

CB-MMIN...23

181.75

CB-M......23

230.62

CB-MMO....31

462.96

CB-MMO....23

530.17

Gráfico 3.

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.
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Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal, a partir do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

Em 2002, o Congresso Nacional aprovou através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a adoção do SINAPI como referência para delimitação dos custos de execução de obras públicas.

10

ESTATÍSTICAS SELECIONADAS 

DEZEMBRO/08
ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS

MÉDIOS
NÚMEROS

ÍNDICES
  VARIAÇÕES PERCENTUAIS


R$/m2
dez/98=100
MENSAL
NO ANO
12 MESES








BRASIL
676,78
239,27
0,62
11,73
11,73








REGIÃO NORTE
674,90
234,68
0,51
13,33
13,33

RONDÔNIA
633,76
240,56
0,45
15,26
15,26

ACRE
688,47
252,66
0,14
14,80
14,80

AMAZONAS
707,27
224,91
0,25
12,92
12,92

RORAIMA
774,08
231,74
0,02
10,53
10,53

PARÁ
655,61
234,14
0,37
13,18
13,18

AMAPÁ
660,85
243,13
4,16
12,63
12,63

TOCANTINS
700,58
243,94
0,41
12,75
12,75








REGIÃO NORDESTE
632,94
247,28
0,51
11,25
11,25

MARANHÃO
643,49
248,28
0,74
9,22
9,22

PIAUÍ
614,87
268,13
4,18
16,86
16,86

CEARÁ
617,35
244,12
0,25
11,26
11,26

RIO GRANDE DO NORTE
604,83
239,59
0,43
10,67
10,67

PARAÍBA
614,73
249,23
0,55
11,70
11,70

PERNAMBUCO
633,33
259,97
0,32
13,22
13,22

ALAGOAS
663,89
234,27
0,08
10,27
10,27

SERGIPE
603,86
263,11
0,07
10,70
10,70

BAHIA
651,50
240,99
0,18
10,20
10,20








REGIÃO SUDESTE
716,80
239,05
0,83
11,66
11,66

MINAS GERAIS
647,82
261,15
2,19
9,81
9,81

ESPÍRITO SANTO
600,70
267,00
0,39
12,51
12,51

RIO DE JANEIRO
745,83
239,93
0,31
11,19
11,19

SÃO PAULO
746,96
230,43
0,54
12,37
12,37








REGIÃO SUL
667,06
226,10
0,53
11,94
11,94

PARANÁ
675,12
228,88
0,12
12,28
12,28

SANTA CATARINA
665,62
225,71
0,51
12,53
12,53

RIO GRANDE DO SUL
659,99
223,60
0,96
11,24
11,24








REGIÃO CENTRO-OESTE
646,76
245,95
0,14
11,58
11,58

MATO GROSSO DO SUL
646,91
239,47
0,10
11,13
11,13

MATO GROSSO
649,62
255,94
0,10
11,92
11,92

GOIÁS
626,50
245,37
0,04
11,36
11,36

DISTRITO FEDERAL
701,60
236,40
0,55
12,06
12,06

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.

NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
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NOTA EXPLICATIVA

Histórico e objetivo:

O SINAPI  foi criado e implantado em 1969 pelo BNH - Banco Nacional da Habitação, tendo como objetivo a produção de informações de custos e índices, de forma sistematizada e com abrangência nacional.

Desde a implantação, o IBGE  é responsável pela coleta de preços e salários.

Atualmente a CAIXA – Caixa Econômica Federal é responsável pela base técnica de engenharia do Sistema (projetos, serviços/quantitativos, especificações e composições).

Resultados:

Os resultados são produzidos pelo IBGE através da Coordenação de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), destacando-se entre eles: custos do metro quadrado de construção para projetos residenciais e comerciais segundo 4 padrões de acabamento (alto, normal, baixo e mínimo), relativos aos estados; custos médios, também por metro quadrado; índices mensais e acumulados para os estados, regiões e Brasil (Estatísticas Selecionadas).

Abrangência geográfica:

O SINAPI tem abrangência nacional, sendo seus resultados relativos às vinte e sete Unidades da Federação. 

Referências básicas:

No cálculo das séries mensais de custos e índices são consideradas apenas as despesas com materiais e salários (acrescidos dos encargos sociais no total de 122,82%). 

Não estão incluídas as despesas relativas aos seguintes itens: compra de terreno; execução dos projetos em geral; licenças, habite-se, certidões, seguros; administração da obra; financiamentos; lucro da construtora e incorporadora; instalações provisórias; ligações domiciliares de água, energia elétrica e esgoto; depreciações dos equipamentos; equipamentos mecânicos (elevadores, compactadores, exaustores...); equipamentos de segurança, máquinas, ferramentas e fundações especiais. 
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Aplicações:

As aplicações principais são: elaboração e avaliação de orçamentos, acompanhamento de custos, adequação de materiais, programação de investimentos. 

A partir de julho/02 passou a ser referência para delimitação dos custos de execução de obras públicas (artigo 93 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). 

Utilização:

No setor privado, é utilizado por profissionais e empresas que atuam no setor de construções.

No setor público, é usado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e outros órgãos, como por exemplo: Tribunal de Contas da União - TCU; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; Fundação Nacional da Saúde - FUNASA; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e Ministério da Defesa.

Base técnica e estrutura de cálculo:

No SINAPI, a chamada "base técnica de engenharia" é composta pelos seguintes elementos: projetos, serviços e quantidades, especificações e composições.

Está organizada hierarquicamente em três níveis: 

1 - PROJETOS 

            2 - SERVIÇOS/QUANTIDADES

                                    3 - ESPECIFICAÇÕES/COMPOSIÇÕES

A seqüência de etapas cumpridas no processamento do SINAPI para cálculo dos custos é seguida intuitivamente por qualquer pessoa envolvida com uma construção. Assim, para cada projeto, temos:

( definição dos serviços (etapas) necessários à execução da obra. 

Exemplos: fundações, estrutura, alvenaria (paredes externas e internas), instalação hidráulica e elétrica, revestimentos, etc. 

( levantamento da quantidade de cada serviço. Isto é feito a partir dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulica e elétrica, etc.
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( levantamento da quantidade de cada serviço. Isto é feito a partir dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulica e elétrica, etc.  

Exemplos: 

área total para levantamento das paredes externas e internas;

área total de paredes que irão receber revestimento em azulejos;

área total de paredes a serem pintadas, etc.

( definição  das  características  de cada serviço, ou  seja, sua especificação, mais ainda, significa como eles serão executados e que materiais serão utilizados. 

Desta forma, são estabelecidos os padrões de acabamento da edificação: alto, normal, baixo e mínimo. 

Exemplos: 

 SERVIÇOS
 ESPECIFICAÇÕES

 Alvenaria
 Em tijolo maciço ou furado

 Instalação hidráulica
 Em ferro galvanizado ou PVC

 Revestimentos
 Em azulejo branco ou colorido

 Pintura
 Com tinta PVA ou acrílica

 Pisos de salas
 Em tábua corrida ou carpete

Obs.

Alguns serviços, em um mesmo padrão de acabamento, podem  apresentar mais de uma especificação. Nesta situação, é adotada a de menor custo no mês de referência. 

Esta metodologia de cálculo caracteriza as séries de índices do SINAPI como índices de custos e não índices de preços.
( tendo-se o serviço e sua especificação é possível definir os materiais e mão-de-obra (categorias profissionais) com suas respectivas quantidades, necessários para sua execução (composição de custo); 

( calcula-se o custo por unidade de  serviço (composição de custo x preços/salários); 

( calcula-se o custo total de cada serviço, multiplicando-se o custo por unidade pela quantidade do serviço no projeto;

( calcula-se ao custo final somando-se os custos totais de todos os serviços. 
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Custos médios e índices:

A partir da média ponderada dos custos de um conjunto de projetos residenciais no padrão normal de acabamento, são calculados os custos médios para os estados (pesos obtidos através do Inquérito Mensal Sobre Edificações – IMSE/IBGE).  

Ponderando-se os custos médios dos estados são definidos os custos regionais e a partir destes, o custo nacional (crescimento populacional como ponderador, usando-se os resultados dos Censos Demográficos/IBGE). 

Fixando-se uma data-base, são calculados os índices. 

A série atual teve início em janeiro/99 (base dez. 98 = 100), incorporando as mais recentes modificações realizadas pela CAIXA na base técnica de engenharia, destacando-se novo conjunto de projetos, atualização na relação dos serviços e respectivas medições, especificações e composições técnicas. 

As bases da coleta:

São constituídas por 2 cadastros: de “locais” e de “insumos”. 

O cadastro de locais é composto por estabelecimentos comerciais e industriais, representantes, fornecedores, prestadores de serviço, sindicatos e empresas de construção, totalizando aproximadamente 8000 informantes no País. 

O cadastro de insumos é composto por materiais, equipamentos (venda e locação), serviços e categorias profissionais, tendo sido montado pela CAIXA a partir dos arquivos técnicos do SINAPI e organizado em grupamentos homogêneos (famílias homogêneas), visando a otimização da coleta, já que o Sistema contempla aproximadamente 8800 insumos. 

São coletados mensalmente os preços/salários dos “insumos representantes”, num total de 463 itens. Os demais, chamados de “insumos representados”, têm os preços/salários gerados através de coeficientes calculados a partir de uma coleta extensiva, isto é, englobando todos os insumos.
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A coleta:

A coleta é realizada na primeira quinzena do mês pelas equipes estaduais do IBGE segundo conceitos e procedimentos preestabelecidos, permitindo dessa forma a comparabilidade das informações.

São obtidas cerca de 46000 informações (preços e salários), sendo utilizados questionários personalizados por local, isto é, contendo apenas insumos nele comercializados.

Encerrada a coleta, os preços e salários são digitados e passam por uma Crítica Estatística Automatizada. Em seguida, no Rio de Janeiro, uma equipe da Coordenação de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), analisa e valida as informações, garantindo a homogeneidade dos conceitos e procedimentos na produção dos resultados. 

Divulgação:

Os resultados são divulgados no início do mês seguinte ao de referência da coleta, conforme calendário disponível no site do IBGE. 

Áreas de atendimento no Rio de Janeiro:

CGC – Coordenação Geral de Comunicação Social:

Telefone ( 2142-0919; 2142-0882; 2142-0890

FAX ( 2220-6521

E-mail ( comunica@ibge.gov.br
DEATI - Departamento de Atendimento Integrado, do CDDI - Centro de Disseminação e Divulgação de Informações. 

Telefone ( 0800-218181 (ligação gratuita);

FAX ( (0xx21) 2569-1103

Correspondência ( rua General Canabarro 706, Maracanã - Rio de Janeiro - RJ – CEP 20271-201.

Nos estados: 

SDDI - Setor de Disseminação e Divulgação de Informações. 

Via INTERNET:
www.ibge.gov.br
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PALMAS

CUSTO MÉDIO:

700.58

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

707.09

520.14

445.99

CP.1-2Q...40

792.58

583.80

501.57

CR.1-2Q...62

791.65

596.47

519.83

CR.1-3Q..104

785.16

675.03

494.44

CR.1-4Q..122

746.37

642.69

465.80

EA.1-US.04

996.50

EB.1-US.03

1229.27

EA.1-0Q.22

735.24

EA.1-0Q.22

657.45

EB.1-0Q.22

718.67

EB.1-0Q.22

639.99

EA.1-1Q.30

656.61

EA.1-1Q.30

578.69

EB.1-1Q.32

661.85

EB.1-1Q.32

582.18

EA.1-2Q.38

591.72

EA.1-2Q.38

516.57

EB.1-2Q.39

622.91

EB.1-2Q.39

545.85

EB.2-2Q.45

592.54

EB.2-2Q.45

532.29

CP.1-1Q...30

854.67

629.21

545.33

CP.2-3Q...56

739.56

593.50

529.25

CR.2-2Q...81

648.80

524.95

464.59

PR5-2QT.2125

562.42

463.85

409.27

PR4-2QT.1433

845.41

730.36

606.25

PR4-3QT.2264

754.19

657.85

553.41

PR4-2QP.1643

772.08

651.99

542.78

PR4-3QP.2520

716.97

608.52

511.86

PR6-3QP.7181

620.37

529.77

PR8-2QP.2620

808.98

688.21

PR8-3QP.4266

715.10

613.15

PR8-3QP.3176

720.20

616.47

PR12-2QP3597

834.72

713.47

PR12-3QP6013

717.43

618.07

PR12-4QP4050

696.54

587.00

PR18-4QP5870

688.51

581.29

PC.12-LA

720.78

624.47

PC.18-LA

720.74

627.96

PC.12-LC

735.81

688.14

PC.18-LC

749.86

707.35

CB.MBES...31

202.90

CB-M......31

203.14

CB-MMIN...23

172.78

CB-M......23

223.50

CB-MMO....31

416.54

CB-MMO....23

473.91

17
[image: image6.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

PORTO VELHO

CUSTO MÉDIO:

633.76

(continua)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

638.39

476.38

405.09

CP.1-2Q...40

713.78

532.54

453.44

CR.1-2Q...62

711.43

542.69

469.45

CR.1-3Q..104

724.10

611.22

454.28

CR.1-4Q..122

687.65

582.97

428.75

EA.1-US.04

921.99

EB.1-US.03

1151.56

EA.1-0Q.22

689.83

EA.1-0Q.22

603.75

EB.1-0Q.22

674.07

EB.1-0Q.22

587.76

EA.1-1Q.30

612.02

EA.1-1Q.30

525.43

EB.1-1Q.32

620.51

EB.1-1Q.32

533.27

EA.1-2Q.38

549.70

EA.1-2Q.38

465.73

EB.1-2Q.39

584.22

EB.1-2Q.39

499.33

EB.2-2Q.45

543.13

EB.2-2Q.45

490.17

CP.1-1Q...30

772.67

575.24

494.34

CP.2-3Q...56

665.71

543.25

483.54

CR.2-2Q...81

595.50

487.14

430.20

PR5-2QT.2125

524.66

434.47

385.40

PR4-2QT.1433

785.89

661.96

555.06

PR4-3QT.2264

704.85

600.30

510.72

PR4-2QP.1643

739.18

596.09

498.74

PR4-3QP.2520

688.68

560.46

473.69

PR6-3QP.7181

597.85

492.28

PR8-2QP.2620

765.19

626.58

PR8-3QP.4266

679.44

562.81

PR8-3QP.3176

684.39

569.31

PR12-2QP3597

785.72

649.01

PR12-3QP6013

678.24

566.37

PR12-4QP4050

664.27

541.22

PR18-4QP5870

654.14

534.95

PC.12-LA

697.92

586.71

PC.18-LA

692.16

585.38

PC.12-LC

724.69

668.17

PC.18-LC

735.22

686.30

CB.MBES...31

208.95

CB-M......31

209.10

CB-MMIN...23

179.83

CB-M......23

229.77

CB-MMO....31

373.66

CB-MMO....23

421.73
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MANAUS

CUSTO MÉDIO:

707.27

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

729.36

541.55

462.03

CP.1-2Q...40

814.89

605.16

517.16

CR.1-2Q...62

810.43

614.84

533.17

CR.1-3Q..104

818.33

694.23

512.95

CR.1-4Q..122

777.14

661.96

484.12

EA.1-US.04

1008.31

EB.1-US.03

1250.22

EA.1-0Q.22

762.35

EA.1-0Q.22

663.37

EB.1-0Q.22

749.97

EB.1-0Q.22

648.45

EA.1-1Q.30

680.28

EA.1-1Q.30

580.23

EB.1-1Q.32

691.34

EB.1-1Q.32

588.91

EA.1-2Q.38

613.39

EA.1-2Q.38

515.60

EB.1-2Q.39

651.91

EB.1-2Q.39

551.69

EB.2-2Q.45

600.31

EB.2-2Q.45

545.53

CP.1-1Q...30

878.00

652.27

563.90

CP.2-3Q...56

757.68

614.87

549.66

CR.2-2Q...81

665.72

541.18

478.26

PR5-2QT.2125

570.31

473.13

418.73

PR4-2QT.1433

862.07

735.74

615.81

PR4-3QT.2264

769.96

664.62

563.66

PR4-2QP.1643

795.86

657.76

550.97

PR4-3QP.2520

740.25

616.36

521.14

PR6-3QP.7181

640.76

541.12

PR8-2QP.2620

833.32

696.76

PR8-3QP.4266

737.48

622.99

PR8-3QP.3176

739.15

626.57

PR12-2QP3597

859.82

723.76

PR12-3QP6013

739.60

628.89

PR12-4QP4050

719.17

600.02

PR18-4QP5870

703.76

588.02

PC.12-LA

758.86

645.43

PC.18-LA

753.35

645.72

PC.12-LC

761.46

704.62

PC.18-LC

778.87

728.80

CB.MBES...31

202.29

CB-M......31

202.72

CB-MMIN...23

177.10

CB-M......23

222.17

CB-MMO....31

434.24

CB-MMO....23

493.59
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SÃO LUIZ

CUSTO MÉDIO:

643.49

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

667.14

489.72

416.21

CP.1-2Q...40

747.41

548.80

467.41

CR.1-2Q...62

744.87

558.04

482.43

CR.1-3Q..104

744.06

638.33

465.83

CR.1-4Q..122

707.42

608.53

439.29

EA.1-US.04

916.65

EB.1-US.03

1134.94

EA.1-0Q.22

696.28

EA.1-0Q.22

609.87

EB.1-0Q.22

679.89

EB.1-0Q.22

592.91

EA.1-1Q.30

622.67

EA.1-1Q.30

536.37

EB.1-1Q.32

626.88

EB.1-1Q.32

539.40

EA.1-2Q.38

562.37

EA.1-2Q.38

479.26

EB.1-2Q.39

591.54

EB.1-2Q.39

506.99

EB.2-2Q.45

557.39

EB.2-2Q.45

491.29

CP.1-1Q...30

806.53

591.92

508.09

CP.2-3Q...56

696.78

554.49

489.37

CR.2-2Q...81

614.56

493.81

433.14

PR5-2QT.2125

537.66

442.66

389.22

PR4-2QT.1433

795.79

682.35

560.41

PR4-3QT.2264

709.17

613.92

510.98

PR4-2QP.1643

719.01

611.19

503.35

PR4-3QP.2520

667.16

569.24

473.75

PR6-3QP.7181

578.66

493.20

PR8-2QP.2620

755.65

642.84

PR8-3QP.4266

666.96

571.53

PR8-3QP.3176

673.69

574.27

PR12-2QP3597

780.65

665.42

PR12-3QP6013

669.78

575.28

PR12-4QP4050

654.55

547.00

PR18-4QP5870

647.43

541.25

PC.12-LA

669.30

579.63

PC.18-LA

669.36

583.45

PC.12-LC

692.89

651.44

PC.18-LC

706.31

668.90

CB.MBES...31

207.55

CB-M......31

208.39

CB-MMIN...23

174.32

CB-M......23

229.86

CB-MMO....31

382.91

CB-MMO....23

433.78
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[image: image9.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

TERESINA

CUSTO MÉDIO:

614.87

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

645.01

476.74

406.07

CP.1-2Q...40

722.60

534.43

456.26

CR.1-2Q...62

718.02

541.79

469.27

CR.1-3Q..104

715.80

615.18

452.96

CR.1-4Q..122

679.84

586.15

427.36

EA.1-US.04

887.97

EB.1-US.03

1102.86

EA.1-0Q.22

672.87

EA.1-0Q.22

590.48

EB.1-0Q.22

661.62

EB.1-0Q.22

578.34

EA.1-1Q.30

602.35

EA.1-1Q.30

519.76

EB.1-1Q.32

609.75

EB.1-1Q.32

525.77

EA.1-2Q.38

544.09

EA.1-2Q.38

464.42

EB.1-2Q.39

574.83

EB.1-2Q.39

493.57

EB.2-2Q.45

544.99

EB.2-2Q.45

478.21

CP.1-1Q...30

779.51

575.44

495.37

CP.2-3Q...56

671.79

537.92

475.80

CR.2-2Q...81

595.72

479.85

421.97

PR5-2QT.2125

525.73

425.24

372.38

PR4-2QT.1433

778.52

669.37

545.69

PR4-3QT.2264

693.83

602.59

498.73

PR4-2QP.1643

712.00

597.32

488.65

PR4-3QP.2520

659.95

557.30

461.17

PR6-3QP.7181

574.64

487.20

PR8-2QP.2620

741.31

625.99

PR8-3QP.4266

653.68

557.09

PR8-3QP.3176

663.92

566.02

PR12-2QP3597

762.80

647.04

PR12-3QP6013

653.88

559.73

PR12-4QP4050

643.96

538.57

PR18-4QP5870

636.18

532.96

PC.12-LA

644.60

555.59

PC.18-LA

643.93

557.46

PC.12-LC

660.36

615.97

PC.18-LC

669.91

630.64

CB.MBES...31

192.35

CB-M......31

193.16

CB-MMIN...23

162.82

CB-M......23

211.22

CB-MMO....31

378.35

CB-MMO....23

427.63
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[image: image10.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

FORTALEZA

CUSTO MÉDIO:

617.35

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

648.36

467.91

395.11

CP.1-2Q...40

730.67

527.06

446.54

CR.1-2Q...62

726.47

534.36

458.94

CR.1-3Q..104

714.04

621.64

445.10

CR.1-4Q..122

676.81

590.76

419.15

EA.1-US.04

902.55

EB.1-US.03

1112.56

EA.1-0Q.22

665.99

EA.1-0Q.22

572.34

EB.1-0Q.22

655.80

EB.1-0Q.22

559.32

EA.1-1Q.30

597.82

EA.1-1Q.30

504.24

EB.1-1Q.32

603.98

EB.1-1Q.32

507.51

EA.1-2Q.38

541.23

EA.1-2Q.38

450.55

EB.1-2Q.39

569.25

EB.1-2Q.39

475.85

EB.2-2Q.45

544.83

EB.2-2Q.45

469.55

CP.1-1Q...30

787.17

567.35

484.16

CP.2-3Q...56

685.20

538.97

473.75

CR.2-2Q...81

609.66

481.41

420.63

PR5-2QT.2125

533.61

429.00

375.25

PR4-2QT.1433

785.30

685.65

551.94

PR4-3QT.2264

698.52

615.50

502.75

PR4-2QP.1643

708.47

610.24

494.40

PR4-3QP.2520

656.78

566.95

464.21

PR6-3QP.7181

565.80

491.38

PR8-2QP.2620

738.04

636.91

PR8-3QP.4266

649.87

564.31

PR8-3QP.3176

662.16

575.60

PR12-2QP3597

759.13

656.52

PR12-3QP6013

649.27

565.38

PR12-4QP4050

638.15

544.21

PR18-4QP5870

631.58

540.04

PC.12-LA

662.04

561.14

PC.18-LA

653.58

559.88

PC.12-LC

675.81

632.42

PC.18-LC

683.70

644.22

CB.MBES...31

179.20

CB-M......31

179.82

CB-MMIN...23

150.47

CB-M......23

197.15

CB-MMO....31

369.09

CB-MMO....23

418.73
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[image: image11.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

NATAL

CUSTO MÉDIO:

604.83

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

625.61

450.87

383.33

CP.1-2Q...40

701.81

505.70

431.05

CR.1-2Q...62

697.12

512.93

443.10

CR.1-3Q..104

705.67

598.89

429.15

CR.1-4Q..122

670.32

570.18

404.69

EA.1-US.04

847.11

EB.1-US.03

1048.31

EA.1-0Q.22

650.13

EA.1-0Q.22

565.63

EB.1-0Q.22

636.99

EB.1-0Q.22

551.60

EA.1-1Q.30

581.84

EA.1-1Q.30

497.39

EB.1-1Q.32

587.74

EB.1-1Q.32

501.59

EA.1-2Q.38

525.93

EA.1-2Q.38

444.28

EB.1-2Q.39

554.43

EB.1-2Q.39

470.97

EB.2-2Q.45

522.40

EB.2-2Q.45

457.46

CP.1-1Q...30

756.99

544.71

467.59

CP.2-3Q...56

650.86

514.30

454.32

CR.2-2Q...81

581.51

461.11

404.53

PR5-2QT.2125

504.92

408.79

357.46

PR4-2QT.1433

758.51

642.36

521.29

PR4-3QT.2264

676.04

578.51

476.74

PR4-2QP.1643

684.93

574.96

468.75

PR4-3QP.2520

635.41

535.86

442.19

PR6-3QP.7181

555.32

466.73

PR8-2QP.2620

717.24

601.93

PR8-3QP.4266

632.97

535.60

PR8-3QP.3176

644.41

542.81

PR12-2QP3597

739.99

622.10

PR12-3QP6013

634.62

538.04

PR12-4QP4050

626.47

515.96

PR18-4QP5870

620.07

510.84

PC.12-LA

628.24

540.67

PC.18-LA

626.11

542.37

PC.12-LC

654.24

613.83

PC.18-LC

666.68

630.19

CB.MBES...31

185.37

CB-M......31

186.61

CB-MMIN...23

156.90

CB-M......23

204.71

CB-MMO....31

353.29

CB-MMO....23

398.95
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[image: image12.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

JOÃO PESSOA

CUSTO MÉDIO:

614.73

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

629.02

453.37

384.16

CP.1-2Q...40

706.06

509.83

432.88

CR.1-2Q...62

697.02

514.31

442.48

CR.1-3Q..104

696.95

600.65

431.32

CR.1-4Q..122

663.33

572.69

407.45

EA.1-US.04

831.20

EB.1-US.03

1029.35

EA.1-0Q.22

644.40

EA.1-0Q.22

577.52

EB.1-0Q.22

632.34

EB.1-0Q.22

564.58

EA.1-1Q.30

579.04

EA.1-1Q.30

511.74

EB.1-1Q.32

583.12

EB.1-1Q.32

513.33

EA.1-2Q.38

524.96

EA.1-2Q.38

459.89

EB.1-2Q.39

550.25

EB.1-2Q.39

482.63

EB.2-2Q.45

519.40

EB.2-2Q.45

458.51

CP.1-1Q...30

761.37

547.73

468.44

CP.2-3Q...56

642.36

509.67

448.98

CR.2-2Q...81

575.06

459.65

402.70

PR5-2QT.2125

494.38

403.17

354.55

PR4-2QT.1433

733.75

629.94

517.43

PR4-3QT.2264

655.62

567.65

473.14

PR4-2QP.1643

665.81

564.18

465.00

PR4-3QP.2520

617.06

524.36

437.59

PR6-3QP.7181

535.96

454.47

PR8-2QP.2620

690.58

585.51

PR8-3QP.4266

609.71

520.21

PR8-3QP.3176

618.39

525.73

PR12-2QP3597

709.23

602.44

PR12-3QP6013

608.63

520.35

PR12-4QP4050

595.83

494.83

PR18-4QP5870

589.00

489.51

PC.12-LA

607.55

523.33

PC.18-LA

602.73

522.03

PC.12-LC

627.14

587.64

PC.18-LC

633.92

598.33

CB.MBES...31

184.86

CB-M......31

186.14

CB-MMIN...23

157.43

CB-M......23

203.53

CB-MMO....31

347.19

CB-MMO....23

391.45
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[image: image13.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

RECIFE

CUSTO MÉDIO:

633.33

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

720.50

527.61

452.36

CP.1-2Q...40

807.94

592.95

509.16

CR.1-2Q...62

795.84

595.94

518.32

CR.1-3Q..104

786.93

684.47

499.66

CR.1-4Q..122

747.85

652.63

471.87

EA.1-US.04

929.35

EB.1-US.03

1151.58

EA.1-0Q.22

726.58

EA.1-0Q.22

659.65

EB.1-0Q.22

720.22

EB.1-0Q.22

652.13

EA.1-1Q.30

654.02

EA.1-1Q.30

587.40

EB.1-1Q.32

663.72

EB.1-1Q.32

593.83

EA.1-2Q.38

592.95

EA.1-2Q.38

529.35

EB.1-2Q.39

625.99

EB.1-2Q.39

559.17

EB.2-2Q.45

595.51

EB.2-2Q.45

529.71

CP.1-1Q...30

869.42

636.83

551.13

CP.2-3Q...56

733.72

586.67

519.21

CR.2-2Q...81

646.12

521.12

459.58

PR5-2QT.2125

553.55

452.44

395.43

PR4-2QT.1433

822.04

714.74

589.52

PR4-3QT.2264

730.73

641.31

536.18

PR4-2QP.1643

746.41

636.04

526.52

PR4-3QP.2520

689.66

590.85

494.31

PR6-3QP.7181

591.67

511.87

PR8-2QP.2620

774.16

662.05

PR8-3QP.4266

679.56

585.83

PR8-3QP.3176

688.10

595.36

PR12-2QP3597

795.47

682.39

PR12-3QP6013

678.31

586.59

PR12-4QP4050

660.44

562.87

PR18-4QP5870

653.05

557.47

PC.12-LA

675.74

585.70

PC.18-LA

672.80

585.69

PC.12-LC

674.50

629.64

PC.18-LC

687.09

646.70

CB.MBES...31

203.58

CB-M......31

205.28

CB-MMIN...23

173.96

CB-M......23

222.55

CB-MMO....31

405.82

CB-MMO....23

456.72
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[image: image14.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

MACEIÓ

CUSTO MÉDIO:

663.89

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

706.27

504.81

431.29

CP.1-2Q...40

793.44

567.21

485.77

CR.1-2Q...62

785.85

573.84

498.08

CR.1-3Q..104

765.40

670.51

477.12

CR.1-4Q..122

725.89

638.74

450.00

EA.1-US.04

953.98

EB.1-US.03

1183.03

EA.1-0Q.22

703.79

EA.1-0Q.22

626.78

EB.1-0Q.22

690.97

EB.1-0Q.22

612.47

EA.1-1Q.30

629.72

EA.1-1Q.30

552.84

EB.1-1Q.32

634.78

EB.1-1Q.32

555.25

EA.1-2Q.38

569.00

EA.1-2Q.38

494.94

EB.1-2Q.39

597.68

EB.1-2Q.39

520.95

EB.2-2Q.45

568.40

EB.2-2Q.45

500.89

CP.1-1Q...30

856.61

611.36

528.32

CP.2-3Q...56

728.40

568.15

504.85

CR.2-2Q...81

640.46

504.23

444.31

PR5-2QT.2125

548.09

433.17

378.81

PR4-2QT.1433

819.85

718.67

573.50

PR4-3QT.2264

727.70

643.24

521.60

PR4-2QP.1643

751.41

639.84

514.69

PR4-3QP.2520

691.91

592.15

482.68

PR6-3QP.7181

591.43

515.69

PR8-2QP.2620

783.90

673.58

PR8-3QP.4266

686.70

594.62

PR8-3QP.3176

687.75

600.56

PR12-2QP3597

807.10

697.17

PR12-3QP6013

687.38

598.38

PR12-4QP4050

665.57

573.59

PR18-4QP5870

658.25

569.31

PC.12-LA

668.74

577.48

PC.18-LA

667.68

578.79

PC.12-LC

651.15

604.93

PC.18-LC

664.63

623.43

CB.MBES...31

193.31

CB-M......31

194.32

CB-MMIN...23

164.26

CB-M......23

214.05

CB-MMO....31

395.61

CB-MMO....23

450.29
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[image: image15.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

ARACAJÚ

CUSTO MÉDIO:

603.86

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

632.43

462.78

389.97

CP.1-2Q...40

710.64

519.74

438.86

CR.1-2Q...62

703.26

524.53

449.44

CR.1-3Q..104

706.83

601.71

437.90

CR.1-4Q..122

671.64

572.94

413.36

EA.1-US.04

853.33

EB.1-US.03

1050.88

EA.1-0Q.22

646.74

EA.1-0Q.22

575.28

EB.1-0Q.22

630.16

EB.1-0Q.22

558.45

EA.1-1Q.30

578.50

EA.1-1Q.30

507.87

EB.1-1Q.32

579.47

EB.1-1Q.32

507.37

EA.1-2Q.38

522.15

EA.1-2Q.38

455.09

EB.1-2Q.39

545.34

EB.1-2Q.39

476.42

EB.2-2Q.45

519.37

EB.2-2Q.45

456.37

CP.1-1Q...30

767.02

559.51

476.67

CP.2-3Q...56

654.20

516.59

452.78

CR.2-2Q...81

576.05

459.72

400.33

PR5-2QT.2125

517.05

410.76

356.95

PR4-2QT.1433

770.92

660.99

529.92

PR4-3QT.2264

687.03

592.39

482.46

PR4-2QP.1643

690.15

589.62

475.87

PR4-3QP.2520

639.38

545.93

446.31

PR6-3QP.7181

551.73

476.21

PR8-2QP.2620

727.64

620.29

PR8-3QP.4266

641.03

548.24

PR8-3QP.3176

647.42

553.32

PR12-2QP3597

752.74

642.12

PR12-3QP6013

644.44

551.81

PR12-4QP4050

624.87

525.74

PR18-4QP5870

617.40

519.70

PC.12-LA

628.61

543.27

PC.18-LA

625.51

544.37

PC.12-LC

619.39

581.22

PC.18-LC

634.74

599.69

CB.MBES...31

178.33

CB-M......31

179.16

CB-MMIN...23

151.86

CB-M......23

196.74

CB-MMO....31

359.56

CB-MMO....23

407.79
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[image: image16.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

SALVADOR

CUSTO MÉDIO:

651.50

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

680.98

500.26

421.89

CP.1-2Q...40

762.77

560.85

474.27

CR.1-2Q...62

756.74

568.35

487.56

CR.1-3Q..104

756.35

647.44

474.45

CR.1-4Q..122

718.25

616.31

447.49

EA.1-US.04

922.76

EB.1-US.03

1129.11

EA.1-0Q.22

692.88

EA.1-0Q.22

627.54

EB.1-0Q.22

674.77

EB.1-0Q.22

609.64

EA.1-1Q.30

620.66

EA.1-1Q.30

556.19

EB.1-1Q.32

621.26

EB.1-1Q.32

555.32

EA.1-2Q.38

560.11

EA.1-2Q.38

499.06

EB.1-2Q.39

583.90

EB.1-2Q.39

520.98

EB.2-2Q.45

555.43

EB.2-2Q.45

501.37

CP.1-1Q...30

823.21

603.86

515.82

CP.2-3Q...56

702.84

559.11

491.85

CR.2-2Q...81

614.34

493.35

429.54

PR5-2QT.2125

553.61

447.96

389.81

PR4-2QT.1433

833.69

716.82

583.90

PR4-3QT.2264

742.39

644.43

532.96

PR4-2QP.1643

754.20

638.53

522.11

PR4-3QP.2520

698.69

593.49

490.34

PR6-3QP.7181

611.64

521.02

PR8-2QP.2620

793.57

674.43

PR8-3QP.4266

699.27

598.41

PR8-3QP.3176

708.45

603.80

PR12-2QP3597

820.93

700.04

PR12-3QP6013

703.21

604.05

PR12-4QP4050

687.43

575.26

PR18-4QP5870

675.26

565.21

PC.12-LA

704.96

606.64

PC.18-LA

703.11

609.84

PC.12-LC

716.99

671.14

PC.18-LC

736.25

694.95

CB.MBES...31

178.83

CB-M......31

178.92

CB-MMIN...23

153.97

CB-M......23

196.51

CB-MMO....31

385.09

CB-MMO....23

438.33
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[image: image17.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

BELO HORIZONTE

CUSTO MÉDIO:

647.82

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

709.52

515.63

424.66

CP.1-2Q...40

793.09

577.41

476.49

CR.1-2Q...62

788.64

585.22

491.83

CR.1-3Q..104

774.11

674.66

487.58

CR.1-4Q..122

734.01

641.88

459.70

EA.1-US.04

926.56

EB.1-US.03

1146.84

EA.1-0Q.22

689.02

EA.1-0Q.22

629.13

EB.1-0Q.22

676.62

EB.1-0Q.22

617.16

EA.1-1Q.30

615.17

EA.1-1Q.30

556.89

EB.1-1Q.32

620.69

EB.1-1Q.32

560.63

EA.1-2Q.38

553.75

EA.1-2Q.38

499.15

EB.1-2Q.39

582.40

EB.1-2Q.39

525.66

EB.2-2Q.45

550.98

EB.2-2Q.45

501.59

CP.1-1Q...30

856.65

623.22

520.17

CP.2-3Q...56

728.53

571.86

492.75

CR.2-2Q...81

631.01

500.45

427.17

PR5-2QT.2125

553.30

436.17

372.58

PR4-2QT.1433

828.87

725.60

577.90

PR4-3QT.2264

736.15

650.24

525.35

PR4-2QP.1643

741.66

641.31

513.88

PR4-3QP.2520

686.60

596.22

482.42

PR6-3QP.7181

595.27

524.26

PR8-2QP.2620

788.01

684.21

PR8-3QP.4266

693.15

606.01

PR8-3QP.3176

700.71

615.72

PR12-2QP3597

818.05

712.51

PR12-3QP6013

699.83

613.92

PR12-4QP4050

678.17

588.21

PR18-4QP5870

672.46

584.32

PC.12-LA

675.06

588.70

PC.18-LA

680.05

595.41

PC.12-LC

664.26

621.99

PC.18-LC

683.77

645.20

CB.MBES...31

176.89

CB-M......31

175.50

CB-MMIN...23

153.72

CB-M......23

194.36

CB-MMO....31

394.45

CB-MMO....23

450.74
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[image: image18.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

VITÓRIA

CUSTO MÉDIO:

600.70

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

666.11

507.09

413.60

CP.1-2Q...40

746.73

569.09

465.49

CR.1-2Q...62

739.43

572.78

476.85

CR.1-3Q..104

731.47

634.09

480.02

CR.1-4Q..122

693.56

603.37

453.30

EA.1-US.04

914.61

EB.1-US.03

1128.43

EA.1-0Q.22

681.55

EA.1-0Q.22

612.58

EB.1-0Q.22

668.72

EB.1-0Q.22

598.55

EA.1-1Q.30

609.53

EA.1-1Q.30

541.58

EB.1-1Q.32

613.72

EB.1-1Q.32

543.08

EA.1-2Q.38

549.76

EA.1-2Q.38

485.31

EB.1-2Q.39

576.52

EB.1-2Q.39

509.24

EB.2-2Q.45

547.89

EB.2-2Q.45

488.79

CP.1-1Q...30

806.16

611.93

506.26

CP.2-3Q...56

686.74

558.95

481.08

CR.2-2Q...81

603.79

497.65

423.19

PR5-2QT.2125

534.13

436.01

374.59

PR4-2QT.1433

789.16

691.90

569.76

PR4-3QT.2264

704.92

623.34

520.27

PR4-2QP.1643

709.22

616.24

508.13

PR4-3QP.2520

659.58

573.78

478.01

PR6-3QP.7181

568.41

498.72

PR8-2QP.2620

742.46

645.68

PR8-3QP.4266

655.76

573.16

PR8-3QP.3176

659.62

575.79

PR12-2QP3597

765.45

666.77

PR12-3QP6013

656.62

575.22

PR12-4QP4050

635.83

545.32

PR18-4QP5870

628.86

540.40

PC.12-LA

667.70

572.28

PC.18-LA

660.55

570.59

PC.12-LC

651.61

608.99

PC.18-LC

663.74

624.89

CB.MBES...31

185.12

CB-M......31

185.06

CB-MMIN...23

159.75

CB-M......23

202.98

CB-MMO....31

380.89

CB-MMO....23

432.96
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[image: image19.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

RIO DE JANEIRO

CUSTO MÉDIO:

745.83

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

819.01

592.55

500.89

CP.1-2Q...40

912.90

662.76

561.00

CR.1-2Q...62

907.85

673.30

579.06

CR.1-3Q..104

890.27

777.15

560.03

CR.1-4Q..122

845.85

740.30

528.02

EA.1-US.04

1082.36

EB.1-US.03

1364.27

EA.1-0Q.22

782.39

EA.1-0Q.22

723.64

EB.1-0Q.22

787.82

EB.1-0Q.22

728.23

EA.1-1Q.30

700.46

EA.1-1Q.30

643.01

EB.1-1Q.32

723.10

EB.1-1Q.32

662.35

EA.1-2Q.38

631.00

EA.1-2Q.38

576.79

EB.1-2Q.39

678.46

EB.1-2Q.39

620.99

EB.2-2Q.45

639.26

EB.2-2Q.45

589.40

CP.1-1Q...30

984.24

715.15

611.76

CP.2-3Q...56

833.03

655.31

575.81

CR.2-2Q...81

718.68

570.50

496.83

PR5-2QT.2125

603.25

478.83

411.48

PR4-2QT.1433

903.44

794.74

638.36

PR4-3QT.2264

802.78

712.75

579.90

PR4-2QP.1643

805.47

702.06

566.93

PR4-3QP.2520

748.26

654.14

533.80

PR6-3QP.7181

643.23

566.62

PR8-2QP.2620

853.29

745.65

PR8-3QP.4266

750.91

660.12

PR8-3QP.3176

752.61

658.79

PR12-2QP3597

883.98

774.21

PR12-3QP6013

755.85

666.30

PR12-4QP4050

729.58

631.46

PR18-4QP5870

722.75

626.59

PC.12-LA

736.09

640.65

PC.18-LA

739.84

647.74

PC.12-LC

697.10

651.70

PC.18-LC

716.86

675.22

CB.MBES...31

202.94

CB-M......31

202.08

CB-MMIN...23

177.00

CB-M......23

223.87

CB-MMO....31

474.35

CB-MMO....23

542.71
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[image: image20.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

SÃO PAULO

CUSTO MÉDIO:

746.96

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

814.59

584.43

496.44

CP.1-2Q...40

908.36

653.96

556.25

CR.1-2Q...62

902.38

665.36

575.03

CR.1-3Q..104

895.79

771.94

552.74

CR.1-4Q..122

851.27

736.44

521.17

EA.1-US.04

1055.60

EB.1-US.03

1318.17

EA.1-0Q.22

782.61

EA.1-0Q.22

740.51

EB.1-0Q.22

783.08

EB.1-0Q.22

741.11

EA.1-1Q.30

701.34

EA.1-1Q.30

660.44

EB.1-1Q.32

719.76

EB.1-1Q.32

675.88

EA.1-2Q.38

631.88

EA.1-2Q.38

593.87

EB.1-2Q.39

675.34

EB.1-2Q.39

634.29

EB.2-2Q.45

641.95

EB.2-2Q.45

595.92

CP.1-1Q...30

978.47

704.75

605.06

CP.2-3Q...56

825.42

647.83

570.21

CR.2-2Q...81

708.39

562.82

491.65

PR5-2QT.2125

601.75

485.43

418.38

PR4-2QT.1433

917.12

787.80

638.90

PR4-3QT.2264

815.56

706.93

580.94

PR4-2QP.1643

828.30

696.78

566.95

PR4-3QP.2520

768.46

649.55

533.34

PR6-3QP.7181

665.39

566.92

PR8-2QP.2620

871.86

738.29

PR8-3QP.4266

767.38

654.31

PR8-3QP.3176

769.88

655.21

PR12-2QP3597

900.31

765.62

PR12-3QP6013

770.52

659.76

PR12-4QP4050

746.43

627.39

PR18-4QP5870

738.44

621.82

PC.12-LA

750.12

643.04

PC.18-LA

754.15

650.52

PC.12-LC

734.03

680.57

PC.18-LC

748.25

700.33

CB.MBES...31

194.63

CB-M......31

193.60

CB-MMIN...23

167.77

CB-M......23

214.63

CB-MMO....31

465.72

CB-MMO....23

532.70
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[image: image21.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

CURITIBA

CUSTO MÉDIO:

675.12

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

724.82

538.43

447.83

CP.1-2Q...40

810.81

603.18

502.83

CR.1-2Q...62

806.81

612.27

519.75

CR.1-3Q..104

817.64

688.53

509.28

CR.1-4Q..122

776.81

656.71

480.35

EA.1-US.04

990.53

EB.1-US.03

1228.51

EA.1-0Q.22

726.79

EA.1-0Q.22

659.45

EB.1-0Q.22

721.94

EB.1-0Q.22

654.08

EA.1-1Q.30

650.81

EA.1-1Q.30

584.62

EB.1-1Q.32

663.78

EB.1-1Q.32

595.15

EA.1-2Q.38

586.43

EA.1-2Q.38

523.79

EB.1-2Q.39

622.69

EB.1-2Q.39

557.35

EB.2-2Q.45

590.86

EB.2-2Q.45

536.45

CP.1-1Q...30

873.21

649.42

547.60

CP.2-3Q...56

752.32

601.43

523.08

CR.2-2Q...81

647.95

524.68

452.71

PR5-2QT.2125

564.97

456.11

392.69

PR4-2QT.1433

864.75

739.11

602.36

PR4-3QT.2264

770.49

663.60

547.98

PR4-2QP.1643

776.49

655.31

535.89

PR4-3QP.2520

722.01

610.44

503.93

PR6-3QP.7181

625.40

528.00

PR8-2QP.2620

819.59

693.38

PR8-3QP.4266

722.95

614.63

PR8-3QP.3176

732.98

616.27

PR12-2QP3597

847.77

719.10

PR12-3QP6013

726.68

619.61

PR12-4QP4050

708.22

586.95

PR18-4QP5870

702.26

582.64

PC.12-LA

702.90

607.89

PC.18-LA

707.40

615.62

PC.12-LC

698.30

651.47

PC.18-LC

716.30

674.44

CB.MBES...31

179.93

CB-M......31

178.79

CB-MMIN...23

157.88

CB-M......23

198.42

CB-MMO....31

424.62

CB-MMO....23

485.69
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[image: image22.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

FLORIANÓPOLIS

CUSTO MÉDIO:

665.62

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

707.74

530.48

439.04

CP.1-2Q...40

790.26

594.17

492.90

CR.1-2Q...62

787.18

603.27

509.49

CR.1-3Q..104

783.34

672.66

502.80

CR.1-4Q..122

744.26

641.05

474.79

EA.1-US.04

954.03

EB.1-US.03

1186.64

EA.1-0Q.22

714.25

EA.1-0Q.22

646.78

EB.1-0Q.22

707.72

EB.1-0Q.22

640.47

EA.1-1Q.30

640.25

EA.1-1Q.30

573.82

EB.1-1Q.32

651.90

EB.1-1Q.32

583.58

EA.1-2Q.38

577.83

EA.1-2Q.38

514.77

EB.1-2Q.39

612.54

EB.1-2Q.39

547.18

EB.2-2Q.45

580.97

EB.2-2Q.45

524.11

CP.1-1Q...30

852.05

638.90

536.19

CP.2-3Q...56

731.10

588.76

511.61

CR.2-2Q...81

636.20

518.86

446.29

PR5-2QT.2125

563.35

456.96

398.02

PR4-2QT.1433

829.35

719.06

587.44

PR4-3QT.2264

737.77

646.62

534.80

PR4-2QP.1643

758.32

638.99

523.67

PR4-3QP.2520

702.07

595.24

492.68

PR6-3QP.7181

602.09

513.74

PR8-2QP.2620

794.81

676.49

PR8-3QP.4266

699.51

600.63

PR8-3QP.3176

699.81

599.74

PR12-2QP3597

820.01

701.98

PR12-3QP6013

701.69

606.03

PR12-4QP4050

676.97

571.06

PR18-4QP5870

669.53

566.47

PC.12-LA

699.66

602.10

PC.18-LA

702.97

608.66

PC.12-LC

705.32

656.16

PC.18-LC

722.34

678.96

CB.MBES...31

189.90

CB-M......31

189.28

CB-MMIN...23

164.65

CB-M......23

209.60

CB-MMO....31

408.07

CB-MMO....23

465.65
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[image: image23.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

PORTO ALEGRE

CUSTO MÉDIO:

659.99

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

706.76

515.46

415.86

CP.1-2Q...40

789.40

576.40

467.26

CR.1-2Q...62

781.56

583.10

482.22

CR.1-3Q..104

792.46

668.86

486.72

CR.1-4Q..122

753.08

638.99

460.12

EA.1-US.04

920.95

EB.1-US.03

1131.93

EA.1-0Q.22

696.49

EA.1-0Q.22

633.52

EB.1-0Q.22

682.92

EB.1-0Q.22

619.59

EA.1-1Q.30

624.83

EA.1-1Q.30

562.68

EB.1-1Q.32

628.65

EB.1-1Q.32

563.72

EA.1-2Q.38

564.67

EA.1-2Q.38

505.22

EB.1-2Q.39

590.92

EB.1-2Q.39

528.63

EB.2-2Q.45

557.51

EB.2-2Q.45

501.35

CP.1-1Q...30

852.91

619.24

508.41

CP.2-3Q...56

716.58

565.24

482.18

CR.2-2Q...81

624.30

500.36

420.91

PR5-2QT.2125

563.91

451.11

385.81

PR4-2QT.1433

842.59

712.52

574.54

PR4-3QT.2264

749.61

640.60

524.73

PR4-2QP.1643

773.86

635.42

512.18

PR4-3QP.2520

715.58

590.23

481.84

PR6-3QP.7181

622.18

512.74

PR8-2QP.2620

806.61

668.23

PR8-3QP.4266

709.10

592.26

PR8-3QP.3176

718.72

597.20

PR12-2QP3597

829.43

690.92

PR12-3QP6013

708.97

595.59

PR12-4QP4050

698.32

565.08

PR18-4QP5870

688.03

558.15

PC.12-LA

684.71

574.36

PC.18-LA

685.27

577.65

PC.12-LC

680.33

626.29

PC.18-LC

690.70

643.41

CB.MBES...31

185.44

CB-M......31

183.74

CB-MMIN...23

162.35

CB-M......23

203.92

CB-MMO....31

383.78

CB-MMO....23

437.87
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[image: image24.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

CUIABÁ

CUSTO MÉDIO:

649.62

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

667.42

484.10

398.01

CP.1-2Q...40

748.86

542.86

447.72

CR.1-2Q...62

743.34

549.48

461.65

CR.1-3Q..104

743.08

636.24

459.42

CR.1-4Q..122

704.56

605.42

433.79

EA.1-US.04

890.79

EB.1-US.03

1100.34

EA.1-0Q.22

668.04

EA.1-0Q.22

589.34

EB.1-0Q.22

651.19

EB.1-0Q.22

572.07

EA.1-1Q.30

594.92

EA.1-1Q.30

516.80

EB.1-1Q.32

598.43

EB.1-1Q.32

518.95

EA.1-2Q.38

535.47

EA.1-2Q.38

460.59

EB.1-2Q.39

562.91

EB.1-2Q.39

486.44

EB.2-2Q.45

536.15

EB.2-2Q.45

472.90

CP.1-1Q...30

808.84

584.11

487.03

CP.2-3Q...56

690.12

541.42

469.02

CR.2-2Q...81

612.48

484.18

415.48

PR5-2QT.2125

545.99

426.55

370.55

PR4-2QT.1433

814.53

696.55

550.79

PR4-3QT.2264

724.26

625.70

503.61

PR4-2QP.1643

740.60

617.10

491.81

PR4-3QP.2520

686.88

575.75

464.68

PR6-3QP.7181

604.98

512.35

PR8-2QP.2620

777.59

653.28

PR8-3QP.4266

685.76

581.33

PR8-3QP.3176

707.78

603.47

PR12-2QP3597

803.06

678.21

PR12-3QP6013

688.46

586.72

PR12-4QP4050

687.20

575.04

PR18-4QP5870

679.55

570.03

PC.12-LA

684.73

580.30

PC.18-LA

680.54

581.26

PC.12-LC

724.76

675.46

PC.18-LC

738.61

694.89

CB.MBES...31

191.61

CB-M......31

191.85

CB-MMIN...23

164.70

CB-M......23

209.82

CB-MMO....31

371.76

CB-MMO....23

420.05
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[image: image25.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

GOIÂNIA

CUSTO MÉDIO:

626.50

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

646.16

464.83

390.98

CP.1-2Q...40

725.80

521.62

439.84

CR.1-2Q...62

722.45

530.91

455.31

CR.1-3Q..104

722.65

614.42

440.18

CR.1-4Q..122

684.70

584.69

415.07

EA.1-US.04

867.44

EB.1-US.03

1071.06

EA.1-0Q.22

637.67

EA.1-0Q.22

578.83

EB.1-0Q.22

624.92

EB.1-0Q.22

565.92

EA.1-1Q.30

569.74

EA.1-1Q.30

511.87

EB.1-1Q.32

574.57

EB.1-1Q.32

515.07

EA.1-2Q.38

513.24

EA.1-2Q.38

458.27

EB.1-2Q.39

539.87

EB.1-2Q.39

483.11

EB.2-2Q.45

516.41

EB.2-2Q.45

464.61

CP.1-1Q...30

783.62

561.53

478.18

CP.2-3Q...56

669.51

519.26

456.40

CR.2-2Q...81

584.78

458.83

399.68

PR5-2QT.2125

516.16

402.17

351.31

PR4-2QT.1433

789.38

671.23

527.26

PR4-3QT.2264

699.49

599.54

478.86

PR4-2QP.1643

717.39

594.09

470.38

PR4-3QP.2520

662.44

550.97

440.81

PR6-3QP.7181

575.49

483.06

PR8-2QP.2620

753.70

629.37

PR8-3QP.4266

661.61

556.24

PR8-3QP.3176

678.04

571.04

PR12-2QP3597

777.88

652.93

PR12-3QP6013

664.07

561.15

PR12-4QP4050

656.33

545.40

PR18-4QP5870

650.63

542.08

PC.12-LA

628.98

535.80

PC.18-LA

630.90

540.67

PC.12-LC

639.60

592.96

PC.18-LC

653.48

612.18

CB.MBES...31

187.18

CB-M......31

186.62

CB-MMIN...23

159.99

CB-M......23

206.68

CB-MMO....31

366.00

CB-MMO....23

416.47
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[image: image26.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

BRASÍLIA

CUSTO MÉDIO:

701.60

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

738.32

523.30

435.29

CP.1-2Q...40

826.97

587.59

490.00

CR.1-2Q...62

825.03

597.75

507.76

CR.1-3Q..104

801.55

704.14

495.92

CR.1-4Q..122

760.56

671.19

468.05

EA.1-US.04

962.58

EB.1-US.03

1193.70

EA.1-0Q.22

710.42

EA.1-0Q.22

646.04

EB.1-0Q.22

697.56

EB.1-0Q.22

632.50

EA.1-1Q.30

634.89

EA.1-1Q.30

570.87

EB.1-1Q.32

640.99

EB.1-1Q.32

574.66

EA.1-2Q.38

572.53

EA.1-2Q.38

511.24

EB.1-2Q.39

603.01

EB.1-2Q.39

539.36

EB.2-2Q.45

573.85

EB.2-2Q.45

518.44

CP.1-1Q...30

890.56

632.53

533.14

CP.2-3Q...56

764.11

588.60

514.07

CR.2-2Q...81

667.69

520.64

450.75

PR5-2QT.2125

573.96

446.73

389.66

PR4-2QT.1433

859.10

756.30

593.39

PR4-3QT.2264

761.45

676.01

538.84

PR4-2QP.1643

772.74

668.63

530.21

PR4-3QP.2520

713.85

620.06

497.01

PR6-3QP.7181

618.41

543.48

PR8-2QP.2620

815.10

709.28

PR8-3QP.4266

716.14

627.27

PR8-3QP.3176

730.93

642.86

PR12-2QP3597

842.90

736.12

PR12-3QP6013

720.29

633.33

PR12-4QP4050

707.76

614.83

PR18-4QP5870

701.49

610.78

PC.12-LA

693.12

600.87

PC.18-LA

693.99

605.19

PC.12-LC

703.53

658.53

PC.18-LC

717.40

677.00

CB.MBES...31

199.62

CB-M......31

198.63

CB-MMIN...23

169.07

CB-M......23

220.95

CB-MMO....31

404.54

CB-MMO....23

461.98
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[image: image27.wmf]Variação dos índices de custos da construção

Brasil - 2008
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[image: image28.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

CAMPO GRANDE

CUSTO MÉDIO:

646.91

(conclusão)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

648.86

472.66

392.61

CP.1-2Q...40

730.32

531.89

442.67

CR.1-2Q...62

726.23

539.42

457.18

CR.1-3Q..104

747.55

620.04

449.07

CR.1-4Q..122

710.93

590.26

423.88

EA.1-US.04

874.90

EB.1-US.03

1071.68

EA.1-0Q.22

661.46

EA.1-0Q.22

588.53

EB.1-0Q.22

646.02

EB.1-0Q.22

572.29

EA.1-1Q.30

592.81

EA.1-1Q.30

520.17

EB.1-1Q.32

595.25

EB.1-1Q.32

520.43

EA.1-2Q.38

535.77

EA.1-2Q.38

465.80

EB.1-2Q.39

560.36

EB.1-2Q.39

488.15

EB.2-2Q.45

535.05

EB.2-2Q.45

472.35

CP.1-1Q...30

786.78

571.50

480.34

CP.2-3Q...56

676.91

531.36

464.05

CR.2-2Q...81

595.21

472.42

409.27

PR5-2QT.2125

526.12

414.18

362.41

PR4-2QT.1433

815.57

679.31

540.09

PR4-3QT.2264

724.60

609.31

492.22

PR4-2QP.1643

738.23

601.96

481.77

PR4-3QP.2520

683.32

560.04

452.97

PR6-3QP.7181

603.15

494.23

PR8-2QP.2620

774.36

634.23

PR8-3QP.4266

681.61

562.78

PR8-3QP.3176

704.17

580.56

PR12-2QP3597

798.43

656.39

PR12-3QP6013

683.41

566.34

PR12-4QP4050

682.06

550.49

PR18-4QP5870

675.60

545.55

PC.12-LA

653.03

558.09

PC.18-LA

653.59

561.79

PC.12-LC

697.82

651.09

PC.18-LC

707.60

666.17

CB.MBES...31

188.88

CB-M......31

188.95

CB-MMIN...23

163.30

CB-M......23

207.51

CB-MMO....31

366.18

CB-MMO....23

414.52

FONTE

: IBGE, Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema  Nacional  de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil..
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[image: image29.wmf]NOTA

: Para a obtenção da descrição completa de cada projeto, deve-se proceder a leitura de cada código. Por exemplo, o código

‘R.1-2Q...46’, significa que trata-se de um projeto residencial de um pavimento (R.1), com sala e dois quartos (2Q) e área construída

igual a 46 m2. Já o projeto C12-LA, significa que é comercial com 12 pavimentos (C12), com lojas e salas autônomas (LA).   

A nomenclatura LC significa lojas e andar corrido. Ressalte-se que os códigos dos projetos residenciais ainda prevêem a variável 

‘sobre pilotis ou térreo’ (P  ou  T), após a variável número  de quartos.
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[image: image30.wmf]VARIAÇÃO ANUAL ACUMULADA DO CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO,  BRASIL E REGIÕES.

2007 E 2008 
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[image: image31.wmf]VARIAÇÃO MENSAL DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA 

CONTRUÇÃO, 2007 E 2008
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[image: image32.wmf]Variação do custo Nacional e variação da participação de 

material, 2008.
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[image: image33.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

BELÉM

CUSTO MÉDIO:

655.61

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

663.13

510.75

430.05

CP.1-2Q...40

741.97

570.46

481.14

CR.1-2Q...62

740.70

580.71

497.74

CR.1-3Q..104

740.52

630.97

484.29

CR.1-4Q..122

703.09

600.72

457.28

EA.1-US.04

950.43

EB.1-US.03

1186.76

EA.1-0Q.22

704.32

EA.1-0Q.22

615.08

EB.1-0Q.22

691.67

EB.1-0Q.22

601.54

EA.1-1Q.30

628.81

EA.1-1Q.30

540.15

EB.1-1Q.32

635.70

EB.1-1Q.32

546.10

EA.1-2Q.38

566.82

EA.1-2Q.38

481.35

EB.1-2Q.39

598.44

EB.1-2Q.39

511.87

EB.2-2Q.45

556.29

EB.2-2Q.45

497.52

CP.1-1Q...30

803.87

615.72

524.85

CP.2-3Q...56

690.42

566.16

498.31

CR.2-2Q...81

606.15

500.42

435.74

PR5-2QT.2125

531.56

437.28

381.94

PR4-2QT.1433

804.19

686.93

568.67

PR4-3QT.2264

716.39

617.83

518.52

PR4-2QP.1643

733.38

613.68

507.91

PR4-3QP.2520

680.15

572.06

478.22

PR6-3QP.7181

588.18

496.77

PR8-2QP.2620

769.08

647.40

PR8-3QP.4266

678.06

575.39

PR8-3QP.3176

680.98

576.06

PR12-2QP3597

793.87

671.12

PR12-3QP6013

680.48

579.95

PR12-4QP4050

662.49

549.97

PR18-4QP5870

654.75

544.51

PC.12-LA

680.17

582.20

PC.18-LA

680.21

586.58

PC.12-LC

691.08

644.10

PC.18-LC

705.25

663.46

CB.MBES...31

211.50

CB-M......31

211.00

CB-MMIN...23

181.43

CB-M......23

232.27

CB-MMO....31

401.18

CB-MMO....23

454.66

[image: image34.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

MANAUS

CUSTO MÉDIO:

707.27

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

729.36

541.55

462.03

CP.1-2Q...40

814.89

605.16

517.16

CR.1-2Q...62

810.43

614.84

533.17

CR.1-3Q..104

818.33

694.23

512.95

CR.1-4Q..122

777.14

661.96

484.12

EA.1-US.04

1008.31

EB.1-US.03

1250.22

EA.1-0Q.22

762.35

EA.1-0Q.22

663.37

EB.1-0Q.22

749.97

EB.1-0Q.22

648.45

EA.1-1Q.30

680.28

EA.1-1Q.30

580.23

EB.1-1Q.32

691.34

EB.1-1Q.32

588.91

EA.1-2Q.38

613.39

EA.1-2Q.38

515.60

EB.1-2Q.39

651.91

EB.1-2Q.39

551.69

EB.2-2Q.45

600.31

EB.2-2Q.45

545.53

CP.1-1Q...30

878.00

652.27

563.90

CP.2-3Q...56

757.68

614.87

549.66

CR.2-2Q...81

665.72

541.18

478.26

PR5-2QT.2125

570.31

473.13

418.73

PR4-2QT.1433

862.07

735.74

615.81

PR4-3QT.2264

769.96

664.62

563.66

PR4-2QP.1643

795.86

657.76

550.97

PR4-3QP.2520

740.25

616.36

521.14

PR6-3QP.7181

640.76

541.12

PR8-2QP.2620

833.32

696.76

PR8-3QP.4266

737.48

622.99

PR8-3QP.3176

739.15

626.57

PR12-2QP3597

859.82

723.76

PR12-3QP6013

739.60

628.89

PR12-4QP4050

719.17

600.02

PR18-4QP5870

703.76

588.02

PC.12-LA

758.86

645.43

PC.18-LA

753.35

645.72

PC.12-LC

761.46

704.62

PC.18-LC

778.87

728.80

CB.MBES...31

202.29

CB-M......31

202.72

CB-MMIN...23

177.10

CB-M......23

222.17

CB-MMO....31

434.24

CB-MMO....23

493.59

[image: image35.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

MACAPÁ

CUSTO MÉDIO:

660.85

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

696.48

531.29

445.05

CP.1-2Q...40

779.17

594.01

498.44

CR.1-2Q...62

781.82

603.10

514.11

CR.1-3Q..104

779.75

669.34

505.82

CR.1-4Q..122

739.74

636.93

477.55

EA.1-US.04

947.10

EB.1-US.03

1175.41

EA.1-0Q.22

730.21

EA.1-0Q.22

628.94

EB.1-0Q.22

719.20

EB.1-0Q.22

616.55

EA.1-1Q.30

652.69

EA.1-1Q.30

551.73

EB.1-1Q.32

661.62

EB.1-1Q.32

559.32

EA.1-2Q.38

589.02

EA.1-2Q.38

491.26

EB.1-2Q.39

623.01

EB.1-2Q.39

523.75

EB.2-2Q.45

576.72

EB.2-2Q.45

512.92

CP.1-1Q...30

841.00

640.04

542.33

CP.2-3Q...56

726.59

594.84

523.13

CR.2-2Q...81

641.17

525.41

456.28

PR5-2QT.2125

537.62

443.75

387.60

PR4-2QT.1433

833.36

715.22

593.31

PR4-3QT.2264

744.04

645.45

542.26

PR4-2QP.1643

765.09

637.56

528.87

PR4-3QP.2520

712.07

596.81

499.66

PR6-3QP.7181

614.75

519.01

PR8-2QP.2620

801.33

674.82

PR8-3QP.4266

709.05

602.41

PR8-3QP.3176

712.35

605.49

PR12-2QP3597

825.46

699.26

PR12-3QP6013

709.97

606.82

PR12-4QP4050

691.47

576.81

PR18-4QP5870

682.33

571.11

PC.12-LA

745.81

624.80

PC.18-LA

736.04

623.77

PC.12-LC

760.82

705.21

PC.18-LC

770.31

720.96

CB.MBES...31

222.94

CB-M......31

223.34

CB-MMIN...23

195.14

CB-M......23

243.79

CB-MMO....31

423.27

CB-MMO....23

477.70

[image: image36.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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SÃO LUIZ

CUSTO MÉDIO:

643.49

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

667.14

489.72

416.21

CP.1-2Q...40

747.41

548.80

467.41

CR.1-2Q...62

744.87

558.04

482.43

CR.1-3Q..104

744.06

638.33

465.83

CR.1-4Q..122

707.42

608.53

439.29

EA.1-US.04

916.65

EB.1-US.03

1134.94

EA.1-0Q.22

696.28

EA.1-0Q.22

609.87

EB.1-0Q.22

679.89

EB.1-0Q.22

592.91

EA.1-1Q.30

622.67

EA.1-1Q.30

536.37

EB.1-1Q.32

626.88

EB.1-1Q.32

539.40

EA.1-2Q.38

562.37

EA.1-2Q.38

479.26

EB.1-2Q.39

591.54

EB.1-2Q.39

506.99

EB.2-2Q.45

557.39

EB.2-2Q.45

491.29

CP.1-1Q...30

806.53

591.92

508.09

CP.2-3Q...56

696.78

554.49

489.37

CR.2-2Q...81

614.56

493.81

433.14

PR5-2QT.2125

537.66

442.66

389.22

PR4-2QT.1433

795.79

682.35

560.41

PR4-3QT.2264

709.17

613.92

510.98

PR4-2QP.1643

719.01

611.19

503.35

PR4-3QP.2520

667.16

569.24

473.75

PR6-3QP.7181

578.66

493.20

PR8-2QP.2620

755.65

642.84

PR8-3QP.4266

666.96

571.53

PR8-3QP.3176

673.69

574.27

PR12-2QP3597

780.65

665.42

PR12-3QP6013

669.78

575.28

PR12-4QP4050

654.55

547.00

PR18-4QP5870

647.43

541.25

PC.12-LA

669.30

579.63

PC.18-LA

669.36

583.45

PC.12-LC

692.89

651.44

PC.18-LC

706.31

668.90

CB.MBES...31

207.55

CB-M......31

208.39

CB-MMIN...23

174.32

CB-M......23

229.86

CB-MMO....31

382.91

CB-MMO....23

433.78

[image: image37.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

PALMAS

CUSTO MÉDIO:

700.58

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

707.09

520.14

445.99

CP.1-2Q...40

792.58

583.80

501.57

CR.1-2Q...62

791.65

596.47

519.83

CR.1-3Q..104

785.16

675.03

494.44

CR.1-4Q..122

746.37

642.69

465.80

EA.1-US.04

996.50

EB.1-US.03

1229.27

EA.1-0Q.22

735.24

EA.1-0Q.22

657.45

EB.1-0Q.22

718.67

EB.1-0Q.22

639.99

EA.1-1Q.30

656.61

EA.1-1Q.30

578.69

EB.1-1Q.32

661.85

EB.1-1Q.32

582.18

EA.1-2Q.38

591.72

EA.1-2Q.38

516.57

EB.1-2Q.39

622.91

EB.1-2Q.39

545.85

EB.2-2Q.45

592.54

EB.2-2Q.45

532.29

CP.1-1Q...30

854.67

629.21

545.33

CP.2-3Q...56

739.56

593.50

529.25

CR.2-2Q...81

648.80

524.95

464.59

PR5-2QT.2125

562.42

463.85

409.27

PR4-2QT.1433

845.41

730.36

606.25

PR4-3QT.2264

754.19

657.85

553.41

PR4-2QP.1643

772.08

651.99

542.78

PR4-3QP.2520

716.97

608.52

511.86

PR6-3QP.7181

620.37

529.77

PR8-2QP.2620

808.98

688.21

PR8-3QP.4266

715.10

613.15

PR8-3QP.3176

720.20

616.47

PR12-2QP3597

834.72

713.47

PR12-3QP6013

717.43

618.07

PR12-4QP4050

696.54

587.00

PR18-4QP5870

688.51

581.29

PC.12-LA

720.78

624.47

PC.18-LA

720.74

627.96

PC.12-LC

735.81

688.14

PC.18-LC

749.86

707.35

CB.MBES...31

202.90

CB-M......31

203.14

CB-MMIN...23

172.78

CB-M......23

223.50

CB-MMO....31

416.54

CB-MMO....23

473.91

[image: image38.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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RIO BRANCO

CUSTO MÉDIO:

688.47

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

697.37

522.22

447.03

CP.1-2Q...40

777.55

582.40

499.07

CR.1-2Q...62

777.41

594.38

517.27

CR.1-3Q..104

781.67

665.82

495.55

CR.1-4Q..122

742.27

634.82

467.58

EA.1-US.04

961.54

EB.1-US.03

1234.62

EA.1-0Q.22

713.82

EA.1-0Q.22

627.10

EB.1-0Q.22

721.47

EB.1-0Q.22

633.60

EA.1-1Q.30

637.01

EA.1-1Q.30

549.93

EB.1-1Q.32

664.32

EB.1-1Q.32

575.36

EA.1-2Q.38

574.32

EA.1-2Q.38

489.63

EB.1-2Q.39

626.18

EB.1-2Q.39

539.57

EB.2-2Q.45

576.23

EB.2-2Q.45

525.10

CP.1-1Q...30

839.94

629.57

544.89

CP.2-3Q...56

722.41

586.54

521.60

CR.2-2Q...81

635.85

517.93

457.54

PR5-2QT.2125

541.00

442.67

388.09

PR4-2QT.1433

823.14

695.45

577.38

PR4-3QT.2264

732.13

626.12

526.86

PR4-2QP.1643

775.57

621.12

515.36

PR4-3QP.2520

718.84

581.92

487.50

PR6-3QP.7181

614.77

505.88

PR8-2QP.2620

806.26

659.22

PR8-3QP.4266

710.49

588.31

PR8-3QP.3176

709.09

591.80

PR12-2QP3597

828.01

684.18

PR12-3QP6013

709.40

593.27

PR12-4QP4050

689.36

565.94

PR18-4QP5870

678.49

559.86

PC.12-LA

729.34

606.79

PC.18-LA

723.56

607.29

PC.12-LC

729.60

667.56

PC.18-LC

738.63

685.05

CB.MBES...31

224.63

CB-M......31

225.15

CB-MMIN...23

193.73

CB-M......23

248.23

CB-MMO....31

421.04

CB-MMO....23

477.61

[image: image39.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO
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BOA VISTA

CUSTO MÉDIO:

774.08

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

770.15

569.94

483.55

CP.1-2Q...40

862.06

638.11

542.23

CR.1-2Q...62

862.83

652.15

562.95

CR.1-3Q..104

859.01

737.41

542.60

CR.1-4Q..122

815.87

703.66

511.81

EA.1-US.04

1092.00

EB.1-US.03

1358.57

EA.1-0Q.22

800.67

EA.1-0Q.22

688.97

EB.1-0Q.22

794.81

EB.1-0Q.22

680.50

EA.1-1Q.30

718.17

EA.1-1Q.30

605.46

EB.1-1Q.32

733.48

EB.1-1Q.32

618.36

EA.1-2Q.38

649.35

EA.1-2Q.38

539.20

EB.1-2Q.39

690.95

EB.1-2Q.39

578.40

EB.2-2Q.45

639.42

EB.2-2Q.45

576.25

CP.1-1Q...30

929.80

688.50

591.27

CP.2-3Q...56

812.05

654.76

583.60

CR.2-2Q...81

712.97

576.67

508.26

PR5-2QT.2125

602.18

490.41

432.68

PR4-2QT.1433

914.84

790.28

651.51

PR4-3QT.2264

816.95

711.95

595.27

PR4-2QP.1643

836.62

703.76

582.27

PR4-3QP.2520

778.12

657.47

549.65

PR6-3QP.7181

671.07

572.16

PR8-2QP.2620

880.45

748.02

PR8-3QP.4266

779.29

666.83

PR8-3QP.3176

782.23

668.21

PR12-2QP3597

908.68

776.26

PR12-3QP6013

781.99

672.82

PR12-4QP4050

756.87

637.49

PR18-4QP5870

748.01

631.80

PC.12-LA

785.27

672.60

PC.18-LA

782.15

674.96

PC.12-LC

789.41

733.03

PC.18-LC

801.64

752.08

CB.MBES...31

208.70

CB-M......31

208.31

CB-MMIN...23

181.75

CB-M......23

230.62

CB-MMO....31

462.96

CB-MMO....23

530.17

[image: image40.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

PORTO VELHO

CUSTO MÉDIO:

633.76

(continua)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

638.39

476.38

405.09

CP.1-2Q...40

713.78

532.54

453.44

CR.1-2Q...62

711.43

542.69

469.45

CR.1-3Q..104

724.10

611.22

454.28

CR.1-4Q..122

687.65

582.97

428.75

EA.1-US.04

921.99

EB.1-US.03

1151.56

EA.1-0Q.22

689.83

EA.1-0Q.22

603.75

EB.1-0Q.22

674.07

EB.1-0Q.22

587.76

EA.1-1Q.30

612.02

EA.1-1Q.30

525.43

EB.1-1Q.32

620.51

EB.1-1Q.32

533.27

EA.1-2Q.38

549.70

EA.1-2Q.38

465.73

EB.1-2Q.39

584.22

EB.1-2Q.39

499.33

EB.2-2Q.45

543.13

EB.2-2Q.45

490.17

CP.1-1Q...30

772.67

575.24

494.34

CP.2-3Q...56

665.71

543.25

483.54

CR.2-2Q...81

595.50

487.14

430.20

PR5-2QT.2125

524.66

434.47

385.40

PR4-2QT.1433

785.89

661.96

555.06

PR4-3QT.2264

704.85

600.30

510.72

PR4-2QP.1643

739.18

596.09

498.74

PR4-3QP.2520

688.68

560.46

473.69

PR6-3QP.7181

597.85

492.28

PR8-2QP.2620

765.19

626.58

PR8-3QP.4266

679.44

562.81

PR8-3QP.3176

684.39

569.31

PR12-2QP3597

785.72

649.01

PR12-3QP6013

678.24

566.37

PR12-4QP4050

664.27

541.22

PR18-4QP5870

654.14

534.95

PC.12-LA

697.92

586.71

PC.18-LA

692.16

585.38

PC.12-LC

724.69

668.17

PC.18-LC

735.22

686.30

CB.MBES...31

208.95

CB-M......31

209.10

CB-MMIN...23

179.83

CB-M......23

229.77

CB-MMO....31

373.66

CB-MMO....23

421.73

[image: image41.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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TERESINA

CUSTO MÉDIO:

614.87

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

645.01

476.74

406.07

CP.1-2Q...40

722.60

534.43

456.26

CR.1-2Q...62

718.02

541.79

469.27

CR.1-3Q..104

715.80

615.18

452.96

CR.1-4Q..122

679.84

586.15

427.36

EA.1-US.04

887.97

EB.1-US.03

1102.86

EA.1-0Q.22

672.87

EA.1-0Q.22

590.48

EB.1-0Q.22

661.62

EB.1-0Q.22

578.34

EA.1-1Q.30

602.35

EA.1-1Q.30

519.76

EB.1-1Q.32

609.75

EB.1-1Q.32

525.77

EA.1-2Q.38

544.09

EA.1-2Q.38

464.42

EB.1-2Q.39

574.83

EB.1-2Q.39

493.57

EB.2-2Q.45

544.99

EB.2-2Q.45

478.21

CP.1-1Q...30

779.51

575.44

495.37

CP.2-3Q...56

671.79

537.92

475.80

CR.2-2Q...81

595.72

479.85

421.97

PR5-2QT.2125

525.73

425.24

372.38

PR4-2QT.1433

778.52

669.37

545.69

PR4-3QT.2264

693.83

602.59

498.73

PR4-2QP.1643

712.00

597.32

488.65

PR4-3QP.2520

659.95

557.30

461.17

PR6-3QP.7181

574.64

487.20

PR8-2QP.2620

741.31

625.99

PR8-3QP.4266

653.68

557.09

PR8-3QP.3176

663.92

566.02

PR12-2QP3597

762.80

647.04

PR12-3QP6013

653.88

559.73

PR12-4QP4050

643.96

538.57

PR18-4QP5870

636.18

532.96

PC.12-LA

644.60

555.59

PC.18-LA

643.93

557.46

PC.12-LC

660.36

615.97

PC.18-LC

669.91

630.64

CB.MBES...31

192.35

CB-M......31

193.16

CB-MMIN...23

162.82

CB-M......23

211.22

CB-MMO....31

378.35

CB-MMO....23

427.63

[image: image42.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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FORTALEZA

CUSTO MÉDIO:

617.35

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

648.36

467.91

395.11

CP.1-2Q...40

730.67

527.06

446.54

CR.1-2Q...62

726.47

534.36

458.94

CR.1-3Q..104

714.04

621.64

445.10

CR.1-4Q..122

676.81

590.76

419.15

EA.1-US.04

902.55

EB.1-US.03

1112.56

EA.1-0Q.22

665.99

EA.1-0Q.22

572.34

EB.1-0Q.22

655.80

EB.1-0Q.22

559.32

EA.1-1Q.30

597.82

EA.1-1Q.30

504.24

EB.1-1Q.32

603.98

EB.1-1Q.32

507.51

EA.1-2Q.38

541.23

EA.1-2Q.38

450.55

EB.1-2Q.39

569.25

EB.1-2Q.39

475.85

EB.2-2Q.45

544.83

EB.2-2Q.45

469.55

CP.1-1Q...30

787.17

567.35

484.16

CP.2-3Q...56

685.20

538.97

473.75

CR.2-2Q...81

609.66

481.41

420.63

PR5-2QT.2125

533.61

429.00

375.25

PR4-2QT.1433

785.30

685.65

551.94

PR4-3QT.2264

698.52

615.50

502.75

PR4-2QP.1643

708.47

610.24

494.40

PR4-3QP.2520

656.78

566.95

464.21

PR6-3QP.7181

565.80

491.38

PR8-2QP.2620

738.04

636.91

PR8-3QP.4266

649.87

564.31

PR8-3QP.3176

662.16

575.60

PR12-2QP3597

759.13

656.52

PR12-3QP6013

649.27

565.38

PR12-4QP4050

638.15

544.21

PR18-4QP5870

631.58

540.04

PC.12-LA

662.04

561.14

PC.18-LA

653.58

559.88

PC.12-LC

675.81

632.42

PC.18-LC

683.70

644.22

CB.MBES...31

179.20

CB-M......31

179.82

CB-MMIN...23

150.47

CB-M......23

197.15

CB-MMO....31

369.09

CB-MMO....23

418.73

[image: image43.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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NATAL

CUSTO MÉDIO:

604.83

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

625.61

450.87

383.33

CP.1-2Q...40

701.81

505.70

431.05

CR.1-2Q...62

697.12

512.93

443.10

CR.1-3Q..104

705.67

598.89

429.15

CR.1-4Q..122

670.32

570.18

404.69

EA.1-US.04

847.11

EB.1-US.03

1048.31

EA.1-0Q.22

650.13

EA.1-0Q.22

565.63

EB.1-0Q.22

636.99

EB.1-0Q.22

551.60

EA.1-1Q.30

581.84

EA.1-1Q.30

497.39

EB.1-1Q.32

587.74

EB.1-1Q.32

501.59

EA.1-2Q.38

525.93

EA.1-2Q.38

444.28

EB.1-2Q.39

554.43

EB.1-2Q.39

470.97

EB.2-2Q.45

522.40

EB.2-2Q.45

457.46

CP.1-1Q...30

756.99

544.71

467.59

CP.2-3Q...56

650.86

514.30

454.32

CR.2-2Q...81

581.51

461.11

404.53

PR5-2QT.2125

504.92

408.79

357.46

PR4-2QT.1433

758.51

642.36

521.29

PR4-3QT.2264

676.04

578.51

476.74

PR4-2QP.1643

684.93

574.96

468.75

PR4-3QP.2520

635.41

535.86

442.19

PR6-3QP.7181

555.32

466.73

PR8-2QP.2620

717.24

601.93

PR8-3QP.4266

632.97

535.60

PR8-3QP.3176

644.41

542.81

PR12-2QP3597

739.99

622.10

PR12-3QP6013

634.62

538.04

PR12-4QP4050

626.47

515.96

PR18-4QP5870

620.07

510.84

PC.12-LA

628.24

540.67

PC.18-LA

626.11

542.37

PC.12-LC

654.24

613.83

PC.18-LC

666.68

630.19

CB.MBES...31

185.37

CB-M......31

186.61

CB-MMIN...23

156.90

CB-M......23

204.71

CB-MMO....31

353.29

CB-MMO....23

398.95
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JOÃO PESSOA

CUSTO MÉDIO:

614.73

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

629.02

453.37

384.16

CP.1-2Q...40

706.06

509.83

432.88

CR.1-2Q...62

697.02

514.31

442.48

CR.1-3Q..104

696.95

600.65

431.32

CR.1-4Q..122

663.33

572.69

407.45

EA.1-US.04

831.20

EB.1-US.03

1029.35

EA.1-0Q.22

644.40

EA.1-0Q.22

577.52

EB.1-0Q.22

632.34

EB.1-0Q.22

564.58

EA.1-1Q.30

579.04

EA.1-1Q.30

511.74

EB.1-1Q.32

583.12

EB.1-1Q.32

513.33

EA.1-2Q.38

524.96

EA.1-2Q.38

459.89

EB.1-2Q.39

550.25

EB.1-2Q.39

482.63

EB.2-2Q.45

519.40

EB.2-2Q.45

458.51

CP.1-1Q...30

761.37

547.73

468.44

CP.2-3Q...56

642.36

509.67

448.98

CR.2-2Q...81

575.06

459.65

402.70

PR5-2QT.2125

494.38

403.17

354.55

PR4-2QT.1433

733.75

629.94

517.43

PR4-3QT.2264

655.62

567.65

473.14

PR4-2QP.1643

665.81

564.18

465.00

PR4-3QP.2520

617.06

524.36

437.59

PR6-3QP.7181

535.96

454.47

PR8-2QP.2620

690.58

585.51

PR8-3QP.4266

609.71

520.21

PR8-3QP.3176

618.39

525.73

PR12-2QP3597

709.23

602.44

PR12-3QP6013

608.63

520.35

PR12-4QP4050

595.83

494.83

PR18-4QP5870

589.00

489.51

PC.12-LA

607.55

523.33

PC.18-LA

602.73

522.03

PC.12-LC

627.14

587.64

PC.18-LC

633.92

598.33

CB.MBES...31

184.86

CB-M......31

186.14

CB-MMIN...23

157.43

CB-M......23

203.53

CB-MMO....31

347.19

CB-MMO....23

391.45

[image: image45.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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RECIFE

CUSTO MÉDIO:

633.33

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

720.50

527.61

452.36

CP.1-2Q...40

807.94

592.95

509.16

CR.1-2Q...62

795.84

595.94

518.32

CR.1-3Q..104

786.93

684.47

499.66

CR.1-4Q..122

747.85

652.63

471.87

EA.1-US.04

929.35

EB.1-US.03

1151.58

EA.1-0Q.22

726.58

EA.1-0Q.22

659.65

EB.1-0Q.22

720.22

EB.1-0Q.22

652.13

EA.1-1Q.30

654.02

EA.1-1Q.30

587.40

EB.1-1Q.32

663.72

EB.1-1Q.32

593.83

EA.1-2Q.38

592.95

EA.1-2Q.38

529.35

EB.1-2Q.39

625.99

EB.1-2Q.39

559.17

EB.2-2Q.45

595.51

EB.2-2Q.45

529.71

CP.1-1Q...30

869.42

636.83

551.13

CP.2-3Q...56

733.72

586.67

519.21

CR.2-2Q...81

646.12

521.12

459.58

PR5-2QT.2125

553.55

452.44

395.43

PR4-2QT.1433

822.04

714.74

589.52

PR4-3QT.2264

730.73

641.31

536.18

PR4-2QP.1643

746.41

636.04

526.52

PR4-3QP.2520

689.66

590.85

494.31

PR6-3QP.7181

591.67

511.87

PR8-2QP.2620

774.16

662.05

PR8-3QP.4266

679.56

585.83

PR8-3QP.3176

688.10

595.36

PR12-2QP3597

795.47

682.39

PR12-3QP6013

678.31

586.59

PR12-4QP4050

660.44

562.87

PR18-4QP5870

653.05

557.47

PC.12-LA

675.74

585.70

PC.18-LA

672.80

585.69

PC.12-LC

674.50

629.64

PC.18-LC

687.09

646.70

CB.MBES...31

203.58

CB-M......31

205.28

CB-MMIN...23

173.96

CB-M......23

222.55

CB-MMO....31

405.82

CB-MMO....23

456.72
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MACEIÓ

CUSTO MÉDIO:

663.89

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

706.27

504.81

431.29

CP.1-2Q...40

793.44

567.21

485.77

CR.1-2Q...62

785.85

573.84

498.08

CR.1-3Q..104

765.40

670.51

477.12

CR.1-4Q..122

725.89

638.74

450.00

EA.1-US.04

953.98

EB.1-US.03

1183.03

EA.1-0Q.22

703.79

EA.1-0Q.22

626.78

EB.1-0Q.22

690.97

EB.1-0Q.22

612.47

EA.1-1Q.30

629.72

EA.1-1Q.30

552.84

EB.1-1Q.32

634.78

EB.1-1Q.32

555.25

EA.1-2Q.38

569.00

EA.1-2Q.38

494.94

EB.1-2Q.39

597.68

EB.1-2Q.39

520.95

EB.2-2Q.45

568.40

EB.2-2Q.45

500.89

CP.1-1Q...30

856.61

611.36

528.32

CP.2-3Q...56

728.40

568.15

504.85

CR.2-2Q...81

640.46

504.23

444.31

PR5-2QT.2125

548.09

433.17

378.81

PR4-2QT.1433

819.85

718.67

573.50

PR4-3QT.2264

727.70

643.24

521.60

PR4-2QP.1643

751.41

639.84

514.69

PR4-3QP.2520

691.91

592.15

482.68

PR6-3QP.7181

591.43

515.69

PR8-2QP.2620

783.90

673.58

PR8-3QP.4266

686.70

594.62

PR8-3QP.3176

687.75

600.56

PR12-2QP3597

807.10

697.17

PR12-3QP6013

687.38

598.38

PR12-4QP4050

665.57

573.59

PR18-4QP5870

658.25

569.31

PC.12-LA

668.74

577.48

PC.18-LA

667.68

578.79

PC.12-LC

651.15

604.93

PC.18-LC

664.63

623.43

CB.MBES...31

193.31

CB-M......31

194.32

CB-MMIN...23

164.26

CB-M......23

214.05

CB-MMO....31

395.61

CB-MMO....23

450.29
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dezembro de 2008

ARACAJÚ

CUSTO MÉDIO:

603.86

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

632.43

462.78

389.97

CP.1-2Q...40

710.64

519.74

438.86

CR.1-2Q...62

703.26

524.53

449.44

CR.1-3Q..104

706.83

601.71

437.90

CR.1-4Q..122

671.64

572.94

413.36

EA.1-US.04

853.33

EB.1-US.03

1050.88

EA.1-0Q.22

646.74

EA.1-0Q.22

575.28

EB.1-0Q.22

630.16

EB.1-0Q.22

558.45

EA.1-1Q.30

578.50

EA.1-1Q.30

507.87

EB.1-1Q.32

579.47

EB.1-1Q.32

507.37

EA.1-2Q.38

522.15

EA.1-2Q.38

455.09

EB.1-2Q.39

545.34

EB.1-2Q.39

476.42

EB.2-2Q.45

519.37

EB.2-2Q.45

456.37

CP.1-1Q...30

767.02

559.51

476.67

CP.2-3Q...56

654.20

516.59

452.78

CR.2-2Q...81

576.05

459.72

400.33

PR5-2QT.2125

517.05

410.76

356.95

PR4-2QT.1433

770.92

660.99

529.92

PR4-3QT.2264

687.03

592.39

482.46

PR4-2QP.1643

690.15

589.62

475.87

PR4-3QP.2520

639.38

545.93

446.31

PR6-3QP.7181

551.73

476.21

PR8-2QP.2620

727.64

620.29

PR8-3QP.4266

641.03

548.24

PR8-3QP.3176

647.42

553.32

PR12-2QP3597

752.74

642.12

PR12-3QP6013

644.44

551.81

PR12-4QP4050

624.87

525.74

PR18-4QP5870

617.40

519.70

PC.12-LA

628.61

543.27

PC.18-LA

625.51

544.37

PC.12-LC

619.39

581.22

PC.18-LC

634.74

599.69

CB.MBES...31

178.33

CB-M......31

179.16

CB-MMIN...23

151.86

CB-M......23

196.74

CB-MMO....31

359.56

CB-MMO....23

407.79
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SALVADOR

CUSTO MÉDIO:

651.50

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

680.98

500.26

421.89

CP.1-2Q...40

762.77

560.85

474.27

CR.1-2Q...62

756.74

568.35

487.56

CR.1-3Q..104

756.35

647.44

474.45

CR.1-4Q..122

718.25

616.31

447.49

EA.1-US.04

922.76

EB.1-US.03

1129.11

EA.1-0Q.22

692.88

EA.1-0Q.22

627.54

EB.1-0Q.22

674.77

EB.1-0Q.22

609.64

EA.1-1Q.30

620.66

EA.1-1Q.30

556.19

EB.1-1Q.32

621.26

EB.1-1Q.32

555.32

EA.1-2Q.38

560.11

EA.1-2Q.38

499.06

EB.1-2Q.39

583.90

EB.1-2Q.39

520.98

EB.2-2Q.45

555.43

EB.2-2Q.45

501.37

CP.1-1Q...30

823.21

603.86

515.82

CP.2-3Q...56

702.84

559.11

491.85

CR.2-2Q...81

614.34

493.35

429.54

PR5-2QT.2125

553.61

447.96

389.81

PR4-2QT.1433

833.69

716.82

583.90

PR4-3QT.2264

742.39

644.43

532.96

PR4-2QP.1643

754.20

638.53

522.11

PR4-3QP.2520

698.69

593.49

490.34

PR6-3QP.7181

611.64

521.02

PR8-2QP.2620

793.57

674.43

PR8-3QP.4266

699.27

598.41

PR8-3QP.3176

708.45

603.80

PR12-2QP3597

820.93

700.04

PR12-3QP6013

703.21

604.05

PR12-4QP4050

687.43

575.26

PR18-4QP5870

675.26

565.21

PC.12-LA

704.96

606.64

PC.18-LA

703.11

609.84

PC.12-LC

716.99

671.14

PC.18-LC

736.25

694.95

CB.MBES...31

178.83

CB-M......31

178.92

CB-MMIN...23

153.97

CB-M......23

196.51

CB-MMO....31

385.09

CB-MMO....23

438.33
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BELO HORIZONTE

CUSTO MÉDIO:

647.82

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

709.52

515.63

424.66

CP.1-2Q...40

793.09

577.41

476.49

CR.1-2Q...62

788.64

585.22

491.83

CR.1-3Q..104

774.11

674.66

487.58

CR.1-4Q..122

734.01

641.88

459.70

EA.1-US.04

926.56

EB.1-US.03

1146.84

EA.1-0Q.22

689.02

EA.1-0Q.22

629.13

EB.1-0Q.22

676.62

EB.1-0Q.22

617.16

EA.1-1Q.30

615.17

EA.1-1Q.30

556.89

EB.1-1Q.32

620.69

EB.1-1Q.32

560.63

EA.1-2Q.38

553.75

EA.1-2Q.38

499.15

EB.1-2Q.39

582.40

EB.1-2Q.39

525.66

EB.2-2Q.45

550.98

EB.2-2Q.45

501.59

CP.1-1Q...30

856.65

623.22

520.17

CP.2-3Q...56

728.53

571.86

492.75

CR.2-2Q...81

631.01

500.45

427.17

PR5-2QT.2125

553.30

436.17

372.58

PR4-2QT.1433

828.87

725.60

577.90

PR4-3QT.2264

736.15

650.24

525.35

PR4-2QP.1643

741.66

641.31

513.88

PR4-3QP.2520

686.60

596.22

482.42

PR6-3QP.7181

595.27

524.26

PR8-2QP.2620

788.01

684.21

PR8-3QP.4266

693.15

606.01

PR8-3QP.3176

700.71

615.72

PR12-2QP3597

818.05

712.51

PR12-3QP6013

699.83

613.92

PR12-4QP4050

678.17

588.21

PR18-4QP5870

672.46

584.32

PC.12-LA

675.06

588.70

PC.18-LA

680.05

595.41

PC.12-LC

664.26

621.99

PC.18-LC

683.77

645.20

CB.MBES...31

176.89

CB-M......31

175.50

CB-MMIN...23

153.72

CB-M......23

194.36

CB-MMO....31

394.45

CB-MMO....23

450.74

[image: image50.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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VITÓRIA

CUSTO MÉDIO:

600.70

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

666.11

507.09

413.60

CP.1-2Q...40

746.73

569.09

465.49

CR.1-2Q...62

739.43

572.78

476.85

CR.1-3Q..104

731.47

634.09

480.02

CR.1-4Q..122

693.56

603.37

453.30

EA.1-US.04

914.61

EB.1-US.03

1128.43

EA.1-0Q.22

681.55

EA.1-0Q.22

612.58

EB.1-0Q.22

668.72

EB.1-0Q.22

598.55

EA.1-1Q.30

609.53

EA.1-1Q.30

541.58

EB.1-1Q.32

613.72

EB.1-1Q.32

543.08

EA.1-2Q.38

549.76

EA.1-2Q.38

485.31

EB.1-2Q.39

576.52

EB.1-2Q.39

509.24

EB.2-2Q.45

547.89

EB.2-2Q.45

488.79

CP.1-1Q...30

806.16

611.93

506.26

CP.2-3Q...56

686.74

558.95

481.08

CR.2-2Q...81

603.79

497.65

423.19

PR5-2QT.2125

534.13

436.01

374.59

PR4-2QT.1433

789.16

691.90

569.76

PR4-3QT.2264

704.92

623.34

520.27

PR4-2QP.1643

709.22

616.24

508.13

PR4-3QP.2520

659.58

573.78

478.01

PR6-3QP.7181

568.41

498.72

PR8-2QP.2620

742.46

645.68

PR8-3QP.4266

655.76

573.16

PR8-3QP.3176

659.62

575.79

PR12-2QP3597

765.45

666.77

PR12-3QP6013

656.62

575.22

PR12-4QP4050

635.83

545.32

PR18-4QP5870

628.86

540.40

PC.12-LA

667.70

572.28

PC.18-LA

660.55

570.59

PC.12-LC

651.61

608.99

PC.18-LC

663.74

624.89

CB.MBES...31

185.12

CB-M......31

185.06

CB-MMIN...23

159.75

CB-M......23

202.98

CB-MMO....31

380.89

CB-MMO....23

432.96

[image: image51.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

RIO DE JANEIRO

CUSTO MÉDIO:

745.83

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

819.01

592.55

500.89

CP.1-2Q...40

912.90

662.76

561.00

CR.1-2Q...62

907.85

673.30

579.06

CR.1-3Q..104

890.27

777.15

560.03

CR.1-4Q..122

845.85

740.30

528.02

EA.1-US.04

1082.36

EB.1-US.03

1364.27

EA.1-0Q.22

782.39

EA.1-0Q.22

723.64

EB.1-0Q.22

787.82

EB.1-0Q.22

728.23

EA.1-1Q.30

700.46

EA.1-1Q.30

643.01

EB.1-1Q.32

723.10

EB.1-1Q.32

662.35

EA.1-2Q.38

631.00

EA.1-2Q.38

576.79

EB.1-2Q.39

678.46

EB.1-2Q.39

620.99

EB.2-2Q.45

639.26

EB.2-2Q.45

589.40

CP.1-1Q...30

984.24

715.15

611.76

CP.2-3Q...56

833.03

655.31

575.81

CR.2-2Q...81

718.68

570.50

496.83

PR5-2QT.2125

603.25

478.83

411.48

PR4-2QT.1433

903.44

794.74

638.36

PR4-3QT.2264

802.78

712.75

579.90

PR4-2QP.1643

805.47

702.06

566.93

PR4-3QP.2520

748.26

654.14

533.80

PR6-3QP.7181

643.23

566.62

PR8-2QP.2620

853.29

745.65

PR8-3QP.4266

750.91

660.12

PR8-3QP.3176

752.61

658.79

PR12-2QP3597

883.98

774.21

PR12-3QP6013

755.85

666.30

PR12-4QP4050

729.58

631.46

PR18-4QP5870

722.75

626.59

PC.12-LA

736.09

640.65

PC.18-LA

739.84

647.74

PC.12-LC

697.10

651.70

PC.18-LC

716.86

675.22

CB.MBES...31

202.94

CB-M......31

202.08

CB-MMIN...23

177.00

CB-M......23

223.87

CB-MMO....31

474.35

CB-MMO....23

542.71

[image: image52.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

SÃO PAULO

CUSTO MÉDIO:

746.96

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

814.59

584.43

496.44

CP.1-2Q...40

908.36

653.96

556.25

CR.1-2Q...62

902.38

665.36

575.03

CR.1-3Q..104

895.79

771.94

552.74

CR.1-4Q..122

851.27

736.44

521.17

EA.1-US.04

1055.60

EB.1-US.03

1318.17

EA.1-0Q.22

782.61

EA.1-0Q.22

740.51

EB.1-0Q.22

783.08

EB.1-0Q.22

741.11

EA.1-1Q.30

701.34

EA.1-1Q.30

660.44

EB.1-1Q.32

719.76

EB.1-1Q.32

675.88

EA.1-2Q.38

631.88

EA.1-2Q.38

593.87

EB.1-2Q.39

675.34

EB.1-2Q.39

634.29

EB.2-2Q.45

641.95

EB.2-2Q.45

595.92

CP.1-1Q...30

978.47

704.75

605.06

CP.2-3Q...56

825.42

647.83

570.21

CR.2-2Q...81

708.39

562.82

491.65

PR5-2QT.2125

601.75

485.43

418.38

PR4-2QT.1433

917.12

787.80

638.90

PR4-3QT.2264

815.56

706.93

580.94

PR4-2QP.1643

828.30

696.78

566.95

PR4-3QP.2520

768.46

649.55

533.34

PR6-3QP.7181

665.39

566.92

PR8-2QP.2620

871.86

738.29

PR8-3QP.4266

767.38

654.31

PR8-3QP.3176

769.88

655.21

PR12-2QP3597

900.31

765.62

PR12-3QP6013

770.52

659.76

PR12-4QP4050

746.43

627.39

PR18-4QP5870

738.44

621.82

PC.12-LA

750.12

643.04

PC.18-LA

754.15

650.52

PC.12-LC

734.03

680.57

PC.18-LC

748.25

700.33

CB.MBES...31

194.63

CB-M......31

193.60

CB-MMIN...23

167.77

CB-M......23

214.63

CB-MMO....31

465.72

CB-MMO....23

532.70

[image: image53.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

CURITIBA

CUSTO MÉDIO:

675.12

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

724.82

538.43

447.83

CP.1-2Q...40

810.81

603.18

502.83

CR.1-2Q...62

806.81

612.27

519.75

CR.1-3Q..104

817.64

688.53

509.28

CR.1-4Q..122

776.81

656.71

480.35

EA.1-US.04

990.53

EB.1-US.03

1228.51

EA.1-0Q.22

726.79

EA.1-0Q.22

659.45

EB.1-0Q.22

721.94

EB.1-0Q.22

654.08

EA.1-1Q.30

650.81

EA.1-1Q.30

584.62

EB.1-1Q.32

663.78

EB.1-1Q.32

595.15

EA.1-2Q.38

586.43

EA.1-2Q.38

523.79

EB.1-2Q.39

622.69

EB.1-2Q.39

557.35

EB.2-2Q.45

590.86

EB.2-2Q.45

536.45

CP.1-1Q...30

873.21

649.42

547.60

CP.2-3Q...56

752.32

601.43

523.08

CR.2-2Q...81

647.95

524.68

452.71

PR5-2QT.2125

564.97

456.11

392.69

PR4-2QT.1433

864.75

739.11

602.36

PR4-3QT.2264

770.49

663.60

547.98

PR4-2QP.1643

776.49

655.31

535.89

PR4-3QP.2520

722.01

610.44

503.93

PR6-3QP.7181

625.40

528.00

PR8-2QP.2620

819.59

693.38

PR8-3QP.4266

722.95

614.63

PR8-3QP.3176

732.98

616.27

PR12-2QP3597

847.77

719.10

PR12-3QP6013

726.68

619.61

PR12-4QP4050

708.22

586.95

PR18-4QP5870

702.26

582.64

PC.12-LA

702.90

607.89

PC.18-LA

707.40

615.62

PC.12-LC

698.30

651.47

PC.18-LC

716.30

674.44

CB.MBES...31

179.93

CB-M......31

178.79

CB-MMIN...23

157.88

CB-M......23

198.42

CB-MMO....31

424.62

CB-MMO....23

485.69

[image: image54.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

FLORIANÓPOLIS

CUSTO MÉDIO:

665.62

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

707.74

530.48

439.04

CP.1-2Q...40

790.26

594.17

492.90

CR.1-2Q...62

787.18

603.27

509.49

CR.1-3Q..104

783.34

672.66

502.80

CR.1-4Q..122

744.26

641.05

474.79

EA.1-US.04

954.03

EB.1-US.03

1186.64

EA.1-0Q.22

714.25

EA.1-0Q.22

646.78

EB.1-0Q.22

707.72

EB.1-0Q.22

640.47

EA.1-1Q.30

640.25

EA.1-1Q.30

573.82

EB.1-1Q.32

651.90

EB.1-1Q.32

583.58

EA.1-2Q.38

577.83

EA.1-2Q.38

514.77

EB.1-2Q.39

612.54

EB.1-2Q.39

547.18

EB.2-2Q.45

580.97

EB.2-2Q.45

524.11

CP.1-1Q...30

852.05

638.90

536.19

CP.2-3Q...56

731.10

588.76

511.61

CR.2-2Q...81

636.20

518.86

446.29

PR5-2QT.2125

563.35

456.96

398.02

PR4-2QT.1433

829.35

719.06

587.44

PR4-3QT.2264

737.77

646.62

534.80

PR4-2QP.1643

758.32

638.99

523.67

PR4-3QP.2520

702.07

595.24

492.68

PR6-3QP.7181

602.09

513.74

PR8-2QP.2620

794.81

676.49

PR8-3QP.4266

699.51

600.63

PR8-3QP.3176

699.81

599.74

PR12-2QP3597

820.01

701.98

PR12-3QP6013

701.69

606.03

PR12-4QP4050

676.97

571.06

PR18-4QP5870

669.53

566.47

PC.12-LA

699.66

602.10

PC.18-LA

702.97

608.66

PC.12-LC

705.32

656.16

PC.18-LC

722.34

678.96

CB.MBES...31

189.90

CB-M......31

189.28

CB-MMIN...23

164.65

CB-M......23

209.60

CB-MMO....31

408.07

CB-MMO....23

465.65

[image: image55.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

PORTO ALEGRE

CUSTO MÉDIO:

659.99

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

706.76

515.46

415.86

CP.1-2Q...40

789.40

576.40

467.26

CR.1-2Q...62

781.56

583.10

482.22

CR.1-3Q..104

792.46

668.86

486.72

CR.1-4Q..122

753.08

638.99

460.12

EA.1-US.04

920.95

EB.1-US.03

1131.93

EA.1-0Q.22

696.49

EA.1-0Q.22

633.52

EB.1-0Q.22

682.92

EB.1-0Q.22

619.59

EA.1-1Q.30

624.83

EA.1-1Q.30

562.68

EB.1-1Q.32

628.65

EB.1-1Q.32

563.72

EA.1-2Q.38

564.67

EA.1-2Q.38

505.22

EB.1-2Q.39

590.92

EB.1-2Q.39

528.63

EB.2-2Q.45

557.51

EB.2-2Q.45

501.35

CP.1-1Q...30

852.91

619.24

508.41

CP.2-3Q...56

716.58

565.24

482.18

CR.2-2Q...81

624.30

500.36

420.91

PR5-2QT.2125

563.91

451.11

385.81

PR4-2QT.1433

842.59

712.52

574.54

PR4-3QT.2264

749.61

640.60

524.73

PR4-2QP.1643

773.86

635.42

512.18

PR4-3QP.2520

715.58

590.23

481.84

PR6-3QP.7181

622.18

512.74

PR8-2QP.2620

806.61

668.23

PR8-3QP.4266

709.10

592.26

PR8-3QP.3176

718.72

597.20

PR12-2QP3597

829.43

690.92

PR12-3QP6013

708.97

595.59

PR12-4QP4050

698.32

565.08

PR18-4QP5870

688.03

558.15

PC.12-LA

684.71

574.36

PC.18-LA

685.27

577.65

PC.12-LC

680.33

626.29

PC.18-LC

690.70

643.41

CB.MBES...31

185.44

CB-M......31

183.74

CB-MMIN...23

162.35

CB-M......23

203.92

CB-MMO....31

383.78

CB-MMO....23

437.87

[image: image56.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

CUIABÁ

CUSTO MÉDIO:

649.62

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

667.42

484.10

398.01

CP.1-2Q...40

748.86

542.86

447.72

CR.1-2Q...62

743.34

549.48

461.65

CR.1-3Q..104

743.08

636.24

459.42

CR.1-4Q..122

704.56

605.42

433.79

EA.1-US.04

890.79

EB.1-US.03

1100.34

EA.1-0Q.22

668.04

EA.1-0Q.22

589.34

EB.1-0Q.22

651.19

EB.1-0Q.22

572.07

EA.1-1Q.30

594.92

EA.1-1Q.30

516.80

EB.1-1Q.32

598.43

EB.1-1Q.32

518.95

EA.1-2Q.38

535.47

EA.1-2Q.38

460.59

EB.1-2Q.39

562.91

EB.1-2Q.39

486.44

EB.2-2Q.45

536.15

EB.2-2Q.45

472.90

CP.1-1Q...30

808.84

584.11

487.03

CP.2-3Q...56

690.12

541.42

469.02

CR.2-2Q...81

612.48

484.18

415.48

PR5-2QT.2125

545.99

426.55

370.55

PR4-2QT.1433

814.53

696.55

550.79

PR4-3QT.2264

724.26

625.70

503.61

PR4-2QP.1643

740.60

617.10

491.81

PR4-3QP.2520

686.88

575.75

464.68

PR6-3QP.7181

604.98

512.35

PR8-2QP.2620

777.59

653.28

PR8-3QP.4266

685.76

581.33

PR8-3QP.3176

707.78

603.47

PR12-2QP3597

803.06

678.21

PR12-3QP6013

688.46

586.72

PR12-4QP4050

687.20

575.04

PR18-4QP5870

679.55

570.03

PC.12-LA

684.73

580.30

PC.18-LA

680.54

581.26

PC.12-LC

724.76

675.46

PC.18-LC

738.61

694.89

CB.MBES...31

191.61

CB-M......31

191.85

CB-MMIN...23

164.70

CB-M......23

209.82

CB-MMO....31

371.76

CB-MMO....23

420.05

[image: image57.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

GOIÂNIA

CUSTO MÉDIO:

626.50

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

646.16

464.83

390.98

CP.1-2Q...40

725.80

521.62

439.84

CR.1-2Q...62

722.45

530.91

455.31

CR.1-3Q..104

722.65

614.42

440.18

CR.1-4Q..122

684.70

584.69

415.07

EA.1-US.04

867.44

EB.1-US.03

1071.06

EA.1-0Q.22

637.67

EA.1-0Q.22

578.83

EB.1-0Q.22

624.92

EB.1-0Q.22

565.92

EA.1-1Q.30

569.74

EA.1-1Q.30

511.87

EB.1-1Q.32

574.57

EB.1-1Q.32

515.07

EA.1-2Q.38

513.24

EA.1-2Q.38

458.27

EB.1-2Q.39

539.87

EB.1-2Q.39

483.11

EB.2-2Q.45

516.41

EB.2-2Q.45

464.61

CP.1-1Q...30

783.62

561.53

478.18

CP.2-3Q...56

669.51

519.26

456.40

CR.2-2Q...81

584.78

458.83

399.68

PR5-2QT.2125

516.16

402.17

351.31

PR4-2QT.1433

789.38

671.23

527.26

PR4-3QT.2264

699.49

599.54

478.86

PR4-2QP.1643

717.39

594.09

470.38

PR4-3QP.2520

662.44

550.97

440.81

PR6-3QP.7181

575.49

483.06

PR8-2QP.2620

753.70

629.37

PR8-3QP.4266

661.61

556.24

PR8-3QP.3176

678.04

571.04

PR12-2QP3597

777.88

652.93

PR12-3QP6013

664.07

561.15

PR12-4QP4050

656.33

545.40

PR18-4QP5870

650.63

542.08

PC.12-LA

628.98

535.80

PC.18-LA

630.90

540.67

PC.12-LC

639.60

592.96

PC.18-LC

653.48

612.18

CB.MBES...31

187.18

CB-M......31

186.62

CB-MMIN...23

159.99

CB-M......23

206.68

CB-MMO....31

366.00

CB-MMO....23

416.47

[image: image58.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

dezembro de 2008

BRASÍLIA

CUSTO MÉDIO:

701.60

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

738.32

523.30

435.29

CP.1-2Q...40

826.97

587.59

490.00

CR.1-2Q...62

825.03

597.75

507.76

CR.1-3Q..104

801.55

704.14

495.92

CR.1-4Q..122

760.56

671.19

468.05
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CUSTO MÉDIO:

646.91

(conclusão)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

648.86

472.66

392.61

CP.1-2Q...40

730.32

531.89

442.67

CR.1-2Q...62

726.23

539.42

457.18

CR.1-3Q..104

747.55

620.04

449.07

CR.1-4Q..122

710.93

590.26

423.88

EA.1-US.04

874.90

EB.1-US.03

1071.68

EA.1-0Q.22

661.46

EA.1-0Q.22

588.53

EB.1-0Q.22

646.02

EB.1-0Q.22

572.29

EA.1-1Q.30

592.81

EA.1-1Q.30

520.17

EB.1-1Q.32

595.25

EB.1-1Q.32

520.43

EA.1-2Q.38

535.77

EA.1-2Q.38

465.80

EB.1-2Q.39

560.36

EB.1-2Q.39

488.15

EB.2-2Q.45

535.05

EB.2-2Q.45

472.35

CP.1-1Q...30

786.78

571.50

480.34

CP.2-3Q...56

676.91

531.36

464.05

CR.2-2Q...81

595.21

472.42

409.27

PR5-2QT.2125

526.12

414.18

362.41

PR4-2QT.1433

815.57

679.31

540.09

PR4-3QT.2264

724.60

609.31

492.22

PR4-2QP.1643

738.23

601.96

481.77

PR4-3QP.2520

683.32

560.04

452.97

PR6-3QP.7181

603.15

494.23

PR8-2QP.2620

774.36

634.23

PR8-3QP.4266

681.61

562.78

PR8-3QP.3176

704.17

580.56

PR12-2QP3597

798.43

656.39

PR12-3QP6013

683.41

566.34

PR12-4QP4050

682.06

550.49

PR18-4QP5870

675.60

545.55

PC.12-LA

653.03

558.09

PC.18-LA

653.59

561.79

PC.12-LC

697.82

651.09

PC.18-LC

707.60

666.17

CB.MBES...31

188.88

CB-M......31

188.95

CB-MMIN...23

163.30

CB-M......23

207.51

CB-MMO....31

366.18

CB-MMO....23

414.52

FONTE

: IBGE, Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema  Nacional  de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil..

[image: image60.wmf]NOTA

: Para a obtenção da descrição completa de cada projeto, deve-se proceder a leitura de cada código. Por exemplo, o código

‘R.1-2Q...46’, significa que trata-se de um projeto residencial de um pavimento (R.1), com sala e dois quartos (2Q) e área construída

igual a 46 m2. Já o projeto C12-LA, significa que é comercial com 12 pavimentos (C12), com lojas e salas autônomas (LA).   

A nomenclatura LC significa lojas e andar corrido. Ressalte-se que os códigos dos projetos residenciais ainda prevêem a variável 

‘sobre pilotis ou térreo’ (P  ou  T), após a variável número  de quartos.
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