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COMENTÁRIOS 

Em fevereiro, Índice Nacional da Construção Civil ficou em 0,32%

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE em convênio com a CAIXA, apresentou, em fevereiro, variação de 0,32%, pouco abaixo da taxa registrada em janeiro (0,39%). No ano, o acumulado foi 0,71% e 11,55% nos últimos doze meses.  

Na comparação com fevereiro de 2008 (0,43%), a variação atual foi inferior em 0,11 ponto percentual. Nos últimos doze meses, a variação de 11,55% ficou abaixo dos 11,68% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. 

O custo nacional da construção passou de R$ 679,41 (janeiro) para R$ 681,58 (fevereiro), por metro quadrado, sendo R$ 399,70 relativos aos gastos com materiais e R$ 281,88 com a mão-de-obra. 

A parcela dos materiais teve alta de 0,49% em fevereiro, mantendo assim a trajetória de desaceleração observada desde outubro do ano passado. A componente mão-de-obra também recuou, com taxa de 0,08% em fevereiro contra 0,18% de janeiro. Estes resultados ficaram abaixo daqueles registrados em fevereiro de 2008 (0,67% e 0,10%, respectivamente).      

No ano, a alta dos materiais atingiu 1,02% e em doze meses, 13,42%. A mão-de-obra, nestes mesmos períodos, registrou acumulados de 0,27% e 9,01%.  

Regiões Norte e Sudeste foram destaques em fevereiro

No conjunto das regiões geográficas, o Norte (0,60%) e o Sudeste (0,35%) se destacaram com as maiores altas, situando-se acima da média nacional (0,32%). Os demais resultados foram: Nordeste (0,32%); Centro-Oeste (0,16%) e Sul (0,14%).    
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A Região Norte apresentou os acumulados mais elevados no ano (0,90%) e em doze meses (13,11%). O menor acumulado no ano coube à região Sul (0,56%) e nos últimos doze meses ao Nordeste (10,95%).  

Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 721,35 (Sudeste); R$ 680,98 (Norte); R$ 671,58 (Sul); R$ 650,37 (Centro-Oeste) e R$ 638,27 (Nordeste).

Entre os estados, o Pará registrou a alta mais acentuada 

Devido a pressão exercida por reajustes salariais das categorias profissionais, o Pará se destacou em fevereiro com variação mensal de 1,12%. 

No ano, o Maranhão ficou com o maior acumulado (3,20%) e, nos últimos doze meses, a maior taxa ocorreu no Acre (15,34%).  

Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal, a partir do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

Em 2002, o Congresso Nacional aprovou através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a adoção do SINAPI como referência para delimitação dos custos de execução de obras públicas.
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ESTATÍSTICAS SELECIONADAS 

FEVEREIRO/09
ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS

MÉDIOS
NÚMEROS

ÍNDICES
  VARIAÇÕES PERCENTUAIS


R$/m2
dez/98=100
MENSAL
NO ANO
12 MESES








BRASIL
681,58
240,97
0,32
0,71
11,55








REGIÃO NORTE
680,98
236,80
0,60
0,90
13,11

RONDÔNIA
635,96
241,40
0,21
0,35
14,63

ACRE
695,73
255,32
0,27
1,05
15,34

AMAZONAS
714,22
227,12
0,45
0,98
13,45

RORAIMA
777,55
232,78
0,24
0,45
10,57

PARÁ
664,10
237,17
1,12
1,29
12,71

AMAPÁ
666,78
245,31
0,66
0,90
10,09

TOCANTINS
702,26
244,53
0,07
0,24
12,81








REGIÃO NORDESTE
638,27
249,36
0,32
0,84
10,95

MARANHÃO
664,08
256,22
0,12
3,20
11,94

PIAUÍ
616,86
269,00
0,24
0,32
12,42

CEARÁ
618,44
244,55
0,14
0,18
10,12

RIO GRANDE DO NORTE
607,07
240,48
0,16
0,37
10,79

PARAÍBA
619,17
251,03
0,27
0,72
9,42

PERNAMBUCO
639,76
262,61
0,42
1,02
13,53

ALAGOAS
666,23
235,09
0,17
0,35
10,01

SERGIPE
606,84
264,41
0,18
0,49
10,68

BAHIA
656,66
242,90
0,54
0,79
10,17








REGIÃO SUDESTE
721,35
240,57
0,35
0,63
11,40

MINAS GERAIS
656,58
264,69
0,89
1,35
10,18

ESPÍRITO SANTO
606,54
269,60
0,51
0,97
12,98

RIO DE JANEIRO
750,11
241,31
0,25
0,57
11,65

SÃO PAULO
749,80
231,31
0,19
0,38
11,65








REGIÃO SUL
671,58
227,63
0,14
0,68
12,05

PARANÁ
681,51
231,04
0,10
0,95
12,97

SANTA CATARINA
668,47
226,68
0,11
0,43
11,98

RIO GRANDE DO SUL
663,66
224,84
0,21
0,56
11,17








REGIÃO CENTRO-OESTE
650,37
247,33
0,16
0,56
11,71

MATO GROSSO DO SUL
652,00
241,36
0,36
0,79
11,22

MATO GROSSO
652,43
257,04
0,04
0,43
12,18

GOIÁS
629,86
246,68
0,19
0,54
11,60

DISTRITO FEDERAL
705,81
237,82
0,10
0,60
11,70

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.

NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
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NOTA EXPLICATIVA

Histórico e objetivo:

O SINAPI  foi criado e implantado em 1969 pelo BNH - Banco Nacional da Habitação, tendo como objetivo a produção de informações de custos e índices, de forma sistematizada e com abrangência nacional.

Desde a implantação, o IBGE  é responsável pela coleta de preços e salários.

Atualmente a CAIXA – Caixa Econômica Federal é responsável pela base técnica de engenharia do Sistema (projetos, serviços/quantitativos, especificações e composições).

Resultados:

Os resultados são produzidos pelo IBGE através da Coordenação de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), destacando-se entre eles: custos do metro quadrado de construção para projetos residenciais e comerciais segundo 4 padrões de acabamento (alto, normal, baixo e mínimo), relativos aos estados; custos médios, também por metro quadrado; índices mensais e acumulados para os estados, regiões e Brasil (Estatísticas Selecionadas).

Abrangência geográfica:

O SINAPI tem abrangência nacional, sendo seus resultados relativos às vinte e sete Unidades da Federação. 

Referências básicas:

No cálculo das séries mensais de custos e índices são consideradas apenas as despesas com materiais e salários (acrescidos dos encargos sociais no total de 122,82%). 

Não estão incluídas as despesas relativas aos seguintes itens: compra de terreno; execução dos projetos em geral; licenças, habite-se, certidões, seguros; administração da obra; financiamentos; lucro da construtora e incorporadora; instalações provisórias; ligações domiciliares de água, energia elétrica e esgoto; depreciações dos equipamentos; equipamentos mecânicos (elevadores, compactadores, exaustores...); equipamentos de segurança, máquinas, ferramentas e fundações especiais. 
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Aplicações:

As aplicações principais são: elaboração e avaliação de orçamentos, acompanhamento de custos, adequação de materiais, programação de investimentos. 

A partir de julho/02 passou a ser referência para delimitação dos custos de execução de obras públicas (artigo 93 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). 

Utilização:

No setor privado, é utilizado por profissionais e empresas que atuam no setor de construções.

No setor público, é usado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e outros órgãos, como por exemplo: Tribunal de Contas da União - TCU; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; Fundação Nacional da Saúde - FUNASA; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e Ministério da Defesa.

Base técnica e estrutura de cálculo:

No SINAPI, a chamada "base técnica de engenharia" é composta pelos seguintes elementos: projetos, serviços e quantidades, especificações e composições.

Está organizada hierarquicamente em três níveis: 

1 - PROJETOS 

            2 - SERVIÇOS/QUANTIDADES

                                    3 - ESPECIFICAÇÕES/COMPOSIÇÕES

A seqüência de etapas cumpridas no processamento do SINAPI para cálculo dos custos é seguida intuitivamente por qualquer pessoa envolvida com uma construção. Assim, para cada projeto, temos:

( definição dos serviços (etapas) necessários à execução da obra. 

Exemplos: fundações, estrutura, alvenaria (paredes externas e internas), instalação hidráulica e elétrica, revestimentos, etc. 

( levantamento da quantidade de cada serviço. Isto é feito a partir dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulica e elétrica, etc.
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( levantamento da quantidade de cada serviço. Isto é feito a partir dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulica e elétrica, etc.  

Exemplos: 

área total para levantamento das paredes externas e internas;

área total de paredes que irão receber revestimento em azulejos;

área total de paredes a serem pintadas, etc.

( definição  das  características  de cada serviço, ou  seja, sua especificação, mais ainda, significa como eles serão executados e que materiais serão utilizados. 

Desta forma, são estabelecidos os padrões de acabamento da edificação: alto, normal, baixo e mínimo. 

Exemplos: 

 SERVIÇOS
 ESPECIFICAÇÕES

 Alvenaria
 Em tijolo maciço ou furado

 Instalação hidráulica
 Em ferro galvanizado ou PVC

 Revestimentos
 Em azulejo branco ou colorido

 Pintura
 Com tinta PVA ou acrílica

 Pisos de salas
 Em tábua corrida ou carpete

Obs.

Alguns serviços, em um mesmo padrão de acabamento, podem  apresentar mais de uma especificação. Nesta situação, é adotada a de menor custo no mês de referência. 

Esta metodologia de cálculo caracteriza as séries de índices do SINAPI como índices de custos e não índices de preços.
( tendo-se o serviço e sua especificação é possível definir os materiais e mão-de-obra (categorias profissionais) com suas respectivas quantidades, necessários para sua execução (composição de custo); 

( calcula-se o custo por unidade de  serviço (composição de custo x preços/salários); 

( calcula-se o custo total de cada serviço, multiplicando-se o custo por unidade pela quantidade do serviço no projeto;

( calcula-se ao custo final somando-se os custos totais de todos os serviços. 
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Custos médios e índices:

A partir da média ponderada dos custos de um conjunto de projetos residenciais no padrão normal de acabamento, são calculados os custos médios para os estados (pesos obtidos através do Inquérito Mensal Sobre Edificações – IMSE/IBGE).  

Ponderando-se os custos médios dos estados são definidos os custos regionais e a partir destes, o custo nacional (crescimento populacional como ponderador, usando-se os resultados dos Censos Demográficos/IBGE). 

Fixando-se uma data-base, são calculados os índices. 

A série atual teve início em janeiro/99 (base dez. 98 = 100), incorporando as mais recentes modificações realizadas pela CAIXA na base técnica de engenharia, destacando-se novo conjunto de projetos, atualização na relação dos serviços e respectivas medições, especificações e composições técnicas. 

As bases da coleta:

São constituídas por 2 cadastros: de “locais” e de “insumos”. 

O cadastro de locais é composto por estabelecimentos comerciais e industriais, representantes, fornecedores, prestadores de serviço, sindicatos e empresas de construção, totalizando aproximadamente 8000 informantes no País. 

O cadastro de insumos é composto por materiais, equipamentos (venda e locação), serviços e categorias profissionais, tendo sido montado pela CAIXA a partir dos arquivos técnicos do SINAPI e organizado em grupamentos homogêneos (famílias homogêneas), visando a otimização da coleta, já que o Sistema contempla aproximadamente 8800 insumos. 

São coletados mensalmente os preços/salários dos “insumos representantes”, num total de 463 itens. Os demais, chamados de “insumos representados”, têm os preços/salários gerados através de coeficientes calculados a partir de uma coleta extensiva, isto é, englobando todos os insumos.
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A coleta:

A coleta é realizada na primeira quinzena do mês pelas equipes estaduais do IBGE segundo conceitos e procedimentos preestabelecidos, permitindo dessa forma a comparabilidade das informações.

São obtidas cerca de 46000 informações (preços e salários), sendo utilizados questionários personalizados por local, isto é, contendo apenas insumos nele comercializados.

Encerrada a coleta, os preços e salários são digitados e passam por uma Crítica Estatística Automatizada. Em seguida, no Rio de Janeiro, uma equipe da Coordenação de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), analisa e valida as informações, garantindo a homogeneidade dos conceitos e procedimentos na produção dos resultados. 

Divulgação:

Os resultados são divulgados no início do mês seguinte ao de referência da coleta, conforme calendário disponível no site do IBGE. 

Áreas de atendimento no Rio de Janeiro:

CGC – Coordenação Geral de Comunicação Social:

Telefone ( 2142-0919; 2142-0882; 2142-0890

FAX ( 2220-6521

E-mail ( comunica@ibge.gov.br
DEATI - Departamento de Atendimento Integrado, do CDDI - Centro de Disseminação e Divulgação de Informações. 

Telefone ( 0800-218181 (ligação gratuita);

FAX ( (0xx21) 2569-1103

Correspondência ( rua General Canabarro 706, Maracanã - Rio de Janeiro - RJ – CEP 20271-201.

Nos estados: 

SDDI - Setor de Disseminação e Divulgação de Informações. 

Via INTERNET:
www.ibge.gov.br
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fevereiro de 2009

BOA VISTA

CUSTO MÉDIO:

777.55

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

773.90

572.53

484.31

CP.1-2Q...40

866.11

641.12

543.20

CR.1-2Q...62

866.18

654.85

563.80

CR.1-3Q..104

858.62

740.48

545.12

CR.1-4Q..122

815.12

707.09

514.40

EA.1-US.04

1095.11

EB.1-US.03

1352.56

EA.1-0Q.22

809.67

EA.1-0Q.22

698.25

EB.1-0Q.22

797.43

EB.1-0Q.22

683.52

EA.1-1Q.30

725.79

EA.1-1Q.30

613.23

EB.1-1Q.32

736.11

EB.1-1Q.32

621.27

EA.1-2Q.38

656.07

EA.1-2Q.38

546.11

EB.1-2Q.39

693.73

EB.1-2Q.39

581.48

EB.2-2Q.45

642.00

EB.2-2Q.45

579.14

CP.1-1Q...30

934.13

691.29

592.16

CP.2-3Q...56

814.14

656.73

584.56

CR.2-2Q...81

715.16

579.02

509.46

PR5-2QT.2125

610.32

498.51

440.70

PR4-2QT.1433

918.95

797.01

659.01

PR4-3QT.2264

821.38

718.53

602.64

PR4-2QP.1643

841.14

710.36

589.43

PR4-3QP.2520

782.44

663.72

556.52

PR6-3QP.7181

676.41

579.15

PR8-2QP.2620

884.82

754.79

PR8-3QP.4266

783.79

673.35

PR8-3QP.3176

787.86

675.74

PR12-2QP3597

913.36

783.49

PR12-3QP6013

786.71

679.60

PR12-4QP4050

761.28

644.28

PR18-4QP5870

752.29

638.47

PC.12-LA

792.38

679.13

PC.18-LA

787.57

679.82

PC.12-LC

797.76

740.76

PC.18-LC

810.65

760.62

CB.MBES...31

208.13

CB-M......31

207.90

CB-MMIN...23

181.32

CB-M......23

229.62

CB-MMO....31

462.54

CB-MMO....23

529.16
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CAMPO GRANDE

CUSTO MÉDIO:

652.00

(conclusão)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

653.92

470.78

392.83

CP.1-2Q...40

736.20

529.87

442.98

CR.1-2Q...62

731.80

537.49

457.44

CR.1-3Q..104

750.55

624.75

447.10

CR.1-4Q..122

713.28

594.65

421.85

EA.1-US.04

878.32

EB.1-US.03

1075.61

EA.1-0Q.22

663.56

EA.1-0Q.22

592.84

EB.1-0Q.22

647.45

EB.1-0Q.22

576.13

EA.1-1Q.30

594.46

EA.1-1Q.30

524.04

EB.1-1Q.32

596.52

EB.1-1Q.32

523.92

EA.1-2Q.38

537.17

EA.1-2Q.38

469.42

EB.1-2Q.39

561.49

EB.1-2Q.39

491.46

EB.2-2Q.45

536.13

EB.2-2Q.45

474.86

CP.1-1Q...30

793.20

569.63

480.78

CP.2-3Q...56

681.79

530.71

464.71

CR.2-2Q...81

600.00

471.94

410.17

PR5-2QT.2125

532.61

416.35

364.52

PR4-2QT.1433

821.28

686.11

541.60

PR4-3QT.2264

729.01

614.79

493.39

PR4-2QP.1643

745.06

607.58

483.41

PR4-3QP.2520

688.83

564.80

454.23

PR6-3QP.7181

607.61

500.01

PR8-2QP.2620

780.97

640.51

PR8-3QP.4266

686.69

567.87

PR8-3QP.3176

709.70

587.67

PR12-2QP3597

805.16

663.20

PR12-3QP6013

688.46

571.72

PR12-4QP4050

687.00

557.60

PR18-4QP5870

680.68

553.06

PC.12-LA

656.56

560.54

PC.18-LA

657.26

564.29

PC.12-LC

701.38

653.67

PC.18-LC

712.07

669.88

CB.MBES...31

188.72

CB-M......31

188.78

CB-MMIN...23

162.99

CB-M......23

207.42

CB-MMO....31

366.01

CB-MMO....23

414.42

FONTE

: IBGE, Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema  Nacional  de Pesquisa de Custos e Índices da 

                     Construção Civil.
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MACAPÁ

CUSTO MÉDIO:

666.78

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

703.26

534.44

446.85

CP.1-2Q...40

786.69

597.64

500.56

CR.1-2Q...62

788.54

606.52

516.18

CR.1-3Q..104

785.38

675.25

508.68

CR.1-4Q..122

745.14

642.66

480.33

EA.1-US.04

958.54

EB.1-US.03

1187.70

EA.1-0Q.22

737.50

EA.1-0Q.22

635.53

EB.1-0Q.22

724.44

EB.1-0Q.22

621.13

EA.1-1Q.30

659.09

EA.1-1Q.30

557.27

EB.1-1Q.32

666.52

EB.1-1Q.32

563.39

EA.1-2Q.38

594.80

EA.1-2Q.38

496.20

EB.1-2Q.39

627.70

EB.1-2Q.39

527.57

EB.2-2Q.45

580.76

EB.2-2Q.45

516.70

CP.1-1Q...30

849.16

643.86

544.71

CP.2-3Q...56

732.61

598.82

526.27

CR.2-2Q...81

647.09

529.35

459.34

PR5-2QT.2125

542.80

447.81

391.35

PR4-2QT.1433

838.70

720.72

597.68

PR4-3QT.2264

748.99

650.59

546.42

PR4-2QP.1643

770.05

642.63

533.06

PR4-3QP.2520

716.49

601.49

503.59

PR6-3QP.7181

618.67

523.35

PR8-2QP.2620

806.10

679.72

PR8-3QP.4266

713.26

606.83

PR8-3QP.3176

716.02

609.63

PR12-2QP3597

830.46

704.39

PR12-3QP6013

714.31

611.35

PR12-4QP4050

694.98

580.84

PR18-4QP5870

685.84

575.10

PC.12-LA

747.95

628.63

PC.18-LA

738.86

627.85

PC.12-LC

763.65

708.34

PC.18-LC

773.93

724.88

CB.MBES...31

223.59

CB-M......31

223.94

CB-MMIN...23

195.56

CB-M......23

244.59

CB-MMO....31

424.21

CB-MMO....23

478.87
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[image: image4.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

BELÉM

CUSTO MÉDIO:

664.10

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

672.26

517.74

436.03

CP.1-2Q...40

752.27

578.30

487.85

CR.1-2Q...62

750.67

588.22

504.17

CR.1-3Q..104

751.41

639.38

490.79

CR.1-4Q..122

713.36

608.68

463.33

EA.1-US.04

958.40

EB.1-US.03

1197.95

EA.1-0Q.22

710.12

EA.1-0Q.22

621.75

EB.1-0Q.22

698.91

EB.1-0Q.22

609.57

EA.1-1Q.30

634.34

EA.1-1Q.30

546.70

EB.1-1Q.32

642.29

EB.1-1Q.32

553.62

EA.1-2Q.38

571.92

EA.1-2Q.38

487.51

EB.1-2Q.39

604.67

EB.1-2Q.39

519.10

EB.2-2Q.45

563.21

EB.2-2Q.45

503.76

CP.1-1Q...30

814.85

624.13

532.16

CP.2-3Q...56

699.80

572.64

504.09

CR.2-2Q...81

612.56

505.35

439.92

PR5-2QT.2125

535.86

439.55

383.74

PR4-2QT.1433

815.39

696.01

574.23

PR4-3QT.2264

725.75

625.44

523.19

PR4-2QP.1643

743.43

621.11

512.59

PR4-3QP.2520

688.81

578.61

482.40

PR6-3QP.7181

595.45

501.91

PR8-2QP.2620

779.86

655.62

PR8-3QP.4266

686.77

582.09

PR8-3QP.3176

689.67

582.67

PR12-2QP3597

804.94

679.63

PR12-3QP6013

689.21

586.70

PR12-4QP4050

671.37

556.78

PR18-4QP5870

663.77

551.41

PC.12-LA

681.62

584.07

PC.18-LA

682.83

589.23

PC.12-LC

688.03

640.47

PC.18-LC

702.04

659.81

CB.MBES...31

209.45

CB-M......31

209.08

CB-MMIN...23

179.72

CB-M......23

230.39

CB-MMO....31

407.23

CB-MMO....23

461.98
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[image: image5.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

PALMAS

CUSTO MÉDIO:

702.26

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

708.89

519.85

445.26

CP.1-2Q...40

794.56

583.55

500.82

CR.1-2Q...62

793.56

596.18

519.06

CR.1-3Q..104

787.47

676.68

494.19

CR.1-4Q..122

748.59

644.22

465.53

EA.1-US.04

993.64

EB.1-US.03

1225.33

EA.1-0Q.22

733.80

EA.1-0Q.22

655.54

EB.1-0Q.22

717.43

EB.1-0Q.22

638.22

EA.1-1Q.30

655.52

EA.1-1Q.30

577.18

EB.1-1Q.32

660.71

EB.1-1Q.32

580.58

EA.1-2Q.38

590.81

EA.1-2Q.38

515.31

EB.1-2Q.39

621.86

EB.1-2Q.39

544.41

EB.2-2Q.45

591.80

EB.2-2Q.45

530.83

CP.1-1Q...30

856.75

628.89

544.44

CP.2-3Q...56

740.60

592.62

527.94

CR.2-2Q...81

649.73

524.10

463.29

PR5-2QT.2125

562.64

462.25

407.47

PR4-2QT.1433

847.11

731.25

604.81

PR4-3QT.2264

755.32

658.40

551.98

PR4-2QP.1643

772.96

652.25

541.35

PR4-3QP.2520

717.59

608.59

510.44

PR6-3QP.7181

621.61

529.98

PR8-2QP.2620

809.88

688.40

PR8-3QP.4266

715.58

613.07

PR8-3QP.3176

721.66

617.15

PR12-2QP3597

835.56

713.56

PR12-3QP6013

717.83

617.90

PR12-4QP4050

698.29

587.70

PR18-4QP5870

690.34

582.05

PC.12-LA

719.85

623.00

PC.18-LA

719.32

626.17

PC.12-LC

734.10

686.32

PC.18-LC

747.76

705.15

CB.MBES...31

202.39

CB-M......31

202.60

CB-MMIN...23

172.37

CB-M......23

222.80

CB-MMO....31

415.99

CB-MMO....23

473.21
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[image: image6.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

PORTO VELHO

CUSTO MÉDIO:

635.96

(continua)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

640.90

475.79

403.41

CP.1-2Q...40

716.84

532.08

451.76

CR.1-2Q...62

714.01

542.35

467.87

CR.1-3Q..104

729.04

613.17

453.51

CR.1-4Q..122

691.70

584.49

427.75

EA.1-US.04

930.39

EB.1-US.03

1156.57

EA.1-0Q.22

694.11

EA.1-0Q.22

607.92

EB.1-0Q.22

673.73

EB.1-0Q.22

587.43

EA.1-1Q.30

614.76

EA.1-1Q.30

528.28

EB.1-1Q.32

619.58

EB.1-1Q.32

532.53

EA.1-2Q.38

551.55

EA.1-2Q.38

467.93

EB.1-2Q.39

583.07

EB.1-2Q.39

498.54

EB.2-2Q.45

543.06

EB.2-2Q.45

489.54

CP.1-1Q...30

776.80

575.19

492.83

CP.2-3Q...56

667.73

543.13

482.37

CR.2-2Q...81

597.90

487.49

429.38

PR5-2QT.2125

532.81

440.82

390.64

PR4-2QT.1433

799.14

669.89

560.92

PR4-3QT.2264

716.33

607.42

516.05

PR4-2QP.1643

759.71

603.99

504.33

PR4-3QP.2520

706.27

567.30

478.59

PR6-3QP.7181

612.54

498.89

PR8-2QP.2620

783.62

634.96

PR8-3QP.4266

694.66

569.99

PR8-3QP.3176

698.22

576.81

PR12-2QP3597

803.47

657.88

PR12-3QP6013

692.61

573.81

PR12-4QP4050

677.91

547.89

PR18-4QP5870

666.22

540.79

PC.12-LA

714.12

595.75

PC.18-LA

708.32

594.24

PC.12-LC

744.53

683.41

PC.18-LC

755.47

702.97

CB.MBES...31

206.46

CB-M......31

206.27

CB-MMIN...23

177.70

CB-M......23

226.84

CB-MMO....31

371.44

CB-MMO....23

419.47
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[image: image7.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

MANAUS

CUSTO MÉDIO:

714.22

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

736.53

548.85

469.15

CP.1-2Q...40

822.67

613.11

524.91

CR.1-2Q...62

820.56

623.50

541.62

CR.1-3Q..104

826.52

701.71

519.85

CR.1-4Q..122

784.75

668.68

490.63

EA.1-US.04

1012.21

EB.1-US.03

1258.76

EA.1-0Q.22

765.31

EA.1-0Q.22

667.58

EB.1-0Q.22

754.02

EB.1-0Q.22

653.86

EA.1-1Q.30

682.16

EA.1-1Q.30

583.50

EB.1-1Q.32

694.76

EB.1-1Q.32

593.92

EA.1-2Q.38

614.49

EA.1-2Q.38

518.22

EB.1-2Q.39

655.14

EB.1-2Q.39

556.63

EB.2-2Q.45

604.61

EB.2-2Q.45

549.10

CP.1-1Q...30

886.25

660.75

572.14

CP.2-3Q...56

764.25

621.11

555.76

CR.2-2Q...81

671.84

546.51

483.41

PR5-2QT.2125

572.51

474.78

420.12

PR4-2QT.1433

868.15

741.37

619.52

PR4-3QT.2264

775.22

669.82

567.15

PR4-2QP.1643

801.19

662.66

554.25

PR4-3QP.2520

745.39

621.32

524.63

PR6-3QP.7181

645.07

545.07

PR8-2QP.2620

838.81

701.85

PR8-3QP.4266

742.33

627.78

PR8-3QP.3176

743.87

631.15

PR12-2QP3597

865.40

728.96

PR12-3QP6013

744.34

633.62

PR12-4QP4050

724.29

604.90

PR18-4QP5870

708.61

592.71

PC.12-LA

763.54

649.81

PC.18-LA

757.38

649.62

PC.12-LC

766.08

709.38

PC.18-LC

783.32

733.30

CB.MBES...31

211.57

CB-M......31

211.94

CB-MMIN...23

185.70

CB-M......23

232.23

CB-MMO....31

443.46

CB-MMO....23

503.65
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[image: image8.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

SÃO LUIZ

CUSTO MÉDIO:

664.08

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

687.81

506.38

429.58

CP.1-2Q...40

770.70

567.65

482.53

CR.1-2Q...62

768.61

577.42

498.27

CR.1-3Q..104

766.42

658.67

481.98

CR.1-4Q..122

728.49

627.67

454.43

EA.1-US.04

947.54

EB.1-US.03

1173.59

EA.1-0Q.22

717.86

EA.1-0Q.22

629.04

EB.1-0Q.22

702.38

EB.1-0Q.22

612.98

EA.1-1Q.30

642.04

EA.1-1Q.30

553.42

EB.1-1Q.32

647.64

EB.1-1Q.32

557.77

EA.1-2Q.38

579.65

EA.1-2Q.38

494.42

EB.1-2Q.39

610.74

EB.1-2Q.39

523.97

EB.2-2Q.45

576.95

EB.2-2Q.45

508.61

CP.1-1Q...30

831.45

612.11

524.40

CP.2-3Q...56

719.70

573.96

506.02

CR.2-2Q...81

634.19

510.70

447.41

PR5-2QT.2125

555.85

457.91

402.84

PR4-2QT.1433

820.20

705.43

579.98

PR4-3QT.2264

731.59

635.31

529.24

PR4-2QP.1643

740.33

631.34

520.69

PR4-3QP.2520

687.79

588.64

490.52

PR6-3QP.7181

596.09

509.95

PR8-2QP.2620

778.31

664.31

PR8-3QP.4266

687.77

591.23

PR8-3QP.3176

694.57

594.01

PR12-2QP3597

804.16

687.72

PR12-3QP6013

690.72

595.17

PR12-4QP4050

673.63

565.15

PR18-4QP5870

666.33

559.26

PC.12-LA

692.40

600.50

PC.18-LA

692.27

604.34

PC.12-LC

717.02

674.56

PC.18-LC

731.06

692.71

CB.MBES...31

209.06

CB-M......31

209.91

CB-MMIN...23

176.35

CB-M......23

231.42

CB-MMO....31

396.23

CB-MMO....23

449.28
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[image: image9.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

TERESINA

CUSTO MÉDIO:

616.86

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

647.54

481.48

409.23

CP.1-2Q...40

725.75

539.69

459.76

CR.1-2Q...62

721.00

547.04

472.93

CR.1-3Q..104

720.75

617.33

457.43

CR.1-4Q..122

684.65

588.24

431.71

EA.1-US.04

889.29

EB.1-US.03

1110.02

EA.1-0Q.22

673.42

EA.1-0Q.22

590.99

EB.1-0Q.22

665.63

EB.1-0Q.22

582.25

EA.1-1Q.30

603.20

EA.1-1Q.30

520.56

EB.1-1Q.32

613.48

EB.1-1Q.32

529.36

EA.1-2Q.38

545.10

EA.1-2Q.38

465.35

EB.1-2Q.39

578.45

EB.1-2Q.39

497.01

EB.2-2Q.45

547.94

EB.2-2Q.45

481.23

CP.1-1Q...30

783.23

580.95

499.19

CP.2-3Q...56

674.36

542.12

479.15

CR.2-2Q...81

597.73

483.80

424.94

PR5-2QT.2125

523.72

424.40

371.26

PR4-2QT.1433

779.87

668.34

546.04

PR4-3QT.2264

694.73

601.33

498.80

PR4-2QP.1643

712.88

596.36

488.73

PR4-3QP.2520

660.74

556.29

461.23

PR6-3QP.7181

574.71

485.49

PR8-2QP.2620

742.40

624.96

PR8-3QP.4266

654.39

555.87

PR8-3QP.3176

664.19

564.30

PR12-2QP3597

763.84

645.84

PR12-3QP6013

654.48

558.34

PR12-4QP4050

644.67

537.07

PR18-4QP5870

636.89

531.42

PC.12-LA

645.59

555.10

PC.18-LA

644.46

556.78

PC.12-LC

659.91

615.04

PC.18-LC

669.12

629.37

CB.MBES...31

195.09

CB-M......31

195.89

CB-MMIN...23

164.94

CB-M......23

214.17

CB-MMO....31

381.35

CB-MMO....23

430.89
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[image: image10.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

FORTALEZA

CUSTO MÉDIO:

618.44

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

648.94

468.46

394.69

CP.1-2Q...40

731.34

527.61

445.96

CR.1-2Q...62

727.03

534.60

458.22

CR.1-3Q..104

711.44

622.00

445.39

CR.1-4Q..122

674.12

591.03

419.47

EA.1-US.04

900.02

EB.1-US.03

1108.23

EA.1-0Q.22

666.42

EA.1-0Q.22

572.04

EB.1-0Q.22

655.53

EB.1-0Q.22

558.46

EA.1-1Q.30

598.32

EA.1-1Q.30

504.06

EB.1-1Q.32

603.89

EB.1-1Q.32

506.85

EA.1-2Q.38

541.79

EA.1-2Q.38

450.50

EB.1-2Q.39

569.27

EB.1-2Q.39

475.33

EB.2-2Q.45

544.51

EB.2-2Q.45

468.63

CP.1-1Q...30

787.75

567.88

483.64

CP.2-3Q...56

685.62

538.47

472.48

CR.2-2Q...81

609.23

480.74

419.31

PR5-2QT.2125

535.31

428.98

375.31

PR4-2QT.1433

784.23

687.30

551.56

PR4-3QT.2264

697.48

616.71

502.26

PR4-2QP.1643

709.50

611.37

494.00

PR4-3QP.2520

657.52

567.81

463.70

PR6-3QP.7181

565.25

492.98

PR8-2QP.2620

738.78

638.93

PR8-3QP.4266

650.49

565.98

PR8-3QP.3176

661.90

577.95

PR12-2QP3597

759.66

658.87

PR12-3QP6013

649.79

567.35

PR12-4QP4050

637.36

546.62

PR18-4QP5870

630.07

542.05

PC.12-LA

664.82

561.84

PC.18-LA

655.60

560.01

PC.12-LC

676.46

632.08

PC.18-LC

683.88

643.60

CB.MBES...31

179.05

CB-M......31

179.62

CB-MMIN...23

150.22

CB-M......23

196.96

CB-MMO....31

368.88

CB-MMO....23

418.54
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[image: image11.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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NATAL

CUSTO MÉDIO:

607.07

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

627.54

452.57

384.70

CP.1-2Q...40

704.09

507.59

432.60

CR.1-2Q...62

699.91

515.07

444.88

CR.1-3Q..104

707.33

600.56

430.50

CR.1-4Q..122

671.77

571.84

405.97

EA.1-US.04

847.48

EB.1-US.03

1048.53

EA.1-0Q.22

651.57

EA.1-0Q.22

566.82

EB.1-0Q.22

637.54

EB.1-0Q.22

552.01

EA.1-1Q.30

583.22

EA.1-1Q.30

498.66

EB.1-1Q.32

588.14

EB.1-1Q.32

502.03

EA.1-2Q.38

527.31

EA.1-2Q.38

445.66

EB.1-2Q.39

554.95

EB.1-2Q.39

471.59

EB.2-2Q.45

522.65

EB.2-2Q.45

457.30

CP.1-1Q...30

759.55

546.88

469.37

CP.2-3Q...56

653.39

514.58

454.35

CR.2-2Q...81

582.25

461.06

404.15

PR5-2QT.2125

507.07

410.13

358.43

PR4-2QT.1433

762.66

646.46

522.83

PR4-3QT.2264

679.04

581.45

477.44

PR4-2QP.1643

690.04

578.53

470.35

PR4-3QP.2520

639.14

538.26

442.89

PR6-3QP.7181

557.81

468.63

PR8-2QP.2620

722.72

606.42

PR8-3QP.4266

636.95

538.76

PR8-3QP.3176

647.49

545.64

PR12-2QP3597

745.62

626.99

PR12-3QP6013

638.71

541.54

PR12-4QP4050

629.60

518.90

PR18-4QP5870

623.25

513.97

PC.12-LA

630.68

541.76

PC.18-LA

628.80

543.77

PC.12-LC

655.44

614.07

PC.18-LC

667.81

630.61

CB.MBES...31

186.95

CB-M......31

188.24

CB-MMIN...23

158.20

CB-M......23

206.91

CB-MMO....31

354.92

CB-MMO....23

401.15
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JOÃO PESSOA

CUSTO MÉDIO:

619.17

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

633.13

456.43

385.93

CP.1-2Q...40

710.64

513.28

435.02

CR.1-2Q...62

701.86

517.90

444.82

CR.1-3Q..104

701.21

604.68

434.25

CR.1-4Q..122

667.27

576.51

410.23

EA.1-US.04

841.98

EB.1-US.03

1033.12

EA.1-0Q.22

653.49

EA.1-0Q.22

586.18

EB.1-0Q.22

634.94

EB.1-0Q.22

566.85

EA.1-1Q.30

586.32

EA.1-1Q.30

518.66

EB.1-1Q.32

585.43

EB.1-1Q.32

515.49

EA.1-2Q.38

531.03

EA.1-2Q.38

465.70

EB.1-2Q.39

552.47

EB.1-2Q.39

484.79

EB.2-2Q.45

523.23

EB.2-2Q.45

460.70

CP.1-1Q...30

766.09

551.28

470.68

CP.2-3Q...56

646.77

512.89

451.03

CR.2-2Q...81

578.74

462.64

404.52

PR5-2QT.2125

502.72

411.15

361.36

PR4-2QT.1433

743.70

639.13

525.66

PR4-3QT.2264

664.58

576.18

480.87

PR4-2QP.1643

675.62

572.77

472.69

PR4-3QP.2520

625.92

532.32

444.68

PR6-3QP.7181

544.31

462.34

PR8-2QP.2620

701.24

595.12

PR8-3QP.4266

619.21

529.01

PR8-3QP.3176

627.79

534.66

PR12-2QP3597

720.56

612.80

PR12-3QP6013

618.53

529.64

PR12-4QP4050

604.70

503.36

PR18-4QP5870

595.50

495.76

PC.12-LA

619.74

534.16

PC.18-LA

614.77

532.85

PC.12-LC

643.95

603.91

PC.18-LC

651.74

615.70

CB.MBES...31

186.93

CB-M......31

188.29

CB-MMIN...23

158.52

CB-M......23

206.03

CB-MMO....31

349.34

CB-MMO....23

393.94
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RECIFE

CUSTO MÉDIO:

639.76

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

724.26

531.15

454.73

CP.1-2Q...40

812.20

596.99

511.83

CR.1-2Q...62

800.26

599.96

520.95

CR.1-3Q..104

791.50

688.63

503.27

CR.1-4Q..122

751.94

656.36

475.18

EA.1-US.04

936.63

EB.1-US.03

1156.57

EA.1-0Q.22

734.67

EA.1-0Q.22

666.32

EB.1-0Q.22

724.99

EB.1-0Q.22

655.58

EA.1-1Q.30

660.70

EA.1-1Q.30

592.83

EB.1-1Q.32

667.95

EB.1-1Q.32

596.95

EA.1-2Q.38

598.64

EA.1-2Q.38

533.98

EB.1-2Q.39

629.95

EB.1-2Q.39

562.19

EB.2-2Q.45

599.95

EB.2-2Q.45

532.76

CP.1-1Q...30

874.21

641.25

554.00

CP.2-3Q...56

737.76

590.40

521.73

CR.2-2Q...81

649.99

524.62

461.90

PR5-2QT.2125

560.36

458.74

400.87

PR4-2QT.1433

829.89

722.47

596.68

PR4-3QT.2264

738.20

648.69

542.93

PR4-2QP.1643

753.61

643.18

533.05

PR4-3QP.2520

696.61

597.73

500.56

PR6-3QP.7181

597.80

518.06

PR8-2QP.2620

781.96

669.75

PR8-3QP.4266

686.86

593.06

PR8-3QP.3176

695.44

602.72

PR12-2QP3597

803.77

690.57

PR12-3QP6013

685.88

594.06

PR12-4QP4050

666.84

569.34

PR18-4QP5870

659.39

563.86

PC.12-LA

684.01

593.98

PC.18-LA

681.07

593.88

PC.12-LC

683.55

638.61

PC.18-LC

696.88

656.41

CB.MBES...31

205.32

CB-M......31

207.09

CB-MMIN...23

175.24

CB-M......23

224.34

CB-MMO....31

407.63

CB-MMO....23

458.50
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fevereiro de 2009

MACEIÓ

CUSTO MÉDIO:

666.23

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

706.03

504.39

429.98

CP.1-2Q...40

793.36

566.92

484.34

CR.1-2Q...62

786.71

573.89

497.12

CR.1-3Q..104

766.69

671.12

477.07

CR.1-4Q..122

727.19

639.32

450.01

EA.1-US.04

958.84

EB.1-US.03

1186.05

EA.1-0Q.22

707.17

EA.1-0Q.22

630.16

EB.1-0Q.22

691.15

EB.1-0Q.22

612.84

EA.1-1Q.30

632.03

EA.1-1Q.30

555.05

EB.1-1Q.32

634.84

EB.1-1Q.32

555.42

EA.1-2Q.38

570.68

EA.1-2Q.38

496.62

EB.1-2Q.39

597.74

EB.1-2Q.39

521.15

EB.2-2Q.45

568.91

EB.2-2Q.45

501.29

CP.1-1Q...30

856.53

610.97

526.80

CP.2-3Q...56

728.91

568.08

504.50

CR.2-2Q...81

641.54

504.86

444.55

PR5-2QT.2125

553.16

436.99

383.28

PR4-2QT.1433

826.40

724.28

577.56

PR4-3QT.2264

734.01

648.60

525.73

PR4-2QP.1643

757.66

645.33

518.94

PR4-3QP.2520

697.81

597.28

486.78

PR6-3QP.7181

597.48

520.78

PR8-2QP.2620

790.22

679.02

PR8-3QP.4266

692.62

599.70

PR8-3QP.3176

693.85

605.96

PR12-2QP3597

813.69

702.83

PR12-3QP6013

693.40

603.54

PR12-4QP4050

671.53

578.55

PR18-4QP5870

661.69

571.73

PC.12-LA

676.41

584.16

PC.18-LA

674.56

584.90

PC.12-LC

661.98

615.44

PC.18-LC

675.92

634.43

CB.MBES...31

192.47

CB-M......31

193.36

CB-MMIN...23

163.48

CB-M......23

213.16

CB-MMO....31

394.65

CB-MMO....23

449.41
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POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

ARACAJÚ

CUSTO MÉDIO:

606.84

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

635.05

464.34

390.66

CP.1-2Q...40

713.66

521.57

439.72

CR.1-2Q...62

706.10

526.30

450.33

CR.1-3Q..104

712.64

604.22

439.47

CR.1-4Q..122

677.68

575.41

414.88

EA.1-US.04

856.70

EB.1-US.03

1054.12

EA.1-0Q.22

649.40

EA.1-0Q.22

577.04

EB.1-0Q.22

632.31

EB.1-0Q.22

559.72

EA.1-1Q.30

580.91

EA.1-1Q.30

509.30

EB.1-1Q.32

581.57

EB.1-1Q.32

508.54

EA.1-2Q.38

524.37

EA.1-2Q.38

456.36

EB.1-2Q.39

547.33

EB.1-2Q.39

477.47

EB.2-2Q.45

521.08

EB.2-2Q.45

457.87

CP.1-1Q...30

770.37

561.39

477.59

CP.2-3Q...56

657.17

518.81

454.51

CR.2-2Q...81

579.07

462.08

402.11

PR5-2QT.2125

520.05

412.86

358.91

PR4-2QT.1433

777.21

664.45

532.54

PR4-3QT.2264

692.83

595.68

485.04

PR4-2QP.1643

696.07

592.79

478.43

PR4-3QP.2520

644.91

548.95

448.83

PR6-3QP.7181

556.34

478.94

PR8-2QP.2620

733.68

623.40

PR8-3QP.4266

646.46

551.13

PR8-3QP.3176

652.51

556.27

PR12-2QP3597

758.91

645.28

PR12-3QP6013

649.84

554.66

PR12-4QP4050

630.05

528.44

PR18-4QP5870

622.56

522.36

PC.12-LA

631.78

546.03

PC.18-LA

628.57

547.00

PC.12-LC

622.82

584.37

PC.18-LC

638.31

603.03

CB.MBES...31

178.80

CB-M......31

179.60

CB-MMIN...23

152.27

CB-M......23

197.26

CB-MMO....31

359.99

CB-MMO....23

408.31
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SALVADOR

CUSTO MÉDIO:

656.66

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

685.59

502.66

423.94

CP.1-2Q...40

768.12

563.67

476.68

CR.1-2Q...62

762.40

571.20

489.96

CR.1-3Q..104

761.54

652.69

477.00

CR.1-4Q..122

722.84

621.05

449.73

EA.1-US.04

926.97

EB.1-US.03

1132.96

EA.1-0Q.22

697.20

EA.1-0Q.22

630.96

EB.1-0Q.22

678.73

EB.1-0Q.22

612.72

EA.1-1Q.30

624.53

EA.1-1Q.30

559.29

EB.1-1Q.32

624.89

EB.1-1Q.32

558.23

EA.1-2Q.38

563.59

EA.1-2Q.38

501.86

EB.1-2Q.39

587.25

EB.1-2Q.39

523.68

EB.2-2Q.45

558.85

EB.2-2Q.45

504.53

CP.1-1Q...30

829.02

607.02

518.31

CP.2-3Q...56

708.16

562.35

495.14

CR.2-2Q...81

619.47

496.48

432.23

PR5-2QT.2125

556.62

449.98

391.63

PR4-2QT.1433

839.30

723.04

587.89

PR4-3QT.2264

747.66

650.18

536.66

PR4-2QP.1643

759.71

643.94

525.70

PR4-3QP.2520

703.98

598.63

493.68

PR6-3QP.7181

615.53

525.42

PR8-2QP.2620

798.78

679.88

PR8-3QP.4266

704.09

603.38

PR8-3QP.3176

713.38

609.21

PR12-2QP3597

825.99

705.50

PR12-3QP6013

707.80

608.90

PR12-4QP4050

691.82

580.31

PR18-4QP5870

679.49

570.19

PC.12-LA

708.29

609.45

PC.18-LA

706.53

612.66

PC.12-LC

719.62

673.32

PC.18-LC

738.49

696.83

CB.MBES...31

180.18

CB-M......31

180.25

CB-MMIN...23

155.11

CB-M......23

198.11

CB-MMO....31

386.42

CB-MMO....23

439.93
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fevereiro de 2009

BELO HORIZONTE

CUSTO MÉDIO:

656.58

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

717.76

519.03

427.70

CP.1-2Q...40

801.84

581.22

479.87

CR.1-2Q...62

797.58

589.40

495.50

CR.1-3Q..104

782.09

682.60

491.06

CR.1-4Q..122

741.51

649.29

462.88

EA.1-US.04

938.31

EB.1-US.03

1160.15

EA.1-0Q.22

697.11

EA.1-0Q.22

636.97

EB.1-0Q.22

682.81

EB.1-0Q.22

623.31

EA.1-1Q.30

621.83

EA.1-1Q.30

563.35

EB.1-1Q.32

626.20

EB.1-1Q.32

566.12

EA.1-2Q.38

559.38

EA.1-2Q.38

504.74

EB.1-2Q.39

587.41

EB.1-2Q.39

530.74

EB.2-2Q.45

555.68

EB.2-2Q.45

506.52

CP.1-1Q...30

866.54

627.56

523.94

CP.2-3Q...56

736.02

576.13

496.77

CR.2-2Q...81

638.80

504.68

430.93

PR5-2QT.2125

561.56

441.88

378.23

PR4-2QT.1433

837.58

735.67

584.85

PR4-3QT.2264

744.36

659.87

532.07

PR4-2QP.1643

747.79

650.34

520.30

PR4-3QP.2520

692.90

605.04

488.66

PR6-3QP.7181

602.13

532.36

PR8-2QP.2620

795.18

693.78

PR8-3QP.4266

700.13

615.08

PR8-3QP.3176

708.67

624.79

PR12-2QP3597

825.91

722.55

PR12-3QP6013

707.20

623.20

PR12-4QP4050

686.26

597.17

PR18-4QP5870

680.51

593.14

PC.12-LA

685.51

598.70

PC.18-LA

689.70

605.06

PC.12-LC

677.73

636.04

PC.18-LC

697.83

659.67

CB.MBES...31

178.56

CB-M......31

176.99

CB-MMIN...23

155.06

CB-M......23

195.89

CB-MMO....31

397.21

CB-MMO....23

453.67
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[image: image18.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO
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VITÓRIA

CUSTO MÉDIO:

606.54

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

677.76

513.53

421.23

CP.1-2Q...40

759.37

576.11

473.81

CR.1-2Q...62

752.24

580.20

485.42

CR.1-3Q..104

744.27

645.42

486.24

CR.1-4Q..122

705.69

614.20

459.07

EA.1-US.04

923.90

EB.1-US.03

1142.14

EA.1-0Q.22

689.10

EA.1-0Q.22

620.13

EB.1-0Q.22

678.16

EB.1-0Q.22

607.94

EA.1-1Q.30

616.57

EA.1-1Q.30

548.61

EB.1-1Q.32

622.71

EB.1-1Q.32

552.02

EA.1-2Q.38

556.19

EA.1-2Q.38

491.72

EB.1-2Q.39

585.16

EB.1-2Q.39

517.83

EB.2-2Q.45

555.83

EB.2-2Q.45

496.83

CP.1-1Q...30

819.48

619.62

515.22

CP.2-3Q...56

698.26

566.90

489.52

CR.2-2Q...81

613.67

504.10

430.39

PR5-2QT.2125

537.57

437.85

376.12

PR4-2QT.1433

796.74

697.92

573.88

PR4-3QT.2264

711.43

628.59

523.81

PR4-2QP.1643

715.50

621.33

511.47

PR4-3QP.2520

665.81

578.90

481.23

PR6-3QP.7181

572.74

502.57

PR8-2QP.2620

749.20

651.15

PR8-3QP.4266

661.78

578.08

PR8-3QP.3176

665.41

580.75

PR12-2QP3597

772.36

672.37

PR12-3QP6013

662.55

580.07

PR12-4QP4050

641.89

550.56

PR18-4QP5870

635.17

545.95

PC.12-LA

675.50

577.51

PC.18-LA

668.29

576.14

PC.12-LC

657.14

613.72

PC.18-LC

669.09

629.47

CB.MBES...31

191.39

CB-M......31

191.39

CB-MMIN...23

164.31

CB-M......23

210.00

CB-MMO....31

387.22

CB-MMO....23

439.97
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POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

RIO DE JANEIRO

CUSTO MÉDIO:

750.11

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

824.68

593.61

501.88

CP.1-2Q...40

919.42

663.96

562.09

CR.1-2Q...62

914.53

674.80

580.37

CR.1-3Q..104

896.91

783.09

561.25

CR.1-4Q..122

851.90

745.72

529.04

EA.1-US.04

1082.68

EB.1-US.03

1364.68

EA.1-0Q.22

783.37

EA.1-0Q.22

724.25

EB.1-0Q.22

789.26

EB.1-0Q.22

729.33

EA.1-1Q.30

701.39

EA.1-1Q.30

643.66

EB.1-1Q.32

724.58

EB.1-1Q.32

663.57

EA.1-2Q.38

631.79

EA.1-2Q.38

577.36

EB.1-2Q.39

679.83

EB.1-2Q.39

622.13

EB.2-2Q.45

640.97

EB.2-2Q.45

590.74

CP.1-1Q...30

991.13

716.43

612.78

CP.2-3Q...56

839.27

657.69

577.82

CR.2-2Q...81

724.02

572.27

498.29

PR5-2QT.2125

605.64

478.71

411.03

PR4-2QT.1433

905.68

799.35

639.51

PR4-3QT.2264

804.89

716.80

581.00

PR4-2QP.1643

807.30

705.70

567.95

PR4-3QP.2520

750.48

657.70

534.94

PR6-3QP.7181

644.56

570.08

PR8-2QP.2620

855.16

749.69

PR8-3QP.4266

752.92

663.77

PR8-3QP.3176

755.03

663.17

PR12-2QP3597

885.92

778.50

PR12-3QP6013

757.85

670.06

PR12-4QP4050

731.62

635.76

PR18-4QP5870

724.70

630.95

PC.12-LA

739.85

642.78

PC.18-LA

743.00

649.67

PC.12-LC

699.25

653.52

PC.18-LC

718.49

676.56

CB.MBES...31

203.56

CB-M......31

202.65

CB-MMIN...23

177.08

CB-M......23

224.57

CB-MMO....31

474.93

CB-MMO....23

543.41
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POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

SÃO PAULO

CUSTO MÉDIO:

749.80

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

817.93

586.38

495.77

CP.1-2Q...40

912.07

656.19

555.49

CR.1-2Q...62

906.20

667.55

574.44

CR.1-3Q..104

900.23

775.66

554.90

CR.1-4Q..122

855.48

739.76

523.16

EA.1-US.04

1057.35

EB.1-US.03

1321.51

EA.1-0Q.22

782.36

EA.1-0Q.22

740.57

EB.1-0Q.22

783.22

EB.1-0Q.22

741.67

EA.1-1Q.30

700.76

EA.1-1Q.30

660.30

EB.1-1Q.32

719.75

EB.1-1Q.32

676.35

EA.1-2Q.38

631.05

EA.1-2Q.38

593.65

EB.1-2Q.39

675.19

EB.1-2Q.39

634.72

EB.2-2Q.45

642.27

EB.2-2Q.45

596.28

CP.1-1Q...30

982.71

707.21

604.34

CP.2-3Q...56

829.07

650.05

570.40

CR.2-2Q...81

711.95

565.25

492.04

PR5-2QT.2125

602.74

485.38

418.50

PR4-2QT.1433

920.77

790.20

639.76

PR4-3QT.2264

818.97

709.21

581.77

PR4-2QP.1643

831.23

698.78

567.82

PR4-3QP.2520

771.44

651.59

534.35

PR6-3QP.7181

667.03

567.72

PR8-2QP.2620

875.35

740.67

PR8-3QP.4266

770.74

656.64

PR8-3QP.3176

773.28

657.67

PR12-2QP3597

904.08

768.21

PR12-3QP6013

774.08

662.26

PR12-4QP4050

749.92

629.80

PR18-4QP5870

741.87

624.14

PC.12-LA

753.95

646.60

PC.18-LA

758.64

654.78

PC.12-LC

741.53

688.10

PC.18-LC

755.80

707.91

CB.MBES...31

194.61

CB-M......31

193.52

CB-MMIN...23

167.52

CB-M......23

214.77

CB-MMO....31

465.64

CB-MMO....23

532.84
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[image: image21.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO
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fevereiro de 2009

CURITIBA

CUSTO MÉDIO:

681.51

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

730.47

546.10

453.30

CP.1-2Q...40

817.68

612.08

509.28

CR.1-2Q...62

813.29

620.97

526.21

CR.1-3Q..104

825.85

693.75

516.74

CR.1-4Q..122

784.61

661.88

487.51

EA.1-US.04

1003.36

EB.1-US.03

1243.64

EA.1-0Q.22

738.50

EA.1-0Q.22

668.00

EB.1-0Q.22

733.32

EB.1-0Q.22

662.25

EA.1-1Q.30

661.72

EA.1-1Q.30

592.24

EB.1-1Q.32

674.54

EB.1-1Q.32

602.62

EA.1-2Q.38

596.71

EA.1-2Q.38

530.82

EB.1-2Q.39

633.13

EB.1-2Q.39

564.52

EB.2-2Q.45

600.63

EB.2-2Q.45

544.52

CP.1-1Q...30

880.80

658.75

554.49

CP.2-3Q...56

759.80

610.41

530.53

CR.2-2Q...81

655.01

533.40

459.95

PR5-2QT.2125

571.97

465.12

400.94

PR4-2QT.1433

874.16

746.26

611.69

PR4-3QT.2264

779.01

670.11

556.34

PR4-2QP.1643

789.98

662.06

544.18

PR4-3QP.2520

733.95

616.71

511.50

PR6-3QP.7181

634.12

533.10

PR8-2QP.2620

831.13

699.78

PR8-3QP.4266

732.85

620.37

PR8-3QP.3176

741.99

622.51

PR12-2QP3597

858.52

725.45

PR12-3QP6013

735.72

625.12

PR12-4QP4050

715.62

591.92

PR18-4QP5870

709.23

587.50

PC.12-LA

713.15

614.89

PC.18-LA

717.37

622.20

PC.12-LC

708.93

659.40

PC.18-LC

726.01

682.06

CB.MBES...31

184.39

CB-M......31

183.24

CB-MMIN...23

161.23

CB-M......23

202.86

CB-MMO....31

429.08

CB-MMO....23

490.13
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[image: image22.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

FLORIANÓPOLIS

CUSTO MÉDIO:

668.47

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

713.66

533.98

442.15

CP.1-2Q...40

796.67

597.92

496.18

CR.1-2Q...62

793.82

607.38

513.20

CR.1-3Q..104

788.31

677.97

505.85

CR.1-4Q..122

749.01

646.19

477.68

EA.1-US.04

955.29

EB.1-US.03

1191.66

EA.1-0Q.22

715.21

EA.1-0Q.22

647.94

EB.1-0Q.22

710.61

EB.1-0Q.22

643.48

EA.1-1Q.30

641.37

EA.1-1Q.30

575.22

EB.1-1Q.32

654.48

EB.1-1Q.32

586.34

EA.1-2Q.38

579.01

EA.1-2Q.38

516.26

EB.1-2Q.39

615.12

EB.1-2Q.39

550.01

EB.2-2Q.45

582.33

EB.2-2Q.45

525.77

CP.1-1Q...30

859.18

643.08

539.90

CP.2-3Q...56

735.79

591.28

513.61

CR.2-2Q...81

639.33

520.52

447.60

PR5-2QT.2125

563.71

455.94

396.55

PR4-2QT.1433

832.13

720.72

587.30

PR4-3QT.2264

739.30

647.32

534.01

PR4-2QP.1643

760.42

640.12

523.41

PR4-3QP.2520

703.29

595.73

492.09

PR6-3QP.7181

601.86

513.06

PR8-2QP.2620

797.19

677.82

PR8-3QP.4266

700.68

601.04

PR8-3QP.3176

700.14

599.48

PR12-2QP3597

822.36

703.25

PR12-3QP6013

702.79

606.35

PR12-4QP4050

677.47

571.06

PR18-4QP5870

670.04

566.49

PC.12-LA

697.99

600.15

PC.18-LA

701.53

606.94

PC.12-LC

700.74

651.46

PC.18-LC

717.19

673.70

CB.MBES...31

193.13

CB-M......31

192.44

CB-MMIN...23

167.39

CB-M......23

213.39

CB-MMO....31

411.23

CB-MMO....23

469.44
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[image: image23.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

PORTO ALEGRE

CUSTO MÉDIO:

663.66

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

707.55

520.45

418.31

CP.1-2Q...40

790.35

581.82

470.06

CR.1-2Q...62

783.08

588.27

485.04

CR.1-3Q..104

794.12

669.83

491.04

CR.1-4Q..122

754.41

639.73

464.25

EA.1-US.04

924.93

EB.1-US.03

1136.85

EA.1-0Q.22

699.68

EA.1-0Q.22

634.62

EB.1-0Q.22

685.94

EB.1-0Q.22

620.44

EA.1-1Q.30

627.56

EA.1-1Q.30

563.40

EB.1-1Q.32

631.28

EB.1-1Q.32

564.37

EA.1-2Q.38

567.13

EA.1-2Q.38

505.79

EB.1-2Q.39

593.41

EB.1-2Q.39

529.21

EB.2-2Q.45

559.85

EB.2-2Q.45

502.56

CP.1-1Q...30

853.60

624.93

511.57

CP.2-3Q...56

719.33

569.77

484.80

CR.2-2Q...81

626.44

504.58

423.15

PR5-2QT.2125

567.35

454.79

387.74

PR4-2QT.1433

849.71

717.21

578.90

PR4-3QT.2264

755.44

644.52

528.37

PR4-2QP.1643

780.18

640.16

515.91

PR4-3QP.2520

721.12

594.26

485.02

PR6-3QP.7181

627.33

515.80

PR8-2QP.2620

813.50

673.19

PR8-3QP.4266

714.67

596.25

PR8-3QP.3176

724.56

600.76

PR12-2QP3597

836.66

696.05

PR12-3QP6013

714.61

599.61

PR12-4QP4050

705.30

568.81

PR18-4QP5870

695.34

562.30

PC.12-LA

690.54

577.54

PC.18-LA

691.03

580.94

PC.12-LC

683.05

628.54

PC.18-LC

694.11

646.29

CB.MBES...31

186.83

CB-M......31

185.14

CB-MMIN...23

163.46

CB-M......23

205.72

CB-MMO....31

385.60

CB-MMO....23

440.13
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[image: image24.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

CUIABÁ

CUSTO MÉDIO:

652.43

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

670.28

483.67

396.71

CP.1-2Q...40

752.08

542.52

446.38

CR.1-2Q...62

746.48

549.03

460.32

CR.1-3Q..104

746.24

638.87

458.85

CR.1-4Q..122

707.64

607.82

433.21

EA.1-US.04

889.86

EB.1-US.03

1097.46

EA.1-0Q.22

668.37

EA.1-0Q.22

589.06

EB.1-0Q.22

650.47

EB.1-0Q.22

570.78

EA.1-1Q.30

595.34

EA.1-1Q.30

516.67

EB.1-1Q.32

597.78

EB.1-1Q.32

517.76

EA.1-2Q.38

535.91

EA.1-2Q.38

460.59

EB.1-2Q.39

562.31

EB.1-2Q.39

485.38

EB.2-2Q.45

535.97

EB.2-2Q.45

471.86

CP.1-1Q...30

812.12

583.69

485.59

CP.2-3Q...56

693.11

540.96

467.42

CR.2-2Q...81

614.48

483.39

413.88

PR5-2QT.2125

550.06

427.10

370.47

PR4-2QT.1433

820.17

701.51

551.51

PR4-3QT.2264

728.60

629.67

503.98

PR4-2QP.1643

746.94

620.90

492.44

PR4-3QP.2520

691.96

578.82

464.95

PR6-3QP.7181

610.24

515.46

PR8-2QP.2620

783.76

657.59

PR8-3QP.4266

690.47

584.69

PR8-3QP.3176

713.56

607.87

PR12-2QP3597

809.15

682.74

PR12-3QP6013

693.03

590.20

PR12-4QP4050

692.56

578.97

PR18-4QP5870

683.80

572.97

PC.12-LA

687.13

582.15

PC.18-LA

683.33

583.39

PC.12-LC

731.56

681.66

PC.18-LC

745.28

701.15

CB.MBES...31

190.42

CB-M......31

190.58

CB-MMIN...23

163.65

CB-M......23

208.43

CB-MMO....31

370.49

CB-MMO....23

418.66
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[image: image25.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

GOIÂNIA

CUSTO MÉDIO:

629.86

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

647.25

466.81

390.26

CP.1-2Q...40

727.14

523.98

439.25

CR.1-2Q...62

723.92

533.06

454.65

CR.1-3Q..104

726.09

616.14

442.48

CR.1-4Q..122

688.05

586.31

417.37

EA.1-US.04

869.53

EB.1-US.03

1070.90

EA.1-0Q.22

642.80

EA.1-0Q.22

582.90

EB.1-0Q.22

628.28

EB.1-0Q.22

568.39

EA.1-1Q.30

574.32

EA.1-1Q.30

515.35

EB.1-1Q.32

577.93

EB.1-1Q.32

517.43

EA.1-2Q.38

517.48

EA.1-2Q.38

461.45

EB.1-2Q.39

543.16

EB.1-2Q.39

485.34

EB.2-2Q.45

519.81

EB.2-2Q.45

467.14

CP.1-1Q...30

784.92

563.78

477.46

CP.2-3Q...56

671.79

522.13

457.51

CR.2-2Q...81

588.02

462.58

401.39

PR5-2QT.2125

520.18

406.62

355.16

PR4-2QT.1433

795.69

675.42

531.63

PR4-3QT.2264

705.43

603.84

483.24

PR4-2QP.1643

723.62

598.17

474.60

PR4-3QP.2520

668.18

554.96

444.94

PR6-3QP.7181

582.07

487.25

PR8-2QP.2620

760.28

633.71

PR8-3QP.4266

667.64

560.55

PR8-3QP.3176

684.73

575.62

PR12-2QP3597

784.76

657.53

PR12-3QP6013

670.25

565.62

PR12-4QP4050

662.85

549.39

PR18-4QP5870

657.14

546.06

PC.12-LA

635.85

542.09

PC.18-LA

637.47

546.79

PC.12-LC

651.96

605.06

PC.18-LC

666.16

624.66

CB.MBES...31

185.75

CB-M......31

185.32

CB-MMIN...23

158.52

CB-M......23

205.19

CB-MMO....31

364.71

CB-MMO....23

414.98
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[image: image26.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

BRASÍLIA

CUSTO MÉDIO:

705.81

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

739.97

524.22

434.18

CP.1-2Q...40

829.16

588.72

488.88

CR.1-2Q...62

826.85

598.91

506.84

CR.1-3Q..104

804.20

705.47

497.02

CR.1-4Q..122

762.84

672.48

469.13

EA.1-US.04

965.99

EB.1-US.03

1196.03

EA.1-0Q.22

712.09

EA.1-0Q.22

645.20

EB.1-0Q.22

697.96

EB.1-0Q.22

630.33

EA.1-1Q.30

636.28

EA.1-1Q.30

569.70

EB.1-1Q.32

641.58

EB.1-1Q.32

572.75

EA.1-2Q.38

573.67

EA.1-2Q.38

509.91

EB.1-2Q.39

603.57

EB.1-2Q.39

537.50

EB.2-2Q.45

574.71

EB.2-2Q.45

518.51

CP.1-1Q...30

893.00

633.51

531.95

CP.2-3Q...56

768.14

590.61

514.63

CR.2-2Q...81

670.90

522.61

451.28

PR5-2QT.2125

580.88

450.31

392.47

PR4-2QT.1433

867.19

764.71

598.00

PR4-3QT.2264

768.97

683.67

543.40

PR4-2QP.1643

779.75

675.86

534.65

PR4-3QP.2520

720.62

626.89

501.39

PR6-3QP.7181

625.02

550.59

PR8-2QP.2620

822.36

716.79

PR8-3QP.4266

722.88

634.08

PR8-3QP.3176

738.92

651.20

PR12-2QP3597

850.35

743.84

PR12-3QP6013

726.98

640.12

PR12-4QP4050

714.76

622.32

PR18-4QP5870

708.61

618.39

PC.12-LA

699.17

605.99

PC.18-LA

700.02

610.36

PC.12-LC

712.76

667.16

PC.18-LC

726.79

685.91

CB.MBES...31

198.13

CB-M......31

197.12

CB-MMIN...23

167.67

CB-M......23

219.21

CB-MMO....31

403.04

CB-MMO....23

460.25
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[image: image27.wmf]NOTA

: Para a obtenção da descrição completa de cada projeto, deve-se proceder a leitura de cada código. Por exemplo, o código

‘R.1-2Q...46’, significa que trata-se de um projeto residencial de um pavimento (R.1), com sala e dois quartos (2Q) e área construída

igual a 46 m2. Já o projeto C12-LA, significa que é comercial com 12 pavimentos (C12), com lojas e salas autônomas (LA).   

A nomenclatura LC significa lojas e andar corrido. Ressalte-se que os códigos dos projetos residenciais ainda prevêem a variável 

‘sobre pilotis ou térreo’ (P  ou  T), após a variável número  de quartos.
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[image: image28.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

RIO BRANCO

CUSTO MÉDIO:

695.73

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

704.69

523.05

447.24

CP.1-2Q...40

785.40

583.42

499.38

CR.1-2Q...62

785.09

595.29

517.43

CR.1-3Q..104

787.35

673.20

496.35

CR.1-4Q..122

747.61

641.88

468.27

EA.1-US.04

963.11

EB.1-US.03

1235.02

EA.1-0Q.22

716.84

EA.1-0Q.22

627.21

EB.1-0Q.22

724.84

EB.1-0Q.22

633.87

EA.1-1Q.30

640.41

EA.1-1Q.30

550.38

EB.1-1Q.32

667.72

EB.1-1Q.32

575.66

EA.1-2Q.38

577.96

EA.1-2Q.38

490.31

EB.1-2Q.39

629.73

EB.1-2Q.39

540.04

EB.2-2Q.45

577.86

EB.2-2Q.45

526.23

CP.1-1Q...30

848.38

630.87

545.34

CP.2-3Q...56

728.14

587.85

522.43

CR.2-2Q...81

641.87

519.13

458.11

PR5-2QT.2125

543.48

442.11

387.05

PR4-2QT.1433

824.86

698.81

577.16

PR4-3QT.2264

733.25

628.92

526.37

PR4-2QP.1643

776.55

623.34

514.87

PR4-3QP.2520

719.58

583.82

486.80

PR6-3QP.7181

615.40

507.69

PR8-2QP.2620

807.30

661.77

PR8-3QP.4266

711.08

590.31

PR8-3QP.3176

710.30

594.58

PR12-2QP3597

829.00

686.81

PR12-3QP6013

709.89

595.28

PR12-4QP4050

690.65

568.73

PR18-4QP5870

679.81

562.84

PC.12-LA

732.52

607.73

PC.18-LA

725.40

607.54

PC.12-LC

733.27

670.78

PC.18-LC

741.82

687.83

CB.MBES...31

224.53

CB-M......31

224.89

CB-MMIN...23

193.83

CB-M......23

247.91

CB-MMO....31

420.78

CB-MMO....23

477.28
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[image: image29.wmf]NOTA

: Para a obtenção da descrição completa de cada projeto, deve-se proceder a leitura de cada código. Por exemplo, o código

‘R.1-2Q...46’, significa que trata-se de um projeto residencial de um pavimento (R.1), com sala e dois quartos (2Q) e área construída

igual a 46 m2. Já o projeto C12-LA, significa que é comercial com 12 pavimentos (C12), com lojas e salas autônomas (LA).   

A nomenclatura LC significa lojas e andar corrido. Ressalte-se que os códigos dos projetos residenciais ainda prevêem a variável 

‘sobre pilotis ou térreo’ (P  ou  T), após a variável número  de quartos.

[image: image30.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

PORTO VELHO

CUSTO MÉDIO:

635.96

(continua)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

640.90

475.79

403.41

CP.1-2Q...40

716.84

532.08

451.76

CR.1-2Q...62

714.01

542.35

467.87

CR.1-3Q..104

729.04

613.17

453.51

CR.1-4Q..122

691.70

584.49

427.75

EA.1-US.04

930.39

EB.1-US.03

1156.57

EA.1-0Q.22

694.11

EA.1-0Q.22

607.92

EB.1-0Q.22

673.73

EB.1-0Q.22

587.43

EA.1-1Q.30

614.76

EA.1-1Q.30

528.28

EB.1-1Q.32

619.58

EB.1-1Q.32

532.53

EA.1-2Q.38

551.55

EA.1-2Q.38

467.93

EB.1-2Q.39

583.07

EB.1-2Q.39

498.54

EB.2-2Q.45

543.06

EB.2-2Q.45

489.54

CP.1-1Q...30

776.80

575.19

492.83

CP.2-3Q...56

667.73

543.13

482.37

CR.2-2Q...81

597.90

487.49

429.38

PR5-2QT.2125

532.81

440.82

390.64

PR4-2QT.1433

799.14

669.89

560.92

PR4-3QT.2264

716.33

607.42

516.05

PR4-2QP.1643

759.71

603.99

504.33

PR4-3QP.2520

706.27

567.30

478.59

PR6-3QP.7181

612.54

498.89

PR8-2QP.2620

783.62

634.96

PR8-3QP.4266

694.66

569.99

PR8-3QP.3176

698.22

576.81

PR12-2QP3597

803.47

657.88

PR12-3QP6013

692.61

573.81

PR12-4QP4050

677.91

547.89

PR18-4QP5870

666.22

540.79

PC.12-LA

714.12

595.75

PC.18-LA

708.32

594.24

PC.12-LC

744.53

683.41

PC.18-LC

755.47

702.97

CB.MBES...31

206.46

CB-M......31

206.27

CB-MMIN...23

177.70

CB-M......23

226.84

CB-MMO....31

371.44

CB-MMO....23

419.47

[image: image31.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

RIO BRANCO

CUSTO MÉDIO:

695.73

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

704.69

523.05

447.24

CP.1-2Q...40

785.40

583.42

499.38

CR.1-2Q...62

785.09

595.29

517.43

CR.1-3Q..104

787.35

673.20

496.35

CR.1-4Q..122

747.61

641.88

468.27

EA.1-US.04

963.11

EB.1-US.03

1235.02

EA.1-0Q.22

716.84

EA.1-0Q.22

627.21

EB.1-0Q.22

724.84

EB.1-0Q.22

633.87

EA.1-1Q.30

640.41

EA.1-1Q.30

550.38

EB.1-1Q.32

667.72

EB.1-1Q.32

575.66

EA.1-2Q.38

577.96

EA.1-2Q.38

490.31

EB.1-2Q.39

629.73

EB.1-2Q.39

540.04

EB.2-2Q.45

577.86

EB.2-2Q.45

526.23

CP.1-1Q...30

848.38

630.87

545.34

CP.2-3Q...56

728.14

587.85

522.43

CR.2-2Q...81

641.87

519.13

458.11

PR5-2QT.2125

543.48

442.11

387.05

PR4-2QT.1433

824.86

698.81

577.16

PR4-3QT.2264

733.25

628.92

526.37

PR4-2QP.1643

776.55

623.34

514.87

PR4-3QP.2520

719.58

583.82

486.80

PR6-3QP.7181

615.40

507.69

PR8-2QP.2620

807.30

661.77

PR8-3QP.4266

711.08

590.31

PR8-3QP.3176

710.30

594.58

PR12-2QP3597

829.00

686.81

PR12-3QP6013

709.89

595.28

PR12-4QP4050

690.65

568.73

PR18-4QP5870

679.81

562.84

PC.12-LA

732.52

607.73

PC.18-LA

725.40

607.54

PC.12-LC

733.27

670.78

PC.18-LC

741.82

687.83

CB.MBES...31

224.53

CB-M......31

224.89

CB-MMIN...23

193.83

CB-M......23

247.91

CB-MMO....31

420.78

CB-MMO....23

477.28

[image: image32.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

MANAUS

CUSTO MÉDIO:

714.22

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

736.53

548.85

469.15

CP.1-2Q...40

822.67

613.11

524.91

CR.1-2Q...62

820.56

623.50

541.62

CR.1-3Q..104

826.52

701.71

519.85

CR.1-4Q..122

784.75

668.68

490.63

EA.1-US.04

1012.21

EB.1-US.03

1258.76

EA.1-0Q.22

765.31

EA.1-0Q.22

667.58

EB.1-0Q.22

754.02

EB.1-0Q.22

653.86

EA.1-1Q.30

682.16

EA.1-1Q.30

583.50

EB.1-1Q.32

694.76

EB.1-1Q.32

593.92

EA.1-2Q.38

614.49

EA.1-2Q.38

518.22

EB.1-2Q.39

655.14

EB.1-2Q.39

556.63

EB.2-2Q.45

604.61

EB.2-2Q.45

549.10

CP.1-1Q...30

886.25

660.75

572.14

CP.2-3Q...56

764.25

621.11

555.76

CR.2-2Q...81

671.84

546.51

483.41

PR5-2QT.2125

572.51

474.78

420.12

PR4-2QT.1433

868.15

741.37

619.52

PR4-3QT.2264

775.22

669.82

567.15

PR4-2QP.1643

801.19

662.66

554.25

PR4-3QP.2520

745.39

621.32

524.63

PR6-3QP.7181

645.07

545.07

PR8-2QP.2620

838.81

701.85

PR8-3QP.4266

742.33

627.78

PR8-3QP.3176

743.87

631.15

PR12-2QP3597

865.40

728.96

PR12-3QP6013

744.34

633.62

PR12-4QP4050

724.29

604.90

PR18-4QP5870

708.61

592.71

PC.12-LA

763.54

649.81

PC.18-LA

757.38

649.62

PC.12-LC

766.08

709.38

PC.18-LC

783.32

733.30

CB.MBES...31

211.57

CB-M......31

211.94

CB-MMIN...23

185.70

CB-M......23

232.23

CB-MMO....31

443.46

CB-MMO....23

503.65

[image: image33.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

BOA VISTA

CUSTO MÉDIO:

777.55

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

773.90

572.53

484.31

CP.1-2Q...40

866.11

641.12

543.20

CR.1-2Q...62

866.18

654.85

563.80

CR.1-3Q..104

858.62

740.48

545.12

CR.1-4Q..122

815.12

707.09

514.40

EA.1-US.04

1095.11

EB.1-US.03

1352.56

EA.1-0Q.22

809.67

EA.1-0Q.22

698.25

EB.1-0Q.22

797.43

EB.1-0Q.22

683.52

EA.1-1Q.30

725.79

EA.1-1Q.30

613.23

EB.1-1Q.32

736.11

EB.1-1Q.32

621.27

EA.1-2Q.38

656.07

EA.1-2Q.38

546.11

EB.1-2Q.39

693.73

EB.1-2Q.39

581.48

EB.2-2Q.45

642.00

EB.2-2Q.45

579.14

CP.1-1Q...30

934.13

691.29

592.16

CP.2-3Q...56

814.14

656.73

584.56

CR.2-2Q...81

715.16

579.02

509.46

PR5-2QT.2125

610.32

498.51

440.70

PR4-2QT.1433

918.95

797.01

659.01

PR4-3QT.2264

821.38

718.53

602.64

PR4-2QP.1643

841.14

710.36

589.43

PR4-3QP.2520

782.44

663.72

556.52

PR6-3QP.7181

676.41

579.15

PR8-2QP.2620

884.82

754.79

PR8-3QP.4266

783.79

673.35

PR8-3QP.3176

787.86

675.74

PR12-2QP3597

913.36

783.49

PR12-3QP6013

786.71

679.60

PR12-4QP4050

761.28

644.28

PR18-4QP5870

752.29

638.47

PC.12-LA

792.38

679.13

PC.18-LA

787.57

679.82

PC.12-LC

797.76

740.76

PC.18-LC

810.65

760.62

CB.MBES...31

208.13

CB-M......31

207.90

CB-MMIN...23

181.32

CB-M......23

229.62

CB-MMO....31

462.54

CB-MMO....23

529.16

[image: image34.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

BELÉM

CUSTO MÉDIO:

664.10

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

672.26

517.74

436.03

CP.1-2Q...40

752.27

578.30

487.85

CR.1-2Q...62

750.67

588.22

504.17

CR.1-3Q..104

751.41

639.38

490.79

CR.1-4Q..122

713.36

608.68

463.33

EA.1-US.04

958.40

EB.1-US.03

1197.95

EA.1-0Q.22

710.12

EA.1-0Q.22

621.75

EB.1-0Q.22

698.91

EB.1-0Q.22

609.57

EA.1-1Q.30

634.34

EA.1-1Q.30

546.70

EB.1-1Q.32

642.29

EB.1-1Q.32

553.62

EA.1-2Q.38

571.92

EA.1-2Q.38

487.51

EB.1-2Q.39

604.67

EB.1-2Q.39

519.10

EB.2-2Q.45

563.21

EB.2-2Q.45

503.76

CP.1-1Q...30

814.85

624.13

532.16

CP.2-3Q...56

699.80

572.64

504.09

CR.2-2Q...81

612.56

505.35

439.92

PR5-2QT.2125

535.86

439.55

383.74

PR4-2QT.1433

815.39

696.01

574.23

PR4-3QT.2264

725.75

625.44

523.19

PR4-2QP.1643

743.43

621.11

512.59

PR4-3QP.2520

688.81

578.61

482.40

PR6-3QP.7181

595.45

501.91

PR8-2QP.2620

779.86

655.62

PR8-3QP.4266

686.77

582.09

PR8-3QP.3176

689.67

582.67

PR12-2QP3597

804.94

679.63

PR12-3QP6013

689.21

586.70

PR12-4QP4050

671.37

556.78

PR18-4QP5870

663.77

551.41

PC.12-LA

681.62

584.07

PC.18-LA

682.83

589.23

PC.12-LC

688.03

640.47

PC.18-LC

702.04

659.81

CB.MBES...31

209.45

CB-M......31

209.08

CB-MMIN...23

179.72

CB-M......23

230.39

CB-MMO....31

407.23

CB-MMO....23

461.98

[image: image35.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

MACAPÁ

CUSTO MÉDIO:

666.78

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

703.26

534.44

446.85

CP.1-2Q...40

786.69

597.64

500.56

CR.1-2Q...62

788.54

606.52

516.18

CR.1-3Q..104

785.38

675.25

508.68

CR.1-4Q..122

745.14

642.66

480.33

EA.1-US.04

958.54

EB.1-US.03

1187.70

EA.1-0Q.22

737.50

EA.1-0Q.22

635.53

EB.1-0Q.22

724.44

EB.1-0Q.22

621.13

EA.1-1Q.30

659.09

EA.1-1Q.30

557.27

EB.1-1Q.32

666.52

EB.1-1Q.32

563.39

EA.1-2Q.38

594.80

EA.1-2Q.38

496.20

EB.1-2Q.39

627.70

EB.1-2Q.39

527.57

EB.2-2Q.45

580.76

EB.2-2Q.45

516.70

CP.1-1Q...30

849.16

643.86

544.71

CP.2-3Q...56

732.61

598.82

526.27

CR.2-2Q...81

647.09

529.35

459.34

PR5-2QT.2125

542.80

447.81

391.35

PR4-2QT.1433

838.70

720.72

597.68

PR4-3QT.2264

748.99

650.59

546.42

PR4-2QP.1643

770.05

642.63

533.06

PR4-3QP.2520

716.49

601.49

503.59

PR6-3QP.7181

618.67

523.35

PR8-2QP.2620

806.10

679.72

PR8-3QP.4266

713.26

606.83

PR8-3QP.3176

716.02

609.63

PR12-2QP3597

830.46

704.39

PR12-3QP6013

714.31

611.35

PR12-4QP4050

694.98

580.84

PR18-4QP5870

685.84

575.10

PC.12-LA

747.95

628.63

PC.18-LA

738.86

627.85

PC.12-LC

763.65

708.34

PC.18-LC

773.93

724.88

CB.MBES...31

223.59

CB-M......31

223.94

CB-MMIN...23

195.56

CB-M......23

244.59

CB-MMO....31

424.21

CB-MMO....23

478.87

[image: image36.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

PALMAS

CUSTO MÉDIO:

702.26

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

708.89

519.85

445.26

CP.1-2Q...40

794.56

583.55

500.82

CR.1-2Q...62

793.56

596.18

519.06

CR.1-3Q..104

787.47

676.68

494.19

CR.1-4Q..122

748.59

644.22

465.53

EA.1-US.04

993.64

EB.1-US.03

1225.33

EA.1-0Q.22

733.80

EA.1-0Q.22

655.54

EB.1-0Q.22

717.43

EB.1-0Q.22

638.22

EA.1-1Q.30

655.52

EA.1-1Q.30

577.18

EB.1-1Q.32

660.71

EB.1-1Q.32

580.58

EA.1-2Q.38

590.81

EA.1-2Q.38

515.31

EB.1-2Q.39

621.86

EB.1-2Q.39

544.41

EB.2-2Q.45

591.80

EB.2-2Q.45

530.83

CP.1-1Q...30

856.75

628.89

544.44

CP.2-3Q...56

740.60

592.62

527.94

CR.2-2Q...81

649.73

524.10

463.29

PR5-2QT.2125

562.64

462.25

407.47

PR4-2QT.1433

847.11

731.25

604.81

PR4-3QT.2264

755.32

658.40

551.98

PR4-2QP.1643

772.96

652.25

541.35

PR4-3QP.2520

717.59

608.59

510.44

PR6-3QP.7181

621.61

529.98

PR8-2QP.2620

809.88

688.40

PR8-3QP.4266

715.58

613.07

PR8-3QP.3176

721.66

617.15

PR12-2QP3597

835.56

713.56

PR12-3QP6013

717.83

617.90

PR12-4QP4050

698.29

587.70

PR18-4QP5870

690.34

582.05

PC.12-LA

719.85

623.00

PC.18-LA

719.32

626.17

PC.12-LC

734.10

686.32

PC.18-LC

747.76

705.15

CB.MBES...31

202.39

CB-M......31

202.60

CB-MMIN...23

172.37

CB-M......23

222.80

CB-MMO....31

415.99

CB-MMO....23

473.21

[image: image37.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

SÃO LUIZ

CUSTO MÉDIO:

664.08

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

687.81

506.38

429.58

CP.1-2Q...40

770.70

567.65

482.53

CR.1-2Q...62

768.61

577.42

498.27

CR.1-3Q..104

766.42

658.67

481.98

CR.1-4Q..122

728.49

627.67

454.43

EA.1-US.04

947.54

EB.1-US.03

1173.59

EA.1-0Q.22

717.86

EA.1-0Q.22

629.04

EB.1-0Q.22

702.38

EB.1-0Q.22

612.98

EA.1-1Q.30

642.04

EA.1-1Q.30

553.42

EB.1-1Q.32

647.64

EB.1-1Q.32

557.77

EA.1-2Q.38

579.65

EA.1-2Q.38

494.42

EB.1-2Q.39

610.74

EB.1-2Q.39

523.97

EB.2-2Q.45

576.95

EB.2-2Q.45

508.61

CP.1-1Q...30

831.45

612.11

524.40

CP.2-3Q...56

719.70

573.96

506.02

CR.2-2Q...81

634.19

510.70

447.41

PR5-2QT.2125

555.85

457.91

402.84

PR4-2QT.1433

820.20

705.43

579.98

PR4-3QT.2264

731.59

635.31

529.24

PR4-2QP.1643

740.33

631.34

520.69

PR4-3QP.2520

687.79

588.64

490.52

PR6-3QP.7181

596.09

509.95

PR8-2QP.2620

778.31

664.31

PR8-3QP.4266

687.77

591.23

PR8-3QP.3176

694.57

594.01

PR12-2QP3597

804.16

687.72

PR12-3QP6013

690.72

595.17

PR12-4QP4050

673.63

565.15

PR18-4QP5870

666.33

559.26

PC.12-LA

692.40

600.50

PC.18-LA

692.27

604.34

PC.12-LC

717.02

674.56

PC.18-LC

731.06

692.71

CB.MBES...31

209.06

CB-M......31

209.91

CB-MMIN...23

176.35

CB-M......23

231.42

CB-MMO....31

396.23

CB-MMO....23

449.28

[image: image38.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

TERESINA

CUSTO MÉDIO:

616.86

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

647.54

481.48

409.23

CP.1-2Q...40

725.75

539.69

459.76

CR.1-2Q...62

721.00

547.04

472.93

CR.1-3Q..104

720.75

617.33

457.43

CR.1-4Q..122

684.65

588.24

431.71

EA.1-US.04

889.29

EB.1-US.03

1110.02

EA.1-0Q.22

673.42

EA.1-0Q.22

590.99

EB.1-0Q.22

665.63

EB.1-0Q.22

582.25

EA.1-1Q.30

603.20

EA.1-1Q.30

520.56

EB.1-1Q.32

613.48

EB.1-1Q.32

529.36

EA.1-2Q.38

545.10

EA.1-2Q.38

465.35

EB.1-2Q.39

578.45

EB.1-2Q.39

497.01

EB.2-2Q.45

547.94

EB.2-2Q.45

481.23

CP.1-1Q...30

783.23

580.95

499.19

CP.2-3Q...56

674.36

542.12

479.15

CR.2-2Q...81

597.73

483.80

424.94

PR5-2QT.2125

523.72

424.40

371.26

PR4-2QT.1433

779.87

668.34

546.04

PR4-3QT.2264

694.73

601.33

498.80

PR4-2QP.1643

712.88

596.36

488.73

PR4-3QP.2520

660.74

556.29

461.23

PR6-3QP.7181

574.71

485.49

PR8-2QP.2620

742.40

624.96

PR8-3QP.4266

654.39

555.87

PR8-3QP.3176

664.19

564.30

PR12-2QP3597

763.84

645.84

PR12-3QP6013

654.48

558.34

PR12-4QP4050

644.67

537.07

PR18-4QP5870

636.89

531.42

PC.12-LA

645.59

555.10

PC.18-LA

644.46

556.78

PC.12-LC

659.91

615.04

PC.18-LC

669.12

629.37

CB.MBES...31

195.09

CB-M......31

195.89

CB-MMIN...23

164.94

CB-M......23

214.17

CB-MMO....31

381.35

CB-MMO....23

430.89

[image: image39.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

FORTALEZA

CUSTO MÉDIO:

618.44

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

648.94

468.46

394.69

CP.1-2Q...40

731.34

527.61

445.96

CR.1-2Q...62

727.03

534.60

458.22

CR.1-3Q..104

711.44

622.00

445.39

CR.1-4Q..122

674.12

591.03

419.47

EA.1-US.04

900.02

EB.1-US.03

1108.23

EA.1-0Q.22

666.42

EA.1-0Q.22

572.04

EB.1-0Q.22

655.53

EB.1-0Q.22

558.46

EA.1-1Q.30

598.32

EA.1-1Q.30

504.06

EB.1-1Q.32

603.89

EB.1-1Q.32

506.85

EA.1-2Q.38

541.79

EA.1-2Q.38

450.50

EB.1-2Q.39

569.27

EB.1-2Q.39

475.33

EB.2-2Q.45

544.51

EB.2-2Q.45

468.63

CP.1-1Q...30

787.75

567.88

483.64

CP.2-3Q...56

685.62

538.47

472.48

CR.2-2Q...81

609.23

480.74

419.31

PR5-2QT.2125

535.31

428.98

375.31

PR4-2QT.1433

784.23

687.30

551.56

PR4-3QT.2264

697.48

616.71

502.26

PR4-2QP.1643

709.50

611.37

494.00

PR4-3QP.2520

657.52

567.81

463.70

PR6-3QP.7181

565.25

492.98

PR8-2QP.2620

738.78

638.93

PR8-3QP.4266

650.49

565.98

PR8-3QP.3176

661.90

577.95

PR12-2QP3597

759.66

658.87

PR12-3QP6013

649.79

567.35

PR12-4QP4050

637.36

546.62

PR18-4QP5870

630.07

542.05

PC.12-LA

664.82

561.84

PC.18-LA

655.60

560.01

PC.12-LC

676.46

632.08

PC.18-LC

683.88

643.60

CB.MBES...31

179.05

CB-M......31

179.62

CB-MMIN...23

150.22

CB-M......23

196.96

CB-MMO....31

368.88

CB-MMO....23

418.54

[image: image40.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

NATAL

CUSTO MÉDIO:

607.07

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

627.54

452.57

384.70

CP.1-2Q...40

704.09

507.59

432.60

CR.1-2Q...62

699.91

515.07

444.88

CR.1-3Q..104

707.33

600.56

430.50

CR.1-4Q..122

671.77

571.84

405.97

EA.1-US.04

847.48

EB.1-US.03

1048.53

EA.1-0Q.22

651.57

EA.1-0Q.22

566.82

EB.1-0Q.22

637.54

EB.1-0Q.22

552.01

EA.1-1Q.30

583.22

EA.1-1Q.30

498.66

EB.1-1Q.32

588.14

EB.1-1Q.32

502.03

EA.1-2Q.38

527.31

EA.1-2Q.38

445.66

EB.1-2Q.39

554.95

EB.1-2Q.39

471.59

EB.2-2Q.45

522.65

EB.2-2Q.45

457.30

CP.1-1Q...30

759.55

546.88

469.37

CP.2-3Q...56

653.39

514.58

454.35

CR.2-2Q...81

582.25

461.06

404.15

PR5-2QT.2125

507.07

410.13

358.43

PR4-2QT.1433

762.66

646.46

522.83

PR4-3QT.2264

679.04

581.45

477.44

PR4-2QP.1643

690.04

578.53

470.35

PR4-3QP.2520

639.14

538.26

442.89

PR6-3QP.7181

557.81

468.63

PR8-2QP.2620

722.72

606.42

PR8-3QP.4266

636.95

538.76

PR8-3QP.3176

647.49

545.64

PR12-2QP3597

745.62

626.99

PR12-3QP6013

638.71

541.54

PR12-4QP4050

629.60

518.90

PR18-4QP5870

623.25

513.97

PC.12-LA

630.68

541.76

PC.18-LA

628.80

543.77

PC.12-LC

655.44

614.07

PC.18-LC

667.81

630.61

CB.MBES...31

186.95

CB-M......31

188.24

CB-MMIN...23

158.20

CB-M......23

206.91

CB-MMO....31

354.92

CB-MMO....23

401.15

[image: image41.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

JOÃO PESSOA

CUSTO MÉDIO:

619.17

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

633.13

456.43

385.93

CP.1-2Q...40

710.64

513.28

435.02

CR.1-2Q...62

701.86

517.90

444.82

CR.1-3Q..104

701.21

604.68

434.25

CR.1-4Q..122

667.27

576.51

410.23

EA.1-US.04

841.98

EB.1-US.03

1033.12

EA.1-0Q.22

653.49

EA.1-0Q.22

586.18

EB.1-0Q.22

634.94

EB.1-0Q.22

566.85

EA.1-1Q.30

586.32

EA.1-1Q.30

518.66

EB.1-1Q.32

585.43

EB.1-1Q.32

515.49

EA.1-2Q.38

531.03

EA.1-2Q.38

465.70

EB.1-2Q.39

552.47

EB.1-2Q.39

484.79

EB.2-2Q.45

523.23

EB.2-2Q.45

460.70

CP.1-1Q...30

766.09

551.28

470.68

CP.2-3Q...56

646.77

512.89

451.03

CR.2-2Q...81

578.74

462.64

404.52

PR5-2QT.2125

502.72

411.15

361.36

PR4-2QT.1433

743.70

639.13

525.66

PR4-3QT.2264

664.58

576.18

480.87

PR4-2QP.1643

675.62

572.77

472.69

PR4-3QP.2520

625.92

532.32

444.68

PR6-3QP.7181

544.31

462.34

PR8-2QP.2620

701.24

595.12

PR8-3QP.4266

619.21

529.01

PR8-3QP.3176

627.79

534.66

PR12-2QP3597

720.56

612.80

PR12-3QP6013

618.53

529.64

PR12-4QP4050

604.70

503.36

PR18-4QP5870

595.50

495.76

PC.12-LA

619.74

534.16

PC.18-LA

614.77

532.85

PC.12-LC

643.95

603.91

PC.18-LC

651.74

615.70

CB.MBES...31

186.93

CB-M......31

188.29

CB-MMIN...23

158.52

CB-M......23

206.03

CB-MMO....31

349.34

CB-MMO....23

393.94

[image: image42.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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RECIFE

CUSTO MÉDIO:

639.76

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

724.26

531.15

454.73

CP.1-2Q...40

812.20

596.99

511.83

CR.1-2Q...62

800.26

599.96

520.95

CR.1-3Q..104

791.50

688.63

503.27

CR.1-4Q..122

751.94

656.36

475.18

EA.1-US.04

936.63

EB.1-US.03

1156.57

EA.1-0Q.22

734.67

EA.1-0Q.22

666.32

EB.1-0Q.22

724.99

EB.1-0Q.22

655.58

EA.1-1Q.30

660.70

EA.1-1Q.30

592.83

EB.1-1Q.32

667.95

EB.1-1Q.32

596.95

EA.1-2Q.38

598.64

EA.1-2Q.38

533.98

EB.1-2Q.39

629.95

EB.1-2Q.39

562.19

EB.2-2Q.45

599.95

EB.2-2Q.45

532.76

CP.1-1Q...30

874.21

641.25

554.00

CP.2-3Q...56

737.76

590.40

521.73

CR.2-2Q...81

649.99

524.62

461.90

PR5-2QT.2125

560.36

458.74

400.87

PR4-2QT.1433

829.89

722.47

596.68

PR4-3QT.2264

738.20

648.69

542.93

PR4-2QP.1643

753.61

643.18

533.05

PR4-3QP.2520

696.61

597.73

500.56

PR6-3QP.7181

597.80

518.06

PR8-2QP.2620

781.96

669.75

PR8-3QP.4266

686.86

593.06

PR8-3QP.3176

695.44

602.72

PR12-2QP3597

803.77

690.57

PR12-3QP6013

685.88

594.06

PR12-4QP4050

666.84

569.34

PR18-4QP5870

659.39

563.86

PC.12-LA

684.01

593.98

PC.18-LA

681.07

593.88

PC.12-LC

683.55

638.61

PC.18-LC

696.88

656.41

CB.MBES...31

205.32

CB-M......31

207.09

CB-MMIN...23

175.24

CB-M......23

224.34

CB-MMO....31

407.63

CB-MMO....23

458.50

[image: image43.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO
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MACEIÓ

CUSTO MÉDIO:

666.23

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

706.03

504.39

429.98

CP.1-2Q...40

793.36

566.92

484.34

CR.1-2Q...62

786.71

573.89

497.12

CR.1-3Q..104

766.69

671.12

477.07

CR.1-4Q..122

727.19

639.32

450.01

EA.1-US.04

958.84

EB.1-US.03

1186.05

EA.1-0Q.22

707.17

EA.1-0Q.22

630.16

EB.1-0Q.22

691.15

EB.1-0Q.22

612.84

EA.1-1Q.30

632.03

EA.1-1Q.30

555.05

EB.1-1Q.32

634.84

EB.1-1Q.32

555.42

EA.1-2Q.38

570.68

EA.1-2Q.38

496.62

EB.1-2Q.39

597.74

EB.1-2Q.39

521.15

EB.2-2Q.45

568.91

EB.2-2Q.45

501.29

CP.1-1Q...30

856.53

610.97

526.80

CP.2-3Q...56

728.91

568.08

504.50

CR.2-2Q...81

641.54

504.86

444.55

PR5-2QT.2125

553.16

436.99

383.28

PR4-2QT.1433

826.40

724.28

577.56

PR4-3QT.2264

734.01

648.60

525.73

PR4-2QP.1643

757.66

645.33

518.94

PR4-3QP.2520

697.81

597.28

486.78

PR6-3QP.7181

597.48

520.78

PR8-2QP.2620

790.22

679.02

PR8-3QP.4266

692.62

599.70

PR8-3QP.3176

693.85

605.96

PR12-2QP3597

813.69

702.83

PR12-3QP6013

693.40

603.54

PR12-4QP4050

671.53

578.55

PR18-4QP5870

661.69

571.73

PC.12-LA

676.41

584.16

PC.18-LA

674.56

584.90

PC.12-LC

661.98

615.44

PC.18-LC

675.92

634.43

CB.MBES...31

192.47

CB-M......31

193.36

CB-MMIN...23

163.48

CB-M......23

213.16

CB-MMO....31

394.65

CB-MMO....23

449.41

[image: image44.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

ARACAJÚ

CUSTO MÉDIO:

606.84

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

635.05

464.34

390.66

CP.1-2Q...40

713.66

521.57

439.72

CR.1-2Q...62

706.10

526.30

450.33

CR.1-3Q..104

712.64

604.22

439.47

CR.1-4Q..122

677.68

575.41

414.88

EA.1-US.04

856.70

EB.1-US.03

1054.12

EA.1-0Q.22

649.40

EA.1-0Q.22

577.04

EB.1-0Q.22

632.31

EB.1-0Q.22

559.72

EA.1-1Q.30

580.91

EA.1-1Q.30

509.30

EB.1-1Q.32

581.57

EB.1-1Q.32

508.54

EA.1-2Q.38

524.37

EA.1-2Q.38

456.36

EB.1-2Q.39

547.33

EB.1-2Q.39

477.47

EB.2-2Q.45

521.08

EB.2-2Q.45

457.87

CP.1-1Q...30

770.37

561.39

477.59

CP.2-3Q...56

657.17

518.81

454.51

CR.2-2Q...81

579.07

462.08

402.11

PR5-2QT.2125

520.05

412.86

358.91

PR4-2QT.1433

777.21

664.45

532.54

PR4-3QT.2264

692.83

595.68

485.04

PR4-2QP.1643

696.07

592.79

478.43

PR4-3QP.2520

644.91

548.95

448.83

PR6-3QP.7181

556.34

478.94

PR8-2QP.2620

733.68

623.40

PR8-3QP.4266

646.46

551.13

PR8-3QP.3176

652.51

556.27

PR12-2QP3597

758.91

645.28

PR12-3QP6013

649.84

554.66

PR12-4QP4050

630.05

528.44

PR18-4QP5870

622.56

522.36

PC.12-LA

631.78

546.03

PC.18-LA

628.57

547.00

PC.12-LC

622.82

584.37

PC.18-LC

638.31

603.03

CB.MBES...31

178.80

CB-M......31

179.60

CB-MMIN...23

152.27

CB-M......23

197.26

CB-MMO....31

359.99

CB-MMO....23

408.31
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SALVADOR

CUSTO MÉDIO:

656.66

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

685.59

502.66

423.94

CP.1-2Q...40

768.12

563.67

476.68

CR.1-2Q...62

762.40

571.20

489.96

CR.1-3Q..104

761.54

652.69

477.00

CR.1-4Q..122

722.84

621.05

449.73

EA.1-US.04

926.97

EB.1-US.03

1132.96

EA.1-0Q.22

697.20

EA.1-0Q.22

630.96

EB.1-0Q.22

678.73

EB.1-0Q.22

612.72

EA.1-1Q.30

624.53

EA.1-1Q.30

559.29

EB.1-1Q.32

624.89

EB.1-1Q.32

558.23

EA.1-2Q.38

563.59

EA.1-2Q.38

501.86

EB.1-2Q.39

587.25

EB.1-2Q.39

523.68

EB.2-2Q.45

558.85

EB.2-2Q.45

504.53

CP.1-1Q...30

829.02

607.02

518.31

CP.2-3Q...56

708.16

562.35

495.14

CR.2-2Q...81

619.47

496.48

432.23

PR5-2QT.2125

556.62

449.98

391.63

PR4-2QT.1433

839.30

723.04

587.89

PR4-3QT.2264

747.66

650.18

536.66

PR4-2QP.1643

759.71

643.94

525.70

PR4-3QP.2520

703.98

598.63

493.68

PR6-3QP.7181

615.53

525.42

PR8-2QP.2620

798.78

679.88

PR8-3QP.4266

704.09

603.38

PR8-3QP.3176

713.38

609.21

PR12-2QP3597

825.99

705.50

PR12-3QP6013

707.80

608.90

PR12-4QP4050

691.82

580.31

PR18-4QP5870

679.49

570.19

PC.12-LA

708.29

609.45

PC.18-LA

706.53

612.66

PC.12-LC

719.62

673.32

PC.18-LC

738.49

696.83

CB.MBES...31

180.18

CB-M......31

180.25

CB-MMIN...23

155.11

CB-M......23

198.11

CB-MMO....31

386.42

CB-MMO....23

439.93
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BELO HORIZONTE

CUSTO MÉDIO:

656.58

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

717.76

519.03

427.70

CP.1-2Q...40

801.84

581.22

479.87

CR.1-2Q...62

797.58

589.40

495.50

CR.1-3Q..104

782.09

682.60

491.06

CR.1-4Q..122

741.51

649.29

462.88

EA.1-US.04

938.31

EB.1-US.03

1160.15

EA.1-0Q.22

697.11

EA.1-0Q.22

636.97

EB.1-0Q.22

682.81

EB.1-0Q.22

623.31

EA.1-1Q.30

621.83

EA.1-1Q.30

563.35

EB.1-1Q.32

626.20

EB.1-1Q.32

566.12

EA.1-2Q.38

559.38

EA.1-2Q.38

504.74

EB.1-2Q.39

587.41

EB.1-2Q.39

530.74

EB.2-2Q.45

555.68

EB.2-2Q.45

506.52

CP.1-1Q...30

866.54

627.56

523.94

CP.2-3Q...56

736.02

576.13

496.77

CR.2-2Q...81

638.80

504.68

430.93

PR5-2QT.2125

561.56

441.88

378.23

PR4-2QT.1433

837.58

735.67

584.85

PR4-3QT.2264

744.36

659.87

532.07

PR4-2QP.1643

747.79

650.34

520.30

PR4-3QP.2520

692.90

605.04

488.66

PR6-3QP.7181

602.13

532.36

PR8-2QP.2620

795.18

693.78

PR8-3QP.4266

700.13

615.08

PR8-3QP.3176

708.67

624.79

PR12-2QP3597

825.91

722.55

PR12-3QP6013

707.20

623.20

PR12-4QP4050

686.26

597.17

PR18-4QP5870

680.51

593.14

PC.12-LA

685.51

598.70

PC.18-LA

689.70

605.06

PC.12-LC

677.73

636.04

PC.18-LC

697.83

659.67

CB.MBES...31

178.56

CB-M......31

176.99

CB-MMIN...23

155.06

CB-M......23

195.89

CB-MMO....31

397.21

CB-MMO....23

453.67

[image: image47.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO
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VITÓRIA

CUSTO MÉDIO:

606.54

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

677.76

513.53

421.23

CP.1-2Q...40

759.37

576.11

473.81

CR.1-2Q...62

752.24

580.20

485.42

CR.1-3Q..104

744.27

645.42

486.24

CR.1-4Q..122

705.69

614.20

459.07

EA.1-US.04

923.90

EB.1-US.03

1142.14

EA.1-0Q.22

689.10

EA.1-0Q.22

620.13

EB.1-0Q.22

678.16

EB.1-0Q.22

607.94

EA.1-1Q.30

616.57

EA.1-1Q.30

548.61

EB.1-1Q.32

622.71

EB.1-1Q.32

552.02

EA.1-2Q.38

556.19

EA.1-2Q.38

491.72

EB.1-2Q.39

585.16

EB.1-2Q.39

517.83

EB.2-2Q.45

555.83

EB.2-2Q.45

496.83

CP.1-1Q...30

819.48

619.62

515.22

CP.2-3Q...56

698.26

566.90

489.52

CR.2-2Q...81

613.67

504.10

430.39

PR5-2QT.2125

537.57

437.85

376.12

PR4-2QT.1433

796.74

697.92

573.88

PR4-3QT.2264

711.43

628.59

523.81

PR4-2QP.1643

715.50

621.33

511.47

PR4-3QP.2520

665.81

578.90

481.23

PR6-3QP.7181

572.74

502.57

PR8-2QP.2620

749.20

651.15

PR8-3QP.4266

661.78

578.08

PR8-3QP.3176

665.41

580.75

PR12-2QP3597

772.36

672.37

PR12-3QP6013

662.55

580.07

PR12-4QP4050

641.89

550.56

PR18-4QP5870

635.17

545.95

PC.12-LA

675.50

577.51

PC.18-LA

668.29

576.14

PC.12-LC

657.14

613.72

PC.18-LC

669.09

629.47

CB.MBES...31

191.39

CB-M......31

191.39

CB-MMIN...23

164.31

CB-M......23

210.00

CB-MMO....31

387.22

CB-MMO....23

439.97
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RIO DE JANEIRO

CUSTO MÉDIO:

750.11

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

824.68

593.61

501.88

CP.1-2Q...40

919.42

663.96

562.09

CR.1-2Q...62

914.53

674.80

580.37

CR.1-3Q..104

896.91

783.09

561.25

CR.1-4Q..122

851.90

745.72

529.04

EA.1-US.04

1082.68

EB.1-US.03

1364.68

EA.1-0Q.22

783.37

EA.1-0Q.22

724.25

EB.1-0Q.22

789.26

EB.1-0Q.22

729.33

EA.1-1Q.30

701.39

EA.1-1Q.30

643.66

EB.1-1Q.32

724.58

EB.1-1Q.32

663.57

EA.1-2Q.38

631.79

EA.1-2Q.38

577.36

EB.1-2Q.39

679.83

EB.1-2Q.39

622.13

EB.2-2Q.45

640.97

EB.2-2Q.45

590.74

CP.1-1Q...30

991.13

716.43

612.78

CP.2-3Q...56

839.27

657.69

577.82

CR.2-2Q...81

724.02

572.27

498.29

PR5-2QT.2125

605.64

478.71

411.03

PR4-2QT.1433

905.68

799.35

639.51

PR4-3QT.2264

804.89

716.80

581.00

PR4-2QP.1643

807.30

705.70

567.95

PR4-3QP.2520

750.48

657.70

534.94

PR6-3QP.7181

644.56

570.08

PR8-2QP.2620

855.16

749.69

PR8-3QP.4266

752.92

663.77

PR8-3QP.3176

755.03

663.17

PR12-2QP3597

885.92

778.50

PR12-3QP6013

757.85

670.06

PR12-4QP4050

731.62

635.76

PR18-4QP5870

724.70

630.95

PC.12-LA

739.85

642.78

PC.18-LA

743.00

649.67

PC.12-LC

699.25

653.52

PC.18-LC

718.49

676.56

CB.MBES...31

203.56

CB-M......31

202.65

CB-MMIN...23

177.08

CB-M......23

224.57

CB-MMO....31

474.93

CB-MMO....23

543.41

[image: image49.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO
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SÃO PAULO

CUSTO MÉDIO:

749.80

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

817.93

586.38

495.77

CP.1-2Q...40

912.07

656.19

555.49

CR.1-2Q...62

906.20

667.55

574.44

CR.1-3Q..104

900.23

775.66

554.90

CR.1-4Q..122

855.48

739.76

523.16

EA.1-US.04

1057.35

EB.1-US.03

1321.51

EA.1-0Q.22

782.36

EA.1-0Q.22

740.57

EB.1-0Q.22

783.22

EB.1-0Q.22

741.67

EA.1-1Q.30

700.76

EA.1-1Q.30

660.30

EB.1-1Q.32

719.75

EB.1-1Q.32

676.35

EA.1-2Q.38

631.05

EA.1-2Q.38

593.65

EB.1-2Q.39

675.19

EB.1-2Q.39

634.72

EB.2-2Q.45

642.27

EB.2-2Q.45

596.28

CP.1-1Q...30

982.71

707.21

604.34

CP.2-3Q...56

829.07

650.05

570.40

CR.2-2Q...81

711.95

565.25

492.04

PR5-2QT.2125

602.74

485.38

418.50

PR4-2QT.1433

920.77

790.20

639.76

PR4-3QT.2264

818.97

709.21

581.77

PR4-2QP.1643

831.23

698.78

567.82

PR4-3QP.2520

771.44

651.59

534.35

PR6-3QP.7181

667.03

567.72

PR8-2QP.2620

875.35

740.67

PR8-3QP.4266

770.74

656.64

PR8-3QP.3176

773.28

657.67

PR12-2QP3597

904.08

768.21

PR12-3QP6013

774.08

662.26

PR12-4QP4050

749.92

629.80

PR18-4QP5870

741.87

624.14

PC.12-LA

753.95

646.60

PC.18-LA

758.64

654.78

PC.12-LC

741.53

688.10

PC.18-LC

755.80

707.91

CB.MBES...31

194.61

CB-M......31

193.52

CB-MMIN...23

167.52

CB-M......23

214.77

CB-MMO....31

465.64

CB-MMO....23

532.84

[image: image50.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

CURITIBA

CUSTO MÉDIO:

681.51

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

730.47

546.10

453.30

CP.1-2Q...40

817.68

612.08

509.28

CR.1-2Q...62

813.29

620.97

526.21

CR.1-3Q..104

825.85

693.75

516.74

CR.1-4Q..122

784.61

661.88

487.51

EA.1-US.04

1003.36

EB.1-US.03

1243.64

EA.1-0Q.22

738.50

EA.1-0Q.22

668.00

EB.1-0Q.22

733.32

EB.1-0Q.22

662.25

EA.1-1Q.30

661.72

EA.1-1Q.30

592.24

EB.1-1Q.32

674.54

EB.1-1Q.32

602.62

EA.1-2Q.38

596.71

EA.1-2Q.38

530.82

EB.1-2Q.39

633.13

EB.1-2Q.39

564.52

EB.2-2Q.45

600.63

EB.2-2Q.45

544.52

CP.1-1Q...30

880.80

658.75

554.49

CP.2-3Q...56

759.80

610.41

530.53

CR.2-2Q...81

655.01

533.40

459.95

PR5-2QT.2125

571.97

465.12

400.94

PR4-2QT.1433

874.16

746.26

611.69

PR4-3QT.2264

779.01

670.11

556.34

PR4-2QP.1643

789.98

662.06

544.18

PR4-3QP.2520

733.95

616.71

511.50

PR6-3QP.7181

634.12

533.10

PR8-2QP.2620

831.13

699.78

PR8-3QP.4266

732.85

620.37

PR8-3QP.3176

741.99

622.51

PR12-2QP3597

858.52

725.45

PR12-3QP6013

735.72

625.12

PR12-4QP4050

715.62

591.92

PR18-4QP5870

709.23

587.50

PC.12-LA

713.15

614.89

PC.18-LA

717.37

622.20

PC.12-LC

708.93

659.40

PC.18-LC

726.01

682.06

CB.MBES...31

184.39

CB-M......31

183.24

CB-MMIN...23

161.23

CB-M......23

202.86

CB-MMO....31

429.08

CB-MMO....23

490.13

[image: image51.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

FLORIANÓPOLIS

CUSTO MÉDIO:

668.47

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

713.66

533.98

442.15

CP.1-2Q...40

796.67

597.92

496.18

CR.1-2Q...62

793.82

607.38

513.20

CR.1-3Q..104

788.31

677.97

505.85

CR.1-4Q..122

749.01

646.19

477.68

EA.1-US.04

955.29

EB.1-US.03

1191.66

EA.1-0Q.22

715.21

EA.1-0Q.22

647.94

EB.1-0Q.22

710.61

EB.1-0Q.22

643.48

EA.1-1Q.30

641.37

EA.1-1Q.30

575.22

EB.1-1Q.32

654.48

EB.1-1Q.32

586.34

EA.1-2Q.38

579.01

EA.1-2Q.38

516.26

EB.1-2Q.39

615.12

EB.1-2Q.39

550.01

EB.2-2Q.45

582.33

EB.2-2Q.45

525.77

CP.1-1Q...30

859.18

643.08

539.90

CP.2-3Q...56

735.79

591.28

513.61

CR.2-2Q...81

639.33

520.52

447.60

PR5-2QT.2125

563.71

455.94

396.55

PR4-2QT.1433

832.13

720.72

587.30

PR4-3QT.2264

739.30

647.32

534.01

PR4-2QP.1643

760.42

640.12

523.41

PR4-3QP.2520

703.29

595.73

492.09

PR6-3QP.7181

601.86

513.06

PR8-2QP.2620

797.19

677.82

PR8-3QP.4266

700.68

601.04

PR8-3QP.3176

700.14

599.48

PR12-2QP3597

822.36

703.25

PR12-3QP6013

702.79

606.35

PR12-4QP4050

677.47

571.06

PR18-4QP5870

670.04

566.49

PC.12-LA

697.99

600.15

PC.18-LA

701.53

606.94

PC.12-LC

700.74

651.46

PC.18-LC

717.19

673.70

CB.MBES...31

193.13

CB-M......31

192.44

CB-MMIN...23

167.39

CB-M......23

213.39

CB-MMO....31

411.23

CB-MMO....23

469.44

[image: image52.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

PORTO ALEGRE

CUSTO MÉDIO:

663.66

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

707.55

520.45

418.31

CP.1-2Q...40

790.35

581.82

470.06

CR.1-2Q...62

783.08

588.27

485.04

CR.1-3Q..104

794.12

669.83

491.04

CR.1-4Q..122

754.41

639.73

464.25

EA.1-US.04

924.93

EB.1-US.03

1136.85

EA.1-0Q.22

699.68

EA.1-0Q.22

634.62

EB.1-0Q.22

685.94

EB.1-0Q.22

620.44

EA.1-1Q.30

627.56

EA.1-1Q.30

563.40

EB.1-1Q.32

631.28

EB.1-1Q.32

564.37

EA.1-2Q.38

567.13

EA.1-2Q.38

505.79

EB.1-2Q.39

593.41

EB.1-2Q.39

529.21

EB.2-2Q.45

559.85

EB.2-2Q.45

502.56

CP.1-1Q...30

853.60

624.93

511.57

CP.2-3Q...56

719.33

569.77

484.80

CR.2-2Q...81

626.44

504.58

423.15

PR5-2QT.2125

567.35

454.79

387.74

PR4-2QT.1433

849.71

717.21

578.90

PR4-3QT.2264

755.44

644.52

528.37

PR4-2QP.1643

780.18

640.16

515.91

PR4-3QP.2520

721.12

594.26

485.02

PR6-3QP.7181

627.33

515.80

PR8-2QP.2620

813.50

673.19

PR8-3QP.4266

714.67

596.25

PR8-3QP.3176

724.56

600.76

PR12-2QP3597

836.66

696.05

PR12-3QP6013

714.61

599.61

PR12-4QP4050

705.30

568.81

PR18-4QP5870

695.34

562.30

PC.12-LA

690.54

577.54

PC.18-LA

691.03

580.94

PC.12-LC

683.05

628.54

PC.18-LC

694.11

646.29

CB.MBES...31

186.83

CB-M......31

185.14

CB-MMIN...23

163.46

CB-M......23

205.72

CB-MMO....31

385.60

CB-MMO....23

440.13

[image: image53.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

CUIABÁ

CUSTO MÉDIO:

652.43

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

670.28

483.67

396.71

CP.1-2Q...40

752.08

542.52

446.38

CR.1-2Q...62

746.48

549.03

460.32

CR.1-3Q..104

746.24

638.87

458.85

CR.1-4Q..122

707.64

607.82

433.21

EA.1-US.04

889.86

EB.1-US.03

1097.46

EA.1-0Q.22

668.37

EA.1-0Q.22

589.06

EB.1-0Q.22

650.47

EB.1-0Q.22

570.78

EA.1-1Q.30

595.34

EA.1-1Q.30

516.67

EB.1-1Q.32

597.78

EB.1-1Q.32

517.76

EA.1-2Q.38

535.91

EA.1-2Q.38

460.59

EB.1-2Q.39

562.31

EB.1-2Q.39

485.38

EB.2-2Q.45

535.97

EB.2-2Q.45

471.86

CP.1-1Q...30

812.12

583.69

485.59

CP.2-3Q...56

693.11

540.96

467.42

CR.2-2Q...81

614.48

483.39

413.88

PR5-2QT.2125

550.06

427.10

370.47

PR4-2QT.1433

820.17

701.51

551.51

PR4-3QT.2264

728.60

629.67

503.98

PR4-2QP.1643

746.94

620.90

492.44

PR4-3QP.2520

691.96

578.82

464.95

PR6-3QP.7181

610.24

515.46

PR8-2QP.2620

783.76

657.59

PR8-3QP.4266

690.47

584.69

PR8-3QP.3176

713.56

607.87

PR12-2QP3597

809.15

682.74

PR12-3QP6013

693.03

590.20

PR12-4QP4050

692.56

578.97

PR18-4QP5870

683.80

572.97

PC.12-LA

687.13

582.15

PC.18-LA

683.33

583.39

PC.12-LC

731.56

681.66

PC.18-LC

745.28

701.15

CB.MBES...31

190.42

CB-M......31

190.58

CB-MMIN...23

163.65

CB-M......23

208.43

CB-MMO....31

370.49

CB-MMO....23

418.66

[image: image54.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

GOIÂNIA

CUSTO MÉDIO:

629.86

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

647.25

466.81

390.26

CP.1-2Q...40

727.14

523.98

439.25

CR.1-2Q...62

723.92

533.06

454.65

CR.1-3Q..104

726.09

616.14

442.48

CR.1-4Q..122

688.05

586.31

417.37

EA.1-US.04

869.53

EB.1-US.03

1070.90

EA.1-0Q.22

642.80

EA.1-0Q.22

582.90

EB.1-0Q.22

628.28

EB.1-0Q.22

568.39

EA.1-1Q.30

574.32

EA.1-1Q.30

515.35

EB.1-1Q.32

577.93

EB.1-1Q.32

517.43

EA.1-2Q.38

517.48

EA.1-2Q.38

461.45

EB.1-2Q.39

543.16

EB.1-2Q.39

485.34

EB.2-2Q.45

519.81

EB.2-2Q.45

467.14

CP.1-1Q...30

784.92

563.78

477.46

CP.2-3Q...56

671.79

522.13

457.51

CR.2-2Q...81

588.02

462.58

401.39

PR5-2QT.2125

520.18

406.62

355.16

PR4-2QT.1433

795.69

675.42

531.63

PR4-3QT.2264

705.43

603.84

483.24

PR4-2QP.1643

723.62

598.17

474.60

PR4-3QP.2520

668.18

554.96

444.94

PR6-3QP.7181

582.07

487.25

PR8-2QP.2620

760.28

633.71

PR8-3QP.4266

667.64

560.55

PR8-3QP.3176

684.73

575.62

PR12-2QP3597

784.76

657.53

PR12-3QP6013

670.25

565.62

PR12-4QP4050

662.85

549.39

PR18-4QP5870

657.14

546.06

PC.12-LA

635.85

542.09

PC.18-LA

637.47

546.79

PC.12-LC

651.96

605.06

PC.18-LC

666.16

624.66

CB.MBES...31

185.75

CB-M......31

185.32

CB-MMIN...23

158.52

CB-M......23

205.19

CB-MMO....31

364.71

CB-MMO....23

414.98

[image: image55.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

BRASÍLIA

CUSTO MÉDIO:

705.81

(continuação)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

739.97

524.22

434.18

CP.1-2Q...40

829.16

588.72

488.88

CR.1-2Q...62

826.85

598.91

506.84

CR.1-3Q..104

804.20

705.47

497.02

CR.1-4Q..122

762.84

672.48

469.13

EA.1-US.04

965.99

EB.1-US.03

1196.03

EA.1-0Q.22

712.09

EA.1-0Q.22

645.20

EB.1-0Q.22

697.96

EB.1-0Q.22

630.33

EA.1-1Q.30

636.28

EA.1-1Q.30

569.70

EB.1-1Q.32

641.58

EB.1-1Q.32

572.75

EA.1-2Q.38

573.67

EA.1-2Q.38

509.91

EB.1-2Q.39

603.57

EB.1-2Q.39

537.50

EB.2-2Q.45

574.71

EB.2-2Q.45

518.51

CP.1-1Q...30

893.00

633.51

531.95

CP.2-3Q...56

768.14

590.61

514.63

CR.2-2Q...81

670.90

522.61

451.28

PR5-2QT.2125

580.88

450.31

392.47

PR4-2QT.1433

867.19

764.71

598.00

PR4-3QT.2264

768.97

683.67

543.40

PR4-2QP.1643

779.75

675.86

534.65

PR4-3QP.2520

720.62

626.89

501.39

PR6-3QP.7181

625.02

550.59

PR8-2QP.2620

822.36

716.79

PR8-3QP.4266

722.88

634.08

PR8-3QP.3176

738.92

651.20

PR12-2QP3597

850.35

743.84

PR12-3QP6013

726.98

640.12

PR12-4QP4050

714.76

622.32

PR18-4QP5870

708.61

618.39

PC.12-LA

699.17

605.99

PC.18-LA

700.02

610.36

PC.12-LC

712.76

667.16

PC.18-LC

726.79

685.91

CB.MBES...31

198.13

CB-M......31

197.12

CB-MMIN...23

167.67

CB-M......23

219.21

CB-MMO....31

403.04

CB-MMO....23

460.25

[image: image56.wmf]CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO

POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO

fevereiro de 2009

CAMPO GRANDE

CUSTO MÉDIO:

652.00

(conclusão)

       PROJETOS       

  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------

                                                                          

ALTO

NORMAL

BAIXO

MÍNIMO

CP.1-2Q...46

653.92

470.78

392.83

CP.1-2Q...40

736.20

529.87

442.98

CR.1-2Q...62

731.80

537.49

457.44

CR.1-3Q..104

750.55

624.75

447.10

CR.1-4Q..122

713.28

594.65

421.85

EA.1-US.04

878.32

EB.1-US.03

1075.61

EA.1-0Q.22

663.56

EA.1-0Q.22

592.84

EB.1-0Q.22

647.45

EB.1-0Q.22

576.13

EA.1-1Q.30

594.46

EA.1-1Q.30

524.04

EB.1-1Q.32

596.52

EB.1-1Q.32

523.92

EA.1-2Q.38

537.17

EA.1-2Q.38

469.42

EB.1-2Q.39

561.49

EB.1-2Q.39

491.46

EB.2-2Q.45

536.13

EB.2-2Q.45

474.86

CP.1-1Q...30

793.20

569.63

480.78

CP.2-3Q...56

681.79

530.71

464.71

CR.2-2Q...81

600.00

471.94

410.17

PR5-2QT.2125

532.61

416.35

364.52

PR4-2QT.1433

821.28

686.11

541.60

PR4-3QT.2264

729.01

614.79

493.39

PR4-2QP.1643

745.06

607.58

483.41

PR4-3QP.2520

688.83

564.80

454.23

PR6-3QP.7181

607.61

500.01

PR8-2QP.2620

780.97

640.51

PR8-3QP.4266

686.69

567.87

PR8-3QP.3176

709.70

587.67

PR12-2QP3597

805.16

663.20

PR12-3QP6013

688.46

571.72

PR12-4QP4050

687.00

557.60

PR18-4QP5870

680.68

553.06

PC.12-LA

656.56

560.54

PC.18-LA

657.26

564.29

PC.12-LC

701.38

653.67

PC.18-LC

712.07

669.88

CB.MBES...31

188.72

CB-M......31

188.78

CB-MMIN...23

162.99

CB-M......23

207.42

CB-MMO....31

366.01

CB-MMO....23

414.42

FONTE

: IBGE, Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema  Nacional  de Pesquisa de Custos e Índices da 

                     Construção Civil.
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