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COMENTÁRIOS 

Índice Nacional da Construção Civil apresentou variação de 0,66% em junho

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE em convênio com a CAIXA, variou 0,66% em junho, recuando 0,95 ponto percentual em relação ao resultado de maio (1,61%), quando o índice foi pressionado por reajustes salariais ocorridos em alguns estados. O acumulado do ano fechou em 4,33%, acima do verificado em igual período de 2009 (3,67%). Considerando os últimos doze meses, situou-se em 6,52%, também maior do que a taxa de variação dos doze meses imediatamente anteriores (6,19%). Na comparação com o resultado de junho de 2009, que havia ficado em  0,35%, o índice atual (0,66%), mostrou elevação. 

O custo nacional da construção por metro quadrado, que no mês de maio assinalou R$ 742,44, passou para R$ 747,36 em junho, dos quais R$ 422,61 relativos aos gastos com materiais e R$ 324,75 com a mão-de-obra. 

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,53%, superior à taxa de maio (0,41%). Por outro lado, a componente mão-de-obra registrou forte desaceleração (2,39 pontos percentuais), com taxa de 0,83% em junho contra 3,22% de maio.   

No ano, os materiais subiram 2,42%, abaixo dos 2,26% de igual período do ano passado. Já a mão-de-obra, de janeiro a junho de  2010 (6,93%), situou-se acima da taxa registrada em igual período de 2009 (5,66%). Os acumulados em doze meses foram: 4,46% (materiais) e 9,33% (mão-de-obra).

Região Sul se destacou em junho

O índice relativo ao Sul registrou variação de 0,93%, a mais elevada em junho. O Norte ficou com a menor taxa  regional no mês (0,44%). Os demais índices regionais tiveram as seguintes variações: 0,75% no Nordeste; 0,59% no Sudeste e 0,54% no Centro-Oeste.
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O maior acumulado do ano foi registrado na região Centro-Oeste (5,23%) e em doze meses na região Norte (8,14%). Já no Sul, ocorreram as menores taxas no ano (3,10%) e em doze meses (5,43%). 

Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 792,23 (Sudeste); R$ 747,18 (Norte); R$ 724,26 (Sul); R$ 720,50 (Centro-Oeste) e R$ 702,00 (Nordeste).
Paraíba registrou a maior alta

Devido aos reajustes salariais decorrentes de acordo coletivo, Paraíba apresentou, em junho, a mais elevada variação no custo de construção (4,19%). Pelo mesmo motivo, dois outros estados também registraram aumentos significativos: Alagoas (2,36%) e 
Rio Grande do Sul (1,88%). 

Roraima (0,16%), Rio Grande do Norte (0,17%) e Bahia (0,19%) tiveram as menores taxas mensais. 

Os acumulados mais baixos foram: 

No ano: 0,68% (Roraima) e 0,91% (Paraná). 

Nos últimos doze meses: 3,01% (Mato Grosso) e 3,66% (Espírito Santo).

Estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal, a partir do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.

O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

Em 2002, o Congresso Nacional aprovou através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a adoção do SINAPI como referência para delimitação dos custos de execução de obras públicas.
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ESTATÍSTICAS SELECIONADAS 

JUNHO/10
ÁREAS GEOGRÁFICAS
CUSTOS

MÉDIOS
NÚMEROS

ÍNDICES
  VARIAÇÕES PERCENTUAIS


R$/m2
dez/98=100
MENSAL
NO ANO
12 MESES








BRASIL
747,36
264,22
0,66
4,33
6,52








REGIÃO NORTE
747,18
259,82
0,44
4,42
8,14

RONDÔNIA
760,29
288,59
0,40
14,69
16,25

ACRE
779,05
285,90
0,94
3,21
4,57

AMAZONAS
772,22
245,56
0,33
2,19
6,61

RORAIMA
818,65
245,08
0,16
0,68
4,17

PARÁ
716,77
255,98
0,58
2,64
7,36

AMAPÁ
710,76
261,49
0,23
4,66
6,02

TOCANTINS
751,85
261,80
0,32
2,70
6,50








REGIÃO NORDESTE
702,00
274,26
0,75
4,58
7,02

MARANHÃO
732,35
282,56
0,22
5,60
8,96

PIAUÍ
684,59
298,53
0,57
7,32
9,76

CEARÁ
701,48
277,39
0,51
6,58
8,75

RIO GRANDE DO NORTE
649,75
257,39
0,17
1,84
6,50

PARAÍBA
707,39
286,80
4,19
6,23
7,95

PERNAMBUCO
680,23
279,22
0,45
1,05
5,81

ALAGOAS
724,95
255,81
2,36
4,49
6,06

SERGIPE
675,96
294,52
0,67
5,42
9,67

BAHIA
718,47
265,77
0,19
4,61
5,32








REGIÃO SUDESTE
792,23
264,21
0,59
4,40
6,15

MINAS GERAIS
701,98
282,99
0,72
2,15
5,83

ESPÍRITO SANTO
655,04
291,15
0,78
2,29
3,66

RIO DE JANEIRO
833,54
268,15
0,24
5,07
5,81

SÃO PAULO
829,52
255,90
0,63
5,15
6,53








REGIÃO SUL
724,26
245,49
0,93
3,10
5,43

PARANÁ
722,19
244,84
0,30
0,91
5,47

SANTA CATARINA
739,92
250,91
0,44
5,38
6,39

RIO GRANDE DO SUL
716,88
242,87
1,88
3,93
4,80








REGIÃO CENTRO-OESTE
720,50
274,00
0,54
5,23
7,10

MATO GROSSO DO SUL
730,54
270,43
0,36
5,93
7,63

MATO GROSSO
703,62
277,21
0,81
1,72
3,01

GOIÁS
711,83
278,79
0,51
8,04
10,42

DISTRITO FEDERAL
770,75
259,70
0,30
4,05
6,04

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços.

NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.
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NOTA EXPLICATIVA

Histórico e objetivo:

O SINAPI  foi criado e implantado em 1969 pelo BNH - Banco Nacional da Habitação, tendo como objetivo a produção de informações de custos e índices, de forma sistematizada e com abrangência nacional.

Desde a implantação, o IBGE  é responsável pela coleta de preços e salários.

Atualmente a CAIXA – Caixa Econômica Federal é responsável pela base técnica de engenharia do Sistema (projetos, serviços/quantitativos, especificações e composições).

Resultados:

Os resultados são produzidos pelo IBGE através da Coordenação de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), destacando-se entre eles: custos do metro quadrado de construção para projetos residenciais e comerciais segundo 4 padrões de acabamento (alto, normal, baixo e mínimo), relativos aos estados; custos médios, também por metro quadrado; índices mensais e acumulados para os estados, regiões e Brasil (Estatísticas Selecionadas).

Abrangência geográfica:

O SINAPI tem abrangência nacional, sendo seus resultados relativos às vinte e sete Unidades da Federação. 

Referências básicas:

No cálculo das séries mensais de custos e índices são consideradas apenas as despesas com materiais e salários (acrescidos dos encargos sociais no total de 122,82%). 

Não estão incluídas as despesas relativas aos seguintes itens: compra de terreno; execução dos projetos em geral; licenças, habite-se, certidões, seguros; administração da obra; financiamentos; lucro da construtora e incorporadora; instalações provisórias; ligações domiciliares de água, energia elétrica e esgoto; depreciações dos equipamentos; equipamentos mecânicos (elevadores, compactadores, exaustores...); equipamentos de segurança, máquinas, ferramentas e fundações especiais. 
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Aplicações:

As aplicações principais são: elaboração e avaliação de orçamentos, acompanhamento de custos, adequação de materiais, programação de investimentos. 

A partir de julho/02 passou a ser referência para delimitação dos custos de execução de obras públicas (artigo 93 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003). 

Utilização:

No setor privado, é utilizado por profissionais e empresas que atuam no setor de construções.

No setor público, é usado pela Caixa Econômica Federal – CAIXA e outros órgãos, como por exemplo: Tribunal de Contas da União - TCU; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; Fundação Nacional da Saúde - FUNASA; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e Ministério da Defesa.

Base técnica e estrutura de cálculo:

No SINAPI, a chamada "base técnica de engenharia" é composta pelos seguintes elementos: projetos, serviços e quantidades, especificações e composições.

Está organizada hierarquicamente em três níveis: 

1 - PROJETOS 

            2 - SERVIÇOS/QUANTIDADES

                                    3 - ESPECIFICAÇÕES/COMPOSIÇÕES

A seqüência de etapas cumpridas no processamento do SINAPI para cálculo dos custos é seguida intuitivamente por qualquer pessoa envolvida com uma construção. Assim, para cada projeto, temos:

( definição dos serviços (etapas) necessários à execução da obra. 

Exemplos: fundações, estrutura, alvenaria (paredes externas e internas), instalação hidráulica e elétrica, revestimentos, etc. 
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( levantamento da quantidade de cada serviço. Isto é feito a partir dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulica e elétrica, etc.

( levantamento da quantidade de cada serviço. Isto é feito a partir dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações hidráulica e elétrica, etc.  

Exemplos: 

área total para levantamento das paredes externas e internas;

área total de paredes que irão receber revestimento em azulejos;

área total de paredes a serem pintadas, etc.

( definição  das  características  de cada serviço, ou  seja, sua especificação, mais ainda, significa como eles serão executados e que materiais serão utilizados. 

Desta forma, são estabelecidos os padrões de acabamento da edificação: alto, normal, baixo e mínimo. 

Exemplos: 

 SERVIÇOS
 ESPECIFICAÇÕES

 Alvenaria
 Em tijolo maciço ou furado

 Instalação hidráulica
 Em ferro galvanizado ou PVC

 Revestimentos
 Em azulejo branco ou colorido

 Pintura
 Com tinta PVA ou acrílica

 Pisos de salas
 Em tábua corrida ou carpete

Obs.

Alguns serviços, em um mesmo padrão de acabamento, podem  apresentar mais de uma especificação. Nesta situação, é adotada a de menor custo no mês de referência. 

Esta metodologia de cálculo caracteriza as séries de índices do SINAPI como índices de custos e não índices de preços.
( tendo-se o serviço e sua especificação é possível definir os materiais e mão-de-obra (categorias profissionais) com suas respectivas quantidades, necessários para sua execução (composição de custo); 

( calcula-se o custo por unidade de  serviço (composição de custo x preços/salários); 

( calcula-se o custo total de cada serviço, multiplicando-se o custo por unidade pela quantidade do serviço no projeto;

( calcula-se ao custo final somando-se os custos totais de todos os serviços. 
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Custos médios e índices:

A partir da média ponderada dos custos de um conjunto de projetos residenciais no padrão normal de acabamento, são calculados os custos médios para os estados (pesos obtidos através do Inquérito Mensal Sobre Edificações – IMSE/IBGE).  

Ponderando-se os custos médios dos estados são definidos os custos regionais e a partir destes, o custo nacional (crescimento populacional como ponderador, usando-se os resultados dos Censos Demográficos/IBGE). 

Fixando-se uma data-base, são calculados os índices. 

A série atual teve início em janeiro/99 (base dez. 98 = 100), incorporando as mais recentes modificações realizadas pela CAIXA na base técnica de engenharia, destacando-se novo conjunto de projetos, atualização na relação dos serviços e respectivas medições, especificações e composições técnicas. 

As bases da coleta:

São constituídas por 2 cadastros: de “locais” e de “insumos”. 

O cadastro de locais é composto por estabelecimentos comerciais e industriais, representantes, fornecedores, prestadores de serviço, sindicatos e empresas de construção, totalizando aproximadamente 8000 informantes no País. 

O cadastro de insumos é composto por materiais, equipamentos (venda e locação), serviços e categorias profissionais, tendo sido montado pela CAIXA a partir dos arquivos técnicos do SINAPI e organizado em grupamentos homogêneos (famílias homogêneas), visando a otimização da coleta, já que o Sistema contempla aproximadamente 8800 insumos. 

São coletados mensalmente os preços/salários dos “insumos representantes”, num total de 463 itens. Os demais, chamados de “insumos representados”, têm os preços/salários gerados através de coeficientes calculados a partir de uma coleta extensiva, isto é, englobando todos os insumos.
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A coleta:

A coleta é realizada na primeira quinzena do mês pelas equipes estaduais do IBGE segundo conceitos e procedimentos preestabelecidos, permitindo dessa forma a comparabilidade das informações.

São obtidas cerca de 46000 informações (preços e salários), sendo utilizados questionários personalizados por local, isto é, contendo apenas insumos nele comercializados.

Encerrada a coleta, os preços e salários são digitados e passam por uma Crítica Estatística Automatizada. Em seguida, no Rio de Janeiro, uma equipe da Coordenação de Índices de Preços (COINP) da Diretoria de Pesquisas (DPE), analisa e valida as informações, garantindo a homogeneidade dos conceitos e procedimentos na produção dos resultados. 

Divulgação:

Os resultados são divulgados no início do mês seguinte ao de referência da coleta, conforme calendário disponível no site do IBGE. 

Áreas de atendimento no Rio de Janeiro:

CGC – Coordenação Geral de Comunicação Social:

Telefone ( 2142-0919; 2142-0882; 2142-0890

FAX ( 2220-6521

E-mail ( comunica@ibge.gov.br
DEATI - Departamento de Atendimento Integrado, do CDDI - Centro de Disseminação e Divulgação de Informações. 

Telefone ( 0800-218181 (ligação gratuita);

FAX ( (0xx21) 2569-1103

Correspondência ( rua General Canabarro 706, Maracanã - Rio de Janeiro - RJ – CEP 20271-201.

Nos estados: 

SDDI - Setor de Disseminação e Divulgação de Informações. 

Via INTERNET:
www.ibge.gov.br
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











PORTO VELHO


CUSTO MÉDIO:
760.29





(continua)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

767.40
574.95
488.49

CP.1-2Q...40

858.37
643.42
547.11

CR.1-2Q...62

855.52
654.99
565.64

CR.1-3Q..104
856.48
733.28
547.41


CR.1-4Q..122
813.02
698.71
516.52


EA.1-US.04



1078.29

EB.1-US.03



1343.43

EA.1-0Q.22


803.55


EA.1-0Q.22



711.12

EB.1-0Q.22


793.56


EB.1-0Q.22



700.03

EA.1-1Q.30


715.94


EA.1-1Q.30



623.27

EB.1-1Q.32


730.77


EB.1-1Q.32



636.52

EA.1-2Q.38


643.91


EA.1-2Q.38



554.46

EB.1-2Q.39


687.88


EB.1-2Q.39



596.65

EB.2-2Q.45


645.59


EB.2-2Q.45



583.27

CP.1-1Q...30

925.99
693.18
595.57

CP.2-3Q...56

801.33
652.04
579.56

CR.2-2Q...81

702.24
575.00
506.71

PR5-2QT.2125

600.27
493.95
437.00

PR4-2QT.1433
912.29
783.08
652.32


PR4-3QT.2264
816.00
708.35
598.11


PR4-2QP.1643
850.07
699.78
583.74


PR4-3QP.2520
791.06
657.33
553.67


PR6-3QP.7181
678.23
571.65



PR8-2QP.2620
883.30
738.00



PR8-3QP.4266
781.91
660.76



PR8-3QP.3176
782.24
664.65



PR12-2QP3597
908.01
764.81



PR12-3QP6013
781.34
665.32



PR12-4QP4050
756.18
632.98



PR18-4QP5870
745.33
626.13



PC.12-LA
787.37
671.15



PC.18-LA
784.79
672.38



PC.12-LC
783.54
722.54



PC.18-LC
796.61
743.28



CB.MBES...31



208.72

CB-M......31



208.72

CB-MMIN...23



180.25

CB-M......23



229.13

CB-MMO....31



458.64

CB-MMO....23



520.59
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











RIO BRANCO


CUSTO MÉDIO:
779.05





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

789.20
578.54
492.49

CP.1-2Q...40

880.37
645.77
550.42

CR.1-2Q...62

880.67
660.55
571.58

CR.1-3Q..104
878.70
754.27
550.04


CR.1-4Q..122
832.19
719.19
518.54


EA.1-US.04



1038.70

EB.1-US.03



1328.17

EA.1-0Q.22


780.27


EA.1-0Q.22



685.15

EB.1-0Q.22


790.65


EB.1-0Q.22



693.87

EA.1-1Q.30


699.03


EA.1-1Q.30



604.07

EB.1-1Q.32


728.38


EB.1-1Q.32



630.83

EA.1-2Q.38


632.23


EA.1-2Q.38



539.96

EB.1-2Q.39


687.67


EB.1-2Q.39



592.83

EB.2-2Q.45


629.42


EB.2-2Q.45



574.23

CP.1-1Q...30

952.16
698.25
600.67

CP.2-3Q...56

807.72
647.14
574.21

CR.2-2Q...81

710.68
570.55
500.86

PR5-2QT.2125

581.47
470.71
409.68

PR4-2QT.1433
901.68
764.36
628.17


PR4-3QT.2264
799.25
685.72
571.08


PR4-2QP.1643
855.82
679.12
558.41


PR4-3QP.2520
789.56
633.94
526.65


PR6-3QP.7181
667.81
548.71



PR8-2QP.2620
885.78
721.14



PR8-3QP.4266
776.70
640.59



PR8-3QP.3176
771.15
644.77



PR12-2QP3597
907.61
748.31



PR12-3QP6013
774.06
646.01



PR12-4QP4050
748.04
616.69



PR18-4QP5870
736.11
610.99



PC.12-LA
779.57
639.69



PC.18-LA
772.30
639.14



PC.12-LC
755.38
681.45



PC.18-LC
763.04
699.98



CB.MBES...31



238.50

CB-M......31



238.38

CB-MMIN...23



207.59

CB-M......23



264.08

CB-MMO....31



464.04

CB-MMO....23



528.27
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











MANAUS


CUSTO MÉDIO:
772.22





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

800.75
605.80
515.44

CP.1-2Q...40

893.99
676.18
575.93

CR.1-2Q...62

890.61
685.01
592.16

CR.1-3Q..104
900.80
761.94
572.63


CR.1-4Q..122
854.80
725.34
540.69


EA.1-US.04



1068.63

EB.1-US.03



1350.86

EA.1-0Q.22


812.32


EA.1-0Q.22



717.44

EB.1-0Q.22


810.97


EB.1-0Q.22



713.72

EA.1-1Q.30


723.13


EA.1-1Q.30



628.21

EB.1-1Q.32


745.90


EB.1-1Q.32



648.75

EA.1-2Q.38


650.61


EA.1-2Q.38



558.85

EB.1-2Q.39


703.70


EB.1-2Q.39



609.56

EB.2-2Q.45


652.60


EB.2-2Q.45



593.35

CP.1-1Q...30

963.67
728.65
627.73

CP.2-3Q...56

824.96
672.16
599.46

CR.2-2Q...81

722.72
592.07
521.24

PR5-2QT.2125

602.23
496.73
438.98

PR4-2QT.1433
917.18
789.49
655.63


PR4-3QT.2264
818.78
712.45
599.07


PR4-2QP.1643
845.70
704.77
586.26


PR4-3QP.2520
787.13
660.85
554.74


PR6-3QP.7181
673.46
574.64



PR8-2QP.2620
884.78
746.09



PR8-3QP.4266
782.50
666.49



PR8-3QP.3176
782.24
669.67



PR12-2QP3597
911.58
773.69



PR12-3QP6013
783.27
671.41



PR12-4QP4050
759.73
641.26



PR18-4QP5870
749.51
634.84



PC.12-LA
795.07
678.34



PC.18-LA
788.64
677.54



PC.12-LC
784.28
725.21



PC.18-LC
800.13
748.07



CB.MBES...31



235.39

CB-M......31



236.53

CB-MMIN...23



205.70

CB-M......23



259.31

CB-MMO....31



484.37

CB-MMO....23



549.87









14



CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











BOA VISTA


CUSTO MÉDIO:
818.65





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

814.57
596.50
505.07

CP.1-2Q...40

912.25
668.31
566.81

CR.1-2Q...62

912.40
683.29
588.78

CR.1-3Q..104
905.54
779.53
568.10


CR.1-4Q..122
859.70
744.36
535.83


EA.1-US.04



1124.80

EB.1-US.03



1387.66

EA.1-0Q.22


837.59


EA.1-0Q.22



725.47

EB.1-0Q.22


826.51


EB.1-0Q.22



711.59

EA.1-1Q.30


751.36


EA.1-1Q.30



638.27

EB.1-1Q.32


763.23


EB.1-1Q.32



647.41

EA.1-2Q.38


679.39


EA.1-2Q.38



569.16

EB.1-2Q.39


719.77


EB.1-2Q.39



606.82

EB.2-2Q.45


668.73


EB.2-2Q.45



601.72

CP.1-1Q...30

982.92
720.09
617.03

CP.2-3Q...56

854.43
684.14
608.11

CR.2-2Q...81

748.77
602.43
529.64

PR5-2QT.2125

635.01
518.87
457.66

PR4-2QT.1433
962.83
832.70
687.81


PR4-3QT.2264
860.37
750.47
628.55


PR4-2QP.1643
879.57
741.85
615.29


PR4-3QP.2520
817.97
692.92
580.78


PR6-3QP.7181
707.69
603.80



PR8-2QP.2620
923.77
786.07



PR8-3QP.4266
817.90
700.88



PR8-3QP.3176
824.39
704.54



PR12-2QP3597
952.88
815.02



PR12-3QP6013
820.29
706.51



PR12-4QP4050
795.04
670.15



PR18-4QP5870
781.61
659.86



PC.12-LA
821.68
704.28



PC.18-LA
816.66
704.95



PC.12-LC
829.15
769.99



PC.18-LC
842.51
790.67



CB.MBES...31



213.36

CB-M......31



213.42

CB-MMIN...23



186.24

CB-M......23



236.13

CB-MMO....31



483.39

CB-MMO....23



553.72
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











BELÉM


CUSTO MÉDIO:
716.77





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

726.78
560.54
473.18

CP.1-2Q...40

814.06
627.33
530.59

CR.1-2Q...62

813.63
638.82
548.49

CR.1-3Q..104
816.07
693.20
532.35


CR.1-4Q..122
774.45
659.28
502.16


EA.1-US.04



1002.85

EB.1-US.03



1242.48

EA.1-0Q.22


759.57


EA.1-0Q.22



672.08

EB.1-0Q.22


747.06


EB.1-0Q.22



658.87

EA.1-1Q.30


679.82


EA.1-1Q.30



593.60

EB.1-1Q.32


687.05


EB.1-1Q.32



599.84

EA.1-2Q.38


613.62


EA.1-2Q.38



531.04

EB.1-2Q.39


647.23


EB.1-2Q.39



563.41

EB.2-2Q.45


609.68


EB.2-2Q.45



545.13

CP.1-1Q...30

880.53
675.73
576.82

CP.2-3Q...56

752.88
617.05
545.05

CR.2-2Q...81

657.30
543.29
473.05

PR5-2QT.2125

567.78
467.26
407.87

PR4-2QT.1433
877.45
750.72
621.14


PR4-3QT.2264
781.76
674.55
565.36


PR4-2QP.1643
797.90
668.02
553.21


PR4-3QP.2520
740.37
622.51
520.51


PR6-3QP.7181
638.70
539.77



PR8-2QP.2620
836.80
705.09



PR8-3QP.4266
738.16
626.21



PR8-3QP.3176
745.42
630.51



PR12-2QP3597
863.18
730.48



PR12-3QP6013
740.44
630.84



PR12-4QP4050
723.09
601.88



PR18-4QP5870
711.59
592.63



PC.12-LA
722.30
621.50



PC.18-LA
722.00
624.63



PC.12-LC
721.46
670.58



PC.18-LC
733.80
688.56



CB.MBES...31



226.36

CB-M......31



226.08

CB-MMIN...23



195.56

CB-M......23



247.64

CB-MMO....31



439.46

CB-MMO....23



497.00
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











MACAPÁ


CUSTO MÉDIO:
710.76





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

749.95
573.18
475.15

CP.1-2Q...40

838.37
641.69
532.86

CR.1-2Q...62

841.19
651.82
550.69

CR.1-3Q..104
837.34
719.78
545.87


CR.1-4Q..122
794.28
685.05
515.49


EA.1-US.04



1012.90

EB.1-US.03



1251.66

EA.1-0Q.22


780.51


EA.1-0Q.22



681.15

EB.1-0Q.22


765.44


EB.1-0Q.22



665.24

EA.1-1Q.30


697.39


EA.1-1Q.30



598.71

EB.1-1Q.32


704.06


EB.1-1Q.32



604.17

EA.1-2Q.38


629.26


EA.1-2Q.38



534.21

EB.1-2Q.39


663.32


EB.1-2Q.39



566.75

EB.2-2Q.45


619.58


EB.2-2Q.45



552.08

CP.1-1Q...30

904.47
690.63
579.65

CP.2-3Q...56

779.80
637.88
557.95

CR.2-2Q...81

685.70
563.86
486.24

PR5-2QT.2125

583.38
480.07
419.03

PR4-2QT.1433
899.46
774.15
640.40


PR4-3QT.2264
800.99
697.51
583.96


PR4-2QP.1643
830.17
689.06
570.73


PR4-3QP.2520
769.52
643.85
538.13


PR6-3QP.7181
665.52
561.11



PR8-2QP.2620
867.52
729.66



PR8-3QP.4266
764.90
650.11



PR8-3QP.3176
768.40
654.40



PR12-2QP3597
893.62
757.07



PR12-3QP6013
766.22
655.87



PR12-4QP4050
746.27
624.65



PR18-4QP5870
731.90
614.12



PC.12-LA
790.95
667.22



PC.18-LA
783.28
667.05



PC.12-LC
808.25
748.17



PC.18-LC
820.99
768.20



CB.MBES...31



227.33

CB-M......31



227.61

CB-MMIN...23



197.50

CB-M......23



249.44

CB-MMO....31



448.80

CB-MMO....23



507.81









17



CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











PALMAS


CUSTO MÉDIO:
751.85





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

759.03
543.58
465.69

CP.1-2Q...40

851.85
610.45
523.96

CR.1-2Q...62

850.79
623.71
542.63

CR.1-3Q..104
837.88
725.00
516.56


CR.1-4Q..122
795.01
689.14
486.19


EA.1-US.04



1017.66

EB.1-US.03



1252.35

EA.1-0Q.22


755.39


EA.1-0Q.22



679.20

EB.1-0Q.22


741.20


EB.1-0Q.22



664.05

EA.1-1Q.30


676.26


EA.1-1Q.30



600.70

EB.1-1Q.32


682.24


EB.1-1Q.32



604.58

EA.1-2Q.38


610.18


EA.1-2Q.38



537.77

EB.1-2Q.39


641.96


EB.1-2Q.39



567.28

EB.2-2Q.45


611.81


EB.2-2Q.45



549.19

CP.1-1Q...30

918.74
657.84
569.02

CP.2-3Q...56

784.85
614.53
546.93

CR.2-2Q...81

685.91
540.22
476.07

PR5-2QT.2125

584.29
469.17
411.34

PR4-2QT.1433
886.84
771.79
622.53


PR4-3QT.2264
788.76
692.54
566.60


PR4-2QP.1643
803.97
684.08
555.45


PR4-3QP.2520
745.76
636.86
522.64


PR6-3QP.7181
645.25
556.46



PR8-2QP.2620
844.26
723.78



PR8-3QP.4266
744.53
642.46



PR8-3QP.3176
755.10
652.61



PR12-2QP3597
871.23
750.31



PR12-3QP6013
747.04
647.70



PR12-4QP4050
730.61
622.26



PR18-4QP5870
720.30
614.59



PC.12-LA
740.91
636.93



PC.18-LA
739.53
640.25



PC.12-LC
745.94
695.59



PC.18-LC
759.29
714.17



CB.MBES...31



206.07

CB-M......31



205.88

CB-MMIN...23



176.73

CB-M......23



226.44

CB-MMO....31



436.10

CB-MMO....23



496.23









18



CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











SÃO LUIZ


CUSTO MÉDIO:
732.35





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

762.97
561.35
482.59

CP.1-2Q...40

854.18
628.80
541.48

CR.1-2Q...62

852.69
640.54
558.86

CR.1-3Q..104
853.59
730.06
533.74


CR.1-4Q..122
810.75
695.01
502.87


EA.1-US.04



1033.39

EB.1-US.03



1280.06

EA.1-0Q.22


778.24


EA.1-0Q.22



690.19

EB.1-0Q.22


768.93


EB.1-0Q.22



679.19

EA.1-1Q.30


697.24


EA.1-1Q.30



610.01

EB.1-1Q.32


708.77


EB.1-1Q.32



619.38

EA.1-2Q.38


629.50


EA.1-2Q.38



545.63

EB.1-2Q.39


668.34


EB.1-2Q.39



582.37

EB.2-2Q.45


630.28


EB.2-2Q.45



563.39

CP.1-1Q...30

921.02
677.73
587.72

CP.2-3Q...56

789.63
629.90
561.25

CR.2-2Q...81

691.75
555.56
490.39

PR5-2QT.2125

588.71
483.47
425.14

PR4-2QT.1433
884.48
759.00
622.06


PR4-3QT.2264
786.66
681.90
565.95


PR4-2QP.1643
798.89
676.25
555.97


PR4-3QP.2520
741.53
630.45
523.53


PR6-3QP.7181
636.71
542.31



PR8-2QP.2620
836.59
710.02



PR8-3QP.4266
737.22
630.39



PR8-3QP.3176
742.60
632.21



PR12-2QP3597
862.54
734.02



PR12-3QP6013
738.66
633.49



PR12-4QP4050
721.10
603.73



PR18-4QP5870
713.20
597.72



PC.12-LA
737.25
634.64



PC.18-LA
739.10
640.99



PC.12-LC
761.72
713.05



PC.18-LC
775.74
731.95



CB.MBES...31



232.69

CB-M......31



233.37

CB-MMIN...23



197.78

CB-M......23



257.09

CB-MMO....31



447.86

CB-MMO....23



507.64
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











TERESINA


CUSTO MÉDIO:
684.59





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

720.13
536.76
457.51

CP.1-2Q...40

808.09
603.07
515.25

CR.1-2Q...62

801.70
609.86
528.05

CR.1-3Q..104
794.60
686.50
509.45


CR.1-4Q..122
754.49
653.31
480.51


EA.1-US.04



968.14

EB.1-US.03



1191.45

EA.1-0Q.22


743.27


EA.1-0Q.22



651.22

EB.1-0Q.22


733.30


EB.1-0Q.22



639.28

EA.1-1Q.30


667.71


EA.1-1Q.30



576.05

EB.1-1Q.32


676.20


EB.1-1Q.32



582.24

EA.1-2Q.38


604.35


EA.1-2Q.38



516.02

EB.1-2Q.39


638.02


EB.1-2Q.39



547.36

EB.2-2Q.45


611.25


EB.2-2Q.45



530.06

CP.1-1Q...30

869.87
647.62
557.66

CP.2-3Q...56

744.98
601.40
531.22

CR.2-2Q...81

658.35
533.51
468.32

PR5-2QT.2125

560.42
455.76
396.21

PR4-2QT.1433
843.20
728.77
599.45


PR4-3QT.2264
750.32
655.16
545.87


PR4-2QP.1643
766.73
647.55
534.05


PR4-3QP.2520
710.72
604.03
503.31


PR6-3QP.7181
614.36
524.04



PR8-2QP.2620
797.18
677.16



PR8-3QP.4266
701.93
601.47



PR8-3QP.3176
713.50
610.79



PR12-2QP3597
819.22
698.66



PR12-3QP6013
700.94
602.97



PR12-4QP4050
688.00
578.86



PR18-4QP5870
678.96
572.06



PC.12-LA
690.67
595.98



PC.18-LA
688.53
596.79



PC.12-LC
697.25
649.90



PC.18-LC
706.16
663.91



CB.MBES...31



214.71

CB-M......31



216.25

CB-MMIN...23



182.36

CB-M......23



234.92

CB-MMO....31



427.24

CB-MMO....23



481.43
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











FORTALEZA


CUSTO MÉDIO:
701.48





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

755.51
542.73
465.29

CP.1-2Q...40

849.83
610.58
524.64

CR.1-2Q...62

845.56
619.54
539.07

CR.1-3Q..104
823.32
725.03
516.66


CR.1-4Q..122
780.97
689.37
486.65


EA.1-US.04



1023.17

EB.1-US.03



1261.68

EA.1-0Q.22


764.46


EA.1-0Q.22



666.51

EB.1-0Q.22


757.55


EB.1-0Q.22



657.09

EA.1-1Q.30


687.23


EA.1-1Q.30



589.54

EB.1-1Q.32


698.72


EB.1-1Q.32



598.20

EA.1-2Q.38


622.10


EA.1-2Q.38



527.54

EB.1-2Q.39


658.38


EB.1-2Q.39



561.08

EB.2-2Q.45


630.58


EB.2-2Q.45



548.63

CP.1-1Q...30

913.66
656.81
568.02

CP.2-3Q...56

790.36
620.11
551.24

CR.2-2Q...81

696.84
549.31
484.95

PR5-2QT.2125

587.58
471.95
415.43

PR4-2QT.1433
869.27
766.61
616.75


PR4-3QT.2264
774.38
688.53
561.72


PR4-2QP.1643
781.59
680.04
550.92


PR4-3QP.2520
727.38
633.45
518.58


PR6-3QP.7181
623.56
548.71



PR8-2QP.2620
816.73
712.85



PR8-3QP.4266
721.49
632.69



PR8-3QP.3176
733.52
644.23



PR12-2QP3597
841.20
736.09



PR12-3QP6013
721.90
635.12



PR12-4QP4050
707.17
611.37



PR18-4QP5870
699.35
606.35



PC.12-LA
738.30
626.92



PC.18-LA
730.45
626.89



PC.12-LC
738.62
690.34



PC.18-LC
748.74
704.62



CB.MBES...31



206.15

CB-M......31



207.19

CB-MMIN...23



174.60

CB-M......23



227.05

CB-MMO....31



435.04

CB-MMO....23



493.67
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











NATAL


CUSTO MÉDIO:
649.75





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

674.74
488.12
416.40

CP.1-2Q...40

756.63
547.17
467.78

CR.1-2Q...62

752.95
555.43
481.29

CR.1-3Q..104
759.34
645.93
463.74


CR.1-4Q..122
721.17
614.96
437.13


EA.1-US.04



895.13

EB.1-US.03



1109.42

EA.1-0Q.22


693.49


EA.1-0Q.22



604.58

EB.1-0Q.22


683.72


EB.1-0Q.22



594.14

EA.1-1Q.30


621.73


EA.1-1Q.30



533.48

EB.1-1Q.32


631.25


EB.1-1Q.32



541.32

EA.1-2Q.38


562.16


EA.1-2Q.38



477.38

EB.1-2Q.39


595.34


EB.1-2Q.39



508.62

EB.2-2Q.45


561.41


EB.2-2Q.45



492.28

CP.1-1Q...30

814.86
589.34
507.24

CP.2-3Q...56

702.10
553.19
488.92

CR.2-2Q...81

620.59
491.90
431.71

PR5-2QT.2125

531.17
429.16
374.25

PR4-2QT.1433
807.63
684.98
553.74


PR4-3QT.2264
718.39
615.54
504.83


PR4-2QP.1643
734.17
611.63
497.08


PR4-3QP.2520
679.93
569.42
468.13


PR6-3QP.7181
589.01
493.19



PR8-2QP.2620
767.65
641.98



PR8-3QP.4266
675.84
569.91



PR8-3QP.3176
683.78
575.39



PR12-2QP3597
791.17
663.93



PR12-3QP6013
676.99
572.87



PR12-4QP4050
664.55
547.69



PR18-4QP5870
657.47
542.46



PC.12-LA
667.09
572.00



PC.18-LA
666.74
575.20



PC.12-LC
680.26
634.28



PC.18-LC
694.19
653.12



CB.MBES...31



196.58

CB-M......31



198.03

CB-MMIN...23



167.46

CB-M......23



218.00

CB-MMO....31



385.64

CB-MMO....23



436.56
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











JOÃO PESSOA


CUSTO MÉDIO:
707.39





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

724.49
522.29
445.80

CP.1-2Q...40

812.03
586.29
501.29

CR.1-2Q...62

804.59
593.21
513.77

CR.1-3Q..104
797.14
692.16
496.40


CR.1-4Q..122
758.03
659.46
468.49


EA.1-US.04



950.23

EB.1-US.03



1166.36

EA.1-0Q.22


737.10


EA.1-0Q.22



664.40

EB.1-0Q.22


722.95


EB.1-0Q.22



649.34

EA.1-1Q.30


662.43


EA.1-1Q.30



589.86

EB.1-1Q.32


667.01


EB.1-1Q.32



591.95

EA.1-2Q.38


599.55


EA.1-2Q.38



529.80

EB.1-2Q.39


628.68


EB.1-2Q.39



556.35

EB.2-2Q.45


594.94


EB.2-2Q.45



528.53

CP.1-1Q...30

874.25
629.98
542.42

CP.2-3Q...56

738.99
583.89
516.28

CR.2-2Q...81

652.55
519.38
456.14

PR5-2QT.2125

557.94
453.08
398.63

PR4-2QT.1433
828.86
720.37
587.79


PR4-3QT.2264
740.31
648.90
537.15


PR4-2QP.1643
747.96
641.96
526.62


PR4-3QP.2520
694.45
597.76
496.28


PR6-3QP.7181
599.21
517.79



PR8-2QP.2620
778.73
669.41



PR8-3QP.4266
688.20
595.14



PR8-3QP.3176
696.46
601.32



PR12-2QP3597
800.96
689.97



PR12-3QP6013
688.08
596.43



PR12-4QP4050
669.99
568.11



PR18-4QP5870
661.09
560.96



PC.12-LA
679.42
588.68



PC.18-LA
676.91
589.36



PC.12-LC
684.60
641.17



PC.18-LC
693.76
654.41



CB.MBES...31



201.54

CB-M......31



202.52

CB-MMIN...23



173.55

CB-M......23



222.13

CB-MMO....31



408.27

CB-MMO....23



462.16
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











RECIFE


CUSTO MÉDIO:
680.23





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

770.68
560.59
480.17

CP.1-2Q...40

864.08
628.94
539.24

CR.1-2Q...62

854.31
634.70
551.18

CR.1-3Q..104
841.89
733.00
530.86


CR.1-4Q..122
799.13
697.87
500.99


EA.1-US.04



994.51

EB.1-US.03



1223.93

EA.1-0Q.22


776.41


EA.1-0Q.22



701.77

EB.1-0Q.22


762.03


EB.1-0Q.22



687.43

EA.1-1Q.30


697.21


EA.1-1Q.30



623.82

EB.1-1Q.32


701.83


EB.1-1Q.32



626.42

EA.1-2Q.38


630.62


EA.1-2Q.38



561.34

EB.1-2Q.39


661.05


EB.1-2Q.39



589.35

EB.2-2Q.45


626.98


EB.2-2Q.45



556.27

CP.1-1Q...30

931.26
676.70
584.40

CP.2-3Q...56

783.32
617.49
545.18

CR.2-2Q...81

685.47
545.03
478.69

PR5-2QT.2125

592.06
477.01
416.66

PR4-2QT.1433
876.36
767.54
621.09


PR4-3QT.2264
779.49
688.63
564.95


PR4-2QP.1643
801.94
681.02
554.98


PR4-3QP.2520
741.50
632.78
521.13


PR6-3QP.7181
635.22
550.96



PR8-2QP.2620
833.57
714.67



PR8-3QP.4266
732.76
632.87



PR8-3QP.3176
739.51
643.60



PR12-2QP3597
857.40
739.26



PR12-3QP6013
732.66
636.34



PR12-4QP4050
710.31
609.97



PR18-4QP5870
701.01
603.81



PC.12-LA
736.07
630.87



PC.18-LA
732.79
632.01



PC.12-LC
729.47
677.22



PC.18-LC
745.57
699.10



CB.MBES...31



216.30

CB-M......31



217.33

CB-MMIN...23



186.49

CB-M......23



237.22

CB-MMO....31



436.06

CB-MMO....23



492.59
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











MACEIÓ


CUSTO MÉDIO:
724.95





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

776.30
549.15
470.49

CP.1-2Q...40

871.13
616.86
529.35

CR.1-2Q...62

864.11
624.26
542.61

CR.1-3Q..104
839.62
739.41
519.72


CR.1-4Q..122
796.37
704.33
489.99


EA.1-US.04



1031.06

EB.1-US.03



1277.83

EA.1-0Q.22


762.53


EA.1-0Q.22



687.64

EB.1-0Q.22


751.38


EB.1-0Q.22



674.85

EA.1-1Q.30


682.52


EA.1-1Q.30



607.90

EB.1-1Q.32


690.19


EB.1-1Q.32



612.31

EA.1-2Q.38


616.46


EA.1-2Q.38



544.88

EB.1-2Q.39


649.55


EB.1-2Q.39



574.72

EB.2-2Q.45


615.41


EB.2-2Q.45



549.62

CP.1-1Q...30

939.28
664.77
575.41

CP.2-3Q...56

794.49
616.71
549.55

CR.2-2Q...81

697.01
545.46
481.37

PR5-2QT.2125

585.67
462.62
406.04

PR4-2QT.1433
878.71
775.57
618.30


PR4-3QT.2264
780.71
694.76
562.70


PR4-2QP.1643
799.30
689.42
554.38


PR4-3QP.2520
737.32
638.79
520.42


PR6-3QP.7181
628.32
554.06



PR8-2QP.2620
834.25
724.23



PR8-3QP.4266
731.47
639.55



PR8-3QP.3176
731.51
644.07



PR12-2QP3597
859.30
749.03



PR12-3QP6013
732.28
642.98



PR12-4QP4050
707.22
615.38



PR18-4QP5870
698.60
609.55



PC.12-LA
710.50
617.11



PC.18-LA
709.46
618.60



PC.12-LC
683.13
635.91



PC.18-LC
698.91
656.48



CB.MBES...31



198.24

CB-M......31



199.15

CB-MMIN...23



170.09

CB-M......23



219.81

CB-MMO....31



431.36

CB-MMO....23



491.96
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











ARACAJÚ


CUSTO MÉDIO:
675.96





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

710.26
520.73
442.84

CP.1-2Q...40

798.46
585.47
498.79

CR.1-2Q...62

792.19
592.38
511.79

CR.1-3Q..104
778.36
677.16
493.43


CR.1-4Q..122
739.00
644.68
465.44


EA.1-US.04



960.15

EB.1-US.03



1184.93

EA.1-0Q.22


725.07


EA.1-0Q.22



642.78

EB.1-0Q.22


712.49


EB.1-0Q.22



629.43

EA.1-1Q.30


649.48


EA.1-1Q.30



567.94

EB.1-1Q.32


655.75


EB.1-1Q.32



572.33

EA.1-2Q.38


586.54


EA.1-2Q.38



508.88

EB.1-2Q.39


617.09


EB.1-2Q.39



537.15

EB.2-2Q.45


590.05


EB.2-2Q.45



518.23

CP.1-1Q...30

859.96
629.78
541.02

CP.2-3Q...56

739.42
586.72
518.41

CR.2-2Q...81

649.25
520.38
456.95

PR5-2QT.2125

567.00
454.27
397.02

PR4-2QT.1433
842.58
738.17
597.16


PR4-3QT.2264
750.94
662.50
543.76


PR4-2QP.1643
755.75
657.78
535.67


PR4-3QP.2520
701.10
610.55
503.20


PR6-3QP.7181
601.04
530.34



PR8-2QP.2620
793.56
690.55



PR8-3QP.4266
699.65
611.42



PR8-3QP.3176
703.67
615.77



PR12-2QP3597
819.63
714.17



PR12-3QP6013
702.05
614.67



PR12-4QP4050
678.35
585.00



PR18-4QP5870
671.58
580.19



PC.12-LA
699.76
606.18



PC.18-LA
695.77
607.03



PC.12-LC
684.00
641.83



PC.18-LC
699.83
661.09



CB.MBES...31



192.69

CB-M......31



193.57

CB-MMIN...23



164.60

CB-M......23



212.55

CB-MMO....31



412.68

CB-MMO....23



468.88
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











SALVADOR


CUSTO MÉDIO:
718.47





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

752.49
558.46
468.80

CP.1-2Q...40

843.71
626.53
526.97

CR.1-2Q...62

840.76
635.79
542.16

CR.1-3Q..104
844.87
720.04
530.84


CR.1-4Q..122
799.57
682.76
499.44


EA.1-US.04



1018.14

EB.1-US.03



1249.70

EA.1-0Q.22


757.47


EA.1-0Q.22



680.62

EB.1-0Q.22


745.02


EB.1-0Q.22



668.30

EA.1-1Q.30


678.18


EA.1-1Q.30



603.86

EB.1-1Q.32


684.75


EB.1-1Q.32



609.02

EA.1-2Q.38


611.02


EA.1-2Q.38



541.57

EB.1-2Q.39


642.37


EB.1-2Q.39



570.92

EB.2-2Q.45


616.35


EB.2-2Q.45



551.59

CP.1-1Q...30

911.19
675.48
572.94

CP.2-3Q...56

780.92
622.13
545.55

CR.2-2Q...81

680.23
546.37
472.20

PR5-2QT.2125

599.77
482.09
417.04

PR4-2QT.1433
923.36
792.32
639.06


PR4-3QT.2264
821.76
711.85
582.07


PR4-2QP.1643
828.61
702.70
569.32


PR4-3QP.2520
768.55
653.78
534.91


PR6-3QP.7181
668.30
569.09



PR8-2QP.2620
876.57
745.18



PR8-3QP.4266
772.15
660.75



PR8-3QP.3176
781.36
664.07



PR12-2QP3597
908.27
774.20



PR12-3QP6013
777.81
667.70



PR12-4QP4050
757.98
634.57



PR18-4QP5870
749.00
627.43



PC.12-LA
756.88
655.67



PC.18-LA
758.45
661.62



PC.12-LC
751.30
703.51



PC.18-LC
773.06
729.73



CB.MBES...31



186.19

CB-M......31



186.21

CB-MMIN...23



160.59

CB-M......23



204.83

CB-MMO....31



436.81

CB-MMO....23



498.63
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











BELO HORIZONTE


CUSTO MÉDIO:
701.98





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

775.11
557.82
460.37

CP.1-2Q...40

865.97
624.83
516.67

CR.1-2Q...62

863.17
635.01
534.21

CR.1-3Q..104
847.42
739.88
529.21


CR.1-4Q..122
803.61
703.33
498.47


EA.1-US.04



993.28

EB.1-US.03



1231.63

EA.1-0Q.22


744.80


EA.1-0Q.22



685.06

EB.1-0Q.22


733.86


EB.1-0Q.22



674.91

EA.1-1Q.30


665.53


EA.1-1Q.30



607.79

EB.1-1Q.32


673.38


EB.1-1Q.32



613.84

EA.1-2Q.38


599.38


EA.1-2Q.38



545.77

EB.1-2Q.39


632.08


EB.1-2Q.39



576.11

EB.2-2Q.45


598.47


EB.2-2Q.45



547.20

CP.1-1Q...30

935.19
674.50
563.43

CP.2-3Q...56

792.46
618.75
533.52

CR.2-2Q...81

688.27
542.83
463.22

PR5-2QT.2125

593.87
470.94
402.89

PR4-2QT.1433
889.64
784.32
625.63


PR4-3QT.2264
791.39
703.62
568.69


PR4-2QP.1643
793.85
693.06
555.95


PR4-3QP.2520
736.73
645.10
522.13


PR6-3QP.7181
638.80
565.97



PR8-2QP.2620
842.62
738.16



PR8-3QP.4266
742.98
654.63



PR8-3QP.3176
753.70
666.21



PR12-2QP3597
874.12
767.83



PR12-3QP6013
749.59
662.49



PR12-4QP4050
728.95
635.53



PR18-4QP5870
722.56
631.18



PC.12-LA
730.23
634.61



PC.18-LA
733.14
640.40



PC.12-LC
720.93
675.71



PC.18-LC
739.31
697.84



CB.MBES...31



191.17

CB-M......31



189.68

CB-MMIN...23



165.61

CB-M......23



210.04

CB-MMO....31



426.17

CB-MMO....23



486.87
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











VITÓRIA


CUSTO MÉDIO:
655.04





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

746.14
554.67
455.60

CP.1-2Q...40

834.68
622.04
511.98

CR.1-2Q...62

827.55
627.01
525.08

CR.1-3Q..104
815.73
710.79
524.95


CR.1-4Q..122
773.51
676.24
495.46


EA.1-US.04



987.87

EB.1-US.03



1228.36

EA.1-0Q.22


736.32


EA.1-0Q.22



669.71

EB.1-0Q.22


730.04


EB.1-0Q.22



662.16

EA.1-1Q.30


658.97


EA.1-1Q.30



593.78

EB.1-1Q.32


670.05


EB.1-1Q.32



601.64

EA.1-2Q.38


594.26


EA.1-2Q.38



532.72

EB.1-2Q.39


629.30


EB.1-2Q.39



564.46

EB.2-2Q.45


597.05


EB.2-2Q.45



538.20

CP.1-1Q...30

900.20
669.38
556.92

CP.2-3Q...56

763.64
610.76
527.98

CR.2-2Q...81

669.06
541.53
462.49

PR5-2QT.2125

576.30
463.49
398.79

PR4-2QT.1433
861.33
752.98
610.72


PR4-3QT.2264
767.84
677.65
556.80


PR4-2QP.1643
770.28
668.17
543.93


PR4-3QP.2520
716.16
622.73
511.74


PR6-3QP.7181
616.76
540.36



PR8-2QP.2620
808.68
701.85



PR8-3QP.4266
713.40
622.89



PR8-3QP.3176
718.99
627.14



PR12-2QP3597
834.40
725.23



PR12-3QP6013
714.99
625.55



PR12-4QP4050
694.55
595.97



PR18-4QP5870
687.86
591.23



PC.12-LA
715.72
614.92



PC.18-LA
710.59
615.36



PC.12-LC
700.31
655.02



PC.18-LC
713.45
672.06



CB.MBES...31



201.83

CB-M......31



201.61

CB-MMIN...23



173.39

CB-M......23



222.06

CB-MMO....31



419.35

CB-MMO....23



477.59
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











RIO DE JANEIRO


CUSTO MÉDIO:
833.54





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

902.11
656.61
557.56

CP.1-2Q...40

1005.98
734.70
624.38

CR.1-2Q...62

1004.01
747.98
644.98

CR.1-3Q..104
996.53
861.17
623.12


CR.1-4Q..122
945.54
819.04
586.81


EA.1-US.04



1186.60

EB.1-US.03



1487.19

EA.1-0Q.22


873.92


EA.1-0Q.22



804.28

EB.1-0Q.22


878.99


EB.1-0Q.22



809.20

EA.1-1Q.30


782.68


EA.1-1Q.30



715.10

EB.1-1Q.32


807.74


EB.1-1Q.32



737.57

EA.1-2Q.38


704.84


EA.1-2Q.38



641.58

EB.1-2Q.39


757.70


EB.1-2Q.39



691.49

EB.2-2Q.45


716.05


EB.2-2Q.45



659.42

CP.1-1Q...30

1084.12
792.76
679.77

CP.2-3Q...56

924.13
729.77
643.54

CR.2-2Q...81

796.87
634.34
553.77

PR5-2QT.2125

670.77
536.97
462.71

PR4-2QT.1433
1011.52
889.79
717.41


PR4-3QT.2264
902.23
800.66
653.17


PR4-2QP.1643
906.93
785.66
637.35


PR4-3QP.2520
844.67
734.55
601.38


PR6-3QP.7181
723.89
637.74



PR8-2QP.2620
958.96
834.96



PR8-3QP.4266
846.78
741.94



PR8-3QP.3176
847.86
741.59



PR12-2QP3597
992.80
867.37



PR12-3QP6013
852.05
749.28



PR12-4QP4050
816.60
709.27



PR18-4QP5870
808.73
703.90



PC.12-LA
822.37
718.13



PC.18-LA
827.12
725.69



PC.12-LC
775.81
723.78



PC.18-LC
796.86
749.46



CB.MBES...31



211.74

CB-M......31



210.81

CB-MMIN...23



185.79

CB-M......23



233.11

CB-MMO....31



532.94

CB-MMO....23



610.05
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











SÃO PAULO


CUSTO MÉDIO:
829.52





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

907.39
662.06
558.46

CP.1-2Q...40

1012.20
740.90
625.59

CR.1-2Q...62

1007.50
754.21
647.76

CR.1-3Q..104
999.74
859.27
625.66


CR.1-4Q..122
950.02
819.04
589.99


EA.1-US.04



1172.05

EB.1-US.03



1479.00

EA.1-0Q.22


860.70


EA.1-0Q.22



818.64

EB.1-0Q.22


871.81


EB.1-0Q.22



829.64

EA.1-1Q.30


770.99


EA.1-1Q.30



730.80

EB.1-1Q.32


800.12


EB.1-1Q.32



756.27

EA.1-2Q.38


694.19


EA.1-2Q.38



657.21

EB.1-2Q.39


750.31


EB.1-2Q.39



709.68

EB.2-2Q.45


714.76


EB.2-2Q.45



666.32

CP.1-1Q...30

1090.76
798.31
681.14

CP.2-3Q...56

921.29
727.83
639.09

CR.2-2Q...81

786.58
630.37
548.10

PR5-2QT.2125

653.81
523.62
451.97

PR4-2QT.1433
1020.78
874.70
706.02


PR4-3QT.2264
905.12
782.95
640.15


PR4-2QP.1643
917.73
769.91
624.71


PR4-3QP.2520
850.88
717.46
587.78


PR6-3QP.7181
732.39
623.38



PR8-2QP.2620
969.45
818.80



PR8-3QP.4266
851.57
724.42



PR8-3QP.3176
854.37
727.56



PR12-2QP3597
1002.20
850.06



PR12-3QP6013
855.94
731.27



PR12-4QP4050
831.37
698.96



PR18-4QP5870
823.15
693.22



PC.12-LA
830.89
709.85



PC.18-LA
835.07
719.00



PC.12-LC
807.33
747.01



PC.18-LC
823.18
769.10



CB.MBES...31



213.17

CB-M......31



211.61

CB-MMIN...23



184.91

CB-M......23



234.55

CB-MMO....31



528.80

CB-MMO....23



605.34
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











CURITIBA


CUSTO MÉDIO:
722.19





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

776.83
575.70
479.32

CP.1-2Q...40

868.41
645.17
538.15

CR.1-2Q...62

865.35
655.54
556.43

CR.1-3Q..104
878.31
738.83
545.16


CR.1-4Q..122
833.81
704.08
513.81


EA.1-US.04



1055.71

EB.1-US.03



1312.38

EA.1-0Q.22


774.71


EA.1-0Q.22



700.72

EB.1-0Q.22


772.27


EB.1-0Q.22



697.47

EA.1-1Q.30


694.25


EA.1-1Q.30



621.82

EB.1-1Q.32


709.85


EB.1-1Q.32



634.78

EA.1-2Q.38


625.89


EA.1-2Q.38



557.33

EB.1-2Q.39


666.07


EB.1-2Q.39



594.63

EB.2-2Q.45


631.61


EB.2-2Q.45



572.84

CP.1-1Q...30

935.85
695.01
586.15

CP.2-3Q...56

806.12
642.51
558.73

CR.2-2Q...81

694.54
559.78
482.61

PR5-2QT.2125

600.07
482.88
416.23

PR4-2QT.1433
926.49
790.07
641.03


PR4-3QT.2264
824.69
709.36
582.47


PR4-2QP.1643
844.40
699.27
569.67


PR4-3QP.2520
782.90
651.58
535.35


PR6-3QP.7181
673.18
561.40



PR8-2QP.2620
885.59
740.02



PR8-3QP.4266
779.31
655.92



PR8-3QP.3176
787.22
657.78



PR12-2QP3597
913.14
767.20



PR12-3QP6013
781.27
661.07



PR12-4QP4050
758.52
625.91



PR18-4QP5870
751.34
621.42



PC.12-LA
747.00
643.79



PC.18-LA
754.29
653.31



PC.12-LC
747.06
692.32



PC.18-LC
764.17
716.24



CB.MBES...31



189.10

CB-M......31



187.71

CB-MMIN...23



165.44

CB-M......23



208.45

CB-MMO....31



455.04

CB-MMO....23



520.82
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











FLORIANÓPOLIS


CUSTO MÉDIO:
739.92





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

792.98
592.60
494.82

CP.1-2Q...40

885.60
663.38
554.75

CR.1-2Q...62

883.01
674.59
573.66

CR.1-3Q..104
875.12
753.75
561.30


CR.1-4Q..122
830.92
717.52
529.40


EA.1-US.04



1055.46

EB.1-US.03



1316.65

EA.1-0Q.22


784.65


EA.1-0Q.22



716.00

EB.1-0Q.22


785.04


EB.1-0Q.22



716.10

EA.1-1Q.30


704.15


EA.1-1Q.30



637.22

EB.1-1Q.32


722.69


EB.1-1Q.32



653.36

EA.1-2Q.38


635.04


EA.1-2Q.38



572.15

EB.1-2Q.39


678.43


EB.1-2Q.39



612.76

EB.2-2Q.45


643.27


EB.2-2Q.45



586.63

CP.1-1Q...30

954.18
713.66
603.39

CP.2-3Q...56

819.00
656.13
572.64

CR.2-2Q...81

705.28
572.13
493.98

PR5-2QT.2125

610.08
493.28
429.39

PR4-2QT.1433
918.25
797.42
649.13


PR4-3QT.2264
816.32
716.64
590.14


PR4-2QP.1643
845.40
706.42
577.57


PR4-3QP.2520
782.30
658.61
543.40


PR6-3QP.7181
664.99
564.67



PR8-2QP.2620
883.18
748.34



PR8-3QP.4266
776.23
664.01



PR8-3QP.3176
773.52
662.06



PR12-2QP3597
909.27
776.15



PR12-3QP6013
777.11
669.56



PR12-4QP4050
746.33
630.00



PR18-4QP5870
737.82
625.10



PC.12-LA
764.27
656.65



PC.18-LA
770.45
665.55



PC.12-LC
753.05
696.07



PC.18-LC
769.88
720.00



CB.MBES...31



194.68

CB-M......31



193.76

CB-MMIN...23



169.88

CB-M......23



214.69

CB-MMO....31



464.70

CB-MMO....23



531.75
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











PORTO ALEGRE


CUSTO MÉDIO:
716.88





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

769.58
566.00
456.85

CP.1-2Q...40

858.27
632.03
513.09

CR.1-2Q...62

851.66
639.77
529.59

CR.1-3Q..104
859.50
729.23
534.39


CR.1-4Q..122
816.12
696.66
504.82


EA.1-US.04



991.13

EB.1-US.03



1221.47

EA.1-0Q.22


750.23


EA.1-0Q.22



684.63

EB.1-0Q.22


741.38


EB.1-0Q.22



675.23

EA.1-1Q.30


674.16


EA.1-1Q.30



609.79

EB.1-1Q.32


682.42


EB.1-1Q.32



614.95

EA.1-2Q.38


609.50


EA.1-2Q.38



548.27

EB.1-2Q.39


641.29


EB.1-2Q.39



576.87

EB.2-2Q.45


606.36


EB.2-2Q.45



546.53

CP.1-1Q...30

925.82
678.76
557.90

CP.2-3Q...56

780.94
619.21
526.41

CR.2-2Q...81

675.91
545.12
456.72

PR5-2QT.2125

605.33
488.01
412.48

PR4-2QT.1433
919.68
774.53
628.40


PR4-3QT.2264
817.78
695.94
573.33


PR4-2QP.1643
848.38
692.21
558.80


PR4-3QP.2520
784.84
642.79
525.70


PR6-3QP.7181
681.58
555.77



PR8-2QP.2620
882.80
727.59



PR8-3QP.4266
775.69
644.26



PR8-3QP.3176
785.55
647.80



PR12-2QP3597
906.96
752.03



PR12-3QP6013
774.81
647.71



PR12-4QP4050
767.56
613.46



PR18-4QP5870
753.86
604.17



PC.12-LA
760.95
627.68



PC.18-LA
762.86
633.12



PC.12-LC
756.51
693.24



PC.18-LC
768.50
713.12



CB.MBES...31



191.90

CB-M......31



190.28

CB-MMIN...23



168.73

CB-M......23



211.24

CB-MMO....31



425.16

CB-MMO....23



485.95
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











CUIABÁ


CUSTO MÉDIO:
703.62





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

722.83
523.13
430.97

CP.1-2Q...40

811.58
586.57
484.24

CR.1-2Q...62

807.26
593.83
498.67

CR.1-3Q..104
806.36
692.72
497.44


CR.1-4Q..122
763.18
657.55
468.98


EA.1-US.04



930.17

EB.1-US.03



1153.37

EA.1-0Q.22


706.49


EA.1-0Q.22



622.22

EB.1-0Q.22


696.48


EB.1-0Q.22



611.56

EA.1-1Q.30


630.34


EA.1-1Q.30



547.72

EB.1-1Q.32


639.88


EB.1-1Q.32



555.77

EA.1-2Q.38


567.73


EA.1-2Q.38



489.04

EB.1-2Q.39


602.05


EB.1-2Q.39



521.60

EB.2-2Q.45


573.00


EB.2-2Q.45



504.95

CP.1-1Q...30

876.97
631.42
526.19

CP.2-3Q...56

743.99
580.21
502.72

CR.2-2Q...81

658.97
516.59
441.99

PR5-2QT.2125

569.53
437.83
378.82

PR4-2QT.1433
864.14
739.76
575.38


PR4-3QT.2264
766.72
662.75
524.71


PR4-2QP.1643
785.96
651.70
511.66


PR4-3QP.2520
728.28
607.87
483.41


PR6-3QP.7181
636.87
538.16



PR8-2QP.2620
824.50
691.00



PR8-3QP.4266
725.56
613.51



PR8-3QP.3176
748.75
638.53



PR12-2QP3597
850.48
717.15



PR12-3QP6013
727.66
619.01



PR12-4QP4050
727.13
609.71



PR18-4QP5870
719.83
605.36



PC.12-LA
707.97
598.28



PC.18-LA
706.27
601.27



PC.12-LC
743.09
689.31



PC.18-LC
755.75
708.29



CB.MBES...31



203.81

CB-M......31



204.37

CB-MMIN...23



175.20

CB-M......23



223.44

CB-MMO....31



403.61

CB-MMO....23



455.99
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











GOIÂNIA


CUSTO MÉDIO:
711.83





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

734.88
521.28
440.70

CP.1-2Q...40

825.73
585.08
495.49

CR.1-2Q...62

824.45
597.66
513.96

CR.1-3Q..104
821.38
702.53
495.48


CR.1-4Q..122
776.89
667.22
466.41


EA.1-US.04



975.82

EB.1-US.03



1199.99

EA.1-0Q.22


727.82


EA.1-0Q.22



655.65

EB.1-0Q.22


714.78


EB.1-0Q.22



642.62

EA.1-1Q.30


651.29


EA.1-1Q.30



580.58

EB.1-1Q.32


658.25


EB.1-1Q.32



585.87

EA.1-2Q.38


587.03


EA.1-2Q.38



519.91

EB.1-2Q.39


618.37


EB.1-2Q.39



549.21

EB.2-2Q.45


588.88


EB.2-2Q.45



530.30

CP.1-1Q...30

891.69
630.62
538.36

CP.2-3Q...56

762.09
586.41
516.98

CR.2-2Q...81

666.51
516.68
450.72

PR5-2QT.2125

585.51
455.95
398.81

PR4-2QT.1433
887.98
760.86
594.06


PR4-3QT.2264
788.29
681.10
540.46


PR4-2QP.1643
811.90
671.67
529.94


PR4-3QP.2520
750.56
624.44
497.95


PR6-3QP.7181
649.91
549.49



PR8-2QP.2620
851.29
712.92



PR8-3QP.4266
748.61
631.77



PR8-3QP.3176
765.96
650.30



PR12-2QP3597
877.96
740.29



PR12-3QP6013
751.12
638.06



PR12-4QP4050
738.09
620.49



PR18-4QP5870
731.16
616.74



PC.12-LA
708.07
604.76



PC.18-LA
711.06
610.27



PC.12-LC
716.96
662.96



PC.18-LC
731.91
684.47



CB.MBES...31



199.58

CB-M......31



198.75

CB-MMIN...23



172.73

CB-M......23



219.70

CB-MMO....31



416.72

CB-MMO....23



474.57
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009











BRASÍLIA


CUSTO MÉDIO:
770.75





(continuação)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




       PROJETOS       





                                                                          
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO







CP.1-2Q...46

812.59
566.89
470.09

CP.1-2Q...40

910.02
636.36
528.74

CR.1-2Q...62

911.60
648.46
548.13

CR.1-3Q..104
883.15
778.11
538.63


CR.1-4Q..122
836.22
740.17
507.58


EA.1-US.04



1023.14

EB.1-US.03



1268.00

EA.1-0Q.22


762.59


EA.1-0Q.22



694.14

EB.1-0Q.22


752.19


EB.1-0Q.22



683.36

EA.1-1Q.30


682.85


EA.1-1Q.30



615.70

EB.1-1Q.32


691.57


EB.1-1Q.32



621.99

EA.1-2Q.38


616.29


EA.1-2Q.38



552.64

EB.1-2Q.39


650.49


EB.1-2Q.39



584.19

EB.2-2Q.45


618.00


EB.2-2Q.45



559.98

CP.1-1Q...30

980.16
685.30
575.03

CP.2-3Q...56

836.69
634.12
551.92

CR.2-2Q...81

728.27
558.39
480.30

PR5-2QT.2125

621.55
477.88
414.63

PR4-2QT.1433
937.97
829.53
640.52


PR4-3QT.2264
832.17
741.92
581.49


PR4-2QP.1643
840.69
730.58
571.28


PR4-3QP.2520
777.57
678.13
535.85


PR6-3QP.7181
671.05
595.34



PR8-2QP.2620
888.36
776.39



PR8-3QP.4266
780.86
686.68



PR8-3QP.3176
797.18
705.17



PR12-2QP3597
918.98
806.00



PR12-3QP6013
785.63
693.52



PR12-4QP4050
768.94
674.24



PR18-4QP5870
763.01
670.72



PC.12-LA
743.16
645.69



PC.18-LA
745.90
651.79



PC.12-LC
748.05
699.92



PC.18-LC
763.84
720.57



CB.MBES...31



206.27

CB-M......31



204.70

CB-MMIN...23



176.81

CB-M......23



227.24

CB-MMO....31



442.24

CB-MMO....23



505.30
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CUSTOS DE PROJETOS (R$/m2) POR PADRÃO DE ACABAMENTO





POR UNIDADE DE FEDERAÇÃO





junho de 2009





CAMPO GRANDE


CUSTO MÉDIO:
730.54





(conclusão)


  -------------  P  A  D  R  Ã  O  --------------




 PROJETOS 
ALTO
NORMAL
BAIXO
MÍNIMO

CP.1-2Q...46

731.57
525.04
439.70

CP.1-2Q...40

824.41
591.76
496.52

CR.1-2Q...62

820.82
601.33
512.77

CR.1-3Q..104
832.79
701.33
500.07


CR.1-4Q..122
790.55
666.96
471.31


EA.1-US.04



967.47

EB.1-US.03



1182.63

EA.1-0Q.22


739.40


EA.1-0Q.22



659.85

EB.1-0Q.22


723.85


EB.1-0Q.22



644.08

EA.1-1Q.30


663.19


EA.1-1Q.30



584.59

EB.1-1Q.32


667.15


EB.1-1Q.32



586.42

EA.1-2Q.38


599.67


EA.1-2Q.38



524.51

EB.1-2Q.39


628.04


EB.1-2Q.39



550.40

EB.2-2Q.45


605.69


EB.2-2Q.45



531.36

CP.1-1Q...30

887.27
635.76
538.09

CP.2-3Q...56

764.49
592.93
519.51

CR.2-2Q...81

670.42
525.75
457.17

PR5-2QT.2125

588.89
461.45
403.03

PR4-2QT.1433
904.47
765.24
604.07


PR4-3QT.2264
803.25
685.92
549.52


PR4-2QP.1643
819.85
676.30
538.03


PR4-3QP.2520
758.70
629.13
505.44


PR6-3QP.7181
667.03
555.35



PR8-2QP.2620
860.78
715.04



PR8-3QP.4266
757.26
634.06



PR8-3QP.3176
782.53
656.19



PR12-2QP3597
888.07
741.18



PR12-3QP6013
759.76
639.13



PR12-4QP4050
755.26
621.01



PR18-4QP5870
747.98
615.83



PC.12-LA
724.58
621.20



PC.18-LA
727.56
626.86



PC.12-LC
766.65
714.60



PC.18-LC
780.47
734.40



CB.MBES...31



198.89

CB-M......31



199.28

CB-MMIN...23



171.13

CB-M......23



218.28

CB-MMO....31



413.12

CB-MMO....23



468.03







FONTE: IBGE, Diretoria  de  Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema  Nacional  de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil..NOTA:    Para a  obtenção  da  descrição  completa  de  cada  projeto,  deve-se  proceder  a  leitura  de  cada código.    Por  exemplo,  o código  ‘R.1-2Q...46’,  significa que trata-se de um projeto residencial de um  pavimento  (R.1),  com  sala  e dois quartos (2Q) e área construída igual a 46 m2.  Já  o projeto  C12-LA,  significa   que  é  comercial  com 12  pavimentos  (C12),  com  lojas  e  salas  autônomas   (LA).   A   nomenclatura   LC  significa  lojas  e  andar  corrido.  Ressalte-se que os códigos dos projetos residenciais  ainda  prevêem a  variável ‘sobre pilotis ou térreo’ (P  ou  T), após a variável número  de quartos.                                                                                                      38































