CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRAFICO 2010

d Nome da tarefa Inicio . Término

O Cronograma Geral de Atividades CD 2010 Qua 20/06/07  Qua 15/01/14
1 1 Defini¢des iniciais Ter 12/02/08 Qui 13/05/10
2 1.1 Conteudo Ter 12/02/08 Ter 30/09/08
3 1.1.1 Reunides do Comité do Censo Demogréafico 2010 Ter 12/02/08 Ter 24/06/08
4 1.1.2 Reunido interna com Usuarios | Qua 19/03/08 Qua 19/03/08
5 1.1.3 Reunido interna com Usuarios Il Qui 14/08/08 Qui 14/08/08
6 1.1.4 Reuniao da Comissao Consultiva | Qua 09/04/08  Qua 09/04/08
7 1.1.5 Reuniao da Comissao Consultiva Il Qui 21/08/08 Qui 21/08/08
8 1.1.6 Reunido com Especialistas Tematicos Qui 10/04/08 Sex 11/04/08
9 1.1.7 Encontro de Usuarios dos Censos Demograficos Seg 18/02/08  Sex 08/08/08
12 1.1.8 Seminario Censo Demografico 2010: experiéncias dos censos anteriores Ter 30/09/08 Ter 30/09/08
13 1.1.9 Primeira versao do questionario Qui 21/08/08 Qui 21/08/08
14 1.2 Coleta pela Internet Seg 01/09/08 Qui 13/05/10
15 1.2.1 Apresentacao na CPO - a coleta pela Internet em outros paises Seg 01/09/08  Seg 01/09/08
16 1.2.2 Apresentacado de proposta e discussao no grupo de trabalho Qui 02/10/08 Qui 02/10/08
17 1.2.3 Ajuste da proposta Sex 03/10/08  Sex 16/01/09
18 1.2.4 Andlise do teste da coleta pela Internet Sex 21/08/09 Ter 01/09/09
19 1.2.5 Elaborac&o do questionério Sex 03/10/08 Ter 31/03/09
20 1.2.6 Apresentacao de proposta para CPO Sex 23/01/09 Sex 23/01/09
21 1.2.7 Testes da coleta pela Internet Sex 13/03/09 Qui 13/05/10
38 1.3 Definicdo do projeto técnico de desenvolvimento dos sistemas Seg 01/09/08  Seg 08/06/09
39 1.3.1 Modelo conceitual do projeto Seg 01/09/08 Sex 28/11/08
40 1.3.2 Projeto légico Seg 03/11/08 Qui 30/04/09
41 1.3.3 Projeto fisico Seg 05/01/09  Seg 08/06/09
42 2 Provas-piloto (testes de questionérios e sistemas ) Ter 01/07/08  Sex 30/10/09
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43 2.1 Primeira prova-piloto Ter 01/07/08 Qui 09/10/08
44 2.1.1 Definicdo dos municipios (15 municipios) Seg 07/07/08  Seg 07/07/08
45 2.1.2 Definicdo do questionario Ter 01/07/08 Ter 01/07/08
46 2.1.3 Entrega do plano de critica do questionéario para desenvolvimento Sex 04/07/08  Qua 16/07/08
47 2.1.4 Entrega do plano de coleta do Cadastro de Enderecos - CNEFE Qui 17/07/08  Sex 25/07/08
48 2.1.5 Definicao da integracao do IBGE Mobile GIS no sistema de coleta Seg 11/08/08  Seg 18/08/08
49 2.1.6 Desenvolvimento do aplicativo de coleta - PDA Sex 04/07/08  Seg 01/09/08
53 2.1.7 Desenvolvimento do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto Sex 04/07/08  Seg 01/09/08

de Coleta)

58 2.1.8 Testes e ajustes dos aplicativos de coleta e do SIGPC Ter 02/09/08  Seg 08/09/08
59 2.1.9 Preparo da Infraestrutura Seg 28/07/08  Sex 05/09/08
62 2.1.10 Entrega dos arquivos auxiliares GTD Qua 16/07/08  Sex 15/08/08
63 2.1.11 Entrega dos arquivos auxiliares CNEFE Qui 31/07/08  Seg 01/09/08
64 2.1.12 Instalacao do aplicativo de coleta e do SIGPC Ter 02/09/08  Seg 08/09/08
65 2.1.13 Preparo do material de treinamento Seg 04/08/08  Sex 29/08/08
66 2.1.14 Treinamento dos instrutores da GTD para os pélos Seg 01/09/08 Qui 04/09/08
67 2.1.15 Treinamento interno dos técnicos da GTD e Comité Seg 08/09/08 Qui 11/09/08
68 2.1.16 Treinamento nos polos (PA, PB, RJ, SP e RS) Ter 09/09/08  Sex 12/09/08
69 2.1.17 Coleta Sex 12/09/08 Qui 09/10/08
70 2.2 Prova-piloto MERCOSUL - Censo Indigena Seg 15/09/08 Sex 14/11/08
71 2.2.1 Definicao dos setores Seg 15/09/08  Sex 19/09/08
72 2.2.2 Instalacéo do posto de coleta Sex 24/10/08  Sex 31/10/08
73 2.2.3 Instalacéo dos sistemas Seg 03/11/08  Seg 03/11/08
74 2.2.4 Treinamento Qua 05/11/08 Sex 07/11/08
75 2.2.5 Coleta de dados Seg 10/11/08 Sex 14/11/08
76 2.3 Segunda Prova-piloto (com Sistema de Supervisao ) Sex 29/08/08  Sex 30/10/09
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77 2.3.1 Apresentacéo dos resultados da primeira prova-piloto para o Comité Ter 14/10/08 Ter 14/10/08
78 2.3.2 Definicdo dos municipios (6 municipios) Sex 17/10/08  Sex 17/10/08
79 2.3.3 Avaliacao e ajustes do questionario - envio do Comité para GTD Qua 15/10/08 Qui 23/10/08
80 2.3.4 Avaliacao e ajustes do questionario - envio da GTD para TI/COC Qui 16/10/08 Qui 30/10/08
81 2.3.5 Ajuste e entrega do plano de critica para TI/COC Seg 20/10/08 Seg 10/11/08
82 2.3.6 Avaliacao e ajuste do plano do CNEFE e envio para TI/COC Sex 10/10/08 Ter 28/10/08
83 2.3.7 Ajuste do aplicativo de coleta - PDA Qua 22/10/08 Ter 06/01/09
89 2.3.8 Ajuste do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenciais do Posto de Coleta) Sex 10/10/08 Qui 04/12/08
95 2.3.9 Desenvolvimento do Sistema de Supervisao Sex 29/08/08 Ter 06/01/09
112 2.3.10 Desenvolvimento do SIGC central Seg 01/09/08  Sex 30/10/09
117 2.3.11 Preparo da Infraestrutura Seg 20/10/08 Ter 06/01/09
123 2.3.12 Instalacao do aplicativo de coleta e do SIGPC Qua 07/01/09  Seg 12/01/09
124 2.3.13 Preparo do material de treinamento Qua 19/11/08  Seg 05/01/09
125 2.3.14 Liberacao dos arquivos dos manuais e impresséo nas UEs Ter 06/01/08 Qui 08/01/09
126 2.3.15 Treinamento Seg 12/01/09 Sex 16/01/09
127 2.3.16 Coleta Ter 20/01/08  Sex 20/02/09
128 2.3.17 Superviséo Ter 27/01/08  Seg 02/03/09
129 | 3 Censo Experimental Qua 01/10/08 Ter 05/10/10
130 3.1 Definicdo dos municipios (5 municipios) Seg 13/10/08  Seg 13/10/08
131 3.2 Entrega da Base Territorial para a Pré-coleta ( cadastros e mapas) Sex 20/02/09 Ter 12/05/09
132 3.2.1 Listas dos setores para o BDOC Qua 22/04/09  Qua 22/04/09
133 3.2.2 Recortes dos mapas e descricbes dos setores para o BDOC Sex 20/02/09 Ter 12/05/09
134 3.2.3 Jurisdicao de setores para 0s postos de coleta Qui 23/04/09  Seg 27/04/09
135 3.2.4 Liberacdo do BDOC para a montagem dos postos de coleta Ter 28/04/09 Ter 28/04/09
136 3.2.5 Carga no SIGPC Qua 29/04/09  Seg 11/05/09
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

3.3 Entrega da Base Territorial para a coleta (cada

stros e mapas)
3.3.1 Definicdo do padréo para recebimento dos shapes

3.3.2 Geracéao dos shapes para carga de testes

3.3.3 Primeiro teste da carga

3.3.4 Ajustes

3.3.5 Segundo teste da carga

3.3.6 Versao final dos mapas dos setores e descricdes (exceto Rio Claro)
3.3.7 Versao final dos mapas dos setores e descricdes de Rio Claro
3.3.8 CNEFE

3.3.9 Liberacao dos aplicativos e arquivos do SAPC

3.3.10 Liberacao dos insumos atualizados no BDOC para TI/COC

3.3.11 Preparacéao dos pacotes de instalacao dos PCs (exceto Rio Claro)
3.3.12 Preparacéao dos pacotes de instalacdo dos PCs de Rio Claro
3.3.13 Instalacao do SIGPC nos postos (exceto Rio Claro)

3.3.14 Instalacao do SIGPC nos postos de Rio Claro

3.4 Apresentacédo dos resultados da segunda prova para o Comité

3.5 Andlise, avaliacéo e ajustes do questionario e envio Comité para GTD
3.6 Avaliacao e ajustes do questionario e envio GTD para TI/COC

3.7 Ajuste e entrega do plano de critica para TI/COC

3.8 Avaliacao e ajustes do plano do CNEFE e envio para TI/COC

3.9 Ajuste do aplicativo de coleta - PDA

3.9.1 Ajuste do médulo do CNEFE

3.9.2 Ajuste do questionario e criticas

3.9.3 Ajuste do manual do recenseador

3.9.4 Teste da implementacao dos ajustes CNEFE

Seg 25/05/09
Qui 28/05/09
Sex 29/05/09
Seg 22/06/09
Seg 29/06/09
Qui 06/08/09
Seg 25/05/09
Seg 25/05/09
Seg 25/05/09
Ter 18/08/09
Qua 19/08/09
Qui 13/08/09
Qua 19/08/09
Sex 14/08/09
Qui 20/08/09
Ter 03/03/09
Qua 04/03/09
Qui 05/03/09
Qua 15/04/09
Qui 05/03/09
Sex 27/03/09
Sex 27/03/09
Sex 17/04/09
Sex 17/04/09
Sex 31/07/09

Seg 31/08/09
Qui 28/05/09
Seg 29/06/09
Sex 26/06/09
Sex 03/07/09
Qui 06/08/09
Sex 14/08/09
Qui 27/08/09
Sex 17/07/09
Sex 28/08/09
Qua 19/08/09
Seg 31/08/09
Seg 31/08/09
Sex 14/08/09
Sex 21/08/09
Ter 03/03/09
Qui 26/03/09
Qua 01/04/09
Qua 15/04/09
Qua 25/03/09
Seg 31/08/09
Qua 05/08/09
Seg 31/08/09
Sex 10/07/09
Qui 27/08/09
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162 3.9.5 Teste da implementacéo dos ajustes questionario Ter 05/05/08  Qua 05/08/09
163 3.9.6 Correcéo final do aplicativo CNEFE Qua 05/08/09 Qui 27/08/09
164 3.9.7 Correcéo final do aplicativo questionario Qua 05/08/09 Sex 28/08/09
165 3.10 Elaboracao do aplicativo de coleta (Modelo Internet) Qua 01/04/09 Sex 28/08/09
166 3.11 Ajuste do SIGPC (Sistema de Indicadores Gerenc iais do Posto de Coleta) Qua 04/03/09 Ter 02/02/10
167 3.11.1 Solicitagao de ajustes do SIGPC - CNEFE Seg 31/08/09  Seg 21/09/09
168 3.11.2 Solicitagao de ajustes do SIGPC - GTD Qua 04/03/09 Ter 24/03/09
169 3.11.3 Entrega das variaveis para céalculo de indicadores CNEFE Sex 24/07/09 Sex 24/07/09
170 3.11.4 Entrega das cercas do SIGC local Ter 28/04/08  Seg 11/05/09
171 3.11.5 Ajustes do SIGPC Sex 13/03/09  Sex 04/09/09
172 3.11.6 Definicdo da comunicacédo postos - polos, CPD central Sex 04/09/09 Ter 02/02/10
173 3.11.7 Ajuste do médulo de comunicacéo SIGPC Ter 11/08/0¢  Seg 17/08/09
174 3.12 Ajustes do Sistema de Supervisao Seg 23/03/09 Sex 28/08/09
175 3.12.1 Entrega dos ajustes do plano de supervisao da GTD Seg 23/03/09  Seg 23/03/09
176 3.12.2 Entrega dos ajustes do plano de supervisdao do CNEFE Seg 23/03/09  Seg 23/03/09
177 3.12.3 Ajustes do mdédulo do posto de coleta Seg 06/04/09 Sex 28/08/09
183 3.12.4 Ajustes do modulo do aplicativo no PDA Qua 25/03/09  Seg 24/08/09
188 3.12.5 Ajustes do manual de superviséo Sex 15/05/09  Qua 22/07/09
189 3.13 Ajustes do SIGC central Ter 10/03/09  Seg 17/08/09
190 3.13.1 Revisao dos indicadores e folha resumo Ter 10/03/09  Qua 13/05/09
191 3.13.2 Revisao dos relatérios do SIGC central (Comité, GTD, COC, UES) Ter 10/03/09 Qui 14/05/09
192 3.13.3 Ajustes do mdodulo de indicadores gerenciais Ter 07/04/08  Seg 17/08/09
193 3.13.4 Ajustes do médulo de relatérios gerenciais Sex 22/05/09  Qua 17/06/09
194 3.13.5 Entrega das cercas do SIGC central Qui 23/04/09 Qui 07/05/09
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195 3.14 Preparo da Infraestrutura Qui 23/10/08 Sex 08/05/09
196 3.14.1 Orientacéo e escolha do local de instalacdo do posto de coleta Seg 16/03/09 Qui 23/04/09
197 3.14.2 Instalacao dos postos de coleta Sex 27/03/09 Sex 08/05/09
198 3.14.3 Entrega dos arquivos base do IBGE Mobile GIS Qui 23/10/08  Qua 05/11/08
199 3.15 Instalac&o do aplicativo de coleta e do SIGPC Seg 11/05/09 Ter 12/05/09
200 3.16 Desenvolvimento dos Sistemas de Apuracéo Qua 01/10/08 Ter 05/10/10
201 3.16.1 Codificagéo Qua 01/10/08 Ter 05/10/1C
239 3.16.2 Critica Seg 04/05/09  Seg 26/10/09
254 3.16.3 Tabulagéo Seg 09/03/09 Sex 13/11/09
282 3.16.4 Expansdo da amostra Seg 02/02/09 Sex 20/11/09
301 3.17 Desenvolvimento do SAPC Qua 01/10/08 Qui 07/05/09
302 3.17.1 Contratacéo da empresa Qua 01/10/08 Sex 28/11/08
303 3.17.2 Desenvolvimento Seg 01/12/08 Ter 03/03/09
304 3.17.3 Implantacéo Qua 04/03/09 Qui 07/05/09
305 3.18 Pre-coleta Sex 27/02/09  Seg 31/08/09
306 3.18.1 Desenvolvimento da aplicacao do sistema Sex 27/02/09 Qui 09/04/09
307 3.18.2 Testes Sex 10/04/09 Qui 16/04/09
308 3.18.3 Ajustes Sex 17/04/09  Sex 24/04/09
309 3.18.4 Instalacao dos sistemas Seg 27/04/09  Qua 29/04/09
310 3.18.5 Treinamento Seg 27/04/09 Sex 08/05/09
314 3.18.6 Término da instalacdo do SIGPC nos postos Sab 09/05/09  S&b 09/05/09
315 3.18.7 Execucao em campo e transmissao Seg 18/05/09 Qui 18/06/09
316 3.18.8 Execucao das correcdes Seg 25/05/09 Ter 14/07/09
317 3.18.9 Liberacao dos dados para a coleta Qua 15/07/09  Qua 15/07/09
318 3.18.10 Carga do SIGPC Ter 18/08/08  Seg 31/08/09
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322 3.19 Treinamento da coleta Ter 30/06/09  Sex 28/08/09
323 3.19.1 Equipe sede Seg 13/07/09  Qua 22/07/09
324 3.19.2 Coordenadores UEs e Subareas Qua 22/07/09 Sex 31/07/09
325 3.19.3 ACMs e ACSs - EAD Ter 30/06/08 Ter 04/08/089
326 3.19.4 ACMs e ACSs - presencial Qui 23/07/09 Sex 28/08/09
333 3.19.5 Recenseadores - autoinstrucao Seg 03/08/09 Sex 21/08/09
340 3.19.6 Recenseadores - presencial Seg 10/08/09 Sex 28/08/09
347 3.19.7 Treinamento do ACA (Coordenador Operacional, Administrativo, Area, Qua 22/07/09  Qua 22/07/09
Subarea e ACA)
348 3.20 Coleta Seg 17/11/08  Seg 14/12/09
349 3.20.1 Preparo dos acessoérios da coleta Seg 17/11/08 Qui 18/06/09
350 3.20.2 Coleta de dados (Guaporé, Fazenda Nova, Santo Antdnio do Taua e Feira  Seg 17/08/09 Sex 30/10/09
de Santana)
351 3.20.3 Coleta de dados (comunidade indigena de Aldeia Velha - Porto Seguro) Ter 01/09/08  Qua 30/09/09
352 3.20.4 Coleta de dados (Rio Claro) Ter 01/09/08  Seg 14/12/09
353 3.20.5 Acompanhamento dos trabalhos de campo Seg 17/08/09 Seg 30/11/09
354 3.21 Supervisao Seg 24/08/09  Seg 14/12/09
355 3.22 AvaliacOes e ajustes Ter 01/12/08 Qui 25/02/10
356 3.23 Apuracgao Seg 05/01/09 Sex 26/03/10
357 3.23.1 Conjunto universo Seg 05/01/09 Ter 09/02/10
375 3.23.2 Conjunto amostra Seg 05/01/09 Sex 26/03/10
399 3.24 Teste da listagem da Pré-coleta (Ipeuna e Vale ntim Gentil - SP, Gongalves Seg 07/12/09  Sex 30/04/10
Dias - MA)
400 3.24.1 Treinamento Seg 07/12/09  Qua 09/12/09
401 3.24.2 Coleta Qui 10/12/09  Sex 18/12/09
402 3.24.3 Avaliacao e ajustes Ter 15/12/08  Qua 30/12/09
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403 3.24.4 Treinamento com nova aplicacdo (ACMs e ACSSs) Ter 06/04/10  Sex 09/04/10
404 3.24.5 Coleta Sex 16/04/10  Sex 30/04/10
405 3.24.6 Avaliacao e ajustes Ter 20/04/10  Sex 30/04/10
406 3.25 Censo Experimental Il (Ipeuna - SP) Qui 01/04/10 Sex 20/08/10
407 3.25.1 Treinamento técnico-operacional (ACM, ACS e Recenseadores) Seg 03/05/10  Sex 07/05/10
408 3.25.2 Treinamento da supervisao Seg 10/05/10 Ter 11/05/1C
409 3.25.3 Coleta Seg 10/05/10  Sex 04/06/10
410 3.25.4 Supervisao Seg 17/05/10  Seg 14/06/10
411 3.25.5 Pesquisa de Avaliacao - PA Qui 01/04/10  Sex 20/08/10
435 | 4 Projeto Infraestrutura Sex 14/09/07 Ter 01/03/11
436 4.1 Definicdo do projeto tecnoldgico e de infraestr  utura Ter 22/01/08  Sex 28/03/08
437 4.1.1 Definicdo do sistema operacional Ter 22/01/08 Ter 22/01/08
438 4.1.2 Definicdo do equipamento de coleta Sex 29/02/08  Sex 29/02/08
439 4.1.3 Definicdo do ambiente de comunicacéo Seg 24/03/08  Seg 24/03/08
440 4.1.4 Definicdo dos servidores centrais Sex 14/03/08  Sex 14/03/08
441 4.1.5 Apresentacao e aprovacao do Comité Gestor Sex 28/03/08  Sex 28/03/08
442 4.2 Processos de aquisicdo de equipamentos e acessO  rios da infraestrutura Sex 14/09/07 Ter 01/03/11
443 4.2.1 Equipamentos para Base Territorial Seg 01/09/08  Qua 12/05/10
528 4.2.2 Equipamentos para coleta, apuracao e disseminagao Seg 18/02/08 Ter 01/03/11
1128 4.2.3 Equipamentos e acessorios dos Postos de Coleta Sex 14/09/07 Qui 12/08/10
1291 4.2.4 Licitagdes da DGC Sex 14/09/07  Sex 17/07/09
1355 5 AcOes de Mobilizacao Ter 01/07/08 Qui 23/12/10
1356 5.1 Comissdes Municipais e Comissdes Estaduais de G eografia e Estatistica Ter 01/07/08 Qui 23/12/10
1357 5.1.1 Revisao da regulamentacao Qua 20/08/08  Sex 12/09/08
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1358 5.1.2 Apresentacéo para apreciacao da CPO Seg 13/10/08  Seg 13/10/08
1359 5.1.3 Ajustes e envio para Unidades Estaduais Seg 29/09/08  Sex 06/02/09
1360 5.1.4 Producéo e envio de material de apoio Ter 01/07/08  Qua 09/09/09
1407 5.1.5 Instalac&o das comissoes Qua 15/04/09 Qui 23/12/10
1414 5.2 Projeto Vamos Contar Qui 01/10/09 Seg 20/12/10
1415 5.2.1 Guias dos professores Ter 03/11/0¢  Sex 10/09/10
1422 5.2.2 Mapas Qui 01/10/09  Sex 10/09/10
1427 5.2.3 Videos Qua 28/10/09  Seg 20/12/10
1432 5.2.4 Site Seg 30/11/09 Qui 11/03/10
1437 5.2.5 Material de Divulgacao Sex 30/10/09 Sex 09/07/10
1442 | 6 Atualizacdo da Base Territorial e integragao com CNEFE Qua 20/06/07 Sex 25/11/11
1443 6.1 Definicbes Iniciais Sex 14/09/07 Qui 04/06/09
1444 6.1.1 Aprovacao do projeto da Base Territorial Sex 14/09/07 Sex 14/09/07
1445 6.1.2 Link (8 megabytes) entre CPD central e DGC - PROC. Qui 16/10/08 Qui 04/06/09

03603.000177/2008-71 - processo arquivado
1452 6.2 Projeto Geobase - Médulo | Seg 01/10/07  Sex 04/09/09
1453 6.2.1 Desenvolvimento do Sistema Geobase Seg 01/10/07  Qua 05/12/07
1454 6.2.2 Primeiro Teste Piloto Seg 10/12/07 Sex 22/02/08
1460 6.2.3 Segundo Teste Piloto Ter 26/02/08 Qui 12/06/08
1465 6.2.4 Implantacdo municipios até 20.000 habitantes - Médulo | Ter 22/04/08  Sex 04/09/09
1489 6.3 Atualizacdo dos municipios > 20 mil habitantes - Modulo Il SISMAP Seg 03/12/07  Sex 30/07/10
1490 6.3.1 Consulta publica Seg 03/12/07 Sex 27/06/08
1491 6.3.2 Validac&o da aplicabilidade do modelo Seg 17/12/07 Qui 31/07/08
1492 6.3.3 Aquisicao de bases vetoriais-digitais e associacao ao CNEFE do IBGE Ter 01/04/08  Sex 30/07/10
(Pregéo) - PROC. 03605.000769/2008-72
1498 6.4 Reviséo conceitual - Primeira Etapa Ter 01/04/08 Ter 30/06/09

Pagina 9

Sex 27/12/13




CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRAFICO 2010

d Nome da tarefa Inicio . Término
1499 6.4.1 Tipologia dos Setores Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
1500 6.4.2 Aglomerados Subnormais Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
1501 6.4.3 Definicao de Localidades Ter 01/04/08 Ter 30/06/09
1502 6.5 SISCART 3.0 - ajustes Qua 20/06/07  Qua 30/07/08
1503 6.6 Planejamento da Base Territorial Qua 27/02/08  Seg 10/05/10
1504 6.6.1 Planejamento de Supervisao Seg 02/06/08  Sex 29/08/08
1505 6.6.2 Elaboracdo dos manuais - BT Censo Demografico 2010 Sex 30/05/08  Sex 29/08/08
1506 6.6.3 Planejamento e realizacdo de seminarios nacionais, estaduais ou regionais  Seg 05/05/08 Ter 30/09/08
1507 6.6.4 Divisao Territorial - acompanhamento das alteracdes Ter 25/03/08 Qui 14/01/10
1514 6.6.5 Preparo da malha setorial 2010 Qua 27/02/08  Seg 10/05/10
1520 6.7 SISMAP - especificacao e implementacao Qua 26/12/07 Sex 25/11/11
1521 6.7.1 Definicdo da Plataforma Tecnoldgica Qua 02/01/08  Qua 07/05/08
1522 6.7.2 Selecao da plataforma de software SIG Qua 26/12/07 Ter 06/05/08
1523 6.7.3 Concluséo da Infraestrutura de Dados e Sistemas para o piloto de producdo Seg 23/03/09  Seg 31/08/09
1524 6.7.4 Implementacdo do SISMAP - Projeto IBGE - Modulo | Seg 13/10/08 Ter 05/04/11
1547 6.7.5 BOG - Adequacao do Sistema Qua 26/03/08 Qui 31/07/08
1548 6.7.6 Infraestrutura Seg 02/06/08  Sex 15/08/08
1551 6.7.7 Preparo dos instrumentos de coleta - produtos SISMAP Sab 01/08/09 Qui 15/07/10
1592 6.7.8 Monitoramento do Processo de Coleta Seg 02/08/10 Qui 30/12/10
1598 6.7.9 Tratamento e preparo de arquivos para disseminacao Sab 30/10/10 Sex 25/11/11
1611 6.8 Aglomerados Subnormais - AGSN Seg 25/08/08 Sex 30/07/10
1612 6.8.1 Selecao de areas por imagens Seg 25/08/08 Ter 19/05/09
1613 6.8.2 Consolidacdo do material para envio as UEs Seg 04/05/09 Ter 26/05/09
1614 6.8.3 Envio de material para as UEs Qui 28/05/09 Qui 28/05/09

Pagina 10

Sex 27/12/13




CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRAFICO 2010

d Nome da tarefa Inicio . Término
1615 6.8.4 Pesquisa Piloto Qua 30/09/09  Sab 21/11/09
1618 6.8.5 Desenvolvimento do Sistema Sab 28/11/09  Seg 15/02/10
1622 6.8.6 Treinamento e Coleta Sab 20/09/08  Sex 30/07/10
1627 6.8.7 Listagem de Aglomerados Subnormais Ter 03/11/0¢ Ter 22/12/09
1628 | 7 Processos Seletivos Simplificados - PSS Ter 04/12/07 Sex 11/03/11
1629 7.1 PSS 01/2008 - Agente Censitéario Ter 04/12/07  Sex 24/10/08
1630 7.1.1 Acdes preparatorias Ter 04/12/07 Qui 27/03/08
1641 7.1.2 Licitac&o e contratacdo de empresa especializada Seg 24/03/08 Ter 17/06/08
1651 7.1.3 Elaboragéo do Edital do PSS 01/2008 Qua 18/06/08 Qui 03/07/08
1658 7.1.4 Inscri¢cbes Ter 24/06/08 Ter 26/08/08
1666 7.1.5 Cadastramento dos locais para aplicacéo da prova Sex 01/08/08 Ter 26/08/08
1667 7.1.6 Alocacéo de candidatos e emissdo dos cartbes de confirmacao Qua 27/08/08 Dom 21/09/08
1672 7.1.7 Aplicacao das provas, divulgacao do gabarito, interposicéo e julgamento dos Dom 21/09/08 Qui 02/10/08

recursos ao gabarito
1677 7.1.8 Andlise dos laudos e divulgacao do resultado Sex 03/10/08  Qua 15/10/08
1683 7.1.9 Contratacao do agente censitario Seg 20/10/08  Sex 24/10/08
1684 7.2 PSS 02/2008 - Analista Censitario Seg 24/03/08  Seg 13/12/10
1685 7.2.1 Acdes preparatorias Seg 24/03/08  Sex 16/05/08
1691 7.2.2 Licitac&o para contratacdo de empresa especializada Seg 19/05/08 Qui 17/07/08
1701 7.2.3 Elaboragéo do Edital do PSS 02/2008 Sex 18/07/08 Qui 07/08/08
1708 7.2.4 Inscricbes Seg 28/07/08  Qua 08/10/08
1716 7.2.5 Cadastramento dos locais para aplicacéo da prova Qua 03/09/08  Qua 08/10/08
1717 7.2.6 Alocacéo de candidatos e emissdo dos cartbes de confirmacao Sex 10/10/08 Sex 07/11/08
1722 7.2.7 Aplicagcao das provas objetivas Dom 09/11/08 Sex 21/11/08
1727 7.2.8 Aplicacao das provas préticas Qua 26/11/08 Ter 09/12/08
1733 7.2.9 Andlise dos laudos e divulgacao do resultado Qua 03/12/08 Ter 09/12/08
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1739 7.2.10 Divulgacao do resultado final Qua 10/12/08  Seg 13/12/10
1744 7.2.11 Contratacao do analista censitario Seg 02/02/09  Seg 13/12/10
1745 7.3 PSS 01/2009 - Censo Experimental Qua 01/10/08  Seg 31/08/09
1746 7.3.1 Acdes preparatorias Qua 01/10/08 Ter 28/10/08
1755 7.3.2 Licitac&o e contratacdo de empresa especializada para a operacionalizacdo Qua 29/10/08  Sex 06/02/09

do PSS PROC.03604.006852/2008-65 - Pregéo presencial tipo menor preco
1765 7.3.3 Elaboracao do edital do PSS 01/2009 Qui 29/01/09  Seg 16/02/09
1772 7.3.4 Inscricoes Sex 06/02/09 Ter 24/03/09
1781 7.3.5 Alocacéao de candidatos e emissao dos cartbes de confirmacao Qui 26/03/09 Sex 17/04/09
1786 7.3.6 Aplicacao das provas Sab 18/04/09  Seg 04/05/09
1791 7.3.7 Andlise dos laudos PNE Ter 05/05/08  Sab 09/05/09
1794 7.3.8 Divulgacé&o dos resultados Seg 11/05/09  Seg 11/05/09
1797 7.3.9 Contratacdo dos ACMs, ACSs, ACAs e ACls Qui 14/05/09  Seg 18/05/09
1798 7.3.10 Contratacéo dos recenseadores de Rio Claro Qui 27/08/09  Seg 31/08/09
1799 7.4 PSS 04/2009 - Analista Censitario (complementar ) Seg 10/08/09  Qua 23/09/09
1800 7.4.1 InscricOes (via internet) Seg 10/08/09 Sex 21/08/09
1801 7.4.2 Entrega de documentacéo pelo candidato diretamente no GAT4 Seg 10/08/09 Sex 21/08/09
1802 7.4.3 Requerimento de isencéo (via internet) Seg 10/08/09  Qua 12/08/09
1803 7.4.4 Entrega de documentacao pelos candidatos que solicitaram isencao Qua 12/08/09  Qua 12/08/09
diretamente no GAT 4
1804 7.4.5 Prazo maximo de envio da documentacéo pelo SEDEX pelos candidatos Qui 13/08/09 Qui 13/08/09
gue solicitaram isencéo
1805 7.4.6 Divulgacéao do resultado da analise dos pedidos de isencéo (via internet) Qui 20/08/09 Qui 20/08/09
1806 7.4.7 Prazo maximo de envio pelos candidatos PNE do Laudo Médico pelo Sex 21/08/09 Sex 21/08/09
SEDEX para a CRH/GESAT
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Inicio

Término

1807

1808

1809

1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818

1819
1820

1821
1830

1835
1842
1851
1856

7.4.8 Prazo maximo de envio da documentacao pelo SEDEX e pagamento da
GRU

7.4.9 Prazo maximo de pagamento da GRU para os candidatos que tiveram seu
pedido de isencdo negados

7.4.10 Prazo maximo de envio da GRU, por fax, para os candidatos que tiveram
seu pedido de isencdo negados

7.4.11 Divulgacéao da listagem preliminar do PNE inscritos (via internet)

7.4.12 Analise dos laudos PNE

7.4.13 Andlise da pontuacao dos titulos

7.4.14 Divulgacéao dos resultados preliminares da andlise de titulos (via internet)
7.4.15 Interposicdo de eventuais recursos quanto a pontuacao

7.4.16 Julgamento dos recursos interpostos

7.4.17 Divulgacéao dos resultados do julgamento dos recursos (via internet)
7.4.18 Divulgacao dos resultados dos recursos (via internet)

7.4.19 Divulgacéao dos resultados finais (classificados e nao eliminados) dos
Analistas Censitarios (via internet)

7.4.20 Inicio das contratacoes
7.5 PSS 05/2009 - Agente Censitario Regional, Agent
Agente Censitario de Informética, Agente Censitario
Censitario Supervisor

7.5.1 Acdes preparatorias

7.5.2 Licitac&o para contratacdo de empresa especializada PSS 2009 (ACR,
ACA, ACI, ACM e ACS) e PSS 2010 (Recenseador) PROC.

7.5.3 Elaboracao do Edital do PSS 05/2009

7.5.4 Inscri¢cbes

7.5.5 Alocacéo de candidatos e emissdo dos cartbes de confirmacao
7.5.6 Aplicacao das provas

e Censitario Admistrativo,
Municipal, Agente

Seg 24/08/09
Seg 24/08/09
Ter 25/08/09

Sex 28/08/09
Seg 31/08/09
Seg 31/08/09
Seg 14/09/09
Seg 14/09/09
Qua 16/09/09
Ter 22/09/09
Ter 22/09/09
Ter 22/09/09

Qua 23/09/09
Qua 01/10/08

Qua 01/10/08
Seg 02/03/09

Sex 07/08/09
Qui 13/08/09
Qui 22/10/09

Dom 13/12/09

Seg 24/08/09
Seg 24/08/09
Ter 25/08/09

Sex 28/08/09
Sex 04/09/09
Sex 11/09/09
Seg 14/09/09
Ter 15/09/09
Seg 21/09/09
Ter 22/09/09
Ter 22/09/09
Ter 22/09/09

Qua 23/09/09
Qui 22/04/10

Sex 06/03/09
Qui 21/05/09

Qua 26/08/09
Sex 23/10/09
Sex 04/12/09

Ter 22/12/09
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d Nome da tarefa Inicio . Término
1861 7.5.7 Andlise dos laudos e divulgacao do resultado - agentes censitarios regionais Qua 23/12/09 Ter 05/01/10
1866 7.5.8 Contratacdo dos agentes censitarios regionais Sex 08/01/10  Sex 15/01/10
1867 7.5.9 Andlise dos laudos e divulgacao do resultado (ACA, ACM, ACS, ACI) Sex 08/01/10 Ter 26/01/10
1872 7.5.10 Contratacdes Seg 01/03/10 Qui 22/04/10
1877 7.6 PSS 01/2010 - Recenseador Qua 23/12/09 Sex 19/11/10
1878 7.6.1 Elaboragéo do edital do PSS 01/2010 Qua 23/12/09  Sex 05/02/10
1885 7.6.2 Inscricbes Seg 11/01/10  Qua 07/04/10
1895 7.6.3 Alocacéo de candidatos e emissdo dos cartbes de confirmacao Qui 08/04/10  Sex 28/05/10
1900 7.6.4 Aplicacao das provas Dom 30/05/10  Qua 09/06/10
1905 7.6.5 Andlise dos laudos e divulgacao do resultado (agentes censitarios Qui 10/06/10 Qui 01/07/10

regionais)
1911 7.6.6 Comparecimento no posto de coleta para retirada do material de Qui 08/07/10 Ter 13/07/10
autoinstrugao
1912 7.6.7 Contratacao dos recenseadores Seg 26/07/10 Sex 19/11/10
1913 7.7 PSS 03/2010 - Recenseador (emergencial) Seg 02/08/10 Qui 04/11/10
1914 7.7.1 Elaboracao do edital do PSS 03/2010 Seg 02/08/10  Qua 18/08/10
1918 7.7.2 Inscricdo Sex 13/08/10  Sex 03/09/10
1923 7.7.3 Processamento das inscrigcdes e analise de titulos Qui 26/08/10  Seg 06/09/10
1926 7.7.4 Divulgacéo do resultado preliminar da analise de titulos Sex 27/08/10 Qui 02/09/10
1936 7.7.5 Divulgacéo do resultado final da analise de titulos e convocacao para o Ter 31/08/10  Sex 03/09/10
treinamento
1939 7.7.6 Treinamento Ter 31/08/1C  Seg 20/09/10
1942 7.7.7 Contratacdo dos recenseadores Seg 06/09/10 Qui 04/11/10
1945 7.8 PSS 05/2010 - Codificador Censitario Qui 19/08/10 Sex 11/03/11
1946 7.8.1 Acdes preparatorias codificador censitario Qui 19/08/10  Qua 06/10/10
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1952 7.8.2 Licitac&o para contratacdo de empresa especializada Seg 04/10/10 Ter 30/11/1C
1961 7.8.3 Elaboracao do edital do PSS 05/2010 Ter 30/11/1C  Seg 13/12/10
1968 7.8.4 Inscricbes Seg 06/12/10 Qui 20/01/11
1975 7.8.5 Cadastramento dos locais para aplicacéo da prova Ter 04/01/11 Qui 20/01/11
1976 7.8.6 Alocacéo de candidatos e emissdo dos cartbes de confirmacao Sex 21/01/11 Sex 04/02/11
1979 7.8.7 Aplicacao das provas Dom 06/02/11 Ter 15/02/11
1984 7.8.8 Andlise dos laudos e divulgacao do resultado Qua 16/02/11 Ter 22/02/11
1989 7.8.9 Divulgacéo do resultado final e contratacéo Qua 23/02/11 Sex 11/03/11
1995 8 Projeto de Treinamento Ter 20/05/08 Qui 30/06/11
1996 8.1 Definicao de modelo e elaboracéo do projeto Ter 20/05/08  Seg 28/07/08
1997 8.1.1 Publicacdo do aviso publico Ter 20/05/08 Ter 20/05/08
1998 8.1.2 Reunido com empresas interessadas Seg 26/05/08  Seg 26/05/08
1999 8.1.3 Apresentacéo de solucdes Sex 20/06/08  Seg 23/06/08
2000 8.1.4 Esboco do programa de treinamento Ter 24/06/08 Qui 17/07/08
2001 8.1.5 Elaboracao do projeto basico Ter 24/06/08  Seg 28/07/08
2002 8.2 Licitacdo da empresa especializada (concorrénci  a técnica e preco) - Ter 29/07/08  Sex 30/01/09

PROC. 03601.000784/2008-51
2003 8.2.1 Preparo da Licitacao Ter 29/07/08 Ter 23/09/08
2004 8.2.2 Publicacao do Edital Qua 24/09/08 Sex 07/11/08
2005 8.2.3 Desenvolvimento dos processos licitatérios Qua 12/11/08  Sex 26/12/08
2006 8.2.4 Contratacéo da Empresa Ter 13/01/08  Sex 30/01/09
2007 8.3 Desenvolvimento: conteudos preliminares Qua 21/01/09 Qui 30/07/09
2008 8.3.1 Reunides com empresa para apresentacao do projeto Qua 21/01/09 Sex 30/01/09
2009 8.3.2 Entrega dos conteludos preliminares dos recursos instrucionais Sex 30/01/09  Seg 09/03/09
2013 8.3.3 Entrega dos contetdos (antes do Censo Experimental) Qua 18/02/09 Qui 30/07/09
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2052 8.4 Certificacdo para o Censo Demografico 2010 Seg 30/03/09  Qua 23/06/10
2053 8.4.1 Educacéo a distancia on line - EaD Seg 30/03/09 Qui 09/04/09
2054 8.4.2 Etica, responsabilidade social e tomada de decis&o Ter 14/04/08  Qua 27/05/09
2055 8.4.3 Fundamentos de Gestéo Seg 01/06/09  Seg 13/07/09
2056 8.4.4 Introducdo a Demografia Seg 01/06/09  Seg 13/07/09
2057 8.4.5 Introducéo ao Geoprocessamento Qui 10/12/09  Qua 31/03/10
2058 8.4.6 Inovacao Tecnoldgica para o Censo Demografico 2010 Qua 15/07/09 Sex 30/10/09
2059 8.4.7 Comunicacéo no Censo Demogréfico 2010 Qui 27/08/09 Qui 08/10/09
2060 8.4.8 Técnicas de didatica e pedagogia para ensino a distancia Qui 27/08/09 Qui 08/10/09
2061 8.4.9 Tutorial para Educacao a Distancia - EaD Seg 17/05/10  Qua 23/06/10
2062 8.5 Producao do material instrucional Seg 06/07/09 Sex 24/07/09
2063 8.5.1 Impressao dos manuais Seg 06/07/09 Sex 10/07/09
2064 8.5.2 Reproducéao de videos Seg 20/07/09 Ter 21/07/08
2065 8.5.3 Distribuicdo de material Seg 06/07/09 Sex 24/07/09
2066 8.6 Treinamento - Censo Experimental Seg 27/04/09  Qua 26/08/09
2067 8.6.1 Treinamento da Pré-coleta Seg 27/04/09 Sex 08/05/09
2070 8.6.2 Treinamento: validacéo no Censo Experimental Ter 28/04/08  Qua 26/08/09
2083 8.7 Avaliacéao, ajustes e entrega ao CDDI - midias impressas (Pré-coleta e Sex 16/10/09  Sex 04/06/10

Informatica)

2084 8.7.1 Ajustes nos manuais: SIGPC, ACI, Instrutor de Informética, ACM, Ter 27/10/08  Seg 30/11/09
Coordenagéo Técnica

2091 8.7.2 Ajustes nos manuais: Supervisor Pré-coleta, Instrutor Pré-coleta, mapa Ter 27/10/08  Sex 18/12/09
treinamento Pré-coleta

2098 8.7.3 Ajustes nos manuais: Supervisor Coleta, caderno exercicio ACM e ACS, Qui 05/11/09  Seg 21/12/09
manual para contratacao de Recenseador e do SAPC, Instrutor Administrativo,
mapa treinamento Coleta
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2105 8.7.4 Ajustes nos manuais: manual do Recenseador, caderno de exercicios do Qui 05/11/09  Qua 13/01/10
Recenseador, roteiro de estudos do Recenseador, Instrutor Técnico-operacional,
Instrutor Recenseador
2115 8.7.5 Ajustes nos videos e slides Sex 16/10/09  Qua 23/12/09
2122 8.7.6 Ajustes em EaD on line e off line Sex 16/10/09  Qua 23/12/09
2129 8.7.7 Ajustes aplicativos Seg 14/12/09 Sex 04/06/10
2134 8.8 Producdao e Distribuicdo (Pré-coleta e Informati  ca) Seg 30/11/09  Seg 05/07/10
2135 8.8.1 Impressao dos manuais (CDDI) Seg 30/11/09 Qui 14/01/10
2136 8.8.2 Reproducédo DVDs (aulas) e CDs (EaD off line) - Pré-coleta Qua 23/12/09 Sex 15/01/10
2137 8.8.3 Reproducdo DVDs (aulas) e CDs (EaD off line) - Informatica Qua 23/12/09 Sex 15/01/10
2138 8.8.4 Distribuicdo de material impresso - Pré-coleta e Informatica Sex 15/01/10  Sex 19/02/10
2139 8.8.5 Distribuicdo de videos e CDs Sex 15/01/10 Qui 04/02/10
2140 8.8.6 Instalacao de aplicativos Sex 15/01/10  Seg 05/07/10
2141 8.9 Producao e Distribuicdo (Coleta e Admistrativo ) Qui 11/02/10 Ter 15/06/10
2142 8.9.1 Entrega do aplicativo para teste dos exercicios Sex 30/04/10  Sex 30/04/10
2143 8.9.2 Revisao dos conteudos dos manuais Qui 11/02/10 Qui 25/02/10
2144 8.9.3 Entrega das versoes finais dos manuais para o SENAC Sex 26/02/10  Sex 26/02/10
2145 8.9.4 Entrega das versdes finais Seg 01/03/10  Seg 08/03/10
2146 8.9.5 Ultima revisdo Ter 09/03/1C  Qua 10/03/10
2147 8.9.6 Entrega para CDDI Qui 11/03/10 Qui 11/03/10
2148 8.9.7 Impressao dos manuais (CDDI) Sex 12/03/10  Qua 28/04/10
2152 8.9.8 Impressao dos manuais (empresa) Seg 15/03/10 Ter 15/06/10
2155 8.9.9 Reproducéo videos e slides (aulas) e CDs (EaD off line) Qui 11/02/10  Seg 03/05/10
2169 8.10 Aplicativo do treinamento Seg 01/03/20  Sé&b 10/07/10
2170 8.10.1 Desenvolvimento Seg 01/03/10  Sab 10/07/10
2171 8.10.2 Testes Seg 15/03/10 Sex 19/03/10
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2172 8.10.3 Instalacao nos PDAs dos treinandos Seg 22/03/10  Sex 09/07/10
2173 8.11 Treinamento da Cadeia de Informatica Seg 11/01/10  Sex 19/03/10
2174 8.11.1 Preparacéao de Instrutores Especialistas (Grupo de Estudo) Seg 11/01/10 Ter 12/01/10
2175 8.11.2 Preparacao de Instrutores Especialistas (Preparacéo Didatica) Qui 14/01/10  Sex 15/01/10
2176 8.11.3 Grupo de Informética (Presencial) Seg 08/02/10  Qua 10/02/10
2177 8.11.4 EabD off line (periodo do forum) - todos Ter 23/02/10  Sex 19/03/10
2178 8.11.5 ACI (Presencial) Ter 09/03/2C  Qua 10/03/10
2179 8.12 Treinamento da Pré-coleta Ter 08/12/09  Sex 14/05/10
2180 8.12.1 Preparacao de Instrutores Especialistas CNEFE, DI, Tl e CTC (Grupo de Ter 08/12/08 Qui 10/12/09
Estudo)

2181 8.12.2 Preparacéao de Instrutores Especialistas CNEFE, DI, Tl e CTC (Preparacdo Seg 25/01/10 Qui 28/01/10
Didatica)

2182 8.12.3 Coordenadores da Base Territorial, Supervisores do CNEFE e Técnicos Seg 25/01/10  Sex 29/01/10
das UEs - Autoinstrucao

2183 8.12.4 Coordenadores da Base Territorial, Supervisores do CNEFE e Técnicos Seg 01/02/10 Qui 04/02/10
das UEs- Presencial

2184 8.12.5 Subareas - Autoinstrucéo Seg 08/02/10  Sex 19/02/10

2185 8.12.6 Subareas (presencial) 12 opcao Ter 23/02/10  Sex 26/02/10

2186 8.12.7 Subareas (presencial) 22 opcao Ter 02/03/10  Sex 05/03/10

2187 8.12.8 ACM - ACS - 1°grupo - municipios com mais de 1500 domicilios Seg 15/03/10 Qui 01/04/10
(autoinstrucao, reconhecimento dos setores)

2188 8.12.9 ACM - ACS - 1° grupo - municipios com mais de 1500 domicilios Ter 06/04/10  Sex 09/04/10
(presencial)

2189 8.12.10 ACM - ACS - 2°grupo - municipios com até 1500 domicilios Qui 22/04/10  Sex 30/04/10
(autoinstrucao, reconhecimento dos setores)

2190 8.12.11 ACM - ACS - 2° grupo - municipios com até 1500 domicilios (presencial)  Ter 04/05/1C  Sex 07/05/10
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2191 8.12.12 EaD Informatica (férum on line) Seg 03/05/10  Sex 14/05/10
2192 8.13 Treinamento da Cadeia Téecnico-Operacional Seg 05/04/10 Sex 23/07/10
2193 8.13.1 Preparacéao de Instrutores Especialistas - CNEFE, GTD e DI (Grupo de Seg 05/04/10  Seg 12/04/10

Estudo)
2194 8.13.2 Preparacéao de Instrutores Especialistas - CNEFE, GTD e DI - (Preparacdo Qua 14/04/10  Sex 16/04/10
Pedagogica)
2195 8.13.3 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - EaD on line Seg 05/04/10  Sex 23/04/10
2196 8.13.4 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - Presencial Seg 26/04/10  Qua 05/05/10
2197 8.13.5 Grupo 1 (GTD e CNEFE) - Preparacéo Didatica Qui 06/05/10  Sex 07/05/10
2198 8.13.6 Grupo 2 (Coordenadores UESs) - EaD on line Seg 12/04/10 Ter 18/05/10
2199 8.13.7 Grupo 2 (Coordenadores UES) - Presencial Qui 20/05/10  Sex 28/05/10
2200 8.13.8 Grupo 3 (Areas e Subareas) - EaD on line Qua 05/05/10  Qua 09/06/10
2201 8.13.9 Grupo 3 (Areas e Subareas) - Presencial Qui 10/06/10  Sex 18/06/10
2202 8.13.10 Grupo 4 ACM e ACS (1° e 2° Grupos) - EaD off line Ter 25/05/10  Seg 28/06/10
2203 8.13.11 Grupo 4 ACM e ACS (1° e 2° Grupos) - Presencial Seg 28/06/10 Qui 08/07/10
2204 8.13.12 Grupo Recenseadores - Autoinstrucao Sex 09/07/10  Sex 16/07/10
2205 8.13.13 Grupo Recenseadores - Presencial Seg 19/07/10  Sex 23/07/10
2206 8.14 Treinamento da Cadeia Administrativa Seg 26/04/10 Sex 25/06/10
2207 8.14.1 Preparacao de Instrutores Especialistas (Grupo de Estudo) Qua 28/04/10 Qui 29/04/10
2208 8.14.2 Preparacao de Instrutores Especialistas (Preparacéo Didatica) Sex 30/04/10  Sex 30/04/10
2209 8.14.3 Coordenadores Administrativos - EaD off line Seg 26/04/10  Sex 07/05/10
2210 8.14.4 Coordenadores Administrativos - Presencial Ter 11/05/2C  Sex 14/05/10
2211 8.14.5 Instrutores Administrativos - EaD off line Seg 10/05/10  Sex 21/05/10
2212 8.14.6 Instrutores Administrativos - Presencial Ter 01/06/1C Ter 01/06/1C
2213 8.14.7 Subareas e ACS Administrativos - EaD off line Seg 24/05/10  Sex 04/06/10
2214 8.14.8 Subareas e ACS Administrativos - Presencial Qua 09/06/10  Qua 09/06/10
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2215 8.14.9 EaD Administrativo (forum on line) Seg 07/06/10  Sex 25/06/10
2216 8.15 Avaliacao do Treinamento Seg 26/07/10 Qui 30/09/10
2217 8.16 Entrega da Avaliacdo SENAC-Rio Sex 29/10/10  Sex 29/10/10
2218 8.17 Relatorio Final Ter 30/11/1C Qui 30/06/11
2219 | 9 Material Administrativo - Contratacao Seg 30/11/09  Sex 30/07/10
2220 9.1 Definicdo dos itens com quantidades Seg 30/11/09  Seg 30/11/09
2221 9.2 Entrega DE para o CDDI das versoes finais Qua 13/01/10  Qua 13/01/10
2222 9.3 Entrega do CDDI para empresa Qua 09/06/10  Qua 09/06/10
2223 9.4 Impresséo e embalagem Qui 10/06/10  Qua 30/06/10
2224 9.5 Despacho Qui 01/07/10  Sex 30/07/10
2225 9.6 Entrega nas subareas Sex 02/07/10 Ter 27/07/10
2226 | 10 Campanha Publicitaria Seg 01/12/08 Ter 20/07/10
2227 10.1 Contratacao da empresa Seg 01/12/08 Ter 20/07/10
2228 10.1.1 Elaboracao do briefing Seg 01/12/08  Sex 10/07/09
2229 10.1.2 Envio do briefing a SECOM - Presidéncia da Republica Seg 13/07/09  Qua 26/08/09
2230 10.1.3 Aprovacéo do briefing pela SECOM - Presidéncia da Repuplica Qui 27/08/09 Ter 29/09/09
2231 10.1.4 Elaboracao da minuta do Edital Qua 30/09/09 Ter 06/10/09
2232 10.1.5 Parecer e aprovacao da PF do Edital Qua 07/10/09  Qua 28/10/09
2233 10.1.6 Julgamento da técnica Qui 29/10/09 Ter 08/12/09
2234 10.1.7 Ajustes no Edital Qua 09/12/09 Sex 11/12/09
2235 10.1.8 Aprovacéo do Edital pelo SECOM - Presidéncia da Republica Qui 17/12/09 Sex 29/01/10
2236 10.1.9 Ajustes do Edital e da minuta do contrato Seg 01/02/10  Sex 12/02/10
2237 10.1.10 Nomeacé&o da Comissao Especial de Licitacao Seg 15/02/10  Sex 26/02/10
2238 10.1.11 Publicacéo do Edital Seg 01/03/10 Ter 02/03/10
2239 10.1.12 Abertura da licitacdo com julgamento habilitacao Qua 03/03/10  Qua 14/04/10
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2240 10.1.13 Publicacdo do resultado Qua 14/04/10 Qui 15/04/10
2241 10.1.14 Convocacao para abertura do envelope de técnica Qui 15/04/10  Seg 19/04/10
2242 10.1.15 Julgamento da técnica Ter 20/04/1C Ter 01/06/10
2243 10.1.16 Publicacdo do resultado Qua 02/06/10  Qua 02/06/10
2244 10.1.17 Convocacéo para abertura do envelope comercial Sex 04/06/10 Ter 08/06/1C
2245 10.1.18 Julgamento comercial Qua 09/06/10 Ter 15/06/10
2246 10.1.19 Publicacdo do resultado final no DOU Qua 16/06/10  Sex 18/06/10
2247 10.1.20 Aprovacéao do resultado pela SECOM - Presidéncia da Republica Seg 21/06/10 Ter 13/07/10
2248 10.1.21 Homologacé&o do resultado Qua 14/07/10  Qua 14/07/10
2249 10.1.22 Empenho Qui 15/07/10 Qui 15/07/10
2250 10.1.23 Recolhimento de caucéo Qui 15/07/10 Qui 15/07/10
2251 10.1.24 Assinatura do contrato Sex 16/07/10 Sex 16/07/10
2252 10.1.25 Publicacao no Diario Oficial do contrato Seg 19/07/10 Ter 20/07/10
2253 | 11 Montagem da Infraestrutura da Coleta (comunica¢ &0, posto de coleta etc.) Seg 16/11/09 Ter 01/06/10
2254 11.1 Preparo da infraestrutura Seg 16/11/09 Ter 01/06/10
2255 11.1.1 Escolha do local e instalacdo do posto de coleta (espaco fisico e Seg 16/11/09  Sex 30/04/10

mobiliario)
2259 11.1.2 Implantacédo da rede de comunicacéao (polos) Qua 03/03/10  Sex 14/05/10
2260 11.1.3 Instalac&o dos equipamentos Qua 26/05/10 Ter 01/06/10
2261 | 12 Producgéao, aquisicao e distribuicao do materiald e coleta e administrativo Sex 09/05/08 Ter 20/07/10
2262 12.1 Aguisicdo de acessorios para a coleta Qui 21/05/09 Ter 20/07/10
2263 12.1.1 Aquisicao de coletes para recenseadores PROC.03601.000418/2009-82 Qui 21/05/09  Qua 14/07/10
2290 12.1.2 Aquisicéo de bonés para recenseadores PROC.03601.000419/2009-27 Qui 21/05/09  Qua 14/07/10
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2316 12.1.3 Aquisicao de bolsa para recenseadores PROC.03601.000448/2009-99 Seg 01/06/09  Seg 12/07/10
2340 12.1.4 Contratacdo de empresa especializada em analise téxtil para comprovacdo  Qui 01/10/09 Ter 05/01/10

da qualidade dos materiais utilizados no Censo Demografico 2010 -

PROC.03601.000838/2009-69
2361 12.1.5 Contratacdo de empresa especializada em locacdo de espaco fisico para Qua 07/10/09 Ter 19/01/10

treinamento PROC.03601.000851/2009-18
2382 12.1.6 Aquisicao de envelopes de papel off-set para o Censo 2010, destinado a Qua 05/05/10 Ter 20/07/10

documentacéo dos temporarios contratados - PROC.03604.002602/2010-71
2399 12.2 Aguisicdo de material do escritorio para posto s de coleta Ter 01/12/09 Qui 29/04/10
2400 12.2.1 Alocacéo de recursos para as UEs Ter 01/12/08 Ter 01/12/09
2401 12.2.2 Aquisicao de material de escritorio para as UEs Qua 02/12/09 Qui 29/04/10
2402 12.3 Aquisicao de veiculos (registro de preco) - PR 0C.03604.004956/2008-35 Sex 09/05/08  Sex 09/07/10
2403 12.3.1 Especificacbes Sex 09/05/08  Qua 03/09/08
2404 12.3.2 Abertura do processo Qua 03/09/08  Qua 03/09/08
2405 12.3.3 Instrug&o do processo Qua 03/09/08  Qua 03/09/08
2406 12.3.4 Pesquisa de precos Qui 04/09/08  Seg 08/09/08
2407 12.3.5 Elaboracao da minuta do Edital Qui 04/09/08  Seg 08/09/08
2408 12.3.6 Parecer e Aprovacédo da PF do Edital Ter 09/09/08  Sex 19/09/08
2409 12.3.7 Ajustes no Edital Seg 22/06/09  Seg 19/10/09
2411 12.3.8 Publicacao do Edital Ter 20/10/08 Qui 22/10/09
2412 12.3.9 Prazo para Publicidade (Pregéao) Sex 23/10/09  Qua 04/11/09
2413 12.3.10 Abertura do Pregao Qui 05/11/09 Qui 05/11/09
2414 12.3.11 Julgamento do Pregao Sex 06/11/09  Qua 11/11/0¢
2415 12.3.12 Adjudicacéo do certame Qui 12/11/09 Qui 12/11/09
2416 12.3.13 Homologacéo do Resultado / autorizagcédo da despesa Sex 13/11/09 Sex 13/11/09
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2417 12.3.14 Definicdo de alocac&o de Recursos Seg 16/11/09  Seg 16/11/09
2418 12.3.15 Emisséo da Nota de Empenho / AF Ter 17/11/0¢  Seg 21/12/09
2419 12.3.16 Formalizac&o de contrato Ter 22/12/08 Qui 24/12/09
2420 12.3.17 Entrega Sab 26/12/09  Sex 09/07/10
2421 | 13 Pré-coleta Seg 12/04/10 Qui 03/11/11
2422 13.1 Exercicio pratico e execugdo em campo Seg 12/04/10  Qua 16/06/10
2423 13.1.1 Municipios Grupo 1 (com + de 1.500 domicilios urbanos) Seg 12/04/10  Qua 16/06/10
2424 13.1.2 Exercicio pratico e execucdo em campo - Grupo 2 Seg 10/05/10  Qua 16/06/10
2425 13.1.3 Municipios Grupo 2 (com até 1.500 domicilios urbanos) Seg 10/05/10 Qua 16/06/10
2426 13.2 Descarga no laptop posto de coleta e envio para central Seg 12/04/10 Qui 17/06/10
2427 13.3 Encerramento da Pré-coleta no posto (paramétros CNEFE e CETE) Qui 17/06/10  Seg 28/06/10
2428 13.4 Execucao das atualizacOes Seg 12/04/10  Seg 28/06/10
2429 13.5 Consolidacao dos Dados Ter 13/04/1C Ter 29/06/10
2430 13.6 Controle de qualidade da Pré-coleta e geracédo dos arquivos para a coleta Ter 29/06/1C  Qua 30/06/10
2431 13.7 Codificacéo dos logradouros Qui 01/07/10 Qui 03/11/11
2432 13.7.1 Desenvolvimento da aplicacéao Qui 01/07/10 Qui 30/06/11
2433 13.7.2 Execucéo Sex 01/07/11 Qui 03/11/11
2434 | 14 Coleta de Dados Seg 14/06/10 Sex 26/11/10
2435 14.1 Preparo dos laptops dos postos de coleta Seg 14/06/10  Sex 30/07/10
2436 14.1.1 Aplicativos para a coleta Qua 30/06/10  Qua 30/06/10
2440 14.1.2 Homologacéao da Pré-coleta Seg 14/06/10  Qua 30/06/10
2441 14.1.3 Geracéo dos insumos (ap0s a Pré-coleta) Qua 30/06/10 Qua 07/07/10
2446 14.1.4 Reinstalacao de postos de coleta Qui 01/07/10  Sex 23/07/10
2449 14.1.5 Contratacdo de Recenseadores e distribuicdo de setores Seg 26/07/10  Sex 30/07/10
2450 14.2 Coleta de Dados Dom 01/08/10  Sex 29/10/10
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2451 14.3 Reviséo da coleta Seg 01/11/10 Qui 25/11/10
2452 14.4 Preparo das tabelas para o TCU e primeira divulgacao Sex 26/11/10 Sex 26/11/10
2453 | 15 Pesquisa de Avaliacao - PA Seg 01/12/08  Seg 18/03/13
2454 15.1 Planejamento Seg 01/12/08  Sex 30/07/10
2455 15.1.1 Elaboracéo do questionario Seg 01/12/08  Seg 22/12/08
2456 15.1.2 Aprovacéao do questionério pelo Comité do Censo Ter 12/05/08 Ter 12/05/09
2457 15.1.3 Manual do Entrevistador Ter 03/11/0¢  Qua 31/03/10
2458 15.1.4 Manual do Coordenador Técnico, Assistente Técnico e Supervisor Seg 01/03/10  Qua 30/06/10
2459 15.1.5 Manual de Reconciliagao Qui 01/04/10  Qua 30/06/10
2460 15.1.6 Manual de uso do aplicativo de coleta Seg 03/05/10  Seg 31/05/10
2461 15.1.7 Definicdo do tamanho da amostra Seg 31/05/10  Seg 31/05/10
2462 15.1.8 Selecao dos setores da amostra Seg 31/05/10  Seg 31/05/10
2463 15.1.9 Desenvolvimento do aplicativo de coleta Seg 01/02/10  Sex 05/02/10
2464 15.1.10 Teste do aplicativo de coleta Seg 08/02/10  Qua 30/06/10
2465 15.1.11 Entrega da versao final do aplicativo de coleta Qui 01/07/10 Qui 01/07/10
2466 15.1.12 Desenvolvimento dos Sistemas Gerenciais (SIGC e SIGPC) Sex 02/07/10  Seg 26/07/10
2467 15.1.13 Testes dos Sistemas Gerenciais Ter 27/07/1C Ter 27/07/1C
2468 15.1.14 Entrega da versao final dos Sistemas Gerenciais da Coleta Qua 28/07/10  Qua 28/07/10
2469 15.1.15 Estudo da metodologia para o pareamento de domicilios e pessoas Seg 04/05/09 Sex 30/04/10
2470 15.1.16 Estudo de software para o pareamento de domicilios e pessoas Seg 01/06/09 Sex 30/07/10
2471 15.2 Desenvolvimento Ter 25/08/09  Seg 18/03/13
2472 15.2.1 Designacéo do Coordenador da PA Ter 01/06/1C Ter 01/06/10
2473 15.2.2 Nomeacdao e contratacdo de Assistente Técnico da PA Ter 25/08/09  Sex 28/08/09
2474 15.2.3 Contratagcédo de ACS Seg 06/09/10 Qui 09/09/10
2475 15.2.4 Contratacdo de Entrevistador Seg 20/09/10  Sex 24/09/10

Pagina 24

Sex 27/12/13




CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES DO CENSO DEMOGRAFICO 2010

d Nome da tarefa Inicio . Término
2476 15.2.5 Treinamento do Coordenador e do Assistente da PA Qua 01/09/10 Sex 10/09/10
2477 15.2.6 Treinamento ACS Seg 13/09/10  Sex 24/09/10
2478 15.2.7 Treinamento de Entrevistador Seg 20/09/10 Qui 30/09/10
2479 15.2.8 Coleta de Dados Sex 01/10/10  Sex 31/12/10
2480 15.2.9 Pareamento de domicilios e pessoas Seg 01/11/10  Seg 28/02/11
2481 15.2.10 Reconciliacdo dos dados em campo Qua 01/12/10 Qui 31/03/11
2482 15.2.11 Calculo das taxas de cobertura da coleta do Censo Demogréafico 2010 Qua 01/06/11 Sex 29/07/11
2483 15.2.12 Relatorio final da Pesquisa de Avaliacéo Seg 01/08/11 Sex 30/12/11
2484 15.2.13 Apresentacao do relatdrio aos chefes das UEs Seg 11/03/13  Sex 15/03/13
2485 15.2.14 Envio do relatério para o CDDI Seg 18/03/13  Seg 18/03/13
2486 = 16 Apuracédo Seg 18/02/08  Sex 18/10/13
2487 16.1 Tratamento do Banco de Dados Seg 03/01/11 Qui 14/04/11
2488 16.1.1 Acertos nos arquivos e atualizacao da nova BOG Seg 03/01/11 Sex 18/03/11
2489 16.1.2 Imputacéo de pessoas nos domicilios fechados e outros acertos Seg 21/03/11 Seg 11/04/11
2490 16.1.3 Incorporacédo dos acertos (DPE e DGC) no Banco de Critica Ter 12/04/11 Qui 14/04/11
2491 16.2 Codificacao Seg 02/08/10 Sex 25/11/11
2492 16.2.1 Sistema de Codificacéo Seg 02/08/10 Qui 31/03/11
2499 16.2.2 Miniprocessos Seg 23/08/10 Seg 31/01/11
2502 16.2.3 Elaboracao do Manual de Codificador Seg 27/09/10 Sex 26/11/10
2504 16.2.4 Treinamento Seg 21/03/11  Qua 20/04/11
2507 16.2.5 Codificacao do Conjunto Universo - 19 lotes - Tl e 300 lotes NTI Seg 25/04/11 Sex 24/06/11
2509 16.2.6 Codificacado do Conjunto Amostra - 1 lote - Tl e 148 lotes NTI Seg 25/04/11 Sex 25/11/11
2516 16.3 Critica e Imputacao Seg 15/03/10 Ter 03/01/12
2517 16.3.1 Critica - Universo Seg 15/03/10  Qua 14/09/11
2542 16.3.2 Critica - Amostra Seg 15/03/10 Ter 03/01/12
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2575 16.4 Tabulacao Seg 18/02/08 Sex 18/10/13
2576 16.4.1 Resultados para a Populacdo dos Estados e Municipios Ter 10/08/1C Ter 30/11/1C
2596 16.4.2 Sinopse do Censo Demografico 2010 Qui 21/10/10 Seg 18/04/11
2610 16.4.3 Resultados Preliminares do Universo Sex 04/02/11 Sex 06/05/11
2623 16.4.4 Resultados Definitivos do Universo Qua 19/01/11  Seg 31/10/11
2636 16.4.5 Resultados Definitivos de Rendimento do Universo Sex 02/03/12 Ter 15/05/12
2643 16.4.6 Resultados da Amostra Seg 06/06/11  Seg 26/11/12
2739 16.4.7 Censo Demografico 2010: Caracteristicas urbanisticas do entorno dos Ter 01/03/11  Qua 04/04/12

domicilios
2760 16.4.8 Censo Demografico 2010: Cadastro Nacional de Enderecos para Fins Seg 18/02/08  Qua 23/11/11
Estatisticos
2768 16.4.9 Censo Demografico 2010: Aglomerados Subnormais: 1°volume Seg 04/04/11 Ter 06/12/11
2788 16.4.10 Censo Demografico 2010: Aglomerados subnormais: Informacdes Seg 14/01/13 Sex 18/10/13
territoriais
2817 16.4.11 Atlas do Censo Demografico 2010 Ter 04/12/12  Sex 08/03/13
2825 16.4.12 Censo Demografico 2010: Malha das areas de ponderacéao Seg 02/04/12 Qui 12/09/13
2859 | 17 Divulgacao dos Resultados Qui 01/07/10 Seg 30/12/13
2860 17.1 Primeiros resultados do CD2010 Seqg 29/11/10  Seg 29/11/10
2861 17.2 Sinopse do Censo Demografico2010 Seg 18/04/11 Sex 29/04/11
2862 17.2.1 Editoracéo Seg 18/04/11  Seg 25/04/11
2863 17.2.2 Validac&o da prova de impressao Sex 22/04/11  Seg 25/04/11
2864 17.2.3 Impresséao e preparo das midias de divulgacao Seg 25/04/11 Qui 28/04/11
2865 17.2.4 Divulgacao Sex 29/04/11 Sex 29/04/11
2866 17.3 Base de Informacgdes do CD2010: primeiros resul  tados por setor Qua 11/05/11  Sex 01/07/11
censitario (dados da Sinopse)
2867 17.3.1 ldentificacdo de variaveis e dos arquivos Qua 11/05/11 Sex 27/05/11
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2868 17.3.2 Definicao de regras para desidentificacao Qua 11/05/11 Sex 27/05/11
2869 17.3.3 Mapeamento e programacao Seg 30/05/11 Sex 10/06/11
2870 17.3.4 Producéo e conferéncia Seg 13/06/11 Sex 17/06/11
2871 17.3.5 Elaboracao do documento conceitual Seg 13/06/11 Sex 17/06/11
2872 17.3.6 Editoracéo do produto e gravacdo de midia Seg 20/06/11 Sex 24/06/11
2873 17.3.7 Divulgacao Sex 01/07/11 Sex 01/07/11
2874 17.4 Malha de setor censitéario digital do Brasil: s ituagdo 2010 (s6 Internet) Seg 06/12/10 Sex 01/07/11
2875 17.4.1 Producado da malha municipal e de setores censitarios Seg 06/12/10 Seg 30/05/11
2876 17.4.2 Consolidacao da malha e producao dos arquivos de disseminagao Ter 31/05/11  Seg 20/06/11
2877 17.4.3 Preparo do produto de divulgacéo Ter 21/06/11 Sex 24/06/11
2878 17.4.4 Divulgacao Sex 01/07/11 Sex 01/07/11
2879 17.5 Mapas Municipais (MM) e Mapas Municipais Esta tisticos (MME) Ter 01/02/11  Sex 29/07/11
2880 17.5.1 Geracdo dos mapas municipais em formato PDF Ter 01/02/11  Seg 27/06/11
2881 17.5.2 Organizacao e disponibilizacdo para o CDDI Ter 28/06/11  Seg 25/07/11
2882 17.5.3 Preparo do produto de divulgacéo Ter 26/07/11 Qui 28/07/11
2883 17.5.4 Divulgacao Sex 29/07/11 Sex 29/07/11
2884 17.6 Censo Demografico 2010: caracteristicas da pop  ulacéo e dos domicilios: Qui 06/10/11  Qua 16/11/11

resultados do universo
2885 17.6.1 Editoracéo Qui 06/10/11 Sex 28/10/11
2886 17.6.2 Validac&o da prova de impressao Sex 28/10/11 Sex 28/10/11
2887 17.6.3 Impresséo e preparo das midias de divulgacéo Seg 31/10/11 Sex 11/11/11
2888 17.6.4 Envio para as UEs Sex 11/11/11 Sex 11/11/11
2889 17.6.5 Embargo Qui 10/11/11 Qui 10/11/11
2890 17.6.6 Divulgacao Qua 16/11/11  Qua 16/11/11
2891 17.7 Censo Demografico 2010: Indicadores Sociais Mu  nicipais Basicos: série Qui 01/07/10 Qua 16/11/11

Estudos e Pesquisas
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2892 17.7.1 Concepcao e planejamento Qui 01/07/10  Seg 30/08/10
2893 17.7.2 Processamento e analise Seg 16/05/11 Sex 30/09/11
2894 17.7.3 Liberacéo dos originais Qua 31/08/11 Sex 07/10/11
2895 17.7.4 Revisao de textos e graficos Sex 07/10/11  Qua 26/10/11
2896 17.7.5 Editoracéo Seg 10/10/11 Qui 27/10/11
2897 17.7.6 Validac&o da prova de impressao Sex 28/10/11 Sex 28/10/11
2898 17.7.7 Impresséao e preparo para divulgacéo Seg 31/10/11 Qui 10/11/11
2899 17.7.8 Embargo Qui 10/11/11 Qui 10/11/11
2900 17.7.9 Divulgacao Qua 16/11/11  Qua 16/11/11
2901 17.8 Base de Informacdes do Censo Demografico 2010:  resultados do Qua 10/08/11  Qua 16/11/11
universo agregados por setor censitario - 12 edigéo
2902 17.8.1 ldentificacao de variaveis e dos arquivos Qua 10/08/11 Sex 19/08/11
2903 17.8.2 Definicao de regras para desidentificacao Ter 04/10/11 Qui 20/10/11
2904 17.8.3 Mapeamento e programacao Seg 12/09/11 Sex 14/10/11
2905 17.8.4 Producéo e conferéncia Seg 03/10/11  Seg 31/10/11
2906 17.8.5 Producéo dos arquivos desidentificados Ter 01/11/11 Qui 03/11/11
2907 17.8.6 Validacéo Ter 01/11/11 Qui 03/11/11
2908 17.8.7 Elaboracao do documento conceitual Seg 03/10/11  Seg 31/10/11
2909 17.8.8 Preparo dos arquivos para download Sex 04/11/11 Sex 04/11/11
2910 17.8.9 Producdo do ESTATCART Sex 04/11/11 Ter 08/11/11
2911 17.8.10 Producéo do visualizador Web Sex 04/11/11  Qua 16/11/11
2912 17.8.11 Liberacéo na Internet Qua 16/11/11  Qua 16/11/11
2913 17.9 Censo Demografico 2010: resultados do universo no visualizador Web Qua 28/09/11  Qua 16/11/11
(bairro a municipio)
2914 17.9.1 Programacéo Qua 28/09/11 Ter 18/10/11
2915 17.9.2 Producéo e conferéncia Qua 19/10/11 Ter 25/10/11
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2916 17.9.3 Producéo dos arquivos desidentificados Qua 26/10/11  Qua 26/10/11
2917 17.9.4 Validacéo Qui 27/10/11  Sex 28/10/11
2918 17.9.5 Producéo do visualizador Web Seg 31/10/11  Qua 16/11/11
2919 17.9.6 Liberacéo na Internet Qua 16/11/11  Qua 16/11/11
2920 17.10 Censo Demografico 2010: Cadastro Nacional de  Enderecos para Fins Sex 25/11/11 Sex 25/11/11

Estatisticos (internet)
2921 17.10.1 Divulgacao na Web Sex 25/11/11 Sex 25/11/11
2922 17.11 Resultados preliminares da amostra por UF Qui 03/11/11  Qua 16/11/11
2923 17.11.1 Preparacéo das tabelas para divulgacdo na Internet Qui 03/11/11 Ter 08/11/11
2924 17.11.2 Validacéo Qua 09/11/11 Qui 10/11/11
2925 17.11.3 Divulgacéao Qua 16/11/11  Qua 16/11/11
2926 17.12 Censo Demogréfico 2010: Aglomerados Subnormai  s: 1° volume Qui 24/11/11  Qua 21/12/11
2927 17.12.1 Editoragéo Qui 24/11/11 Qui 08/12/11
2928 17.12.2 Entrega da versao final do texto Ter 29/11/11 Ter 29/11/11
2929 17.12.3 Liberacao da CGEO para impressao no CDDI (12 vers&o) Sex 09/12/11 Sex 09/12/11
2930 17.12.4 Liberacao da CGEO para impressao no CDDI (22 versao) Sex 16/12/11 Sex 16/12/11
2931 17.12.5 Embargo para imprensa Seqg 19/12/11  Seg 19/12/11
2932 17.12.6 Impresséo, reproducdo de midia e distribuicdo Seqg 12/12/11 Ter 20/12/11
2933 17.12.7 Divulgacao Qua 21/12/11  Qua 21/12/11
2934 17.13 Censo Demogréfico 2010: Caracteristicas urban isticas do entorno dos Qui 05/04/12  Seg 28/05/12
domicilios
2935 17.13.1 Editoracao - inclusive documentacgao (12 prova) Qui 05/04/12  Qua 02/05/12
2936 17.13.2 Validacéo da 12 prova Qui 03/05/12  Sex 04/05/12
2937 17.13.3 Editoracao - inclusive documentacgao (22 prova) Seg 07/05/12 Sex 18/05/12
2938 17.13.4 Validacao da 22 prova Seg 21/05/12  Seg 21/05/12
2939 17.13.5 Editoracao - inclusive documentacgao (32 prova) Seg 21/05/12  Seg 21/05/12
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2940 17.13.6 Validacao da 32 prova Seg 21/05/12  Seg 21/05/12
2941 17.13.7 Impresséo e reproducdo de midias Qua 16/05/12  Seg 28/05/12
2942 17.13.8 Embargo para imprensa Qua 23/05/12  Qua 23/05/12
2943 17.13.9 Divulgacao Sex 25/05/12  Sex 25/05/12
2944 17.14 Resultados Definitivos de Rendimento do Unive  rso (Internet) Qua 16/05/12 Sex 25/05/12
2945 17.14.1 Preparacéo das tabelas para divulgacdo na Internet Qua 16/05/12 Ter 22/05/12
2946 17.14.2 Validacéo Qua 23/05/12 Qui 24/05/12
2947 17.14.3 Divulgacao Sex 25/05/12  Sex 25/05/12
2948 17.15 Censo Demogréfico 2010: resultados gerais da  amostra Qua 28/03/12  Sex 27/04/12
2949 17.15.1 Editoragéo Qua 28/03/12  Seg 09/04/12
2950 17.15.2 Validacao da prova de impressao Ter 10/04/12  Sex 13/04/12
2951 17.15.3 Impresséo e preparo das midias de divulgacéo Seg 16/04/12 Sex 20/04/12
2952 17.15.4 Embargo para jornalistas e UEs Qua 25/04/12  Qua 25/04/12
2953 17.15.5 Divulgacao Sex 27/04/12  Sex 27/04/12
2954 17.16 Censo Demogréafico 2010: microdados da amostra Sex 27/04/12  Sex 27/04/12
2955 17.16.1 Divulgacao Sex 27/04/12  Sex 27/04/12
2956 17.17 Censo Demogréfico 2010: caracteristicas gerai s dos indigenas: Ter 03/07/12  Qua 19/09/12

resultados do universo
2957 17.17.1 Editoracao - inclusive documentacgao (12 prova) Ter 03/07/12  Sex 03/08/12
2958 17.17.2 Validacao da 12 prova de impressao Seg 06/08/12  Seg 06/08/12
2959 17.17.3 Editoracao - inclusive documentacgao (22 prova) Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2960 17.17.4 Validacao da 22 prova de impressao Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2961 17.17.5 Editoracao - inclusive documentacgao (32 prova) Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2962 17.17.6 Validacao da 32 prova de impressao Ter 07/08/12 Ter 07/08/12
2963 17.17.7 Impresséao e preparo das midias de divulgacéo e envio para UEs Qua 08/08/12  Qua 19/09/12
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2964 17.17.8 Embargo para imprensa Qua 08/08/12  Qua 08/08/12
2965 17.17.9 Divulgacao Sex 10/08/12  Sex 10/08/12
2966 17.18 Censo Demografico 2010: Volumes Tematicos: r  esultados da amostra Qui 24/05/12  Seg 24/12/12
2967 17.18.1 Censo Demografico 2010: caracteristicas gerais da populacao, religidao e Qui 24/05/12 Sex 29/06/12

pessoas com deficiéncia: resultados da amostra
2979 17.18.2 Censo Demografico 2010: nupcialidade, fecundidade, migracao: Seg 10/09/12  Qua 17/10/12
resultados da amostra
2985 17.18.3 Censo Demografico 2010: familias e domicilios: resultados da amostra Ter 11/09/1z Qua 17/10/12
2991 17.18.4 Censo Demografico 2010: educacéo, trabalho, rendimento e Qua 21/11/12  Seg 24/12/12
deslocamento: resultados da amostra
3002 17.19 Censo Demogréfico 2010: Aglomerados subnormai  s: Informagdes Qui 04/07/13  Qua 06/11/13
territoriais
3003 17.19.1 Estabelecimento de areas de divulgacao para AGSN com dados da Seg 21/10/13  Qua 06/11/13
amostra (internet)
3006 17.19.2 Publicacdo dos dados LIT (impresso e CD) Qui 04/07/13  Qua 06/11/13
3015 17.20 Atlas do Censo Demogréfico 2010 Seg 11/03/13  Sex 28/06/13
3016 17.20.1 Editoracao - inclusive documentacgao (12 prova) Seg 11/03/13 Ter 14/05/13
3017 17.20.2 Validacao da 12 prova de impressao Qua 15/05/13 Sex 24/05/13
3018 17.20.3 Editoracao - inclusive documentacgao (22 prova) Sex 24/05/13  Seg 27/05/13
3019 17.20.4 Validacao da 22 prova de impressao Seg 27/05/13  Qua 29/05/13
3020 17.20.5 Editoracao - inclusive documentacgao (32 prova) Qua 29/05/13 Sex 31/05/13
3021 17.20.6 Validacao da 32 prova de impressao Sex 31/05/13  Seg 03/06/13
3022 17.20.7 Impresséo e preparo das midias de divulgacéo e envio para UEs Seg 03/06/13 Qui 27/06/13
3023 17.20.8 Divulgacao Sex 28/06/13  Sex 28/06/13
3024 17.21 Censo Demografico 2010: Malha das areas de po nderacéao (municipios Ter 30/07/13  Seg 25/11/13

acima de 190.000 habitantes)
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3025 17.21.1 Desenvolvimento do Estatcart Ter 30/07/13 Sex 01/11/13
3026 17.21.2 Divulgacao do Estatcart Qua 13/11/13  Qua 13/11/13
3027 17.21.3 Desenvolvimento da aplicacao web Ter 30/07/13 Sex 22/11/13
3028 17.21.4 Divulgacao da aplicacdo web Seqg 25/11/13  Seg 25/11/13
3029 17.22 Série Textos para Discusséo: Pesquisa de Aval iacdo da cobertura da Seg 29/04/13  Seg 30/12/13

coleta do Censo 2010
3030 17.22.1 Editoracao (inclusive documentacao) 12 prova Seg 29/04/13 Ter 09/07/13
3031 17.22.2 Validacao da 12 prova de impressao Qua 10/07/13 Qui 18/07/13
3032 17.22.3 Editoracao (inclusive documentacao) 22 prova Sex 19/07/13  Seg 22/07/13
3033 17.22.4 Validacao da 22 prova de impressao Ter 23/07/13  Seg 29/07/13
3034 17.22.5 Editoracao (inclusive documentacao) 32 prova Ter 30/07/13  Qua 31/07/13
3035 17.22.6 Validacao da 32 prova de impressao Qui 01/08/13 Ter 06/08/13
3036 17.22.7 Editoracao (inclusive documentacao) 42 prova Qua 07/08/13 Ter 27/08/13
3037 17.22.8 Validacao da 42 prova de impressao Qua 28/08/13 Sex 22/11/13
3038 17.22.9 Impresséao e preparo das midias de divulgacéo e envio para UEs Seq 25/11/13  Seg 16/12/13
3039 17.22.10 Divulgacao Seg 30/12/13  Seg 30/12/13
3040 18 Metodologia do Censo Demografico 2010 Sex 04/02/11  Qua 15/01/14
3041 18.1 Constituicdo do grupo de trabalho e primeira reuniao Sex 04/02/11 Sex 04/02/11
3042 18.2 Elaboracéo da proposta do sumario Seg 07/02/11 Sex 18/03/11
3043 18.3 Aprovacéo pela CPO da proposta do sumario Qui 26/05/11 Qui 26/05/11
3044 18.4 Primeira versao dos capitulos Ter 03/05/11  Sex 18/01/13
3045 18.5 Leitura critica dos capitulos Seg 21/01/13  Qua 22/05/13
3046 18.6 Segunda versao dos capitulos Ter 12/03/13  Seg 01/07/13
3047 18.7 Leitura técnica dos capitulos Qua 17/04/13  Seg 01/07/13
3048 18.8 Revisdo Editor apés Leitura Técnica Qui 09/05/13  Sex 05/07/13
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3049 18.9 Leitura para padronizacao completa do texto Seg 29/07/13  Sex 20/09/13
3050 18.10 Redacao final dos capitulos Seg 29/07/13  Sex 20/09/13
3051 18.11 Validacéo da redacéo final Seg 23/09/13  Seg 30/09/13
3052 18.12 Editoracao (inclusive documentacéao) Ter 01/10/13 Qui 31/10/13
3053 18.13 Validacéo da editoracao Sex 01/11/13 Sex 29/11/13
3054 18.14 Editoracéo final e envio para impressao - reproducdo midia eletrénica Seg 02/12/13  Seg 23/12/13
3055 18.15 Divulgacéo da metodologia na internet Seg 30/12/13  Seg 30/12/13
3056 18.16 Impresséo, acabamento e reproducao (Impresso com DVD) Seg 30/12/13  Qua 15/01/14
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